

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Jiří Kříž

Oponent diplomové práce: Ing. Richard Štěpán

Diplomovou práci s názvem: Kulturní centrum v Žamberku – příprava a organizace výstavby - student zpracoval do výkresové a textové části. Jsou zde uvedeny podklady, které student použil pro zpracování své diplomové práce.

Student řešil s technologického hlediska část přípravnou (zařízení staveniště, časový plán hrubé stavby, rozpočet), realizační (technologický předpis pro zavěšený lehký obvodový plášť) a kontrolní (kontrolní a zkušební plán pro zavěšený lehký obvodový plášť s podrobným popisem operací při provádění kontrol).

Diplomant zpracoval situaci zařízení staveniště v několika etapách stavby – terénní úpravy, spodní stavba, betonáž stěn a stropu a montáž střešního pláště. Toto zařízení staveniště je velice dobře koncipováno a pěkně zpracováno.

V diplomové práci jsou správně použity platné normy a legislativní předpisy, včetně seznamu použitých zdrojů.

K práci bych měl tyto doplňkové připomínky a požadavky na vysvětlení nejasností:

- Betonáže stropů jsou v časovém plánu na několik dní. Nelze provést za 1 den??
- Propočet podle THU by mohl být podrobnější s použitím „expertních dotazů“.
- V položkovém rozpočtu by měl být podrobnější výkaz výměr. V příloze B 9 je výkaz výměr, ale výměry do položkového rozpočtu tam nejsou.

Diplomová práce je komplexně řešena jak po stránce obsahové tak i odborné. Rozsah zadání považuju za splněný a formálně správný. Tuto práci - především výkresy ZS a část týkající zavěšeného lehkého obvodového pláště včetně kontrolního a zkušebního plánu výplní otvorů, zavěšeného pláště a klempířských prací lze v praxi úspěšně využít.

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Brně dne 21.1.2014

Podpis



Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4