

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb

Autor práce: Bc. Markéta Kočibová

Oponent práce: Ing. et Ing. Adam Černochoch

Popis práce:

Diplomová práce se zabývá projektovým řízením staveb z pohledu institutů a procesů nastavených v mezinárodních vzorových smluvních podmínkách pro výstavbu vydávaných organizací FIDIC. Zaměřuje se na časové řízení výstavbového projektu a jeho hlavní nástroj, harmonogram.

Z pohledu celkového přínosu práce oceňuje oponent volbu tématu, které je pro české stavebnictví v současné době velmi aktuální. Autorka rovněž názorně ukázala aplikaci institutů a principů popisovaných v diplomové práci na konkrétním příkladu časové poruchy (zpoždění prací zhotovitele) vzniklé v průběhu realizace výstavbového projektu.

Co se týče dosažení vytyčených cílů práce, autorka zodpověděla otázky týkající se vlastnictví časových rezerv a oprávnění k jejich čerpání v případě zpoždění prací. Z pohledu oponenta mohla autorka nastínit podrobněji následky hrozící při (ne)prohlášení vlastnictví stran ve vztahu ke jejich časovým rezervám obsaženým v projektu, konkrétně například riziko dalšího zpoždění prací přičitatelného zhotoviteli v situaci, kdy rezervy projektu již vyčerpal objednatel. S ohledem na rozsah diplomové práce ale považuje oponent míru rozpracování autorkou zvoleného tématu za dostačující.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentář k bodům 1. až 5.:

Ad 1.: Autorka v teoretické části diplomové práce podrobně popsala základní pojmy, metody a procesy významné pro projektové řízení staveb. Zvolené téma tak vhodně zasadila do celkového odborného kontextu.

Ad 2.: Autorka v první části diplomové práce postupuje logicky od vymezení širšího teoretického rámce zvoleného tématu k rozboru jednotlivých užších otázek a pojmů souvisejících se zvoleným tématem. Následně aplikuje definované procesy na praktickém příkladu konkrétní stavby.

Ad 3.: Diplomová práce vychází z vhodných odborných zdrojů vztahujících se ke zvolenému tématu, včetně zdrojů zahraničních.

Ad 4.: Po jazykové stránce se v diplomové práci vyskytují nedostatky (překlepy apod.).

Ad 5.: Autorka v praktické části diplomové práce názorně předvedla aplikaci institutů a principů popisovaných v diplomové práci na konkrétním příkladu časové poruchy (zpoždění prací zhotovitele) vzniklé v průběhu realizace výstavbového projektu. V závěru rovněž zodpověděla otázky stanovené v úvodu diplomové práce.

Připomínky a dotazy k práci:

Dotaz oponenta k autorce DP:

Popište konkrétní způsoby (druhy zobrazení v harmonogramu), jakými může zhotovitel prohlásit vlastnictví časových rezerv v harmonogramu (viz např. SCL Protocol, zásada č. 8.7).

Závěr:

Oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě a navrhuje udělení klasifikačního stupně „B“.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 21. ledna 2020 Podpis oponenta práce.....