

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Jan Kuchařík

Oponent bakalářské práce: Ing. et Ing. Martina Beránková

Student se ve své práci rozhodl zaměřit na řízení projektu výstavby, konkrétně na plánování času, harmonogram výstavby, proces plánování zdrojů a nákladů a financování projektu. Práci zpracovával ve spolupráci se stavební firmou PSK, a.s. se sídlem ve Zlíně.

Větší část práce je věnována teorii projektového řízení a řízení podniku. Student se zaměřil především na životní cyklus projektu, časové a finanční plánování. Na teoretickou část navazuje část praktická, kterou student zpracovával na projekt výstavby nové výrobní haly. Zde se zabývá popisem společnosti a zakázky. Zaměřuje se na analýzu konkrétního realizovaného projektu a to zejména na problematiku řízení nákladů a času při jeho realizaci. V této části rovněž využívá dvě nejběžnější softwarové aplikace pro řízení projektu.

Bakalářská práce je z hlediska metodologického a systémového členěna poměrně dobře, ale z hlediska gramatického a stylistického se zde vyskytuje značné množství chyb. Grafická úroveň bakalářské práce je průměrná.


Hlavním přínosem práce pro praxi je souhrn teoretických poznatků k projektovému řízení staveb, ukázka tvorby harmonogramu pomocí MS Project a porovnání ceny vytvořené pomocí položkového rozpočtu a pomocí RUSO.

Jako diskusní téma k obhajobě navrhuji, aby student zodpověděl následující dotazy:

- 1) Jaké další softwary pro tvorbu harmonogramů znáte? Jaký software pro plánování a řízení projektu výstavby doporučujete a proč?
- 2) Jakými dalšími způsoby navrhujete analyzovat rozpočet vzhledem k tomu, že analýza dle RUSO se dle výstupu jeví jako značně nepřesná.

Klasifikační stupeň ECTS: **B/1,5**

V Brně dne 31.5. 2013



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4