

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Plánování průběhu projektu výstavby

Autor práce: Veronika Deufnerová

Vedoucí práce: Ing. Jana Nováková

Popis práce:

Bakalářská práce řeší problematiku plánování průběhu projektu výstavby, především se zaměřením na časové plánování. Jednotlivé metody jsou aplikovány na konkrétní stavební zakázce – výstavbě Základní školy Jungmannova v Kuřimi a v závěru jsou porovnány.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	☐	☒	☐	☐
2. Přístup autora při zpracování práce	☐	☒	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☐	☒	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☐	☒	☐	☐

Celkové hodnocení a závěr:

Bakalářská práce je zpracována přehledně, obsahuje některé výstupy z programu MS Project, které však mohly být efektivněji uspořádány. Porovnání jednotlivých metod je zpracováno příliš povrchně a neúplně. V textu se občas vyskytují drobné nepřesnosti či méně obratné formulace, které však neovlivňují věcnou správnost. Přesto studentka prokázala, že zadané téma zvládla a cíl práce splnila. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2

Datum: 7. června 2017

Podpis vedoucího práce.....

