VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUT OF MANAGEMENT

ŘÍZENÍ PROJEKTU FINANCOVANÉHO GRANTOVÝM PROGRAMEM

MANAGING GRANT FUNDED PROJECTS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE — BC. MICHAL MACHALA
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE — DOC. ING. MILOŠ KOCH, CSC.
SUPERVISOR

BRNO 2010

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská

Akademický rok: 2009/2010
Ústav managementu

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Machala Michal, Bc.

Řízení a ekonomika podniku (6208T097)

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Řízení projektu financovaného grantovým programem

v anglickém jazyce:

Managing Grant Funded Projects

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza problému
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.

Seznam odborné literatury:

HEDGES, Burke. Sen - Byznys.com. 1.vyd. Praha: Práh, 2002. 138 s.ISBN: 80-7252-056-3.
MADLEŇÁK, Radovan. Elektronický obchod. 1.vyd. Žilina: EDIS, 2004. 160 s.ISBN: 80-8070-192-X.
VALENTA, Petr. Obchodní a výnosové modely elektronických tržišť na síti Internet. Praha: České vysoké učení technické, 2002. 34 s.ISBN: 80-214-2150-9
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.75.

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.

L.S.

PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ředitel ústavu	doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

V Brně, dne 17.05.2010

Abstrakt

Táto práca sa zaoberá riadením projektu “Obnova náučného chodníka Baba“ financovaného grantovým programom nadácie Ekopolis.

Kľúčové slová

riadenie projektu, neziskový projekt, financovanie grantovým program

Abstract

This diploma thesis deals with the managing grant funded project of “Renewal of the nature trail Baba“.

Keywords

project management, nonprofit project, grant funded project

Bibliografická citácia

MACHALA, M. *Řízení projektu financovaného grantovým programem.* Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 70 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Čestné prehlásenie

Prehlasujem, že predložená diplomová práca je pôvodná a spracoval som ju samostatne.

Prehlasujem, že citácia použitých prameňov je úplná, že som v práci neporušil autorské práva (v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a o právach súvisiacich s právom autorským).

V Brne, dňa 14. mája 2010

Bc. Michal Machala

Poďakovanie

Ďakujem týmto mnohokrát doc. Ing. Milošovi Kochovi, CSc za poskytnutie užitočných rád a za odborné vedenie a doc. Ing. Alene Kocmanovej, Ph.D. za venované konzultácie a správne navedenie pri vypracovávaní diplomovej práce, bez pomoci oboch by diplomová práca len ťažko vznikla. Ďakujem členom tímu a všetkým, ktorí mi boli pri písaní oporou.

OBSAH

ÚVOD 10
1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 11
2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 12
2.1 Charakteristika miesta realizácie projektu 12
2.2 PR Baba 12
2.3 NCH 13
2.4 Informačné tabule 14
2.5 Všeobecné povedomie (analýza okolia) 15
2.5.1 Vzdelávanie 15
2.5.2 Občania mesta Svit 15
2.6 WEB 16
2.6.1 Prístupnosť 16
2.6.2 Analýza SEO 17
2.6.3 Google-analytics 18
2.7 Možnosti získania finančného grantu 19
2.7.1 Nadácia Ekopolis 19
3 TEORETICKE VYCHODISKA 21
3.1 Prírodná rezervácia Baba 21
3.1.1 Geologická stavba 21
3.1.2 Fauna 21
3.1.3 Flóra 22
3.2 Možnosti financovania 22
3.2.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22
3.2.2 Nadácia Ekopolis 23
3.3 Grantové programy 25
3.3.1 Živé chodníky 2010 25
3.3.2 Zelené oázy 2010 26

3.4 Zelené oázy: Podávanie prihlášok 28
3.4.1 I.kolo 28
3.4.2 II. kolo 28
3.5 Neformálna skupina občanov 30
4 NÁVRH RIEŠENIA 31
4.1 Stanovenie taktických cieľov projektu 31
4.2 Alternatívy financovania projektu 33
4.3 Harmonogram 34
4.4 Tím 35
4.4.1 Etapa formovanie tímu 35
4.4.2 Etapa kryštalizácia a normovania tímu 37
4.4.3 Etapa výkonu 38
4.5 Prihláška do I. kola grantového programu Zelené oázy 38
4.5.1 Obsah prihlášky 38
4.5.2 Cena projektu a požadovaná suma z grantového programu 39
4.6 Získanie prísľubov od potencionálnych donorov 39
4.7 Partneri 40
4.7.1 Školy 40
4.7.2 TANAP 41
4.8 Jednotný vizuálny štýl 41
4.9 Prihláška do II. kola grantového programu Zelené oázy 42
4.9.1 Textová časť 43
4.9.2 Ropočet 45
4.10 Vyhlásenie víťazov II. kola 47
4.10.1 Média 48
4.11 Dohoda o poskytnutí grantu 48
4.11.1 Poukázanie platieb 48
4.12 Zmluvy s donormi 49
4.12.1 Firmy ALTO slovakia a CORAgeo 49
4.12.2 Nadácia Chemosvit 50

4.12.3 Mesto Svit ... 50
4.13 Realizácia ... 50
4.13.1 Drobné drevené stavby ... 50
4.13.2 Web www.prbaba.sk ... 52
4.13.3 Rozšírené texty ... 57
4.14 Finančná správa ... 58
4.15 Návrhy na udržanie dosiahnutého stavu ... 58
4.15.1 Združenie občanov ... 58
4.15.2 Získavanie finančných prostriedkov pre fungovanie o.z. ... 59
5 ZÁVER ... 61
6 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV ... 62
6.1 Knihy ... 62
6.2 Časopisy ... 62
6.3 Poznámky a konspekty z prednášok, konferencií, kurzov ... 62
6.4 Internetové zdroje ... 62
Zoznam tabuliek ... 63
Zoznam obrázkov ... 63
Zoznam grafov ... 63
7 ZOZNAM SKRATIEK ... 64
8 ZOZNAM PRÍLOH ... 65
9 PRÍLOHY ... 66

ÚVOD

Myšlienka obnoviť náučný chodník (NCH) v Prírodnej Rezervácii Baba (PR Baba) vznikla nezávisle vo viacerých hlavách a už v minulosti sa o to pokúšali iní. Svedčí to o tom, že myšlienka nie je bezduchá. O obnovu sa pokúšala pred niekoľkými rokmi skupina občanov pod vedením p. Nullasza, bohužial vtedy sa projekt nepodarilo uskutočniť kvôli nezískaniu finančných prostriedkov. Ja som niekedy v tom čase, ešte ako študent bakalárskeho odboru manažérska informatika na VUT v Brne, vytvoril stránky na internete, ktoré uchovali aspoň v elektronickej podobe texty informačných tabúľ. Tie v tom čase už boli prehlité a mizli pred našimi zrakmi.

V tejto práci sa pokúsim získať finančné prostriedky na obnovu náučného chodníka, vytvorenie nového modernejšieho webu, učebných materiálov pre školy v rámci regionálnej náuky a spropagovanie fenoménu v okolí. Predpokladaná suma na uskutočnenie projektu je 5000 EUR, pričom prostriedky sa budem snažiť získať z grantových programov, s dofinancovaním požiadam o pomoc mesto Svit a sponzorov – firmy pôsobiace v regióne.

1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE

Problémom, ktorý sa v práci pokúsim vyriešiť, je úspešné získanie finančných prostriedkov na projekt "Obnova náučného chodníka Baba" z grantového programu a riadenie tohoto projektu.

Strategickým cieľom práce je riadenie priebehu projektu obnovy NCH Baba financovaného grantovým programom a do konca júna 2010 úspešná realizácia. Dospejem k tomu:

- získaním potrebných finančných prostriedkov z grantového programu na projekt obnovy náučného chodníka Baba
- získaním zvyšných prostriedkov na dofinancovanie od mesta Svit, firiem pôsobiacich v regióne, prípadne iných organizácií
- riadením celého projektu pre obnovu NCH a jeho úspešnou realizáciou
- navrhnutím systémových krokov k udržaniu stavu NCH, ktorý bude vyhovovať vzdelávacím a voľnočasovým aktivitám

Očakávané prínosy po úspešnom ukončení projektu v júni 2010:

- zvýšenie záujmu občanov o poznávaciu turistiku, hlavne rodín s deťmi
- zvýšenie povedomia širokej verejnosti o prírodnej rezervácii Baba a jej fenoménoch
- vytvorenie podmienok pre vzdelávanie sa v prírode pre školy a možností atraktívnej voľnočasovej aktivity vzdelávacieho charakteru pre širokú verejnosť
- usmernenie turistiky v regióne a doplnenie oblasti medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami o náučnú trasu bez nutnosti vysokohorskej turistiky

2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

2.1 Charakteristika miesta realizácie projektu

Absencia priestorov pre voľnočasové aktivity regiónu obyvateľov Popradu, Svitu sa prejavujú v nebývalom "hlade" po nových príležitostiach, ktorých je v ponuke málo resp. sú významne poddimenzované. (náučné trasy, cyklochodníky). Vstupná brána NCH stojí južne od mesta Svit – v jeho intraviláne, po pravej strane toku rieky Poprad. Nedaleko od tohto miesta stojí reštaurácia a opodiaľ Koliba Svit, ktorá už desaťročia plní úlohu miesta pre usporadúvanie kultúrnych akcií. Za pár posledných rokov vybudovaný cyklochodník Lopušná dolina – Svit – Poprad je preplnený. Cyklochodník vedie len pár metrov od vstupnej brány do NCH v PR Baba, teda ich vzájomná pozícia je veľmi výhodná, a NCH by dokonale rozšíril možnosti tejto oblasti o zaújimavú trasu pre pešiu turistiku.

2.2 PR Baba

Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 o výmere 205,15 ha, vtedy ako štátna prírodná rezervícia (ŠPR Baba), na ochranu významnej botanickej lokality teplomilnej vegetácie predstavuje lesný komplex vo výške 750 až 995 m n.m. na podklade dolomitických vápencov.



Obrázok 1 : Prierez podložím od Nízkych po Vysoké Tatry

Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad údolím Váhu so Spišským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Striedanie klimatických období v dobe ľadovej a poľadovej ovplyvnilo vývoj rastlinstva PR. Južná časť rezervácie je veľmi teplá, kým severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplominlých rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. [10]

2.3 NCH

Náučný chodník, vybudovaný v roku 1988, pozostával z piatich informačných tabúľ s informačnými mapkami a textami, ktoré návštevníkov oboznámili o jednotlivých lokalitách, geologickej stavbe, chránených rastlinných druhoch vyskytujúcich san a území PR Baba ale i o zvieratách žijúcich v tejto oblasti. Náučný chodník je v nevyhovujúcom stave už niekoľko rokov. Posledné prostriedky boli do neho investované v roku 1998 na preznačenie turistickej trasy zelenou značkou. Tieto prostriedky pochádzali zo zdrojov Výboru kandidatúry na ZOH 2006. Z informačných tabúľ, drobných drevených stavieb, na trase náučného chodníka už zostala stáť len jedna, v poradí druhá zastávka. Niekdy tieto zastávky slúžili ako náučná trasa pre školy i širokú verejnosť a jedna z drobných stavieb na hrebeni Baby ako núdzový prístrešok pri zvrate počasia. Odstránenie nefunkčných drobných stavieb už prebehlo.

Obrázok 2 : PR Baba - Mapa so zaznačeným NCH

Prírodná rezervácia Baba ponúka dve trasy náučného chodníka. Trasu A a B. Turistické trasy sú priechodné celoročne. Obe začínajú pri reštaurácii Štokava v južnej časti mesta Svit, na pravej strane po prude rieky Poprad, vedie vrcholom Malého Smolníka (953 m n.m.), Vyhliadkou a vrcholom Smolníka (982,4 m n.m.). Trasa A, na konci ktorej stojí informačný panel č.5 sa nachádza v Lopušnej doline – v rekreačnej časti mesta Svit. Tu stoji hotel, komplex lyžiarských stredísk, v zime bežkárske trate rybník a chatová oblasť Lopušná dolina s tenisovými kurtami, či priestorom pre usporadúvanie rodinných i firemných akcií. Trasa B je kratšou variantou ako spoznať toto územie a za informačnou tabuľou č.4 sa točí do ľava a vracia sa do mesta Svit.

2.4 Informačné tabule

Náučný chodník pozostával z piatich drobných drevených stavieb s infromačnými tabuľami v slovenskom jazyku a vstupnej brány. V poradí druhá zastávka NCH slúžila aj ako prístrešok v prípade prudkej zmeny počasia. Existujú fotografie všetkých drobných drevených stavieb, ich náčrty a zaznamenané rozmery. Zachovali sa aj texty všetkých informačných tabúľ.



Obrázok 3 : Vstupná brána NCH

2.5 Všeobecné povedomie (analýza okolia)

Náučný chodník sa tešila od roku 1988 veľkej popularite hlavne medzi obyvateľmi mesta Svit a okolitých obcí. Po dlhé roky bol NCH, pre tých ktorí si ho ešte pamatajú ako plnohodnotnú trasu náučného chodníka, symbolom aktívnej poznávacej pešej turistiky pre mesto Svit a jeho okolie

2.5.1 Vzdelávanie

Vytvorením trasy s informačnými tabuľami bol vytvorený pristor pre náučno-vzdelávacie activity, školy v prírode, branné cvičenia. Chránené územie ponúkalo príloežitosti žiakom pripravovať sa na rôzne prírodovedecké, geologické či iné súťaže a olympiády. Učitelia navštevovali so žiakmi ZŠ a študentmi tunajších stredných škol NCH v rámci regionálnej náuky, žiaci využívali informácie náučných tabúľ a celú trasu NCH na vypracovavanie referátov. V súčasnosti školy nemôžu využívať potenciál náučnej trasy, kvôli neexistencii drobných drevených stavieb s informačnými tabuľami a nevyhovujúcemu označeniu turistickej značky.

Po osobných stretnutiach s riaditeľkami základných škôl konštatujem, že pociťuju potrebu náučného chodníka a materiálov, ktoré by pomohli pri výučovaní prírodných vied v rámci regionálnej náuky. Vhodným doplnkom k náučnému chodníku by boli pre školy rozšírené texty naväzujúce na texty z informačných tabúľ. Jedná sa o texty z oblastí Fauny, Flóry i Geológie.

2.5.2 Občania mesta Svit

Medzi ľudí ktorí najviac navštevujú trasu bývalého náučného chodníka patria predovšetkým seniori a chovatelia psov. Pre výskyt vzácnych rastlín túto lokalitu navštevujú aj botanici a fotografi – obyvateľov mesta Svit a blízkeho okolia. Menej často stretneme na trase bežcov či prívržencov horskej cyklistiky. Veľmi zriedka tu stretneme celé rodiny s deťmi.

2.6 WEB

Texty pôvodných informačných tabúľ a mapku NCH môžeme nájsť na internetovej stránke www.sprbaba.szm.sk. Autorom internetových stránok som ja. Internetové stránky som vytvoril z vlastnej iniciatívy v roku 2006, kedy som náhodou našiel odpísané texty z čias základnej školy spracované v referáte pre prírodopis – 7. ročník. Aj to je dôkaz, že NCH bol v minulosti okolitými školami využívaný. Na stránky som postupne pridával fotogalérie a tak vidno ako sa drobné drevené stavby rozpadávali.

Stránky sú po piatich rokoch graficky nepríťažlivé a technologicky zastarané. Adresa stránok je neaktuálna, keďže štátne prírodné rezervácia boli v zákone upravené na prírodné rezervácie. Zároveň sú stránky na doméne tretieho stupňa, na bezplatnej doméne, čo však prináša so sebou vynútenú reklamu prevádzkovateľa subdomény.

Obrázok 4 : Stránky sprbaba.szm.sk

2.6.1 Prístupnosť

Spomínaný web je zastaraný a nevyhovuje nárokom na prístupnosť. Len čiastočne vyhovuje štandardom prístupnosti, teda optimalizácii pre ľudí so zníženými zrakovými, či motorickými schopnosťami. V teste HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content

Accessibility Report, ktorý sleduje dodržiavanie štandardov pre bezbariérový web WCAG[1], stránka zlyhala a zistili sa závažné systematické chyby ale i nedodržiavanie mnohých odporúčaných pravidiel. Analýzu SEO[2] som previedol pomocou nástroja na stránkach seo-servis.cz (on-line) a ďalšie informácie som zbieral pomocou aplikácie google-analytics.

2.6.2 Analýza SEO

Podľa testu seo-servis.cz, je web sprbaba.szm.sk optimalizovaný na 79 %. Chýbajú popisné údaje, informácie pre roboty, či sitemap. Nesprávne sú naplnené metadáta. Test v úvode upozornil na nesúlad so štandardom prístupnosti WCAG, ten sme spomínali v predošlej kapitole, poukázal na nedostatky v sémantike a štruktúru dokumentu. Po obsahovej časti z analýzy vyplývajú nesprávne používané nadpisy, málo textu a nepoužite iných odporúčaných praktík.

Z analýzy ďalej vyplýva, že stránky majú nízku popularitu a sú málo propagované na internete, len 7 stránok (iných domén) sa odkazuje na analyzovaná stránky. Uvediem niektoré:

- www.kamsdetmi.info
- www.wikipedia.org (/wiki/Svit_(mesto)
- www.naucnechodniky.sk
- www.turistik.sk
- www.marcorestaurant.sk

Analýza ukazuje, že medzi stránkami chýba napríklad aj odkaz zo stránok mesta Svit (www.svit.sk).

[1] WCAG - Web Content Accessibilit Guidelines – súbor odporúčaní pre prístupný obsah webu, primárne pre používateľov so zníženými schopnosťami
[2] SEO - Search Engine Optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače

2.6.3 Google-analytics

Z aplikácie google-analytics získavám mnoho užitočných informácií. Do systému google-analytics som stránky zapojil v septembri 2009. Za obdobie 210 dní stránku navštívilo 214 návštevníkov, z čoho asi 64% bolo nových návštev. Priemerný počet zobrazených podstránok na jednu návštevu bolo 3,44 stránky/návštevu, pričom priemerný čas strávený na stránke je 3 minúty a 24 sekúnd.

Zdroje návštevnosti

Pri prehľade zdrojov návštevnosti zisťujeme, že vyhľadávacie nástroje prinášajú asi 18 % návštevníkov, sprostredkujúce stránky asi 60 % a priamo, zapísaním adresy do prehliadača zvyšok, asi 22 % návštevníkov.

Prekrývanie mapy

Návštevníci pochádzajú zo šiestich krajín Európy. Slováci tvoria 85 % návštevníkov. Ďalší návštevníci pochádzajú z krajín (v poradí počtu návštevnosti od najvyššej) Česká republika, Rumunsko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko. Zahraniční návštevníci navštívili adresu 33 krát, z čoho asi 55% bolo nových návštev. Priemerný počet zobrazených podstránok na jednu návštevu bolo 2,12 stránky/návštevu, pričom priemerný čas strávený na stránke je 2 minúty a 4 sekundy.



Graf 1 : Prekrývanie mapy - návštevníci

2.7 Možnosti získania finančného grantu

Pokúsiť sa získať finančné prostriedky na projekt obnovy NCH Baba z grantového alebo iného programu som sa rozhodol v auguste 2009. Analýza možných zdrojov financovania začala hľadaním vhodnej výzvy.

Projekt na obnovu NCH Baba už raz podávaný bol, konkrétne v programe Nadácie Ekopolis, Zelené chodníky 2008. Projekt vtedy neuspel a finančnú podporu nezískal. Dôvodom bola poloha NCH a podľa názoru komisie veľkosť drobných drevených stavieb s informačnými tabuľami. Program Zelené chodníky je určený na podporu projektov obnovy alebo tvorby NCH v horských pásmach Nízkych (NAPANT) a Vysokých (TANAP) Tatier. NCH v PR Baba zasahuje do NAPANTu len okrajovo. Na autora projektu z roku 2008 sa mi podarilo nakontaktovať práve vďaka programovému manažérovi Zelených chodníkov. Je ním pán Ladislav Nullasz, ktorý je zároveň zodpovedný za označenie turistickej značky na trase NCH.

2.7.1 Nadácia Ekopolis

Stránky Nadácie Ekopolis predstavujú radu programov na pomoc pri financovaní projektov aktívnych občanov, organizácií, škôl a miest. Spomedzi množstva projektov sú vhodné pre obnovu NCH dva. Pre oba, nižšie uvedené programy, Nadácia Ekopolis vyhlásila súťaž aj na rok 2010. Sú to tieto dva:

- Zelené chodníky 2010
- Zelené oázy 2010

Program Zelené oázy doposiaľ nebol určený na obnovu náučných chodníkov. V popise programu stojí, že náučné chodníky sa musia nachádzať v intraviláne miest, čo presne sedí na NCH v Prírodnej rezervácii Baba.

Program Zelené chodníky je určený práve na obnovu a výstavbu nových náučných chodníkov v horskom pásme Nízkych a Vysokých Tatier. Túto podmienku spĺňa diskutovaný náučný chodník len jednou, západnou okrajovou, časťou.

Navýhodou programu Zelené oázy bolo, že do súťaže sa nemôžu zapojiť neformálne skupiny občanov, ako tomu je v programe Živé chodníky. Po kontaktovaní programového manažera, však aj s touto formu uchádzačov súhlasili.

3 TEORETICKE VYCHODISKA

3.1 Prírodná rezervácia Baba

Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 o výmere 205,15 ha, vtedy ako štátna prírodná rezervícia (ŠPR Baba), na ochranu významnej botanickej lokality teplomilnej vegetácie predstavuje lesný komplex vo výške 750 až 995 m n.m. na podklade dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad údolím Váhu so Spišským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Striedanie klimatických období v dobe ľadovej a poľadovej ovplyvnilo vývoj rastlinstva PR. Južná časť rezervácie je veľmi teplá, kým severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplominlých rastlín v blízkosti druhov chladnomilných.

3.1.1 Geologická stavba

Geologickú stavbu ŠPR tvoria dolomity, ktoré sa usadili na bývalom morskom dne v období pred 200 mil. rokov. Územie má krasový charakter s vyvieračkami podzemných vôd.

Územie ŠPR patrí k severnej časti predhoria Nízkotatranského masívu, od ktoráho je izolované hranovnickou priekopovou prepadlinou a zlomovou dolinou Č.Váhu. Priestor Lopušnej doliny, ako prímestská rekreačná oblasť mesta Svit, je súčasťou záujmového priestoru B.Váh – Šuňavy v ochrannom pásme NAPANT-u.

3.1.2 Fauna

Prírodné podmienky PR vytvárajú predpoklad pre výskyt bežných druhov živočíšstva ako je vlk, líška, divá mačka, rys ostrovid, jazvec, kuna, diviak, srnčia a jelenia zver. Na území rezervácie bolo pozorovaných aj 61 chránených druhov, medzi ktoré patrí hýľ obyčajný, tesár čierny, ďateľ veľký, kuvíčok vrabčí, sokol myšiar, myšiak hôrny, orol krikľavý, krkavec čierny, sýkorka, drozd, bocian biely i čierny a ropucha.

3.1.3 Flóra

Striedanie klimatických období (doba ľadová a poľadová) zasahovalo do vývoja rastlinstva a poznačilo dnešnú vegetáciu, takže v bezprostrednej blízkosti rastú teplomilné a chladnomilné horské rastliny.

Horskú skupinu Baby pokrýva stepný borovicový les a na niektorých miestach je nahradený smrekovým a smrekovcovým lesom. Smrekový zárast spôsobil obohatenie o ďalšie druhy rastlín. Sú tu aj rastliny dané pôvodným dubovým a jedlobukovým lesom. Z chránených rastlín sa tu vyskytujú: klinček peristý, medvedica lekárska, poniklec slovenský, soldanelka horská, zvonček karpatský, horec jarný, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, prvosienka holá, šafran Heuffelov, žltohlav európsky, horec luskáčovitý, lykovec voňavý, plamienok alpínsky, prvosienka pomúčená, vemeník dvojlistý, dryádka osemlupienková, prilbica moldavská.

Na pôvodný zmiešaný les poukazuje výskyt hrachora jarného, tôňky dvojlistej, konvalinky, liesky obyčajnej, kozieho listu červeného a mukyne. Po vysadení smreka zostali aj naďalej na území ŠPR jarabina vtáčia, javor horský, lipa, breza, jelša lepkavá a buk. [10]

3.2 Možnosti financovania

3.2.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Portál Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v sekcii Možnosti financovania projektov ponúka niekoľko programov pre financovanie projektov spojených so životným prostredím. Zameral som sa na Operačný program životné prostredie (OPZP). Harmonogram výziev ponúkal na výber dve prioritné osi na predkladanie žiadostí o nenávratný príspevok z fondov EU prostredníctvom OPZP pre rok 2010.

Sú to:

- Ochrana pred povodňami
- Odpadové hospodárstvo pre oblasti separovaného zberu alebo zhodnocovania odpadov

Do žiadnej z tejto osi sa náš projekt nehodí, preto som zanalyzoval ešte sekcie portálu:

- Projekty financované výlučne z domácich zdrojov
- Projekty so zahraničnou pomocou

Ani medzi týmito výzvami som nenašiel vhodnú príležitosť podať projekt. [11]

3.2.2 Nadácia Ekopolis

Na stránkach Nadácie Ekopolis môžeme nájsť mnoho informácií, jej víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.

Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 2 385 projektov v celkovej sume 10,214 mil. Eur**.** V roku 2009 sme finančne aj nefinančne podporili 100 projektov sume 1,186 mil. Eur.

Nadácia si ako prvá na Slovensku začala budovať svoj dlhodobý finančný majetok - základinu a vypracovala si politiku konfliktu záujmov. Nadácia Ekopolis chce pôsobiť ako stabilný a transprentný zdroj finančnej podpory pre aktívnych občanov a byť tiež spoľahlivým partnerom obcí, súkromného sektora, štátu a zahraničných darcov.

Firemní partneri pre rok 2010

- PrieStory - ČSOB finančná skupina
- Živé chodníky – TOYOTA
- Ľudia pre stromy a Anketa Strom roka
- Zelené oázy – Slovnaft
- Úsmev pre strom - SHP Harmanec
- Výsadba stromov v obciach a mestách na Slovensku - METRO

Medzinárodná spolupráca Nadácie Ekopolis

Nadácia Ekopolis je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership for Sustainable Development, spájajúcom nadácie v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Nadácia je členom European Greenways Association, ktorá sa venuje budovaniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. CEE Trust (www.ceetrust.org) a C.S.Mott Foundation (http://www.mott.org/) sú našimi dlhoročnými podporovateľmi.

Blokovým grantom podporujeme projekty environmentálnych mimovládnych organizácií (EMVO) na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni s cieľom prispieť k udržateľnému životu a posilneniu občianskej spoločnosti na Slovensku. Je financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. [12]

3.3 Grantové programy

3.3.1 Živé chodníky 2010

Cieľ

Cieľom grantového programu je podpora citlivej obnovy v chránených územiach Slovenska a zveľadenie rekreačných a poznávacích funkcií slovenskej prírody. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami.

Cieľové územia

Územia národných parkov, národných prírodných rezervácií a prírodných rezervácií na Slovensku

Hlavné podporované aktivity

- budovanie/oprava trás turistických značených trás, resp. verejných priestranstiev, súvisiacich s turistickým využívaním (technické a terénne úpravy, spevnenie povrchu, drobné stavby, vybavenie potrebnou infraštruktúrou a pod.);
- obnova značenia trás (s rešpektovaním relevantných noriem a predpisov);
- stála informačná tabuľa o trase/priestranstve, s krátkym opisom, údajmi, mapkou, podporovateľmi a i., umiestnená na začiatku trasy alebo na inom vhodnom mieste, ktorým turisti a návštevníci prechádzajú;
- slávnostné otvorenie obnovenej/upravenej trasy alebo priestranstva.

Kto sa môže uchádzať o podporu

Neziskové mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, združenia právnických osôb a pod.) a neformálne skupiny občanov. Príjemca musí preukázať dlhodobú činnosť v regióne daného parku alebo rezervácie. [12]

3.3.2 Zelené oázy 2010

Cieľ programu

Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Cieľové územia

Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné chodníky a pod.). Ako novinka pribudli medzi cieľové územia v tomto ročníku programu aj presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Podporované aktivity

- výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety)
- čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
- starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách
- úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás
- projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
- vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom ako napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a

kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje)

- sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť
- starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska

Kto sa môže uchádzať o podporu

- registrované mimovládne neziskové organizácie
- základné a stredné školy a učilištia
- centrá voľného času a komunitné centrá
- mestá a obce - len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Podmienky pridelenia grantu

Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- územie, ktoré je predmetom projektu musí byť po ukončení projektu úplne dokončené
- musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce alebo v jej bezprostrednej blízkosti
- územie musí byť vo verejnom vlastníctve a širokej verejnosti prístupné bez obmedzení
- pri realizácii projektov je nutné používať ekologicky akceptovateľné postupy, nástroje a materiály
- do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce

- žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20% z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca
- premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov
- pokiaľ v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné. Výber druhov ako aj termín ich výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štatnej ochrany prírody vo vašom regióne a pod..
- projekty sa nemôžu realizovať priamo pri ČS a na zelených plochách k nim patriacich. [12]

3.4 Zelené oázy: Podávanie prihlášok

3.4.1 I.kolo

Žiadosť, ktorú budú žiadatelia predkladať do prvého kola , musí obsahovať správane vyplnený formulár žiadosti. Je potrebné dbať na štruktúru žiadosti a v rámci nej čo janpresnejšie a najvýstižnejšie predstaviť projekt na ktorého podporu budú prostriedky určené.

Dokumenty ktoré budú predkladané komisii:

formulár 1 Žiadosť **1x**

3.4.2 II. kolo

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie spoločne vykonáva Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.) boli na dopracovanie žiadosti o grant a projektu do komplexnej podoby vyzvaní len žiadatelia, ktorí v 1. kole získali najvyššie ohodnotenie.

Komplexná žiadosť, ktorú budú žiadatelia predkladať do druhého kola , musí obsahovať:

formulár 1 Žiadosť	**6x**
formulár 2 Rozpočet projektu	**6x**
podrobný opis projektu – textová časť	**6x**
fotografie alebo nákresy	**6x**
prílohy	**1x**

Vyššie uvedené radenie dokumentov je potrebné dodržať, a s výnimkou príloh posielať 6 ks identických kompletných žiadostí. Prílohy stačí 1x.

Podrobný popis projektu obsahuje: (Textová časť)

- opis cieľového stavu a zoznam konkrétnych aktivít, ktorými ho chcete dosiahnuť
- opis verejnoprospešnej funkcie predmetného priestoru (ako slúži/bude slúžiť verejnosti)
- veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný situačný náčrt alebo fotografiu plochy
- druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na vysadenie aj s odôvodnením
- opis, zdôvodnenie a počet prvkov zasadených do priestoru (ak je možné, nákres alebo foto)
- spôsob a personálne alebo inštitucionálne zabezpečenie následnej údržby
- spôsob prezentácie projektu a aktivít v komunite
- počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, atď.)
- podrobný rozpočet podľa jednotlivých položiek a jednotkovej ceny

Prílohy úplnej žiadosti:

- Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci, v prípade čistenia plôch vyhlásenie o zabezpečení likvidácie vzniknutého odpadu
- Vyhlásenie školy o účasti na projekte s opisom konkrétnych aktivít

- Vyhlásenie vlastníka priestranstva o súhlase so zámerom

Úplné žiadosti o grant - projekty je potrebné poslať v 6 zoradených kópiách, s výnimkou príloh, tie stačí jedenkrát.

Dôležité termíny programu Zelené oázy 2010

- Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu „Zelené oázy“ je **30. november 2009 o 16:00 hod.**,
- Vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na predloženie komplexných žiadostí je **20. január 2010**
- Uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v druhom kole) je **20. február 2010 o 16,00 hod.**
- Vyhlásenie víťazných projektov a začiatok realizácie podporených projektov je **10. marca 2010**

3.5 Neformálna skupina občanov

O granty v programoch nadácie Ekopolis môžu žiadať aj neformálne skupiny občanov. K definovaniu takejto skupiny je potrebné zodpovedať na následujúce otázky. Od členov skupiny sa pritom obyčajne očakáva, že sú vo svojom okolí autoritami a uznávanými ľuďmi.

a) Zoznam členov neformálnej skupiny.
b) Ako vznikla Vaša skupina?
c) Opíšte Vašu motiváciu pre projekt (Prečo práve Vy? Čo Vás vedie k záujmu o projekt?)
d) Má niekto z členov skupiny skúsenosti s podobnými aktivitami a projektami?
e) Využil už niekto z členov skupiny podporu od Nadácie Ekopolis? Kedy? Aký projekt? [12]

4 NÁVRH RIEŠENIA

Návrhom riešenia budem riešiť potreby, ktoré sa zistili v analýze. Z analýzy vyplynuli viaceré ciele, ktoré jasne zadefinujem a navrhnem ďalšie riešenie. V návrhu sa budem zaoberať navrhnutím projektu, získaním finančných prostriedkov na jeho realizáciu, samotnou realizáciou a navrhnem následné kroky na udržanie dosiahnutého stavu.

4.1 Stanovenie taktických cieľov projektu

Z analýzy cieľových skupín pre ktoré je obnova NCH Baba určená vyplýva, že ide o všetky vekové kategórie – od žiakov škôl, cez rodiny s deťmi, využívanie trasy na športové účely, až po seniorov. Preto ciele projektu sú navrhnuté tak, aby mali dosah a zaujali všetky tieto skupiny a priniesli im oproti pôvodnému NCH pridanú hodnotu.

Taktické ciele ktoré sa v rámci projektu budem snažiť dosiahnuť sú:

- Oživenie schátraného NCH a jednoznačné označenie trasovania v teréne za účasti odborného garanta ŠOP SR SPRÁVA TANAPu
- Vytvorenie nového viacjazyčného webu s rozšíreným obsahom a virtuálnym náučným chodníkom, vrátane SEO a prístupnosti webu
- Tvorba kvalitných materiálov pre výučbu pre ZŠ a ich aktívne používanie v spolupráci s miestnymi školami a odborníkmi
- Podporiť v okolí chránenej oblasti geocashing a tak hravou formou obohatiť milovníkov prírody a hi-tech hračiek o zaujímavosti z oblasti NCH - vytvoriť dopyt po čase strávenom v prírode
- Marketingová činnosť, prezentácie a publikovanie článkov v regionálnej tlači a odborných periodikách

Pri návrhu týchto cieľov bol braný ohľad hlavne na to, aby vznikol priestor na oddych, ale aby mal náučno-vzdelávací character. Snažil som sa zaujal už od najmladšieho

veku, vytvoriť priestor pre rodinnú turistiku, ale zároveň nezabudnúť na seniorov a ľudí so zníženými schopnosťami, na ktorých sa v dnešnej dobe často zabúda.

Následújúca tabuľka ponúka krátky prehľad vzťahov medzi taktickými cieľmi riešenia projektu a jednotlivými cieľovými skupinami.

Cieľová skupina občanov	Cieľ zameraný na podporu tejto skupiny
Študenti	- vytvorenie priestoru pre vzdelávanie sa v prírode - príprava študijných materiálov a učebných pomôcok, redizajn vzhľadu a zvýšenie záujmu mladých ľudí o regionálnu turistiku a ochranu prírody - na stránkach prbaba.sk vytvorenie sekcie pre školy
Rodiny s deťmi	- vytvorenie zaujímavej náučnej trasy pre rodinné výlety bez nutnosti návštevy vysokohorskej oblasti - vytvorenie sekcie pre rodičov so zameraním na detskú turistiku, motiváciu rodín turistike a ochranu zdravia a princípy správania sa v ochranných pásmach
Seniori	- vytvorenie kvalitne vyznačenej trasy NCH - vytvorením webu prbaba.sk s ohľadom na návštevníkov so znížčnými percepčnými a motorickými schopnosťami
Handikepovaní	- vytvorenie webu prbaba.sk s ohľadom na návštevníkov so znížčnými percepčnými a motorickými schopnosťami - vytvorenie webu prbaba.sk v zmysle štandardov WCAG a zásad prístupného webu
Cudzinci	- vytvorenie viacjazyčného webu prbaba.sk s textami v anglickom a ruskom jazyku

Tabuľka 1 : Cielové skupiny občanov

4.2 Alternatívy financovania projektu

Pri analyze zdrojov financovania som našiel dva vhodné grantové programy, ktoré sú zamerané na podporu obdobných projektov. Oba vyhlásila nadácia Ekopolis. Sú nimi:

- Zelené oázy 2010
- Živé chodníky 2010

V nasledujúcej tabuľke uvediem výhody, či nevýhody výplývajúce z porovnania grantových programov.

Sledovaný parameter	Zelené oázy		Živé chodníky	
Podpora NCH	Áno	J	Áno	J
NCH v intraviláne mesta	Áno	J	Nie	L
NCH vo VHP	Nie	L	Áno	J
Podpora škôl	Čiastočne	J	Nie	L
Uchádzač NS občanov	Áno (po dohovore)	J	Áno	J
Uzávierka 1.kolo	30.Nov 2009	J	29. Jan 2010	L

Tabuľka 2 : Porovnanie grantových programov Živé chodníky a Zelené oázy

K porovnávacej tabuľke (Tabuľka 2) treba dopolniť, že PR Baba sa nachádza vo vysokohorskom prostredí len okrajovou časťou. Jej začiatok je položený na okraji mesta, neďaleko kultúrneho centra Koliba a koniec v rekreačno-oddychovej zone Lopušná dolina, čo viac vyhovuje požiadavkam na získanie grantu z programu Zelené oázy. Druhým faktorom, ktorý zásadne ovplyvnil výber grantového programu do ktorého bude žiadosť zaslaná, je ten, že program Zelené oázy, narozdiel od programu Živé chodníky, uvažuje aj o podpore a spolupráci so školami. Našej predstave viac vyhovuje aj termín uzávierky prvého kola od toho odvíjajúce sa ďalšie termíny.

V roku 2008 bola žiadosť o obnovu NCH Baba podaná v programe Živé chodníky neúspešne. Podávateľom bola neformálna skupina občanov pod vedením p. Ladislava Nullasza. Vtedy podávaný projekt sa zaoberal len obnovou drobných drevených stavieb.

Po zohľadnení všetkých informácií pre výber grantového programu na získanie prostriedkov na navrhovaný projekt bol za výhodnejšiu variantu vybraný grantový program Zelené oázy 2010.

4.3 Harmonogram

Časový plán projektu je závislý od výberu grantového programu na ktorého výzvu budem reagovať. Je to program Zelené oázy a jeho prvým termínom je uzávierka podávania prihlášok do prvého kola. Táto uzávierka je 30. novembra 2009. Do tohoto termínu musím sformovať tím a ujasniť si s ním rozsah cieľov, ktoré sa budeme snažiť projektom dosiahnuť.

Termín	Kroky – činnosti
1. august 2009	Dokončenie analýzy a výber grantového programu
31. september 2009	Vytvorenie tímu, ujasnenie cieľov, rolí a harmonogramu
10. november 2009	Získanie prísľubov na dofinancovanie
15. november 2009	Finálna podoba prihlášky do I. kola
30. november 2009	Uzávierka podávania prihlášok do I. kola (Zelené oázy 2010)
20. január 2010	Vyhlásenie výsledkov I. kola
1. február 2010	Získanie potrebných vyjadrení a navrhnutý jednotný vizuálny štýl pre projekt (corporate design)
10. február 2010	Finálna podoba prihlášky do II. kola (napísanie projektovej časti)
15. február 2010	Finálna podoba rozpočtu (na základe predbežných cien)
20. február 2010	Uzávierka podávania prihlášok do II. kola
15. marec 2010	Vyhlásenie výsledkov II. kola

30. apríl 2010	Podpísanie zmlúv s donormi a pripísanie prostriedkov na účet, navrhnutá štruktúra a dizajn webu prbaba.sk, vybraný dodávateľ (cca mesiac na realizáciu dodávateľom)
31. máj 2010	Spustenie nového webu prbaba.sk a spustenie reklamnej kampane
25. jún 2010	Slávnostné otvorenie NCH Baba za účasti zástupcov partnerov (osádzanie drobných drevených stavieb počas týždňa pred otvorením)
15. august 2010	Finálna podoba rozžírených textov – príprava na tlač
10. September 2010	Odovzdanie brožúr s rozšírenými textami školám

Tabuľka 3: Harmonogram projektu

4.4 Tím

Žiadateľom projektu je neformálna skupina občanov. Názov skupina však nevystihuje toto zoskupenie ľudí dokonale, pretože ide o tím ľudí, ktorých vzájomná spolupráca je nevyhnutným predpokladom na úspešne dokončenie projektu. Činnosť členov tímu bude dobrovoľnícka, no v prípade úspešnosti projektu sa budem snažiť vytvoriť prostriedky na drobné vyrovnania. Členovia tímu sú zároveň členovia NS občanov Baba.

4.4.1 Etapa formovanie tímu

Manažér

V roli manažéra budem vystupovať ja. Som študentom diaľkového štúdia na VUT v Brne a pracujem vo firme CORAgeo, s.r.o. ako analytik IS. Mám jasnú predstavu o cieľoch projektu a skúsenosti na vedenie tímu z predošlého pôsobenia. Pri výbere ľudí do tímu som zohľadňoval ciele, ktoré som si dal za úlohu dosiahnuť realizáciou projektu. Mojou zásandou úlohou bude zostaviť kvalitný tím, dokázať ho viesť a motivovať.

Mojou druhou rolou v tíme bude, v prípade získania potrebných finančných prostriedkov, manažér informačných technológií, tzv. CIO[3]. Mojou úlohou bude zabezpečiť návrh web stránok diskutovaných v cieľoch projektu, výber nosných technológií, dodávateľa systému a dohľad nad kvalitnou implementáciou. V budúcnosti budem stránky spravovať a aktualizovať.

Odborný garant – ochrana prírody

Za ďalšieho člena tímu som si vybral p. Ladislava Nullasza, ktorý pôsobí dlhé roky v regióne v oblasti ochrany prírody a má na starosti značkovanie turistickej trasy náučného chodníka v PR Baba. Tento člen tímu je v kontakte s odbornými organizáciami a pomôže mi pri komunikácii s Tatranským Národným Parkom, pod ktorého správou je náučný chodník. Nápomocný bude určite aj project spred dvoch dokov, v ktorom p. Nullasz technicky zdokumentoval teraz už neexistujúce drobné drevené stavby. Člen tímu do projektu vloží "know-how" a zároveň mi pomôže pri technickej realizácii drobných drevených stavieb. Pán Nullasz pracuje ako vedúci pracovník vo Výskumnom ústave chemických vlákien (VÚCHV) vo Svite.

Po krátkom stretnutí a prezentovaní mojej predstavy o projekte a jeho roli p. Nullasz so spoluprácou súhlasil a svoju rolu prijal s nadšením.

Člen tímu – rozšírenie odborných textov

Pre tvorbu rozšírených textov bude tím potrebovať člena tímu, ktorý vyberie odborníkov – autorov odborných textov a zaručí, že textový výstup bude vytvárať jednotný celok. Na túto pozíciu som si vybral Janu Machalovú, študentku Mendelovej zemědělskej a lesníckej univerzity v Brne. Odborne je spôsobilá posúdiť charakter textov a v regióne má prehľad o odborníkoch vhodných za autorov textov.

[3] CIO - chief information officer – pozícia obvykle najskúsenejšieho člena organizácie zodpovedného za informačné technológie podporujúce informačné ciele spoločnosti

Člen tímu svoju rolu prijal s rešpektom a hneď pri prvom stretnutí hneď navrhol niekoľko tém na vypracovanie.

Pri mojom prvotnom prieskume som kontaktoval pani doktorku RNDr Máriu Bizubovú z Prírodovedeckej fakulty UNIBA[4] v Bratislave, ktorá sa podujala aktualizovať existujúce texty náučných tabúľ, ktoré boli zverejnené na doterajších stránkach sprbaba.szm.sk. Tieto texty už v čase zostavovania tímu boli dokončené a poskytol som ich Jane, ako aj kontakt na pani doktorku Bizubovú.

Grafik

Projekt musí graficky upútať už na prvý pohľad. Mladá grafička Violeta Dolghi moldávskej národnosti sa v Podtatranskom regióne prezentovala niekoľkými kvalitnými prácami týkajúcimi sa jednotného dizajnu pre firmy, vrátane návrhu grafiky pre webové stránky. Poslanie grafika bude zabezpečiť aby sa projekt odlíšil od ostatných projektov vo svojej kategórii počnúc žiadosťou, cez web stránky, informačné tabule až po prezentáciu NCH Baba pre občanov a turistov.

Slečna Dolghi úlohu prijala ako výzvu. Predstavu o "Zelenom Slovensku" zdieľa s ostatnými členmi tímu.

Všetci členovia tímu, ktorých som vytipoval a oslovil prejavili záujem o spoluprácu a každý z nich priniesol už pri prvom stretnutí do tímu niečo zo svojej osobnosti. Pri motivovaní tímu nebudem mať k dispozícii jeden z najúčinnejších motivujúcich nástrojov ľudí – materiálnu odmenu. Základným pilierom celého projektu bude udržanie motivácie všetkých členov, predpokladám hlavne mojím prístupom a činmi.

4.4.2 Etapa kryštalizácia a normovania tímu

V tíme všetci pochopili aká je ich rola a keďže role v tíme sú úplne odlišné, nie je tu u veľký priestor na súperenie ani na veľké nezhody. Jasne sa dohodla forma spolupráce,

[4] UNIBA - Univerzity Komenského v Bratislave

zadefinovali sa úlohy a určil sa spôsob komunikácie a spoločné úlohy. Každý z členov tímu je stotožnený so svojou úlohou a pochopil svoju účasť na dosiahnutí stanovených cieľov. Každý v tíme má svoje povinnosti a práca na tomto projekte nie je niekedy prvoradá, avšak všetci sme sa zaviazali dodržiavať stanovené termíny. Stanovené termíny sledujú termíny stanovené programom Zelené oázy. V tíme všetci k sebe pristupujú s rešpektom a každy si váži prácu toho druhého. V tíme je priestor na kritiku, ktorá však vždy musí byť konštruktívna.

V týchto fázach závisí úspešnosť projektu hlavne na manažérovi a čiastočne na práci grafika. Pokiaľ nebudú získané finančné prostriedky, príspevky ostatných členov sú len koncepčného charakteru vo forme častí kapitol pre textovú časť, ktorá bude súčasťou prihlášky. Očakávam, že zásadné problemy môžu nastať až pri realizácii projektu, kedy nedisciplinovanosť členov môže ovplyvniť následujúce činnosti kolegov.

4.4.3 Etapa výkonu

Etapa výkonu tímu bude sprevádzať celú realizačnú časť projektu, aj keď správanie členov tímu pri výkone mám možnosť sledovať už pri príprave prihlášky. Výkon tímu zhodnotím ešte v závere práce, zatiaľ môžem konštatovať, že členovia sa javia dostatočne samostatní, podávajúci výkon v ktorom je cítiť nadšenie, chuť pracovať a profesionalitu.

4.5 Prihláška do I. kola grantového programu Zelené oázy

Pre prihlásenie projektu do súťaže je potrebné do 30. novembra 2009 doručiť vyplnenú prihlášku na adresu Nadácie Ekopolis s označením “Zelené oázy 2010”. Prihláška má pevne stanovenú formu a rozsah. Nevyplnená prihláška do I. kola je na konci tejto diplomovej práce ako príloha č.1. Vyhodnotenie postupujúcich projektov do druhého kola bude zverejnené 20.januára 2010.

4.5.1 Obsah prihlášky

Popri názvu projektu, informácií o žiadateľovi a opisu miesta realizácie je hlavným obsahom prihlášky je stručne opísaný zámer projektu, na ktorom sme sa ako tím zhodli.

Stručný popis som navrhol a po odsúhlasení celým tímom bola prihláška vyplnená. Popis zahŕňal hlavnú myšlienku, prínos pre školy a turistiku, stručný popis podporného webu a textov, ktoré majú slúžiť svojim obsahom ako prevencia pred zničením NCH.

4.5.2 Cena projektu a požadovaná suma z grantového programu

Formulár obsahuje aj polia na vyplnenie celkovej sumy, ktorú potrebujeme na uskutočnenie projektu ako aj sumu, ktorú žiadame od nadácie a termíny. Na odhad celkovej sumy na projekt sme spravili krátky prieskum trhu, práve tu bolo výhodou, že sme už mali od p. Nullasza skice drobných drevených stavieb s kótami. Na základe prieskumu sme odhadli sumu potrebnú na realizáciu projektu na asi **5000 EUR**. Z toho minimálne 1200 EUR sme si dali záväzok získať od donorov. Pri tejto sume počítali s určitou rezervou, no vypracovanie presnejšieho rozpočtu bude realizované až v prípade úspešnosti a postupu do druhého kola suťaže. Krok získavania prísľubov od potencionálnych donorov je rozpísaný v nasledujúcej kapitole. Po získaní prísľubov som prihlášku do stanoveného termínu odoslal.

4.6 Získanie prísľubov od potencionálnych donorov

Pre úspešnosť projektu je potrebné obstarať minimálne 20 % finančných prostriedkov potrebných na realizáciu projeku z iných zdrojov ako zdrojov grantového programu. Aby som vedel, či vôbec viem zabezpečiť potrebné prostriedky z iných zdrojov, musel som získať prísľuby od potencionálnych donorov. K získaniu prostriedkov na dofinancovanie som sa rozhodol osloviť organizácie aktívne v podpore podobných projektov v okolí, mesto Svit a väčšie firmy pôsobiace v okolí.

Z firiem pôsobiacich v okolí som si vytipoval hráčov, o ktorých som sa domnieval, že je pre nich zaujímavé projekt formou reklamy podporiť. Projekt na druhej strane bude musieť poskytnúť miesto pre logo firmy a informáciu, že tento projekt podporili aj tieto firmy, organizácie a mesto Svit.

- **CHEMOSVIT, a.s**. - firma pôsobiaca v meste od jeho vzniku, spoločnosť založila na podpobné účely **Nadáciu Chemosvit**, ktorá slúži na podporu zamestnancov v krízových situáciách ale aj na pomoc združeniam občanov v regióne
- **ALTO Slovakia, s.r.o**. - firma so sídlom vo Svite, líder na domácom trhu informačných systémov pre hotelierstvo a reštaurácie, firma závislá na turistickom ruchu, aktívna v podpore kultúrno-športových podujatí v okolí Svitu
- **CORAgeo, s.r.o.** - firma so sídlom v Poprade, líder na domácom trhu s geografických informačných systémov pre priemysel a mestá
- **Mesto Svit** - na území mesta Svit NCH začína a končí v jeho rekreačnej zóne Lopušná dolina, preto predpokladám, že je v záujme mesta, aby tento náučno-vzdelávací chodník plnil svoju úlohu a existoval v stave umožňujúcom reprezentovať mesto Svit

Predbežne všetky uvedené organizácie prisľúbili podporu projektu. Väčšinou šlo o ústny dohovor. Kancelárii primátora mesta Svit som poslal písomnú žiadosť o vyjadrenie k pripravovanému projektu a v závere som požiadal o finančnú, prípadne materiálnu podporu. Primátor mesta predniesol moju žiadosť na zasadnutí komisie pre šport a kultúru a dostal som písomnú odpoveď - kladnú. Túto žiadosť som podával písomne, pretože v prípade postúpenia do druhého kola súťaže je potrebné aj vyjadrenie mesta k realizácii projektu.

4.7 Partneri

Náučný chodník má hlavne náučno-vzdelávací charakter, preto považujem za vhodné do projektu istou mierou zapojiť aj okolité školy. Jedná sa hlavne o materské školy a školy základné.

4.7.1 Školy

O potrebe študijných materiálov v rámci regionálnej výchovy som vedel ešte z mojich školských čias. Mojou úlohou však teraz je predstaviť im projekt, požiadať

o usmernenie pri tvorbe rosšírených textov a predstaviť im člena tímu ktorý má zabezpečiť tvorbu týchto textov. V rámci propagácie NCH Baba som školy požiadal o vytvorenie tématických násteniek a účasť na otvorení NCH Baba na konci júna. Presný deň bude závisieť aj od časového plánu škôl na konci školského roka.

Oslovil som dve základné školy vo Svite (ZŠ Komenského a ZŠ Mierová) a jednu materskú školu vo Svite, ako obec, na ktorej pozemku chodník povedie, som oslovil a požiadal o spoluprácu základnú školu v Spišskej Teplici a keďže obec Batizovce bola v minulosti úzko spätá s mestom Svit, oslovil som aj materskú školu v Batizovciach.

Od jednotlivých škôl som získal vyjadrenia o potrebe realizácie projektu obnovy NCH Baba a jeho podporných aktivít.

4.7.2 TANAP

O pomoc pri realizácii som požiadal aj gestora ochrany prírody a krajiny v dotknutej lokalite Správa TANAPu na konci žiadosti o vyjadrenie k pripravovanému projektu a jeho realizácii. Správa TANAPu prisľúbila v možnej miere personálnu a materiálnu pomoc pri revitalizácii NCH.

4.8 Jednotný vizuálny štýl

Pri prvom sedení tímu sme sa dohodli, že grafik vypracuje jednotný vizuálny štýl projektu. Štýl musí vychádzať z charakteru projektu, musí byť previazaný s jeho minulosťou ale musí zaujať a prinášať niečo nové.

Grafička, členka tímu, navrhla vo viacerých variantách redizajn loga, ktoré bolo doposiaľ použité na stránkach sprbaba.szm.sk. Spoločne sme sa rozhodli pre jedno logo, ktoré bolo následne použité pre tvorbu ďalších produktov ako vizitiek alebo hlavičkových papierov, na ktorých budú všetky oficiálne dokumenty ohľadom projektu „Obnova NCH Baba“. Súčasťou návrhu je aj návrh nových web stránok o ktorom budem písať v kapitole

pojednávajúcom o návrhu nových stránok. Jednotný vizuálny štýl bude použitý aj na návrh informačných tabúľ, brožúr pre školy, a v prípade potreby na iné výstupy projektu.

Obrázok 5: Jednotný vizuálny štýl projektu

4.9 Prihláška do II. kola grantového programu Zelené oázy

Zverejnenie postupujúcich projektov do II.kola sa uskutočnilo 20. januára 2010 prostredníctvom vystavenia zoznamu úspešných projektov. Projekt diskutovaný v tejto práci mal pridelené poradové číslo 717. Spomedzi 316 projektov z I. kola do kola II. postúpilo 109 projektov.

Medzi zverejnením výsledkov I. kola a uzávierkou posielania prihlášok do II. kola programu plynie presne 30 dní. Počas tohto obdobia vypracujem finálnu textovú časť projektu a rozpočet.

Súčasťou prihlášky sú aj prílohy, ktoré obsahujú fotografie pôvodných drobných drevených stavieb a návrhy nových drevených stavieb – obnovených, technické výkresy s okótovanými objektami. K prílohám patria aj vyjadrenia partnerov, základných škôl, vlastníka pozemkov na ktorých sa trasa realizuje, mesta Svit ako aj gestora ochrany prírody a krajiny v dotknutej lokalite, Správa TANAPu.

4.9.1 Textová časť

V tejto podkapitole priblížim obsah textovej časti, budem sa venovať myšlienkam ktoré som v textovej časti zdôraznil, štruktúre textovej časti a rozsah.

Celú textovú časť som písal s prihliadnutím na charakter projektu. Projekt je financovaný grantovým programom, ktorého partnerom a darcom 62.000 EUR určených na prerozdelenie na projekty je firma Slovnaft, a.s.. Cieľom takéhoto kroku je jednoznačne komunikácia smerom ku stakeholderom (ekologisti, široká verejnosť). Celý projekt preto musí už od začiatku vyzerať pútavo a niečim sa odlíšiť od iných hlavne z pohľadu marketingu, v jeho úzkom slova zmysle.

Textová časť prihlášky je napísaná na hlavičkovom papieri v súlade s navrhnutým jednotným vizuálnym štýlom, od sl.Dolghi (členky tímu), a má za úlohu upútať. Na úvode motto:

„Prírodu objavovať, prežívať, chápať!“

má prezrádiť, že sa nejedná len o obnovu NCH ale aj iné kroky k jej objaveniu, zatraktívneniu a udržaniu tohto stavu na dlhé obdobie. Ďalšie informácie som musel štrukturovať tak, aby boli prehľadné. Texty musia mať odbornú uroveň a z pohľadu ekológov, ochranárov, odborníkov na environmentalistiku určitú vypovednú hodnotu, s úpravou týchto textov mi pomohol p.Nullasz a sl.Machalová (obaja členovia tímu). Názvy a samotné texty kapitol majú zdôrazňovať naše dlhodobé zámery, a teda komisiu upevnili v tom, že investícia do práve nášho projektu prinesie aj im dlhotrvanúcu reklamu a ľuďom regiónu príležitosť pre oddych a vzdelanie.

Informácie ktoré som chcel komisii odovzdať pomocou textovej časti prihlášky som rozdelil do následujúcich častí (kapitol):

- Úvod
- Analýza súčasného stavu
- Problém rešený projektom
- Lokalizácia projektu
- Ciele projktu
- Cieľové skupiny
- S.W.O.T.
- Iné poslania
- Účasť na projekte
    - Partneri
- Realizácia
    - Termíny
    - Výstupy
    - Podpora projektu – donori
    - Rozpočet projektu
- Záverečné slovo

Rozsah textovej časti je 13 strán pri štýle aký používam na písanie tejto diplomovej práce (riadkovania, odseky, nadpisy, okraje, atď.). Obsah kapitol je vyplýva z ich názvu. Inými slovami je zmysel textovej časti vyjadrený v práci ktorú držíte v ruke.

V záverečnom slove je priblíženie celej neformálnej skupiny občanov, spoločné záujmy, spoločné ciele a pôsobenie v regióne. Spomenuté sú tu aj vyjadrenia TANAPu, vlastníka pozemku, mesta Svit, okolitých mestských a základných škôl. Podstatnou

informáciou vyžadovanou nadáciou Ekopolis je dovetok, že nikto z členov skupiny nevyužil v minulosti podporu Nadácie Ekopolis ani Slovnaft.

4.9.2 Ropočet

Keďže celý projekt nie je financovaný grantovým programom, a financie získané z programu sa vzťahujú len na presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach, bolo potrebné získať donorov na dofinancovanie projektu. Celkový rozpočet projektu je odhadnutý vopred na 5300 EUR. Suma o ktorú bolo požiadané z grantového programu je 3800 EUR. Ostatné prostriedky sme získali od firiem pôsobiacich v okolí a od mesta Svit. Rozpočet samotný nie je súčasťou semestrálnej práce pretože je tajný. Z tohoto dôvodu uvádzam následujúce informácie.

ZDROJE: / POLOŽKY:	Vlastný vklad alebo iné zdroje (koľko čoho / suma)	Požadované z programu Zelené oázy (koľko čoho / suma)
Drobné drevené stavby (stavby 3050 EUR), informačné panely (návrh, výroba) 530 EUR), doprava a osadenie stavieb	3600 EUR	300 EUR zdroj: Alto Slovakia, s.r.o
Náradie a nástroje doprava (benzín), náradie, farba na označenie trasy, iná réžia	120 EUR	0 EUR
Návrh a tlač propagačných materiálov (leták 1500ks, brožúra 500ks pre ZŠ)	0 EUR	500 EUR zdroj: Chemosvit, a.s.
Nákup domény prbaba.sk a webhosting, Design a tvorba redakčného systému	0 EUR	400 EUR zdroj: mesto Svit
Iné náklady: (bežné výdavky, akt otvárania trasy)	80 EUR	300 EUR zdroj: CORAgeo, s.r.o
CELKOM	**3800 EUR**	**1500 EUR**

Tabuľka 4: Rozpočet

Podstatné informácie pre tvorbu rozpočtu sú pre mňa hlavne hľadiská štruktúry hlavných cieľov projektu a ich jednotlivé podiely na rozpočte, a druhým podstatným hľadiskom je pre mňa štruktúra príjmov projektu.

Štruktúra príjmov rozpočtu

Údaje z analýzy štruktúry príjmov ma pri tvorbe rozpočtu obmedzujú vzhľadom na rozdelenie financií pre ciele projektu. Pri nevhodnom rozvrhnutí prostriedkov získaných z grantového programu na jednotlivé ciele je možné, že financie nám nebudú pridelené a projekt sa tak stane neúspešným. Prostriedky získané grantovým programom môžem použiť prevažne na cieľ číslo jedna – na obnovu drobných drevených stavieb a informačných tabúľ, pretože z propozícií programu vyplýva, že finančné prostriedky môžu byť použité na presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach. Zdroje získané od donorov použijem na ostatné ciele, a teda výstavbu webových stránok a rozšírených textov a prípravu brožúr pre školy.



Graf 2: Štruktúra príjmov rozpočtu projektu

Štruktúra nákladov na ciele projektu

Vychadzajúc z predošlého textu, je štruktúra nákladov na obnovu NCH Baba prakticky neobmedzený, avšak cieľe ktoré výrazne napomáhajú funkčnosti a aj príťažlivosti celého projektu sú obmedzené čiastkou rozpočtu získanou donormi.

Ďalšia tvorba rozpočtu nesmie nijak ohroziť kvalitu návrhu a realizácie internetových stránok a rozšírených odborných textov pre školy. Ceny o ktoré sa opieram pri tvorbe rozpočtu vychádzajú z analýzu trhu a zahrňujú v sebe aj dojednané zľavy, ktoré možno tiež pripísať hlavne charakteru neziskového projektu. Do projektu je vložená aj veľká časť dobrovoľníckej práce, ktorá v rozpočte nie je zohľadnená.



Graf 3 Štruktúra nákladov cieľov projektu

4.10 Vyhlásenie víťazov II. kola

Vyhlásenie víťazov II. kola grantového programu Zelené oázy 2010 bol naplánované na 10. marca 2010. Všetci podávatelia projektov sme však boli oboznámení, kvôli nekompletnej zostave komisie, s posunom vyhlásenia výsledkov na 15. marca 2010.

15. marca 2010 bolo vyhlásených 21 úspešných projektov prostredníctvom stránok ekopolis.sk a zoznamu úspešných projektov spolu s podielom, ktorý komisia odsúhlasila a

ktorý projekty obdržia od Nadácie Ekopolis. Náš projekt bol úspešný a komisiou mu bolo odsúhlasených 100 % požadovaných finančných prostriedkov, 3800 EUR. O tejto skutočnosti boli informovaní všetci zapojení a partneri projektu.

4.10.1 Média

Tlačová správa od Nadácie Ekopolis bola zaslaná do regionálnych printových médií. Ako manažér projektu som bol kontaktovaný šéfredaktorkou Podtatranckých novín a Svitovských novín. V oboch následne vyšiel článok o získaní grantu pre projekt obnovy NCH Baba v regióne Poprad – Svit. So šéfredaktorkami oboch redakcií som sa dohodol, že tak o priebehu projektu, ako aj o dátume otvorenia chodníka ich budem informovať. Po otvorení chodníka bude v novinách uverejnená rozsiahlejšia reportáž s rozhovorom.

4.11 Dohoda o poskytnutí grantu

Na základe výsledkov II. kola súťaže o získanie prostriedkov z grantového programu Zelené oázy, mi na podpis poštou prišla dohoda o poskytnutí grantu č.ZO-10- 17. Týmto číslom je potrebné zároveň označovať akúkoľvek ďalšiu komunikáciu medzi mnou a programovým manažérom programu Zelené oázy.

Predmetom dohody je poskytnutie prostriedkov požiadaných žiadosťou zo dňa 30. novembra 2009 (žiadosť I.kola grantového programu) a schválenou na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie Ekopolis zo dňa 15. marca 2010. Grant je účelovo viazaný na realizáciu projektu “Obnova náučného chodnka Baba”.

4.11.1 Poukázanie platieb

Prvú platbu vo výške 2800,- EUR poukáže poskytovateľ, Nadácia Ekopolis, príjemcovi, NS Baba ihneď po tom, čo doručíme poskytovateľovi dva podpísané exempláre dohody. Podpisom sa zároveň zaväzujeme rešpektovať podmienky a termíny stanovené v dohode. Priebežnú programovú a finančnú správu o stave projektu je potrebné programovému manažérovi nadácie doručiť do 31. júla 2010.

Zmluvy som, ako štatutárny zástupca, podpísal a poslal 9.apríla 2010 doporučene na adresu Nadácie Ekopolis. Peniaze boli na účet pripísané 16. apríla 2010.

Druhá platba vo výške 1000,- EUR bude realizovaná po tom, čo doručíme poskytovateľovi priebežnú správu, vrátane priebežného vyúčtovania minimálne 70 % finančných prostriedkov zaslaných v prvej platbe. Táto platba je viazaná odsúhlasením priebežnej správy poskytovateľom. Záverečnú programovú a finančnú správu je potrebné doručiť do 30. septembra 2010.

Vo fáze písania tejto kapitoly ešte nebolo vyčerpaných 70 % (1960,- EUR) z finančných prostriedkov zaslaných v prvej platbe, takže ani druhá platba ešte nebola riešená.

4.12 Zmluvy s donormi

Po získaní sedemdesiatichšiestich percent z prostriedkov potrebných na realizáciu projektu je potrebné zmluvne zabezpečiť zbytok prostriedkov od donorov. Zmluvy musia byť viditeľne označené nápisom “Zelené oázy 2010” a budú súčasťou programovej a finančnej správy pre Nadáciu Ekopolis.

4.12.1 Firmy ALTO slovakia a CORAgeo

Vzťah s firmami bol postavená na “Zmluve o reklamnej spolupráci”. Predmetom tejto zmluvy je prezentácia podnikateľskej činnsoti objednávateľa (firmy ALTO slovakia a CORAgeo) a jeho obchodného mena a značky v súvislosti s obnovou náučného chodníka Baba vo Svite a to následovne:

- Prezentácia obchodného mena a značky objenávateľa na otváracom podujatí v súvislosti s realizáciou obnovy náučného chodníka Baba vo Svite
- Uvedenie obchodného mena a značky objednávateľa v bulletinoch a na propagačných pateriáloch spojených s otvorením náučného chodníka Baba

Zmluvné strany sa zmluvou dohodli, že objednávateľ (CORAgeo) uhradí poskytovateľovi (NS občanov Baba) zmluvnú cenu 300,- EUR vrátane DPH.

4.12.2 Nadácia Chemosvit

Nadácia Chemosvit mi telefonicky oznámila, že jej Správna rada súhlasí s podporou projektu realizovaného NS Baba. Pri osobnom stretnutí so správcom nadácie, pani Jarmilou Štegenovou, mi bola predložená na podpis nimi pripravená "Darovacia zmluva". Predmetom darovacej zmluvy je spolufinancovanie projektu "Obnova náučného chodníka Baba" príspevkom vo výške 500,- EUR. Darca si zmluvou vyhradzuje právo kontroly účelu použitia daru.

4.12.3 Mesto Svit

Mesto Svit v momente uzatvárania tejto diplomovej práce ešte nepripravilo zmluvu a ospravedlnilo sa z dôvodu neprítomnosti právnika. Vzťah medzi mestom Svit a NS občanov "Baba" bude právne definovaný pravdepodobne Zmluvou o združení.

4.13 Realizácia

Do realizačnej časti sa zapoja všetci členovia tímu. Do momentu pokiaľ sme nemali finančné prostriedky na financovanie naších cieľov, som väčšinu práce vykonával ja, členovia tímu mi slúžili ako poradcovia a zároveň ako oponenti – spoločnými salami sme získali všetky potrebné finančné prostriedky na realizáciu. V tejto fáze, vo fáze realizácie, je našou úlohou zrealizovať stanovené ciele projektu. V následujúcich kapitolách priblížim priebeh realizácie jednotlivých cieľov.

4.13.1 Drobné drevené stavby

Za technickú stránku zhotovenia drobných drevených stavieb s informačnými tabuľami a ich osadenie je zodpovedný p.Nullasz. Jedná sa o 6 drobných drevených stavieb, z čoho päť je drobných stavieb služiacich ako informačné tabule a jedna stavba bude vstupnou bránou do NCH Baba. Pri štýle stavieb na návrh postačovali fotografie z archívu p.Nullasza a mňa. Nové stavby budú rekonštrukciou pôvodných stavieb. Pri

realizácii bude úzko spolupracovať so sl.Dolghi, ktorá spracuje grafickú úpravu tabúľ s ohľadom na jednotný vizuálny štýl.

Obrázok 6: Elektronické spracovanie stavby č.2

Dodávatelia sú firmy z mesta Svit, od ktorých sme vo fáze prípravy prihlášky do II. kola grantového programu a prípravy rozpočtu získali predbežné kalkulácie na navrhnuté zastávky náučného chodníka. Pri výbere dodávateľov bolo jedným z parametrov aj meno firmy v regióne a predošlé skúsenosti s firmami. Zakázky boli rozdelené medzi tieto firmy:

- Drobné drevené stavby - LEGATO – STAVEBNINY SVIT, s.r.o.
  - Výroba drobných drevených stavieb podľa predlohy,
  - Chemické opracovanie – morenie stavieb kvôli trvácnosti
  - Osadenie drevených stavieb pozdĺž NCH Baba

- Informačné tabule - SYDES PRINT , s.r.o.
    - Výroba plnofarebných exteriérových informačných tabúľ - 5 ks rozmer 90 cm x 80 cm a 2 ks 160 cm x 80 cm

Na informačných tabuliach bude v spodnej časti zobrazené poďakovanie Nadácii Ekopolis a firme Slovnaft, ako aj poďakovanie ostatným donorom (graficky spravované formou umiestnenia log firiem donorov).

Termín osádzania drobných drevených stavieb je týždeň pred otvorením chodníka, teda okolo 20. júna. V rozpočte sme vytvorili rezervu pri návrhu aj malú rezervu, ktorú v prípade, že cena za materiál a výrobu budú v skutočnosti nižšie využijeme na výrobu lavičiek a ich umiestnenie pozdĺž náučného chodníka.

TANAP

Počas fázy získavania grantu bol požiadaný gestora ochrany prírody a krajiny v dotknutej lokalite, Správa TANAPu, o pomoc pri realizácii projektu. Po rokovaní vo fáze realizácie bola Správa TANAPu požiadaná v rámci pomoci pri realizácii projektu o dodanie piatich nových drevených stĺpikov s tabuľou označujúcou hranice PR Baba. S formou pomoci Správa TANAPu súhlasila.

4.13.2 Web www.prbaba.sk

Za návrh a realizáciu budem v roli CIO zodpovedný ja. Náplňou mojej práce bude navrhnúť požiadavky na redakčný system a dohľad nad jeho implementáciou a optimalizáciou. Firma Ekobit consulting, s.r.o. bola vybraná na základe môjho porieskumu a skúseností z našej doterajšej spolupráce. V prieskume som sledoval hlavne celkové vyhotovenie, chybovosť kódu referencovaných stránok a SEO optimalizáciu.

Víťazom môjho prieskumu sa stala firma, v ktorej zhodou okolností pôsobí sl. Dolghi ako externý grafik. Táto skutočnosť je pre realizáciu tohoto projektu výhodou, a očakávam bezproblémový návrh stránok z pohľadu dizajnu. Vedenie firmy sa zároveň

postavilo k spolupráci veľmi pozitívne a ponúklo ešte vo fáze prípravy projektu prísľub na 50 % zľavu na vytvorenie a implementáciu redakčného systému.



Obrázok 7: Návrh dizajnu pre web www.prbaba.sk

V tejto podkapitole navrhnem požiadavky na redakčný a jeho dátovú štruktúru. Grafický návrh stránok zabezpečí sl.Dolghi v súlade s navrhnutým jednotným vizuálnym štýlom.

Požiadavky na web stránky

Pri návrhu internetových stránok pre tento projekt vychádzam z analýzy. Základom sú pre mňa pôvodné stránky sprbaba.szm.sk, ktoré som tvoril v minulosti. Navrhované stránky by bolo, v rozsahu o ktorom uvažujem, veľmi náročné na správu ak by boli statické, zároveň by sme statickými stránkami nevedeli pokryť všetky požiadavky návrhu, ktorý popíšem v následujúcej podkapitole. Môj návrh na základné požiadavky pre redakčný system:

- Dynamický redakčný systém na platforme ASP.NET alebo PHP s použitím databázy (MS SQL, MySQL)
- Viaceré úrovne používateľov (správa používateľských práv)
- Využívanie modulov:
    a. základný modul (vkladanie textov, obrázkov, flash animácií)
    b. fotogaléria
    c. kniha návštev / fórum (zabezpečená proti zneužitiu robotmi)
    d. anketa / testový formulár
- SEO optimalizácia
    a. Prepojenie a nastavenie na google analytics
    b. Možnosť využívať nástroje SEO (napr. meniť nadpisy, titulky, popisky, metadáta, url prepisovanie “rewriting”)
- Prístupnosť stránok
    a. Kód musí sledovať štandardy WCAG pre prístupnosť stránok
    b. Systém musí umožňovať úpravu kaskádových štýlov pre dosiahnutie optimalizácie pre ľudí so zníženými zrakovými a motorickými schopnosťami

Štruktúra web stránok

Vďaka vyšpecifikovaným cieľovým skupinám ľudí, ktoré chceme pomocou stránok presvedčiť o návšteve náučného chodníka Baba, nebude prezentácia na internete ponúkať len informácie o náučnom chodníku.



Obrázok 8: Dátová štruktúra stránok www.prbaba.sk

Stránky obsahujú informácie o prírodnej rezervácii Baba, o náučnom chodníku ktorý kopíruje jej južnú stranu, jeho virtuálnu prehliadku spracovanú technológiou FLASH, ale aj sekciu pre rodinnú turistiku – pre rodiny, a sekciu pre výučbu regionálnej náuky pre školy. Pre lepšiu komunikáciu a získanie spätnej väzby od návštevníkov stránky dopĺňa

kniha návštev, kde môže verejnosť nechať svoj odkaz, opísať pocit z návštevy chodníka ale aj upozorniť na nedostatky a návrhy na zlepšenie.

Sekcia PR BABA

Po vstupe na stránky prbaba.sk sa návštevník ocitá v sekcii nesúcej informácie o prírodnej rezervácii. Na domovskej stránke sa vždy zobrazujú aktuálne informácie a v časti hneď pod hlavným menu FLASH animácia smerujúca na náhodne vybrané fotogalérie. Sekcia v menu druhej úrovne ponúka základné informácie o lokalite prírodnej rezervácie, jej históriu a legislatívu ohľadom prírodných rezervácií a stupňov ochrany.

Sekcia NCH BABA

Po otvorení sekcie "NCH Baba", druhá položka v hlavnom menu je návštevník oboznámený o existenciou náučného chodníka v PR Baba. Na jednotlivých stránkach má možnosť si prečítať texty ktoré sú na informačných tabuliach jednotlivých zastávok náučného chodníka doplnené o fotografie drobných drevených stavieb. Technológiou FLASH bude spracovný e-tour, virtuálna prehliadka náučným chodníkom.

Sekcia PRE RODINY

V sekcii pre rodiny sú texty zamerané na motiváciu k rodinnej turistike, bezpečnosť pri turistike s deťmi, odporúčania a rady odborníkov, odporúčaný obsah lekárničky alebo informácie o čoraz viac sa obľúbenej aktivite, geocaching. Aj tieto texty je možné v budúcnosti rozširovať a tak aktívne komunikovať s návštevníkmi či potencionálnymi návštevníkmi náučného chodníka. Tieto texty by zároveň mali slúžiť aj ako prevencia proti vandalizmu a mali by napomôcť dlhodobému udržaniu záujmu o turistickú atrakciu.

Sekcia PRE ŠKOLY

V časti pre školy budú sprístupnené rozšírené texty ohľadom fauny, flóry, archeologických výskumov na území PR Baba či geologickej stavby podložia. Do budúcnosti je možné vďaka redakčnému systému tieto texty dopĺňať.

4.13.3 Rozšírené texty

Členom týmu, ktorého úlohou bolo zabezpečenie odborných textov v rámci regionálnej náuky pre základné školy, je sl. Jana Machalová. Výber autorov textov Jana konzultovala s celým týmom. Ich oslovenie a zorganizovanie prvého stretnutia som zabezpečil ja. Jana určila tému, dohodla formu, štruktúru a obsah textov. Termín, do ktorého autori texty odovzdajú, bol stanovený na 10. augusta 2010. Všetci oslovení autori s vytvorením textov súhlasili a akceptovali navrhnutý termín. Vznikne nám ešte mesačná rezerva, priestor na konečnú úpravu a grafické spracovanie brožúr.

Rozšírené texty vytvoria títo odborníci:

- **Archeológia** - PhDr. Marián Soják, PhD. - samostatný vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko Spišská Nová Ves. Špecializuje sa na region spiš a je autorom niekoľkých regionálnych publikácií. V lokalite PR Baba viedol viacero výskumov.
- **Fauna** - RNDr. Danica Božová - učiteľka na ZŠ Mieru vo Svite, biologička, pravidelná prispievateľka do odborných časopisov, autorka niekoľkých regionálnych publikácií a učebných pomôcok. Dlhodobo skúma flóru v okolí mesta Svit.
- **Flóra** - Ing. Vladimír Boža - amatérsky fotograf, zameriava sa a fotografuje hlavne faunu a flóru v okolí mesta Svit. Texty pripravuje v spolupráci s manželkou, pani doktorkou, RNDr. Danicou Božovou.

- **Geológia** - RNDr. Mária Bizubová - pracovník Katedry fyzickej geografie na Univerzite Komenského v Bratislave, autorka viacerých publikácií. Je garantom projektu naucnechodniky.sk.

Rozsah textov bol dohodnutý ku každej téme na cca 2-3 normostrany. Autori boli požiadaní, aby k textom vhodne doplnili fotografie.

4.14 Finančná správa

Dňa, kedy bola táto diplomová práca odovzdaná na tlač ešte nebolo vyplatených 70 % z prvej platby od Nadácie Ekopolis. Drobné drevené stavby a informačné tabule, ako aj redakčný systém ešte neboli dodané dodávateľmi a neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu.

4.15 Návrhy na udržanie dosiahnutého stavu

Hlavnou myšlienkou pre udržanie dosiahnutého stavu obnovy náučného chodníka je spolupráca so školami a komunikácia s obyvateľmi mesta Svit. Na takúto činnsoť budú v budúcnosti potrebné ďalšie finančné prostriedky. Súčasťou môjho návrhu je aj návrh na získanie týchto prostriedkov.

4.15.1 Združenie občanov

Navrhujem vytvoriť združenie občanov, ktoré bude mať za úlohu udržiavať NCH Baba v stave čo najvhodnejšom pre využívanie občanmi, aktualizovať stránky prbaba.sk a vytvárať ďalšie možnosti pre využívanie NCH Baba.

Navrhujem ciele a činnosti občianského združenia takto:

1. Cieľom združenia je obnova a udržiavanie NCH v PR Baba. Pomocou NCH ako nástroja propagovať pešiu turistiku hlavne medzi deťmi základných škôl a stredných škôl v okolí a ich rodinami. Pomocou dostupných komunikačných

kanálov zvýšiť povedomie o ochrane prírody, o pravidlách ohľadom pohybu v prírode a vplyve ”zdravej“ prírody na nás, ľudí.

2. Združenie napĺňa nasledovné ciele svojej činnosti:
   - Propaguje potrebu obnovy NCH Baba, hľadá zdroje pre obnovenie a udržanie vyhovujúceho stavu NCH pre potreby návštevníkov a hlavne dobrovoľnou činnosťou napomáha k udržaniu čo najlepšieho stavu.
   - Upozorňuje podnikateľskú a širokú verejnosť v okolí na regióne problémy a nutnosť podporovať podobné projekty.
   - V spolupráci s odborníkmi vytvára a spravuje viacjazyčné webové stránky. Tým vytvára možnosti čerpania informácií pre školy a vzdelávacie inštitúcie v okolí (oblasti geografia, biológia, environmentálna, etická náuka, výuka v cudzích jazykoch), ale aj zahraničných turistov zaujímajúcich sa o túto oblasť.
   - Organizuje sezónne pochody, organizované čistenie NCH a rôzne akcie v spolupráci so školami, či inými organizáciami, čím sa aktívne podieľa na rozvoji a budovania vzťahu človeka k prírode.
   - Ponuka vzdelávania sa miestnych škôl v nenáročnom, no po viacerých stránkach výnimočnom prírodnom prostredí
   - Spolupracuje s organizáciami, odborníkmi z oblasti prírodných vied, školami a usporadúva prednášky, semináre, návštevy škôl s cieľom oboznamovať a poučovať hlavne deti a mládež o prírode v okolí, jej potrebe a ochrane. Pomáha pri príprave na súťaže, napr. Hypericum.
   - Vydáva neperiodickú tlač, propagačné letáky a informačné materiály.
   - V neposlednom rade je cieľom združenia podporiť v okolí chránenej oblasti geocaching a tak hravou formou obohatiť milovníkov prírody a hi-tech hračiek o zaujímavostiach z oblasti NCH.

4.15.2 Získavanie finančných prostriedkov pre fungovanie o.z.

Pre existenciu občianskeho združenia a pre vykonávanie jeho aktivít budú potrebné prostriedky. Združenie môže tieto prostriedky získať viacerými spôsobmi. Keďže o.z. je

neziskového charakteru, jeho možnosti sú čiastočne obmedzené. Tu sú niektoré z možností získania prostriedkov:

- **Finančná podpora mesta** - mesto Svit zvikne pravidelne (raz ročne) podporovať finančne z mestského rozpočtu občianské združenia
- **2 % z dane** - občianské združenia po splnení určitých podmienok môžu získať 2 % z daní od fyzických a právnických osôb
- **Získanie grantov** - združenie môže požiadať o finančnú podporu grantové programy, ako je tento od Nadácie Ekopolis
- **Dary** - združenie pri svojich aktivitách môže ponúknuť reklamnú spoluprácu firmám a tak získať finančné prostriedky (príkladom je dofinancovanie projektu diskutovaného v tejto diplomovej práci)
- **Iné** - členovia združenia môžu prednášať, publikovať v odborných časopisoch, čím môžu získať finančné prostriedky

5 ZÁVER

Tento návrh riadenia projektu financovaného grantovým programom pomôže záujemcom o realizáciu podobného projektu. V práci som definoval problémy, ciele, analyzoval situáciu a na základe týchto údajov navrhol riešenie. Riešenie pozostáva z výberu grantového programu z ktorého som získal finančné prostriedky, samotné získanie finančných prostriedkov, priblížil priebeh I. a II. kola súťaže grantového programu. Zaoberal som sa aj dofinancovaním projektu z iných ako grantových zdrojov. V práci som načrtol aj samotnú realizáciu projektu, prácu tímu a na konci som navrhol kroky pre udržanie dosiahnutého stavu. Hlavnou myšlienkou udržania tohto stavu je vznik občianského združenia. V poslednej kapitole návrhovej časti som naačrtol aj možnosti získania ďalších finančných prostriedkov pre činnosť o.z..

Projekt sa rodil niekedy v lete roku 2009. Počas realizácie som sa stretol s mnohými zaujímavými ľuďmi, odborníkmi z oblasti prírodných vied, projekt som odprezentoval a o finančnú podporu som požiadal zastupiteľstvo mesta Svit a vedenia najväčších firiem pôsobiacich v regióne. Jednou z najobávanejších úloh tohto projektu pre mňa bolo zvládnutie vedenie celého tímu. Všetci členovia tímu si však uvedomovali svoje povinnosti a k svojim úloham pristupovali všetci zodpovedne. Po takmer ročnej spolupráci sme sa zhodli na ďalšej spolupráci v navrhovanom občiacnskom združení “Baba“.

Celý projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekt dofinancovali Nadácia Chemosvit, mesto Svit a firmy ALTO Slovakia a CORAgeo.

6 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

6.1 Knihy

[1] KOTLER, P.: Marketing v otázkách a odpovědích. Brno : CP Books, 2005, ISBN 80-251-0518-0.

[2] KŘÍŽEK, Z., CRHA, I.: Jak psát reklamní text. Grada, 3. vyd., 2008. 224 str., čb., brož., 165x240 mm, ISBN-13: 978-80-247-2452-2

[3] MALOVCOVÁ, B.: História jednej myšlienky : Svit 1934-2009. - 1. - Spišská Nová Ves : Igor Bobák, ISBN 978-80-968977-8-0 (viaz.)

[4] NĚMEČEK, P., ZICH, R.: Podnikový Manažment 3. díl, CERM Brno, 2005, 69 str., ISBN 80-214-3004-4

[5] NORMAN, D.: The Design of Everyday Things, Cambridge: MIT Press, 2002, 257 str., ISBN: 978-04-650-6710-7

[6] VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Image a firemní identita. Grada Publishing, 2009. 190 str., ISBN-13: 978-80-247-2790-5

6.2 Časopisy

[7] Štýl, Slovnaft, 2008, 2009 a 2010

6.3 Poznámky a konspekty z prednášok, konferencií, kurzov

[8] Poznámky z prednášok predmetu Podnikový manažment na VUT v Brne, Fakulte Podnikatelskej vedeného pánom Ing. Josef Veselý, CSc.

[9] 10x10 manažerských chyb v internetovém podnikání, Skúsenosti konzultantov poradenskej spoločnosti H1.cz

6.4 Internetové zdroje

[10] /on-line/ PR Baba, Dostupné z http://www.sprbaba.szm.sk

[11] /on-line/ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Dostupné z http://www.enviro.gov.sk/

[12] /on-line/ Nadácia Ekopolis, Dostupné z http://www.ekopolis.sk/

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 : Cielové skupiny občanov 32
Tabuľka 2 : Porovnanie grantových programov Živé chodníky a Zelené oázy 33
Tabuľka 3: Harmonogram projektu 35
Tabuľka 4: Rozpočet 45

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 : Prierez podložím od Nízkych po Vysoké Tatry 12
Obrázok 2 : PR Baba - Mapa so zaznačeným NCH 13
Obrázok 3 : Vstupná brána NCH 14
Obrázok 4 : Stránky sprbaba.szm.sk 16
Obrázok 5: Jednotný vizuálny štýl projektu 42
Obrázok 6: Elektronické spracovanie stavby č.2 51
Obrázok 7: Návrh dizajnu pre web www.prbaba.sk 53
Obrázok 8: Dátová štruktúra stránok www.prbaba.sk 55

Zoznam grafov

Graf 1 : Prekrývanie mapy - návštevníci 18
Graf 2: Štruktúra príjmov rozpočtu projektu 46
Graf 3 Štruktúra nákladov cieľov projektu 47

7 ZOZNAM SKRATIEK

CIO	chief information officer – pozícia obvykle najskúsenejšieho člena organizácie zodpovedného za informačné technológie podporujúce informačné ciele spoločnosti
NAPANT	Národný park Nízke Tatry
NCH	Náučný chodník
NS občanov	Neformálna skupina občanov
o.z.	Občianské združenie
PR	Prírodná rezervácia
SEO	Search Engine Optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače
ŠPR	Štátna prírodná rezervácia
TANAP	Tatranský národný park
WCAG	Web Content Accessibilit Guidelines – súbor odporúčaní pre prístupný obsah webu, primárne pre používateľov so zníženými schopnosťami, ale aj pre prístroje s obmedzenými zobrazovacími jednotkami či pre mobilné telephony

8 ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.1 - Prihláška do grantového programu Zelené oázy 2010 (I.kolo)

Príloha č.2 - Prihláška do grantového programu Zelené oázy 2010 (II.kolo)

Príloha č.3 - Zoznam podporených projektov, Zelené oázy 2010

9 PRÍLOHY

Príloha č.1

ZELENÉ OÁZY 2009 Uzávierka: 30. november 2009

PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU

Názov projektu:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Názov organizácie - predkladateľa projektu – žiadateľa o grant:

Ulica / číslo domu:

Obec / PSČ: Počet obyvateľov:

Tel.: E-mail:

Okres: Kraj:

Presná poloha miesta (adresa alebo opis), kde budete projekt realizovať:

Suma, ktorú žiadate z programu Zelené oázy: Celková suma, ktorú potrebujete na uskutočnenie projektu:

Časový harmonogram:
Začiatok projektu: Predpokladané ukončenie projektu:

Odkiaľ/ako ste sa dozvedeli o programe Zelené oázy? Prosím, uveďte čo najpresnejšie označenie (napr. konkrétnu internetovú adresu, konkrétne noviny, reláciu, čo najpresnejšie označenie iného zdroja):

Zhrnutie projektu: Uveďte čo je hlavnou myšlienkou, čo by ste chceli v rámci projektu zrealizovať. Opíšte, čím je dané miesto zaujímavé, jedinečné, a komu by malo slúžiť. Prečo by mal byť projekt podporený a aký je jeho prínos.

Rozsah: max. 250 slov

Informácie o žiadateľovi:
stručne predstavte vašu organizáciu a tím, ktorý sa bude podieľať na projekte. Uveďte dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli zapojiť do riešenia vášho projektu, čo bolo pre vás motiváciou a impulzom.

Rozsah: max. 100 slov

Predpokladaný rozpočet
Uveďte celkovú výšku rozpočtu a stručný opis očakávaných nákladov.

Prílohy: fotografie alebo nákres miesta, kde chcete projekt realizovať, prípadne zakreslenie cieľového stavu

Príloha č. 2

Formulár 1 **ZELENÉ OÁZY 2010** Uzávierka: 20. február 2010

ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU

Názov Vášho projektu:

Meno a priezvisko fyzickej osoby a názov organizácie - predkladateľa projektu – žiadateľa o grant:

Ulica / číslo domu:

Obec / PSČ:

Tel.: E-mail:

Presná poloha miesta (adresa alebo opis), kde budete projekt realizovať: Počet obyvateľov:

Okres: Kraj:

Suma, ktorú žiadate od nás: Celková suma, ktorú potrebujete na uskutočnenie projektu:

Stručne opíšte **zámer projektu** na tomto mieste, podrobne v textovej časti:
(toto je bezpodmienečne potrebné vyplniť)

Začiatok projektu: Predpokladané ukončenie projektu:

Názov peňažného ústavu/pobočka: Číslo účtu/kód banky:

Odkiaľ/ako ste sa dozvedeli o programe Zelené oázy? Prosím, uveďte čo najpresnejšie označenie (napr. konkrétnu internetovú adresu, konkrétne noviny, reláciu, čo najpresnejšie označenie iného zdroja):

Grantový program Zelené oázy 2010

Zoznam podporených projektov, 4. kolo programu

Počet žiadostí v prvom kole: **316**
Počet žiadostí v druhom kole: **109**
Celková žiadaná suma: **512 179 €**
Celková rozdelená suma: **56 000 €**
Počet podporených projektov: **21**

Číslo projektu	Žiadateľ	Obec	Názov projektu	Kraj	Požadovaná suma	Schválená suma	Poznámky
208	Obec Dobrohošť	Dobrohošť	Zazeleňovanie verejných priestorov - II. etapa	TT	€ 5 000,00	**€ 2 500,00**	Komplexná výsadba zelene po rekonštrukcii chodníkov v obci
213	Obec Vojka nad Dunajom	Vojka nad Dunajom	Drienok na spomienku	TT	€ 1 831,25	**€ 1 800,00**	Výsadba malého obecného parku pri pomníku padlým, na výsadbu použitý tradičný krík - drieň obyčajný
217	Öry Péter	Štvrtok na Ostrove	Vidiek - miesto, kde chcem bývať	TT	€ 8 000,00	**€ 2 000,00**	Výsadba izolačnej zelene v blízkosti rušnej cestnej komunikácie
218	Lenka Kvaltínová	Gbely	Sýkorka - priateľ našich parkov	TT	€ 4 892,00	**€ 3 900,00**	V parku pri miestnej základnej škole chcú vysadením vhodných drevín a inštalovaním vtáčích búdok zlepšiť potravné a hniezdne možnosti pre spevavce, súčasťou projektu environmentálna výchova detí ZŠ
219	František Szitási	Lehnice	Jaseňová alej - revitalizácia zelene pozdĺž obytnej zóny obce Lehnice	TT	€ 7 084,00	**€ 3 500,00**	Výsadbe jaseňovej aleje v obytnej zóne obce
330	Patus Alexander	Komárno	Obnova mestského parku LIDICE v Komárne	NR	€ 3 200,00	**€ 2 000,00**	Rekonštrukcia parku venovaného pamiatke obetiam lidickej tragédie, výsadba novej zelene

Programový manažér: Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043

Číslo projektu	Žiadateľ	Obec	Názov projektu	Kraj	Požadovaná suma	Schválená suma	Poznámky
332	Zuzana Frtúsová, Andrea Bellušová	Levice	Turisticko - náučný chodník v Horšianskej doline	NR	€ 1 245,00	**€ 1 250,00**	Turistické vybavenie náučného chodníka v prírodnej rezervácii – značenie, tabule, lavičky
406	Marian Kollár	Chvojnica	Chvojnický prameň	TN	€ 700,00	**€ 700,00**	Vyčistenie okolia a úprava prameňa potoka Chvojnica, likvidácia čiernej skládky odpadu
502	Roman Bohovic	Žilina	Interaktívna náučná trasa SPOZNAJ SEBA,SPOZNAJ LES	ZA	€ 4 120,00	**€ 3 000,00**	Vybudovanie interaktívneho náučného a relaxačného chodníka v blízkosti dvoch veľkých žilinských sídlisk
511	Eva Stanková	Rajec	Lipová aleja v Rajeckých Tepliciach	ZA	€ 2 400,00	**€ 2 400,00**	Obnova a omladenie storočnej lipovej aleje v centre kúpeľného mestečka
625	Jana Pavlíková	Zvolen	Zastavenia v Slatinke	BB	€ 2 160,00	**€ 2 100,00**	Obnova pôvodnej tradície z čias Márie Terézie – výsadba ovocných drevín popri vidieckych cestách
631	Eva Bystrianska	Hriňová	Vtáčí areál	BB	€ 2 950,00	**€ 2 900,00**	Výsadba drevín vhodných pre potravu a hniezdenie drobných spevavcov, úprava školského areálu
634	Ján Rákosi	Lenartovce	Oživenie verejných priestranstiev obce Lenartovce	BB	€ 1 000,00	**€ 1 000,00**	Výsadba zelene v okolí novovybudovaných sociálnych bytov – svojpomocne sami nájomníci
650	Peter Farárik	Krupina	Revitalizácia lokality Turecké studne	BB	€ 1 600,00	**€ 1 600,00**	Revitalizácia historickej lokality v blízkosti centra mesta – jej turistické sprístupnenie
703	Štefan Adamčík	Prešov	Oživené strechy	PO	€ 2 443,00	**€ 2 700,00**	Inovatívny projekt na oživenie plochej strechy zeleňou na najväčšom prešovskom sídlisku
709	Daniel Lorinc	Kladzany	Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej	PO	€ 5 800,00	**€ 3 400,00**	Oprava, úprava okolia a turistické sprístupnenie miestnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou náučnej trasy

Programový manažér: Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043

Číslo projektu	Žiadateľ	Obec	Názov projektu	Kraj	Požadovaná suma	Schválená suma	Poznámky
717	Michal Machala	Svit	Oživenie NCH Baba	PO	€ 3 800,00	**€ 3 800,00**	Rekonštrukcia a turistické sprístupnenie náučného chodníka zo Svitu do Lopušnej doliny
732	Štefánia Lenzová	Veľký Šariš	Ekológia od prameňa	PO	€ 6 838,00	**€ 4 700,00**	Inventarizácia a rekonštrukcia minerálnych prameňov a studničiek v mikroregióne Šariša
733	Pavol Kaňuch	Juskova Voľa	Oddychovo - náučný chodník Bučí Laz	PO	€ 2 551,00	**€ 2 550,00**	Prepojenie náučného chodníka medzi Juskovou Voľou a Zámutovom
818	Matej Repel	Beša	Voda pre dunu	KE	€ 2 200,00	**€ 2 200,00**	Obnova historickej vahadlovej studne a priľahlého ovocného sadu na jedinečnej pieskovej dune
851	Rastislav Šelepský	Trstené pri Hornáde	Starý Hornád - budúca zelená oáza	KE	€ 8 000,00	**€ 6 000,00**	Záchrana cca 6 ha územia s faunou a flórou typickou pre meandre lužného lesa, jeho prepojenie na hlavný tok a vyčistenie od komunálneho odpadu
SPOLU						**€ 56 000,00**	

Náhradné projekty:

Číslo projektu	Žiadateľ	Obec	Názov projektu	Kraj	Požadovaná suma	Schválená suma	Poznámky
520	Miroslav Saniga	Liptovské Revúce	Ekozáhradka pri ZŠ s MŠ Liptovské Revúce	ZA	€ 6 840,00	**€ 0,00**	
530	Rudo Pado	Liptovsky Mikuláš	Zelena oáza pri vode	ZA	€ 5 000,00	**€ 0,00**	

Programový manažér: Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043