

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Plánování průběhu projektu výstavby

Autor práce: Markéta Kočíbová

Oponent práce: Ing. Eva Škabrahová

Popis práce:

V teoretické části bakalářské práce je poměrně podrobně vysvětleno základní názvosloví problematiky plánování průběhu projektu včetně popisu druhů plánování a metod plánování projektu používaných v současnosti. V praktické části jsou použity konkrétní metody plánování na projektu Bytových domů na Dlouhé v Olomouci a je provedeno jejich srovnání.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☒	☐	☐	☐
2. Vhodnost, použitých metod a postupů	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Připomínky a dotazy k práci:

Jak byste postupovala při realizaci projektu výstavby, pokud byste zjistila, že se plán neplní a výstavba se nachází v časovém prodlžení?

Z čeho (jak) se vypočítá cena za MJ?

Závěr:

Bakalářskou práci Markéty Kočíbové doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 4. června 2018

Podpis oponenta práce: ..