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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Řízení stavební zakázky 

Autor práce:  Bc. Jitka Kadeřávková 

Oponent práce: Ing. Michal Podstavek 

Popis práce: 

Práce je vypracována v odpovídajícím rozsahu 89 stran a 16 stran příloh. Cílem práce bylo 

popsat a analyzovat organizaci stavební zakázky a požadovaným výstupem bylo zpracování 

potřebných dokumentů pro řízení stavební zakázky. Předložená diplomová práce je členěna na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část řeší pojmy související s projektovým řízením, 

náklady, čas a rizika. Závěr teorie popisuje rozdíly mezi stavbou „na klíč“ a svépomocí. 

V praktické části autorka vycházela z konkrétní stavební zakázky rodinného domu svépomocí 

a vypracovala potřebné dokumenty pro řízení této zakázky, jako je vypočítání předběžných 

nákladů, rozpočet, harmonogram a možná rizika při svépomocné výstavbě.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je zpracována na odpovídající odborné úrovni za použití vhodných metod a postupů. 

Odborná literatura je využita v dostatečném množství. Po stránce gramatické a stylistické je 

práce v pořádku. Studentka splnila zadání práce včetně požadovaných cílů a výstupů. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci mám následující dotazy: 
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1. Výsledné ceny za stavební objekty v rozpočtu uvažujete se sníženou sazbou DPH 15 %. 

Proč?  

2. Na 67. straně je uvedena sumární tabulka, která porovnává rozpočtové ceny stavebních 

objektů dle různých rozpočtů. Proč vyšel cca 1,3 mil. rozdíl mezi stavbou „na klíč“ a stavbou 

svépomocí? Co z toho pro investora vyplývá? Překvapil vás tento rozdíl? 

3. Co konkrétního přinesla novela stavebního zákona pro stavebníky rodinného domu v roce 

2018?  

 

Závěr: 

Zadání bylo po obsahové i formální stránce dodrženo. Diplomová práce je vypracována 

strukturovaně a podle zadání VŠKP, práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  11. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


