POSUDEK OPONENTA BAKALARSKE PRACE

Diplomant: David Vochydn

Oponent: Ing. Pavel Rihak

Student David Vochyan mél za ukoly vypracovat bakalarskou praci na téma: ,,Fotbalovy areal
Vrchlabi = hrubi vrchni stavba“.

Prace je zaméfena zejména na problematiku realizace hrubé vrchni stavby fotbalového
aredlu ve Vrchlabi. Prace se dle zadani zabyva predevsim technickou zprdvou k dané
technologické etapé, ndvrhem zafizeni stavenisté, dale pak technologickym predpisem pro
montdz ocelovych prvkd. Je vypracovdna technicka zprava zafizeni stavenisté, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci, ndvrhem zdvihaciho mechanizmu, poloZzkovym rozpoltem a
Casovym planem, financnim planem, limitkami a grafem potreby pracovnikd hlavniho
stavebniho objektu. Dale se prace zabyva ndvrhem stavebni mechanizace, vybranymi detaily
konstrukce a situaci SirSich dopravnich vztah(.

1) Po prostudovani bakalarské prace vypracované na téma ,Realizace hrubé horni stavby
fotbalového areadlu” mam nékolik pfipominek.

Pripominky
A. Textova cast
1. Souhrnna technicka zprava

Opravdu se jednad o souhrnnou technickou zpravu podle vyhlasky. 499/ 2013 Sb., nebo se
jedna o technicko zpravu stavebné technologické ¢asti?

Ve zpravé se objevuje nékolik soucinitelli postupu tepla konstrukci, jsou ovéreny vypoctem
nebo jsou brany od vyrobce? Jak by se dali nékteré soucinitele zvysit?

2. Zarizeni stavenisté

2.3. Neni omezeni rychlosti na stavenisti na 5km/hod. pfilis nizkou hodnotou rychlosti?
3. Navrh strojni sestavy

3.1.2 Je ovéren vykon tahace, tak aby uvezl pozadovany naklad?

3.1.15 Nebylo by dobré na stavbé pouzivat PROFI motorovou pilu a ne jen HOBBY? Tento
typ pily navic vyZzaduje pfidavek aspenu do paliva, je s timto faktem pocitano?

4. Technologicky predpis pro ocelové konstrukce
4.4.1. Nechybi doplnit rychlost vétru pro montazni ploSiny v otevieném prostoru?
4.4.1. Stejnd otazka smérfuje na jefab, nechybi VAm maximalni povoleni rychlost jefabu?

4.5.2 Neni efektivnéjsi do zdkladové patky zabetonovat ocelovou desticku, ke které
nasledné po presném osazeni pfivarime koutovym svarem sloup?



4.9. Nebylo by dobré uvést dalsi zakladni zakony jako nap¥. 101/2005 Sb., 378/2001 Sb.,
309/2001 Sb.? Nasledné jsou sice nékteré probrany v kapitole 7., ale je dobré zakony uvadét
i TP.

5. Reseni Sirsich dopravnich vztah(

Bude opravdu kruhovy objezd v bodé T vyhovuijici (z hlediska poloméru) pro pfepravovany
materidl?

6. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Proc nejsou feseny tyto zakony 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 309/2001 Sb.?
7. Ochrana Zivotniho prostiedi

Je dobte a podrobné zpracovana.
8. Kontrolni a zkusebni plan

Je zpracovan v odpovidajici kvalité.

B. Vykresova cast

Bylo by dobré si zkontrolovat razitka vykrest a jednotlivé popisky, vykresy |épe popsat. U
vykresl postrddam legendu stavebnich objektd, zakladni popis objektu, legendu car véetné
barevného rozliseni.

B1.1. Zarizeni stavenisté
Jak a jakou trasou vede pozarni vodovod pro stavenisté?
Je ovérena kryti pripojek?
Nejsou patrné vrstevnice, jaky je vyskopis pozemku?

Nebylo by vhodné pfi vyuZivani Archicadu lehké naznaceni zafizeni stavenisté vcetné poloh
jetdbu ve 3D? Tento program umi velice dobie pracovat s 3D a bylo by dobré tuto moznost
vyuZzit.

B1.2. Priikaz autojefabu

Je dodrZen bezpecny odstup jerabu od okolnich prvkl pro bezpeénou montaz? Proc jste
zvolil tento typ autojerabu?

B3.1. Casovy plan
Nebylo by mozné vyuzit Casovych rezerv a cely proces cilené zkratit?

Nebylo by lepsi pouzit pro ¢asovy harmonogram MS project nez CONTEC? CONTEC neni tak
prehledny a nema takovou kvalitu zobrazeni jako MS project. U DP doporucuji MS Project.

B3.2. Histogram pracovniki

Proc jsou v histogramu takové maximalni, pfitom ojedinélé, hodnoty pracovnikd?

2) Student prokdzal velmi dobré znalosti a schopnosti feSeni stavebné - technologickych
problémU spojenych s realizaci stavebniho dila. Prace je velmi obsahla a podrobnd. Student
zpracovanim této prace prokazal dobré znalosti a schopnosti odpovidajici stupni vzdélani.
Tato bakalarské prace je zpracovana pomérné podrobné s dlrazem na detail. Nékteré



vypracované casti, by bylo mozné vyuZit pfi realizaci obdobného typu staveb. Celkova
kvalita a rozsah prace odpovida ¢aste¢né zadani diplomové prace.

3) Student prokdazal své odborné znalosti a schopnost splnéni zadani bakalarské prace
povazuji za vice nez dostate¢nou — odpovidd zaméreni studenta a plni vSechny body
zadani, dle predpokladd stupné vzdélani studenta.

4) Pfi své praci student pouzil soudobych modernich technologii vystavby a strojnich
zatizeni. Prace je zaméfena na novodobé zdici konstrukce, provadéni ocelovych prvki a
provadéni zalivkovych malt, které jsou zavislé na spravném provadéni. Problematika byla
zvladnuta pomérné s prehledem vcéetné navrhu spravného postupu. Ddle se student ve své
praci zabyval zpracovanim bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na dile.

5) Pfi vypracovani bakaldiské prace byly pouzity platné normy, zdkony a vyhlasky. Z tohoto
pohledu nelze praci nic vytknout.

6) Formadlni Uroven bakalarské prace je dobra. Celkové se jednd o praci standardné
zpracovanou, svym rozsahem a kvalitou napliuje pozadavky kladené zaddnim bakalarské
prace.

7) Po zvazeni rozsahu, kvality, tématu, miry spInéni zadani a odbornosti predlozené prace ji
hodnotim znamkou dle ECTS:

Klasifikaéni stupen ECTS: B/1,5
vemedne __2.6.2015 e L N
. Isodpis

Klasifikacni stupnice

Klas. stuperi ECTS A B C D E F

Ciselna klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4




