
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Caterpillar 428E rypadlo – nakladač 6 dny 1.3. 11 8.3. 11

2 Caterpillar  246C smykem řízený nakladač 6 dny 1.3. 11 8.3. 11

3 Nákladní automobil Tatra 815 6 dny 1.3. 11 8.3. 11

4 Autodomíchávač Stetter BasicLine AM 8C 88 dny 14.4. 11 15.8. 11

5 Autojeřáb AD 28 Tatra 215 dny 5.5. 11 29.2. 12

6 Čerpadlo na beton Schwing S 34X 73 dny 5.5. 11 15.8. 11

7 Badie na beton C50 73 dny 5.5. 11 15.8. 11

8 Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200 73 dny 5.5. 11 15.8. 11

9 Vibrační jehla LieversHolland HS50 mm/K 73 dny 5.5. 11 15.8. 11

10 Megatrailer 54 dny 9.8. 11 21.10. 11

11 Kloubová samohybná plošina StaTech Z34/22N 54 dny 9.8. 11 21.10. 11

12 Trafosvářečka Artika 54 dny 9.8. 11 21.10. 11

13 Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional 54 dny 9.8. 11 21.10. 11

14 Strojní omitčka PFT G5 54 dny 19.3. 12 31.5. 12

15 Teodolit GeoFennel Fet500 443 dny 1.3. 11 8.11. 12

16 Příklepová vrtačka Bosch PSB 1000 RPE 443 dny 1.3. 11 8.11. 12

17 Úhlová bruska na kov Narex  EBU  12-9 443 dny 1.3. 11 8.11. 12
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