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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 27 30 31 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10

20 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 1 0 1.4.19 1.4.19
1

21 DOČASNÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA 2 1 0 2.4.19 2.4.19
1

30 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 1 0 3.4.19 3.4.19
1

40 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 5 6 1.4.19 5.4.19
1

50 PAŽENÍ 4 3 0 4.4.19 8.4.19
1

60 PILOTY 7 5 0 9.4.19 15.4.19
1

70 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 4 1 0 16.4.19 16.4.19
1

80 ZÁKLADY 7 8 0 17.4.19 26.4.19
1

90 ODPAŽENÍ 4 2 0 2.5.19 3.5.19
1

91 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 3 0 6.5.19 9.5.19
1

100 BEDNĚNÍ 4 8 0 10.5.19 21.5.19
1

110 ZDI NOSNÉ 1NP 8 7 4 16.5.19 24.5.19
1

111 SLOUPY A PILÍŘE 8 8 0 22.5.19 31.5.19
1

120 ODBEDNĚNÍ 4 4 0 3.6.19 6.6.19
1

130 BEDNĚNÍ 6 5 0 5.6.19 11.6.19
1

140 STROPY 1NP 10 11 0 12.6.19 26.6.19
1

150 ODBEDNĚNÍ 4 4 1 3.7.19 9.7.19
1

151 BEDNĚNÍ 4 3 0 1.7.19 3.7.19
1

152 ZDI NOSNÉ BETON 2NP 4 5 0 4.7.19 11.7.19
1

153 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 1 10.7.19 10.7.19
1

160 ZDI NOSNÉ 2NP 8 5 0 12.7.19 18.7.19
1

161 SCHODIŠTĚ 4 1 4 12.7.19 12.7.19
1

163 ODBEDNĚNÍ 3 2 1 16.7.19 17.7.19
1

180 STROPY 2NP 10 11 0 19.7.19 2.8.19
1

181 VĚNEC 2 1 0 5.8.19 5.8.19
1

182 BEDNĚNÍ 4 3 0 6.8.19 8.8.19
1

190 ZDI NOSNÉ BETON 3NP 4 5 0 9.8.19 15.8.19
1

200 ZDI NOSNÉ 3NP 8 5 0 16.8.19 22.8.19
1

202 ODBEDNĚNÍ 3 2 1 20.8.19 21.8.19
1

203 SCHODIŠTĚ 4 1 4 16.8.19 16.8.19
1

220 STROPY 3NP 10 11 0 23.8.19 6.9.19
1

221 VĚNEC 2 1 0 9.9.19 9.9.19
1

230 ZDI NOSNÉ 4NP 8 6 0 10.9.19 17.9.19
1

240 STROPY 4NP 10 10 0 18.9.19 1.10.19
1

260 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 4 8 2.10.19 7.10.19
1

270 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 6 5 8 8.10.19 14.10.19
1

290 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 1 8 15.10.19 15.10.19
1

300 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 1 9 15.10.19 15.10.19
1

310 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 9 15.10.19 15.10.19
1

320 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 15 0 2.10.19 22.10.19
1

340 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 6 21.10.19 22.10.19
1

350 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 3 0 23.10.19 25.10.19
1

360 VODOVOD VNITŘNÍ 2 4 0 25.10.19 31.10.19
1

370 VZDUCHOTECHNIKA 4 1 0 30.10.19 30.10.19
1

380 PLYNOVOD VNITŘNÍ 2 3 0 1.11.19 5.11.19
1

390 ROZVODY NN 2 1 0 5.11.19 5.11.19
1

400 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY 4 13 12 8.10.19 24.10.19
1

410 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 4 20 12 22.10.19 19.11.19
1

420 NÁTĚRY VENKOVNÍ 4 10 22 20.11.19 3.12.19
1

430 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 8 42 0 6.11.19 8.1.20
1

440 MONTÁŽ VÝTAHU 2 1 51 7.11.19 7.11.19
1

450 PODLAHY 4 43 0 18.12.19 20.2.20
1

460 STROPNÍ PODHLEDY 2 23 15 9.1.20 10.2.20
1

470 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 1 39 30.12.19 30.12.19
1

480 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 4 51 4.12.19 9.12.19
1

490 OBKLADY VNITŘNÍ 2 2 13 4.2.20 5.2.20
1

510 MALBY VNITŘNÍ 6 7 0 14.2.20 24.2.20
1

520 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 8 6 0 3.3.20 10.3.20
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Odkopávky a prokopávky

Dočasná štěrková plocha

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Pažení

Piloty

Polštář základů

Základy

Odpažení

Izol proti zemní vlh vod

Bednění

Zdi nosné 1np

Sloupy a pilíře

Odbednění

Bednění

Stropy 1np

Odbednění

Bednění

Zdi nosné beton 2np

Ochran a záchytné konstr

Zdi nosné 2np

Schodiště

Odbednění

Stropy 2np

Věnec

Bednění

Zdi nosné beton 3np

Zdi nosné 3np

Odbednění

Schodiště

Stropy 3np

Věnec

Zdi nosné 4np

Stropy 4np

Tepelná izolace střech

Povlakové krytiny střech

Kanalizace strešní prvky

Hromosvod strešní část

Klempíři střešní prvky

Příčky a stěny výplňové

Výplně otvorů

Kanalizace vnitřní

Vodovod vnitřní

Vzduchotechnika

Plynovod vnitřní

Rozvody nn

Lešení a stavební výtahy

Tepelná izolace vnější

Nátěry venkovní

Úprava povrchů vnitřní

Montáž výtahu

Podlahy

Stropní podhledy

Zařizovací předměty ZTI

Klempíři fasádní prvky

Obklady vnitřní

Malby vnitřní

Vyčistění objektu


