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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 2 3 4 7 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 9 10 11

Montáž výztuže
10 SLOUPY A PILÍŘE 4 1 0 5.3.12 5.3.12

1 Montáž výztuže
20 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ 2 1 0 5.3.12 5.3.12

1 Mon.výzt.sch.zdi
30 SLOUPY A PILÍŘE 3 2 0 6.3.12 7.3.12

1 Bednění
40 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ 3 2 0 6.3.12 7.3.12

1 Bednění sch. zdi
50 SLOUPY A PILÍŘE 3 1 0 8.3.12 8.3.12

1 Betonáž
60 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ 3 1 0 8.3.12 8.3.12

1 Betonáž sch. zdi
70 SLOUPY A PILÍŘE 3 1 0 13.3.12 13.3.12

1 Odbednění
80 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ 3 1 0 13.3.12 13.3.12

1 Odbed. sch. zdi
90 STROPY 6 8 0 14.3.12 23.3.12

1 Bednění 1 NP
100 SCHODIŠTĚ 3 2 17 14.3.12 15.3.12

1 Bednění 1 NP
110 STROPY 6 2 0 26.3.12 27.3.12

1 Mont. výzt. 1 NP
120 SCHODIŠTĚ 3 1 17 16.3.12 16.3.12

1 Mont. výzt. 1 NP
130 STROPY 6 3 0 28.3.12 30.3.12

1 Betonáž 1 NP
140 SCHODIŠTĚ 3 1 7 2.4.12 2.4.12

1 Betonáž 1 NP
150 STROPY 5 3 0 9.4.12 11.4.12

1 Odbednění 1 NP
160 SCHODIŠTĚ 2 1 7 15.5.12 15.5.12

1 Odbednění 1 NP
170 ZDI NOSNÉ 6 9 0 12.4.12 24.4.12

1 2 NP + 1 NP
180 SCHODIŠTĚ 4 4 2 19.4.12 24.4.12

1 Bednění 2 NP
190 SCHODIŠTĚ 2 1 2 25.4.12 25.4.12

1 Mont. výzt. 2 NP
200 SCHODIŠTĚ 2 1 2 26.4.12 26.4.12

1 Betonáž 2 NP
210 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 25.4.12 25.4.12

1 Bedn. věnce 2 NP
220 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 26.4.12 26.4.12

1 Výzt. věnce 2 NP
230 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 27.4.12 27.4.12

1 Bet. věnce 2 NP
240 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 2 1 0 4.5.12 4.5.12

1 Odbed. věn. 2 NP
250 STROPY 5 1 0 7.5.12 7.5.12

1 Spiroll 2 NP
260 SCHODIŠTĚ 2 1 2 8.6.12 8.6.12

1 Odbednění 2 NP
270 ZDI NOSNÉ 6 5 0 9.5.12 15.5.12

1 3 NP
280 SCHODIŠTĚ 4 4 0 14.5.12 17.5.12

1 Bednění 3 NP
290 SCHODIŠTĚ 2 1 0 18.5.12 18.5.12

1 Mont. výzt. 3 NP
300 SCHODIŠTĚ 2 1 0 21.5.12 21.5.12

1 Betonáž 3 NP
310 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 1 16.5.12 16.5.12

1 Bedn. věnce 3 NP
320 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 1 17.5.12 17.5.12

1 Výzt. věnce 3 NP
330 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 21.5.12 21.5.12

1 Bet. věnce 3 NP
340 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 2 1 0 25.5.12 25.5.12

1 Odbed. věn. 3 NP
350 STROPY 5 1 0 28.5.12 28.5.12

1 Spiroll 3 NP
360 SCHODIŠTĚ 2 1 1 29.6.12 29.6.12

1 Odbednění 3 NP
370 ZDI NOSNÉ 6 5 0 29.5.12 4.6.12

1 4 NP
380 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 5.6.12 5.6.12

1 Bedn. věnce 4 NP
390 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 6.6.12 6.6.12

1 Výzt. věnce 4 NP
400 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 4 1 0 7.6.12 7.6.12

1 Bet. věnce 4 NP
410 VODOR NOSNÁ KONSTRUKCE 2 1 0 13.6.12 13.6.12

1 Odbed. věn. 4 NP
420 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 4 5 0 14.6.12 20.6.12

1 Montáž vazníků
430 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 4 3 0 21.6.12 25.6.12

1 Záklop - střecha
440 POVLAKOVÉ FÓLIE 4 1 0 26.6.12 26.6.12

1 Pojistná HI
450 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 5 4 0 27.6.12 2.7.12

1 Lať + Kontralať
460 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 5 4 0 3.7.12 10.7.12

1 Pokládka krytiny
470 SVISLÉ A KOMPLET KONSTR 4 15 45 12.4.12 3.5.12

1 Příčky + akust.
480 Vyklízení a předání 0 1 0 11.7.12 11.7.12

1 hrubé stavby

3 4 5 6 7
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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