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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10

1 NP
10 Vyztužení pilířů a stěn 12 4 0 18.3.19 21.3.19

1 1 NP
20 Bednění pilířů a stěn 12 4 0 22.3.19 27.3.19

1 1 NP
30 Betonáž pilířů a stěn 4 3 0 28.3.19 1.4.19

1 1 NP
40 Bednění stropu a prův. 6 8 0 2.4.19 11.4.19

1 1 NP
50 Odbednění pilířů a stěn 6 4 1 5.4.19 10.4.19

1 1 NP
60 Vyztužení stropu a prův. 12 5 0 12.4.19 18.4.19

1 1 NP
70 Betonáž stropu a prův. 8 2 0 19.4.19 22.4.19

1 1 NP
80 Výztuž stěn 8 2 0 29.4.19 30.4.19

1 2 NP
90 Bednění stěn 8 5 0 2.5.19 9.5.19

1 2 NP
100 Montáž prefa schodiště 2 1 3 3.5.19 3.5.19

1 1 NP
110 Částečné odbed.stropu 2 3 1 3.5.19 7.5.19

1 1 NP
120 Betonáž stěn 8 1 0 10.5.19 10.5.19

1 2 NP
130 Odbednění stěn 8 2 0 16.5.19 17.5.19

1 2 NP
140 Zdivo 30 Profi obvodové 8 3 0 20.5.19 22.5.19

1 2 NP
150 Úplné odbednění stropu 4 3 2 17.5.19 21.5.19

1 1 NP
160 Překlady KP7 4 1 0 23.5.19 23.5.19

1 2 NP
170 Bednění stropu a přek. 12 4 0 24.5.19 29.5.19

1 2 NP
180 Vyztužení stropu a přek. 12 5 0 30.5.19 5.6.19

1 2 NP
190 Betonáž stropu 8 2 0 6.6.19 7.6.19

1 2 NP
200 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 14.6.19 21.6.19

1 3 NP
210 Zdivo 30 AKU vnitřní 4 5 0 18.6.19 24.6.19

1 3 NP
220 Montáž prefa schodiště 2 1 4 19.6.19 19.6.19

1 2 NP
230 Částečné odbed. stropu 2 3 2 19.6.19 21.6.19

1 2 NP
240 Překlady KP7 4 1 0 25.6.19 25.6.19

1 3 NP
250 Bednění stropu a přek. 10 5 0 26.6.19 2.7.19

1 3 NP
260 Vyztužení stropu a přek. 10 6 0 3.7.19 11.7.19

1 3 NP
270 Úplné odbednění stropu 2 4 3 2.7.19 8.7.19

1 2 NP
280 Betonáž stropu 8 2 0 12.7.19 15.7.19

1 3 NP
290 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 22.7.19 29.7.19

1 4 NP
300 Zdivo 30 AKU vnitřní 4 5 0 24.7.19 30.7.19

1 4 NP
310 Montáž prefa schodiště 2 1 4 25.7.19 25.7.19

1 3 NP
320 Částečné odbed. stropu 2 3 2 25.7.19 29.7.19

1 3 NP
330 Překlady KP7 4 1 0 31.7.19 31.7.19

1 4 NP
340 Bednění stropu a přek. 8 6 0 1.8.19 8.8.19

1 4 NP
350 Vyztužení stropu 8 8 0 9.8.19 20.8.19

1 4 NP
360 Úplné odbednění stropu 4 2 3 12.8.19 13.8.19

1 3 NP
370 Betonáž stropu 8 2 0 21.8.19 22.8.19

1 4 NP
380 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 29.8.19 5.9.19

1 5 NP
390 Zdivo 30 AKU vnitřní 4 5 0 2.9.19 6.9.19

1 5 NP
400 Montáž prefa schodiště 2 1 4 3.9.19 3.9.19

1 4 NP
410 Částečné odbed. stropu 2 3 2 3.9.19 5.9.19

1 4 NP
420 Překlady KP7 4 1 0 9.9.19 9.9.19

1 5 NP
430 Bednění stropu a přek. 8 6 0 10.9.19 17.9.19

1 5 NP
440 Vyztužení stropu 8 8 0 18.9.19 27.9.19

1 5 NP
450 Úplné odbednění stropu 4 2 3 19.9.19 20.9.19

1 4 NP
460 Betonáž stropu 8 2 0 30.9.19 1.10.19

1 5 NP
470 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 8.10.19 15.10.19

1 6 NP
480 Zdivo 30 AKU vnitřní 4 5 0 10.10.19 16.10.19

1 6 NP
490 Montáž prefa schodiště 2 1 4 11.10.19 11.10.19

1 5 NP
500 Částečné odbed. stropu  2 3 2 11.10.19 15.10.19

1 5 NP
510 Překlady KP7 4 1 0 17.10.19 17.10.19

1 6 NP
520 Bednění stropu a přek. 8 6 0 18.10.19 25.10.19

1 6 NP
530 Vyztužení stropu a přek. 8 8 0 29.10.19 7.11.19

1 6 NP
540 Úplně odbednění stropu 4 2 3 30.10.19 31.10.19

1 5 NP
550 Betonáž stropu 8 2 0 8.11.19 11.11.19

1 6 NP
560 Odbednění stropu 8 2 0 6.12.19 9.12.19

1 6 NP
570 0 1 0 10.12.19 10.12.19
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