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1 

 Špatné či neúplné informace v DÚR Zvýšení 

investičních 

nákladů 

Nedostatečné 

informace 

území, 

nedostatečné 

znalosti 

Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

prodloužení 

lhůty 

termínu 

Krátkodobé Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

oddálení 

užitku 

stavby 

C S ohledem na 

velikost 

projektu a 

rozsáhlého 

území je riziko 

pravděpodobné 

III Stavba se na 

základě špatné 

DÚR nemůže 

uskutečnit 

Střední Detailní 

zpracování 

kvalifikovanou 

osobou či 

skupinou 

Správa 

železnic 

Střední 

(B/III) 

  

2 

 Navýšení projektových nákladů Zvýšení 

investičních 

nákladů 

Chybně 

provedený 

rozpočet, 

špatně 

zpracováno 

DÚR  

Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

prodloužení 

začátku 

realizace  

Krátkodobé 

– 

Střednědobé 

Navýšení 

investičních 

nákladů 

C S ohledem na 

velikost 

projektu a 

rozsáhlého 

území je riziko 

pravděpodobné 

III Měnící se 

požadavky na 

technické řešení 

se může značně 

prodražit 

Střední Smluvně 

ošetřeno fixací 

ceny 

Správa 

železnic 

Střední 

(B/III) 

  

3 

 Prodloužení doby realizace  Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

odsunutí 

realizace 

Technické 

chyby při 

realizaci 

projektu 

Prodloužení 

lhůty 

termínu 

Krátkodobé 

– 

Střednědobé 

Navýšení 

investičních 

nákladů, 

oddálení 

užitku 

stavby 

C S ohledem na 

velikost 

projektu a 

rozsáhlého 

území je riziko 

pravděpodobné 

III Prodloužení 

výstavby značně 

prodraží projekt 

Střední Dodržování 

technologického 

postupu a plánu 

Správa 

železnic 

Střední 

(B/III) 

  

4 

 Prodloužení doby výkupu pozemků Není  Spor se 

současnými 

majiteli 

Pozdní 

začátek 

realizace 

Krátkodobé Oddálení 

užitku 

stavby 

D Vzhledem k 

rozsáhlosti 

stavby je riziko 

hodnoceno 

jako 

pravděpodobné 

II Zdržení při 

výkupu 

pozemkům 

povede k odsunutí 

realizace stavby 

Střední Včasné jednání 

s majiteli 

pozemku 

Správa 

železnic 

Střední 

(C/II) 

  

5 

 Nekvalifikovanost pracovníků Zvýšení 

investičních 

nákladů 

Neprověřený 

výběr 

pracovníků 

Prodloužení 

doby 

výstavby, 

zvýšení 

investičních 

nákladů 

Krátkodobé Navýšení 

investičních 

nákladů, 

oddálení 

užitku 

stavby 

C Vzhledem k 

rozsahu stavby 

bude potřeba 

mnoho 

lidských 

zdrojů  

II V případě 

nekvalifikovanosti 

je snadné 

nahrazení 

Střední Prověření 

kvalifikace osob 

či firem 

podílející se na 

realizaci 

projektu 

Správa 

železnic 

Střední 

(C/II) 

  

6 

 Přírodní katastrofy Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

odsunutí 

realizace 

Povětrnostní 

podmínky, 

nadmíra 

srážek 

Prodloužení 

lhůty 

termínu 

Krátkodobé Navýšení 

investičních 

nákladů, 

oddálení 

užitku 

stavby 

B Vzhledem k 

území stavby 

je riziko 

neutrální 

II Není očekávána 

katastrofa 

vzhledem k území 

Nízké Dostatečné 

zajištění stavby  

Správa 

železnic 

Nízké 

(A/II) 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

7 

Změny na ochranu 

životního prostředí 

Zvýšení 

investičních 

nákladů 

Naleznutí 

chráněného 

živočicha 

Změna trasy 

realizace, 

zvýšení 

nákladů, 

prodloužení 

výstavby 

Krátkodobé Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

oddálení 

užitku 

stavby 

B Vzhledem na 

předchozí 

zkušenosti v 

oblasti je riziko 

hodnoceno 

jako neutrální 

II Není očekáván 

nález chráněného 

živočicha 

Nízké Kvalitní 

průzkum 

životního 

prostředí 

specialistou 

Správa 

železnic 

Nízké (B/II) 

  

8 

Odpor veřejnosti Není Nesouhlas 

veřejnosti s 

realizací 

projektu  

Odsun 

realizace 

rekonstrukce 

projektu  

Krátkodobé Odsunutí 

užitku 

stavby 

B Vzhledem ke 

zkvalitnění 

užitku je riziko 

neutrální 

II Neočekáván 

odpor  

Nízké Informovanost 

veřejnosti, 

aktivní přístup k 

dialogu s 

veřejností 

Správa 

železnic 

Nízké (B/II) 

  

9 

Rizika spojená s 

dodavatelem stavby  

Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

odsunutí 

realizace 

Nedostatek 

lidských zdrojů, 

nekvalifikovaný 

dodavatel 

Prodloužení 

doby 

výstavby 

Krátkodobé Zvýšení 

investičních 

nákladů, 

oddálení 

užitku 

stavby 

C Vzhledem na 

předchozí 

zkušenosti v 

oblasti je riziko 

hodnoceno 

jako neutrální 

II Nebude ovlivněn 

dlouhodobý užitek 

stavby, pokud 

prodloužení 

realizace max 1 

rok 

Střední  Výběr 

prověřeného 

dodavatele  

Správa 

železnic 

Nízké (B/II) 

  

10 

Zvýšení provozních 

nákladů 

Zvýšení 

provozních 

nákladů 

infrastruktury 

Zvýšení ceny 

energie, 

nepřenosné 

stanovení 

nákladů na 

údržbu 

Zvýšení 

provozních 

nákladů 

Dlouhodobé Vyšší výdaje 

na zajištění 

provozu a 

údržby 

C Provozní 

náklady 

stanoveny dle 

nejnovějších 

poznatků 

II Možné zvýšení 

investičních 

nákladů  

Střední Fixní smlouva u 

dodavatelů, 

pravidelná 

údržba  

Správa 

železnic 

Nízké (B/II) 

  

                 

                 


