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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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1NP

20 Bednění ŽB zdí 20 3 0 2.5.14 6.5.14

1 1NP

40 Vyztužení ŽB zdí 20 3 0 5.5.14 7.5.14

1 1NP

50 Dobednění ŽB zdí 20 3 0 6.5.14 9.5.14

1 1NP

60 Betonáž ŽB zdí 10 3 0 12.5.14 14.5.14

1 1NP

80 Odbednění ŽB zdí 15 4 0 26.5.14 29.5.14

1 1NP

86 Vyztužení ŽB sloupů 5 1 6 2.5.14 2.5.14

1 1NP

88 Bednění ŽB sloupů 5 3 6 5.5.14 7.5.14

1 1NP

90 Betonáž ŽB sloupů 5 1 6 9.5.14 9.5.14

1 1NP

92 Odbednění ŽB sloupů 10 1 6 21.5.14 21.5.14

1 1NP

100 Zdění z Porothermu 175mm 15 2 0 30.5.14 2.6.14

1 1NP

120 Zdění z Porothermu 240mm 10 1 0 30.5.14 30.5.14

1 1NP

140 Uložení překladů Poroth. 10 1 0 2.6.14 2.6.14

1 1NP

160 Uložení válc. překladů 10 1 0 3.6.14 3.6.14

1 1NP

180 Bednění průvlaků 15 5 0 4.6.14 10.6.14

1 1NP

200 Vyztužení průvlaků 20 5 0 6.6.14 12.6.14

1 1NP

220 Betonáž průvlaků 5 1 0 13.6.14 13.6.14

1 1NP

240 Odbednění průvlaků 10 3 0 25.6.14 27.6.14

1 1NP

260 Bednění ŽB stropu 20 5 0 23.6.14 27.6.14

1 nad 1NP

280 Vyztužení ŽB stropu 20 7 0 30.6.14 8.7.14

1 nad 1NP

300 Betonáž ŽB stropu 10 4 0 9.7.14 14.7.14

1 nad 1NP

320 Odbednění ŽB stropu 20 2 0 24.7.14 25.7.14

1 nad 1NP

340 Bednění podest 10 1 0 28.7.14 28.7.14

1 1 - 2 NP

360 Vyztužení podest 10 1 0 29.7.14 29.7.14

1 1 - 2 NP

380 Betonáž podest 5 1 0 30.7.14 30.7.14

1 1 - 2 NP

400 Odbednění podest 5 1 0 11.8.14 11.8.14

1 1 - 2 NP

420 Montáž prefa schodišť 5 1 0 12.8.14 12.8.14

1 1 - 2 NP

440 Bednění ŽB zdí 20 3 0 13.8.14 15.8.14

1 2NP

460 Vyztužení ŽB zdí 20 3 0 14.8.14 18.8.14

1 2NP

480 Dobednění ŽB zdí 20 3 0 15.8.14 19.8.14

1 2NP

500 Betonáž ŽB zdí 10 2 0 20.8.14 21.8.14

1 2NP

520 Odbednění ŽB zdí 20 3 0 2.9.14 4.9.14

1 2NP

540 Vyztužení ŽB sloupů 5 1 6 13.8.14 13.8.14

1 2NP

560 Bednění ŽB sloupů 5 1 6 14.8.14 14.8.14

1 2NP

580 Betonáž ŽB sloupů 5 1 6 15.8.14 15.8.14

1 2NP

600 Odbednění ŽB sloupů 5 1 6 27.8.14 27.8.14

1 2NP

620 Zdění z Porothermu 175mm 15 2 0 5.9.14 8.9.14

1 2NP

640 Zdění z Porothermu 240mm 10 1 0 5.9.14 5.9.14

1 2NP

660 Uložení překladů Poroth. 5 1 0 8.9.14 8.9.14

1 2NP

680 Uložení válc. překladů 5 1 0 9.9.14 9.9.14

1 2NP

700 Bednění průvlaků 20 3 0 10.9.14 12.9.14

1 2NP

720 Vyztužení průvlaků 10 2 0 12.9.14 15.9.14

1 2NP

740 Betonáž průvlaků 5 1 0 16.9.14 16.9.14

1 2NP

760 Odbednění průvlaků 10 2 0 26.9.14 29.9.14

1 2NP

780 Bednění ŽB stropu 20 3 1 24.9.14 26.9.14

1 nad 2NP

800 Vyztužení ŽB stropu 20 3 0 30.9.14 2.10.14

1 nad 2NP

820 Betonáž ŽB stropu 10 2 0 3.10.14 6.10.14

1 nad 2NP

840 Odbednění ŽB stropu 20 1 0 16.10.14 16.10.14

1 nad 2NP

860 Bednění podest 20 1 0 17.10.14 17.10.14

1 2 - 3 NP

880 Vyztužení podest 20 1 0 20.10.14 20.10.14

1 2 - 3 NP

900 Betonáž podest 5 1 0 21.10.14 21.10.14

1 2 - 3 NP

920 Odbednění podest 20 1 0 3.11.14 3.11.14

1 2 - 3 NP

940 Montáž prefa schodišť 20 1 0 4.11.14 4.11.14

1 2 - 3 NP

960 Bednění ŽB zdí 20 3 0 5.11.14 7.11.14

1 3NP

980 Vyztužení ŽB zdí 20 3 0 6.11.14 10.11.14

1 3NP
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Bednění žb zdí

Vyztužení žb zdí

Dobednění žb zdí

Betonáž žb zdí

Odbednění žb zdí

Vyztužení žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Zdění z porothermu 175mm

Zdění z porothermu 240mm

Uložení překladů poroth.

Uložení válc. překladů

Bednění průvlaků

Vyztužení průvlaků

Betonáž průvlaků

Odbednění průvlaků

Bednění žb stropu

Vyztužení žb stropu

Betonáž žb stropu

Odbednění žb stropu

Bednění podest

Vyztužení podest

Betonáž podest

Odbednění podest

Montáž prefa schodišť

Bednění žb zdí

Vyztužení žb zdí

Dobednění žb zdí

Betonáž žb zdí

Odbednění žb zdí

Vyztužení žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Zdění z porothermu 175mm

Zdění z porothermu 240mm

Uložení překladů poroth.

Uložení válc. překladů

Bednění průvlaků

Vyztužení průvlaků

Betonáž průvlaků

Odbednění průvlaků

Bednění žb stropu

Vyztužení žb stropu

Betonáž žb stropu

Odbednění žb stropu

Bednění podest

Vyztužení podest


