
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Zemní práce 0 6 dny 18.3. 13 23.3. 13

2 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 2 6 dny 18.3. 13 23.3. 13

3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3 2 4 dny 18.3. 13 21.3. 13

4 Základové konstrukce 0 25 dny 20.3. 13 17.4. 13

5 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, jámy 2 0,5 dny 20.3. 13 20.3. 13

6 Beton základ. Desek prostý C8/10, jámy 3 0,5 dny 20.3. 13 20.3. 13

7 Izolace proti vlhkosti vodorovná, jámy 2 0,5 dny 22.3. 13 22.3. 13

8 Výztuž základových desek do 12mm, ocel 10425 4 1 den 22.3. 13 23.3. 13

9 ŽB základových desek C 25/30 (B30) 3 0,5 dny 23.3. 13 23.3. 13

10 Bednění stěn základovách zdí, jámy - zřízení 4 2 dny 27.3. 13 28.3. 13

11 Výztuž základových zdí, jámy 3 2 dny 27.3. 13 28.3. 13

12 Základové zdi z betonu železového vodo. 3 1 den 29.3. 13 29.3. 13

13 ŽB základových zdí C 25/30 (B30) 2 1 den 29.3. 13 29.3. 13

14 Bednění stěn základových zdí - odstranění 3 1 den 3.4. 13 3.4. 13

15 Izolace proti vlhkosti sviská, jámy 2 1 den 4.4. 13 4.4. 13

16 Izolační přizdívka CP, jámy 4 3 dny 5.4. 13 8.4. 13

17 Zásyp jam, rýh + polštář základu 3 1 den 17.4. 13 17.4. 13

18 Montáž ŽB základových patek 6 2 dny 9.4. 13 10.4. 13

19 Montáž ŽB sloupů 1.NP 6 2 dny 11.4. 13 12.4. 13

20 Montáž ŽB základových pasů, prahů 6 2 dny 13.4. 13 15.4. 13

21 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 8 3 dny 15.4. 13 17.4. 13

22 Montovaná kce - 1.NP 0 3 dny 17.4. 13 19.4. 13

23 Montáž ŽB průvlaků 1.NP 6 2 dny 17.4. 13 18.4. 13

24 Montáž ŽB ztužidel 1.NP 6 1 den 19.4. 13 19.4. 13

6 dny Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3

4 dny Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3

0,5 dny Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, jámy

0,5 dny Beton základ. Desek prostý C8/10, jámy 

0,5 dny Izolace proti vlhkosti vodorovná, jámy

1 den Výztuž základových desek do 12mm, ocel 10425

0,5 dny ŽB základových desek C 25/30 (B30)

2 dny Bednění stěn základovách zdí, jámy - zřízení

2 dny Výztuž základových zdí, jámy

1 den Základové zdi z betonu železového vodo.

1 den ŽB základových zdí C 25/30 (B30)

1 den Bednění stěn základových zdí - odstranění

1 den Izolace proti vlhkosti sviská, jámy

3 dny Izolační přizdívka CP, jámy

1 den Zásyp jam, rýh + polštář základu

2 dny Montáž ŽB základových patek

2 dny Montáž ŽB sloupů 1.NP

2 dny Montáž ŽB základových pasů, prahů

3 dny Polštář základu ze štěrkopísku tříděného

2 dny Montáž ŽB průvlaků 1.NP

1 den Montáž ŽB ztužidel 1.NP
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