
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Montáž ŽB základových pasů, prahů 6 2 dny 13.4. 13 15.4. 13

2 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 8 3 dny 15.4. 13 17.4. 13

3 Montovaná kce - 1.NP 0 37,5 dny 17.4. 13 30.5. 13

4 Montáž ŽB průvlaků 1.NP 6 2 dny 17.4. 13 18.4. 13

5 Montáž ŽB ztužidel 1.NP 6 1 den 19.4. 13 19.4. 13

6 Montáž stropních desek Filigrán 1.NP 5 3 dny 20.4. 13 23.4. 13

7 Podpěrná kce stropů 1.NP - zřízení 5 3 dny 20.4. 13 23.4. 13

8 Výztuž stropů svařovanou sítí KARI 1.NP 4 1 den 23.4. 13 24.4. 13

9 Dobetonování Filigránového stropu 1.NP 4 2 dny 24.4. 13 25.4. 13

10 Podpěrná kce stropů 1.NP - odstranění (zbytek:1/2) 4 1,5 dny 29.5. 13 30.5. 13

11 Montované kce - 2.NP 0 39,5 dny 26.4. 13 11.6. 13

12 Montáž ŽB sloupů 2.NP 6 2 dny 26.4. 13 27.4. 13

13 Montáž ŽB průvlaků 2.NP 6 2 dny 29.4. 13 30.4. 13

14 Montáž ztužidel 2.NP 6 1 den 1.5. 13 1.5. 13

15 Montáž stropních desek Filigrán 2.NP 6 3 dny 2.5. 13 4.5. 13

16 Podpěrná kce stropů 2.NP - zřízení 5 3 dny 2.5. 13 4.5. 13

17 Výztuž stropů svařovanou sítí KARI 2.NP 4 1 den 4.5. 13 6.5. 13

18 Dobetonování Filigránového stropu 2.NP 4 2 dny 6.5. 13 7.5. 13

19 Podpěrná kce stropů 2.NP - odstranění (zbytek:1/2) 4 1,5 dny 10.6. 13 11.6. 13

20 Montované kce - 3.NP 0 40 dny 8.5. 13 22.6. 13

21 Montáž ŽB sloupů 3.NP 6 2 dny 8.5. 13 9.5. 13

22 Montáž ŽB průvlaků 3.NP 6 2 dny 10.5. 13 11.5. 13

23 Montáž ztužidel 3.NP 6 1 den 13.5. 13 13.5. 13

24 Montáž stropních desek Filigrán 3.NP 6 3 dny 14.5. 13 16.5. 13

25 Podpěrná kce stropů 1.NP - odstranění 1/2 4 1,5 dny 14.5. 13 15.5. 13

26 Podpěrná kce stropů 3.NP - zřízení (1/2 z 1.NP) 5 3 dny 14.5. 13 16.5. 13

27 Výztuž stropů svařovanou sítí KARI 3.NP 4 1 den 16.5. 13 17.5. 13

28 Dobetonování Filigránového stropu 3.NP 4 2 dny 17.5. 13 18.5. 13

29 Podpěrná kce stropů 3.NP - odstranění (zbytek:2/3) 4 2 dny 21.6. 13 22.6. 13

30 Montované kce - 4.NP 0 41 dny 20.5. 13 5.7. 13

31 Montáž ŽB sloupů 4.NP 6 2 dny 20.5. 13 21.5. 13

32 Montáž ŽB průvlaků 4.NP 6 2 dny 22.5. 13 23.5. 13

33 Montáž ztužidel 4.NP 6 1 den 24.5. 13 24.5. 13

34 Montáž stropních desek Filigrán 4.NP 6 3 dny 25.5. 13 28.5. 13

35 Podpěrná kce stropů 2.NP - odstranění 1/2 4 1,5 dny 25.5. 13 27.5. 13

36 Podpěrná kce stropů 4.NP - zřízení (1/2 z 2.NP) 5 3 dny 25.5. 13 28.5. 13

37 Výztuž stropů svařovanou sítí KARI 4.NP 4 1 den 28.5. 13 29.5. 13

38 Dobetonování Filigránového stropu 4.NP 4 2 dny 29.5. 13 30.5. 13

39 Podpěrná kce stropů 4.NP - odstranění 4 3 dny 3.7. 13 5.7. 13

40 Montovaná kce - 5.NP 0 34 dny 31.5. 13 9.7. 13

41 Montáž ŽB sloupů 5.NP 6 1 den 31.5. 13 31.5. 13

42 Montáž ŽB průvlaků 5.NP 6 1 den 1.6. 13 1.6. 13

43 Montáž ztužidel 5.NP 6 0,5 dny 3.6. 13 3.6. 13

44 Montáž stropních desek Filigrán 5.NP 6 1 den 3.6. 13 4.6. 13

45 Podpěrná kce stropů 3.NP - odstranění 1/3 4 1,5 dny 3.6. 13 4.6. 13

46 Podpěrná kce stropů 5.NP - zřízení (1/3 z 3.NP + 1/3 1.NP) 5 1 den 3.6. 13 4.6. 13

47 Výztuž stropů svařovanou sítí KARI 5.NP 4 0,5 dny 4.6. 13 4.6. 13

48 Dobetonování Filigránového stropu 5.NP 4 1 den 5.6. 13 5.6. 13

49 Podpěrná kce stropů 5.NP - odstranění 3 1 den 9.7. 13 9.7. 13

50 ŽB základová deska 0 12 dny 6.6. 13 19.6. 13

51 Beton základových desek prostý 4 1 den 6.6. 13 6.6. 13

52 Bednění základových desek - zřízení 3 1 den 10.6. 13 10.6. 13

53 Výztuž základových desek 14 4 dny 10.6. 13 14.6. 13

54 ŽB základových desek, 1.DÚ 4 3 dny 12.6. 13 15.6. 13

55 Bednění základových desek - odbednění 3 0,5 dny 19.6. 13 19.6. 13

56 Zdivo + Schodiště 1.NP 0 45 dny 22.6. 13 13.8. 13

57 Zdivo POROTHERM + YTONG 1.NP 20 4 dny 22.6. 13 26.6. 13

58 Zdění výtahové šachty 1.NP 3 2 dny 22.6. 13 24.6. 13

59
60
61
62
63 Střecha 0 30 dny 10.7. 13 13.8. 13

64 Plochá střecha nad 5.NP 5 10 dny 10.7. 13 20.7. 13

65 Fasáda u střechy 2 7 dny 13.7. 13 20.7. 13

66 Plochá střecha nad 4.NP - pochůzná, vegetační 5 20 dny 22.7. 13 13.8. 13
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2 dny Montáž ŽB průvlaků 3.NP

1 den Montáž ztužidel 3.NP

3 dny Montáž stropních desek Filigrán 3.NP
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1 den Výztuž stropů svařovanou sítí KARI 4.NP

2 dny Dobetonování Filigránového stropu 4.NP

3 dny Podpěrná kce stropů 4.NP - odstranění 

1 den Montáž ŽB sloupů 5.NP

1 den Montáž ŽB průvlaků 5.NP
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1 den Dobetonování Filigránového stropu 5.NP
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3 dny ŽB základových desek, 1.DÚ

0,5 dny Bednění základových desek - odbednění

4 dny Zdivo POROTHERM + YTONG 1.NP

2 dny Zdění výtahové šachty 1.NP

10 dny Plochá střecha nad 5.NP

7 dny Fasáda u střechy

20 dny Plochá střecha nad 4.NP - pochůzná, vegetační
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