
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Budování a likvidace zařízení staveniště 272 dny 7.2. 13 20.12. 13

2 Příprava území 3 dny 7.2. 13 9.2. 13

3 ZS - Oplocení staveniště 2 dny 12.2. 13 13.2. 13

4 ZS - Kanalizace 10 dny 12.2. 13 22.2. 13

5 Kanalizace pro objekt 3 dny 26.2. 13 28.2. 13

6 ZS - Vodovodní přípojka 5 dny 12.2. 13 16.2. 13

7 Vodovodní přípojka pro objekt 2 dny 18.2. 13 19.2. 13

8 ZS - Úprava terénu pro staveništní buňky,parkovací plochy 2 dny 23.2. 13 25.2. 13

9 ZS - Budování staveništních buněk 2 dny 25.2. 13 26.2. 13

10 ZS - Přípojka nn 3 dny 25.2. 13 27.2. 13

11 Vytyčení stavby,sejmutí ornice,zhutnění 7 dny 26.2. 13 5.3. 13

12 ZS - Úprava ploch pro pojezd mechanizmů 2 dny 28.2. 13 1.3. 13

13 ZS - Vybudování panelů u vjezdu na staveniště 2 dny 28.2. 13 1.3. 13

14 ZS - Vybudování plochy pro čištění automobilů 2 dny 28.2. 13 1.3. 13

15 ZS - Montáž jeřábu MB 1043 1 den 6.3. 13 6.3. 13

16 Provedení vrtaných pilot 9 dny 7.3. 13 16.3. 13

17 Hloubení jam a rýh 6 dny 18.3. 13 23.3. 13

18 ZS - Vybudování skladovacíh ploch výztuže,bednění 1 den 21.3. 13 21.3. 13

19 ZS - Kontejnery na staveništní odpad 1 den 23.3. 13 23.3. 13

20 Montáž stropních desek filigrán 1.NP 3 dny 20.4. 13 23.4. 13

21 Dobetonování Filigránového stropu 1.NP 2 dny 24.4. 13 25.4. 13

22 ZS - Vybudování skladovacích ploch pro keramické tvárnice 1 den 26.4. 13 26.4. 13

23 Dokončení montáže 5.NP 5 dny 3.6. 13 7.6. 13

24 ZS - Demontáž jeřábu 1 den 8.6. 13 8.6. 13

25 ZS - Montáž stavebního výtahu 2 dny 10.6. 13 11.6. 13

26 ZS - Likvidace skladovacích ploch výzutuže, bednění 1 den 12.6. 13 12.6. 13

27 Plochá střecha nad 5.NP 10 dny 10.7. 13 20.7. 13

28 Plochá střecha nad 4.NP 20 dny 22.7. 13 13.8. 13

29 ZS - Autojeřáb Demag A35 L 3 dny 10.8. 13 13.8. 13

30 ZS - Přesun kontejnerů na staveništní odpad 1 den 10.8. 13 10.8. 13

31 ZS - Demontáž skladovacích ploch pro keramické tvárnice 1 den 19.8. 13 19.8. 13

32 ZS - Zřízení mýchacího centra + silo 1 den 24.9. 13 24.9. 13

33 Omítky vnitřního zdiva 49 dny 25.9. 13 20.11. 13

34 ZS - Montáž lešení 5 dny 8.10. 13 12.10. 13

35 ZS - Demontáž lešení a stavebního výtahu 5 dny 5.11. 13 9.11. 13

36 ZS - Likvidace upravených ploch pro pojezd mechanizmů 2 dny 12.11. 13 13.11. 13

37 ZS - Likvidace panelů u vjezdu na staveniště 2 dny 12.11. 13 13.11. 13

38 ZS - Likvidace plochy pro čištění automobilů 2 dny 12.11. 13 13.11. 13

39 Zpevněné plochy 33 dny 13.11. 13 20.12. 13

40 ZS - Likvidace staveništních buněk 3 dny 17.12. 13 19.12. 13

41 ZS - Úprava pronajaté plochy 2 dny 19.12. 13 20.12. 13

42 ZS - Odvoz kontejnerů na staveništní odpad 1 den 19.12. 13 19.12. 13

43 ZS - Likvidace oplocení 2 dny 18.12. 13 19.12. 13

44 Předání objektu 1 den 20.12. 13 20.12. 13

3 dny Příprava území

2 dny ZS - Oplocení staveniště 

10 dny ZS - Kanalizace

3 dny Kanalizace pro objekt

5 dny ZS - Vodovodní přípojka

2 dny Vodovodní přípojka pro objekt

2 dny ZS - Úprava terénu pro staveništní buňky,parkovací plochy

2 dny ZS - Budování staveništních buněk

3 dny ZS - Přípojka nn

7 dny Vytyčení stavby,sejmutí ornice,zhutnění

2 dny ZS - Úprava ploch pro pojezd mechanizmů

2 dny ZS - Vybudování panelů u vjezdu na staveniště

2 dny ZS - Vybudování plochy pro čištění automobilů

1 den ZS - Montáž jeřábu MB 1043

9 dny Provedení vrtaných pilot

6 dny Hloubení jam a rýh

1 den ZS - Vybudování skladovacíh ploch výztuže,bednění

1 den ZS - Kontejnery na staveništní odpad

3 dny Montáž stropních desek filigrán 1.NP

2 dny Dobetonování Filigránového stropu 1.NP

1 den ZS - Vybudování skladovacích ploch pro keramické tvárnice

5 dny Dokončení montáže 5.NP

1 den ZS - Demontáž jeřábu

2 dny ZS - Montáž stavebního výtahu

1 den ZS - Likvidace skladovacích ploch výzutuže, bednění

10 dny Plochá střecha nad 5.NP

20 dny Plochá střecha nad 4.NP

3 dny ZS - Autojeřáb Demag A35 L

1 den ZS - Přesun kontejnerů na staveništní odpad

1 den ZS - Demontáž skladovacích ploch pro keramické tvárnice

1 den ZS - Zřízení mýchacího centra + silo

49 dny Omítky vnitřního zdiva

5 dny ZS - Montáž lešení

5 dny ZS - Demontáž lešení a stavebního výtahu

2 dny ZS - Likvidace upravených ploch pro pojezd mechanizmů

2 dny ZS - Likvidace panelů u vjezdu na staveniště

2 dny ZS - Likvidace plochy pro čištění automobilů

33 dny Zpevněné plochy

3 dny ZS - Likvidace staveništních buněk

2 dny ZS - Úprava pronajaté plochy

1 den ZS - Odvoz kontejnerů na staveništní odpad

2 dny ZS - Likvidace oplocení

1 den Předání objektu

29. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28. 3. 6. 9. 12.15.18.21.24.27.30. 2. 5. 8. 11.14.17.20.23.26.29. 2. 5. 8. 11.14.17.20.23.26.29. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28.31. 3. 6. 9. 12.15.18.21.24.27.30. 2. 5. 8. 11.14.17.20.23.26.29. 2. 5. 8. 11.14.17.20.23.26.29. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28.31. 3. 6. 9. 12.15.18.21.24.27.30. 2. 5. 8.
únor 2013 březen 2013 duben 2013 květen 2013 červen 2013 červenec 2013 srpen 2013 září 2013 říjen 2013 listopad 2013 prosinec 2013 leden 2014 únor 2014

STUDENT: Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. JITKA VLČKOVÁ

STAVBA: PENZION K1
NÁZEV PŘÍLOHY: ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ  A  LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ČÍSLO PŘÍLOHY: 12

DATUM: 7.1.2013
FORMÁT: 4xA4


