
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rozvody elektro 8 20 dny 17.8. 13 9.9. 13

2 Vzduchotechnika 8 20 dny 17.8. 13 9.9. 13

3 Hrubá podlaha 0 4,5 dny 10.9. 13 14.9. 13

4 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 5.NP 2 0,5 dny 10.9. 13 10.9. 13

5 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 4.NP 4 1 den 10.9. 13 11.9. 13

6 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 3.NP 4 1 den 11.9. 13 12.9. 13

7 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 2.NP 4 1 den 12.9. 13 13.9. 13

8 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 1.NP 4 1 den 13.9. 13 14.9. 13

9 Výplně otvorů 0 12 dny 14.9. 13 28.9. 13

10 Rámy+výplně dřevěnných oken 5.NP 2 1 den 14.9. 13 16.9. 13

11 Rámy+výplně dřevěnných oken 4.NP 2 2 dny 16.9. 13 18.9. 13

12 Rámy+výplně dřevěnných oken 3.NP 2 3 dny 18.9. 13 21.9. 13

13 Rámy+výplně dřevěnných oken 2.NP 2 3 dny 21.9. 13 25.9. 13

14 Rámy+výplně dřevěnných oken 1.NP 2 3 dny 25.9. 13 28.9. 13

15 Vnitřní omítky 0 49 dny 16.9. 13 12.11. 13

16 Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 5.NP 3 8 dny 16.9. 13 25.9. 13

17 Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 4.NP 15 10 dny 25.9. 13 7.10. 13

18 Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 3.NP 15 10 dny 7.10. 13 18.10. 13

19 Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 2.NP 9 12 dny 18.10. 13 1.11. 13

20 Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 1.NP 9 9 dny 1.11. 13 12.11. 13

21 SDK podhledy 0 48 dny 27.9. 13 22.11. 13

22 Sádrokartonový podhled 5.NP 3 6 dny 27.9. 13 4.10. 13

23 Sádrokartonový podhled 4.NP 6 8 dny 7.10. 13 16.10. 13

24 Sádrokartonový podhled 3.NP 6 8 dny 18.10. 13 28.10. 13

25 Sádrokartonový podhled 2.NP 6 9 dny 30.10. 13 9.11. 13

26 Sádrokartonový podhled 1.NP 9 8 dny 13.11. 13 22.11. 13

27 Vnitřní obklady 0 44 dny 4.10. 13 25.11. 13

28 Obklad keramický 5.NP 8 5 dny 4.10. 13 10.10. 13

29 Obklad keramický 4.NP 18 5 dny 16.10. 13 22.10. 13

30 Obklad keramický 3.NP 18 5 dny 28.10. 13 2.11. 13

31 Obklad keramický 2.NP 22 7 dny 9.11. 13 18.11. 13

32 Obklad keramický 1.NP 8 2 dny 22.11. 13 25.11. 13

33 Obložení palubkami 4 2 dny 22.11. 13 25.11. 13

34 Výplně otvorů - dveře 0 41,5 dny 10.10. 13 27.11. 13

35 Ozasení zárubní dřevěných 5.NP 4 1,5 dny 10.10. 13 11.10. 13

36 Ozasení zárubní dřevěných 4.NP 8 3 dny 22.10. 13 25.10. 13

37 Ozasení zárubní dřevěných 3.NP 8 3 dny 2.11. 13 6.11. 13

38 Ozasení zárubní dřevěných 2.NP 8 2,5 dny 18.11. 13 20.11. 13

39 Ozasení zárubní dřevěných 1.NP 5 2,5 dny 25.11. 13 27.11. 13

40 Malby 0 41 dny 12.10. 13 28.11. 13

41 Vnitřní malba Primalex 5.NP 4 2 dny 12.10. 13 14.10. 13

42 Vnitřní malba Primalex 4.NP 6 2 dny 25.10. 13 28.10. 13

43 Vnitřní malba Primalex 3.NP 6 2,5 dny 6.11. 13 8.11. 13

44 Vnitřní malba Primalex 2.NP 6 2,5 dny 21.11. 13 23.11. 13

45 Vnitřní malba Primalex 1.NP 6 1 den 28.11. 13 28.11. 13

46 Podlahy 0 47,5 dny 15.10. 13 9.12. 13

47 Podlahy a podlahové kce 5.NP 10 5 dny 15.10. 13 19.10. 13

48 Podlahy a podlahové kce 4.NP 20 7 dny 28.10. 13 5.11. 13

49 Podlahy a podlahové kce 3.NP 20 7 dny 9.11. 13 16.11. 13

50 Podlahy a podlahové kce 2.NP 20 7 dny 23.11. 13 2.12. 13

51 Podlahy a podlahové kce 1.NP 20 6 dny 2.12. 13 9.12. 13

52 Fasáda, ostatní práce 0 12 dny 28.9. 13 12.10. 13

53 1.část 0 12 dny 28.9. 13 12.10. 13

54 Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část 12 5 dny 28.9. 13 4.10. 13

55 Zatepl. Systém baumit, nátěr 22 7 dny 4.10. 13 12.10. 13

56 Desky Cetris 2 2,5 dny 9.10. 13 11.10. 13

20 dny Rozvody elektro

20 dny Vzduchotechnika

0,5 dny Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 5.NP

1 den Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 4.NP

1 den Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 3.NP

1 den Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 2.NP

1 den Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 1.NP

1 den Rámy+výplně dřevěnných oken 5.NP

2 dny Rámy+výplně dřevěnných oken 4.NP

3 dny Rámy+výplně dřevěnných oken 3.NP

3 dny Rámy+výplně dřevěnných oken 2.NP

3 dny Rámy+výplně dřevěnných oken 1.NP

8 dny Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 5.NP

10 dny Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 4.NP

10 dny Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 3.NP

12 dny Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 2.NP

9 dny Omítka vnitřního zdiva a stropů ze suché směsi 1.NP

6 dny Sádrokartonový podhled 5.NP

8 dny Sádrokartonový podhled 4.NP

8 dny Sádrokartonový podhled 3.NP

9 dny Sádrokartonový podhled 2.NP

8 dny Sádrokartonový podhled 1.NP

5 dny Obklad keramický 5.NP

5 dny Obklad keramický 4.NP

5 dny Obklad keramický 3.NP

7 dny Obklad keramický 2.NP

2 dny Obklad keramický 1.NP

2 dny Obložení palubkami

1,5 dny Ozasení zárubní dřevěných 5.NP

3 dny Ozasení zárubní dřevěných 4.NP

3 dny Ozasení zárubní dřevěných 3.NP

2,5 dny Ozasení zárubní dřevěných 2.NP

2,5 dny Ozasení zárubní dřevěných 1.NP

2 dny Vnitřní malba Primalex 5.NP

2 dny Vnitřní malba Primalex 4.NP

2,5 dny Vnitřní malba Primalex 3.NP

2,5 dny Vnitřní malba Primalex 2.NP

1 den Vnitřní malba Primalex 1.NP

5 dny Podlahy a podlahové kce 5.NP

7 dny Podlahy a podlahové kce 4.NP

7 dny Podlahy a podlahové kce 3.NP

7 dny Podlahy a podlahové kce 2.NP

6 dny Podlahy a podlahové kce 1.NP

5 dny Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část

7 dny Zatepl. Systém baumit, nátěr

2,5 dny Desky Cetris
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