
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 ŽB základových desek, 1.DÚ 4 3 dny 12.6. 13 14.6. 13

2 Bednění základových desek - odbednění 3 0,5 dny 19.6. 13 19.6. 13

3 Zdivo + Schodiště 1.NP 0 10 dny 21.6. 13 3.7. 13

4 Zdivo POROTHERM + YTONG 1.NP 20 4 dny 21.6. 13 26.6. 13

5 Zdění výtahové šachty 1.NP 3 2 dny 21.6. 13 24.6. 13

6 Bednění schodiště - zřízení 3 1 den 24.6. 13 25.6. 13

7 Výztuž schodiště 4 0,5 dny 25.6. 13 25.6. 13

8 Betonování schodiště, ŽB C 25/30 2 0,5 dny 26.6. 13 26.6. 13

9 Bednění schodiště - odbednění 2 1 den 2.7. 13 3.7. 13

10 Zdivo + Schodiště 2.NP 0 9,5 dny 26.6. 13 6.7. 13

11 Zdivo POROTHERM + YTONG 2.NP 20 7 dny 26.6. 13 4.7. 13

12 Zdění výtahové šachty 2.NP 3 1,5 dny 26.6. 13 27.6. 13

13 Bednění schodiště - zřízení 3 1 den 28.6. 13 28.6. 13

14 Výztuž schodiště 4 0,5 dny 29.6. 13 29.6. 13

15 Betonování schodiště, ŽB C 25/30 2 0,5 dny 29.6. 13 29.6. 13

16 Bednění schodiště - odbednění 2 1 den 6.7. 13 6.7. 13

17 Zdivo + Schodiště 3.NP 0 9,5 dny 4.7. 13 15.7. 13

18 Zdivo POROTHERM + YTONG 3.NP 20 6,5 dny 4.7. 13 11.7. 13

19 Zdění výtahové šachty 3.NP 3 1,5 dny 4.7. 13 5.7. 13

20 Bednění schodiště - zřízení 3 1 den 6.7. 13 6.7. 13

21 Výztuž schodiště 4 0,5 dny 8.7. 13 8.7. 13

22 Betonování schodiště, ŽB C 25/30 2 0,5 dny 8.7. 13 8.7. 13

23 Bednění schodiště - odbednění 2 1 den 15.7. 13 15.7. 13

24 Zdivo + Schodiště 4.NP 0 9,5 dny 12.7. 13 23.7. 13

25 Zdivo POROTHERM + YTONG 4.NP 20 6,5 dny 12.7. 13 19.7. 13

26 Zdění výtahové šachty 4.NP 3 1,5 dny 12.7. 13 13.7. 13

27 Bednění schodiště - zřízení 3 1 den 13.7. 13 15.7. 13

28 Výztuž schodiště 4 0,5 dny 15.7. 13 15.7. 13

29 Betonování schodiště, ŽB C 25/30 2 0,5 dny 16.7. 13 16.7. 13

30 Bednění schodiště - odbednění 2 1 den 22.7. 13 23.7. 13

31 Zdivo + Schodiště 5.NP 0 8,5 dny 19.7. 13 29.7. 13

32 Zdivo POROTHERM + YTONG 5.NP 20 6 dny 19.7. 13 26.7. 13

33 Zdění výtahové šachty 5.NP 3 1,5 dny 19.7. 13 20.7. 13

34 Bednění schodiště - zřízení 3 0,5 dny 22.7. 13 22.7. 13

35 Výztuž schodiště 2 0,5 dny 22.7. 13 22.7. 13

36 Betonování schodiště, ŽB C 25/30 2 0,5 dny 23.7. 13 23.7. 13

37 Bednění schodiště - odbednění 2 0,5 dny 29.7. 13 29.7. 13

38 Střecha 0 30 dny 10.7. 13 13.8. 13

39 Plochá střecha nad 5.NP 5 10 dny 10.7. 13 20.7. 13

40 Fasáda u střechy 2 7 dny 13.7. 13 20.7. 13

41 Plochá střecha nad 4.NP 5 20 dny 22.7. 13 13.8. 13

42 Příčky 0 5 dny 30.7. 13 3.8. 13

43 Příčky Ytong 5.NP 4 0,5 dny 30.7. 13 30.7. 13

44 Příčky Ytong 4. NP 12 4 dny 31.7. 13 3.8. 13

3 dny ŽB základových desek, 1.DÚ

0,5 dny Bednění základových desek - odbednění

4 dny Zdivo POROTHERM + YTONG 1.NP

2 dny Zdění výtahové šachty 1.NP

1 den Bednění schodiště - zřízení

0,5 dny Výztuž schodiště

0,5 dny Betonování schodiště, ŽB C 25/30

1 den Bednění schodiště - odbednění

7 dny Zdivo POROTHERM + YTONG 2.NP

1,5 dny Zdění výtahové šachty 2.NP

1 den Bednění schodiště - zřízení

0,5 dny Výztuž schodiště

0,5 dny Betonování schodiště, ŽB C 25/30

1 den Bednění schodiště - odbednění

6,5 dny Zdivo POROTHERM + YTONG 3.NP

1,5 dny Zdění výtahové šachty 3.NP

1 den Bednění schodiště - zřízení

0,5 dny Výztuž schodiště

0,5 dny Betonování schodiště, ŽB C 25/30

1 den Bednění schodiště - odbednění

6,5 dny Zdivo POROTHERM + YTONG 4.NP

1,5 dny Zdění výtahové šachty 4.NP

1 den Bednění schodiště - zřízení

0,5 dny Výztuž schodiště

0,5 dny Betonování schodiště, ŽB C 25/30

1 den Bednění schodiště - odbednění

6 dny Zdivo POROTHERM + YTONG 5.NP

1,5 dny Zdění výtahové šachty 5.NP

0,5 dny Bednění schodiště - zřízení

0,5 dny Výztuž schodiště

0,5 dny Betonování schodiště, ŽB C 25/30

0,5 dny Bednění schodiště - odbednění

10 dny Plochá střecha nad 5.NP

7 dny Fasáda u střechy

20 dny Plochá střecha nad 4.NP

0,5 dny Příčky Ytong 5.NP

4 dny Příčky Ytong 4. NP
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