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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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10 Zřízení staveniště 1 1 0 1.3.16 4.3.16
1

20 Zemní práce 5 6 0 7.3.16 15.4.16
1 Výkopová jáma

30 Základy + torkretování 12 7 0 18.4.16 3.6.16
1 a mikropiloty

40 ŽB kce 3PP včetně stropu 12 6 0 6.6.16 15.7.16
1

50 ŽB kce 2PP včetně stropu 12 3 0 18.7.16 5.8.16
1

60 ŽB kce 1PP včetně stropu 12 6 0 8.8.16 16.9.16
1

70 ŽB kce 1NP včetně stropu 12 5 0 19.9.16 21.10.16
1

80 ŽB kce 2NP včetně stropu 12 3 0 24.10.16 11.11.16
1

90 ŽB kce 3NP včetně stropu 12 3 0 14.11.16 2.12.16
1

100 ŽB kce 4NP včetně stropu 12 3 0 5.12.16 23.12.16
1

110 ŽB kce 5NP včetně stropu 12 4 0 27.12.16 20.1.17
1

120 Montáž stav. výtahu 1 1 0 16.1.17 20.1.17
1

130 Nosné zdivo v 1NP - 5NP 8 5 0 23.1.17 24.2.17
1

140 Zastřešení 5 2 0 23.1.17 3.2.17
1

150 Osazení VZT zařízení 2 1 0 6.2.17 10.2.17
1 na střeše

160 Demontáž jeřábu MB 1043 1 1 0 6.2.17 10.2.17
1

165 Demontáž stav. výtahu 1 1 0 6.2.17 10.2.17
1

167 Zapravení fasády po 4 1 0 13.2.17 17.2.17
1 demontáži výtahu

170 Osazení oken a rámů 5 2 0 20.2.17 3.3.17
1 vnitřních dveří

180 Příčky 5 3 0 20.2.17 10.3.17
1

190 Montáž autovýtahu 1 2 1 20.2.17 3.3.17
1 Subdodávka

200 Montáž osobního výtahu 1 2 1 20.2.17 3.3.17
1 Subdodávka 2

210 Rozvody instalací 15 5 0 13.3.17 14.4.17
1

220 Vnitřní omítky a obklady 10 7 0 17.4.17 2.6.17
1

230 SDK podhledy 6 2 0 22.5.17 2.6.17
1

240 Malby 8 2 0 5.6.17 16.6.17
1

250 Úprava a pokládka podlah 6 3 0 19.6.17 7.7.17
1

260 Osazení otopných těles 6 1 0 10.7.17 14.7.17
1

270 Přípojka kanalizace 3 2 0 10.7.17 21.7.17
1 SO03

280 Přípojka vodovodu 3 1 0 17.7.17 21.7.17
1 SO04

290 Přípojka parovodu 4 2 0 17.7.17 28.7.17
1 SO07

300 Přípojka sítí el. komun. 1 1 0 17.7.17 21.7.17
1 SO05

310 Přípojka silnoproudu 2 1 0 17.7.17 21.7.17
1 SO06

320 Vjezd a zpevněné plochy 8 4 0 24.7.17 18.8.17
1 SO02

330 Kontaktní zatepl. systém 10 4 0 21.8.17 15.9.17
1 + zříz. lešení

335 Sklepní kóje 5 2 0 21.8.17 1.9.17
1

340 Klempířské práce 4 1 0 18.9.17 22.9.17
1

350 Vnější oplechování 5.NP 5 2 0 25.9.17 6.10.17
1 Cortenové panely

360 Vnější omítky 5 1 0 9.10.17 13.10.17
1 4.NP - 2.NP

370 Vnější malby 8 1 0 16.10.17 20.10.17
1 + odstr. lešení

375 Osazování vstup. dveří 4 1 0 23.10.17 27.10.17
1 a garáž. vrat

380 Vnější obklady 1.NP 4 1 0 30.10.17 3.11.17
1

390 Dokončovací práce 6 2 0 6.11.17 16.11.17
1

400 Finální úklid 5 3 0 13.11.17 1.12.17
1

410 Zrušení staveniště 1 1 0 4.12.17 8.12.17
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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