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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5

10 Zřízení staveniště 5 5 0 1.3.16 7.3.16
1

20 Zřízení dvou odvodň stud 1 1 0 8.3.16 8.3.16
1

30 Zavibrování HEB nosníků 1 1 0 9.3.16 9.3.16
1

35 Výkop jámy rypadlem 3 9 0 10.3.16 22.3.16
1 CAT M322D

40 Sestavení jeřábu MB 1043 1 3 0 23.3.16 25.3.16
1

50 Výkop jámy minirypadlem 3 15 0 28.3.16 15.4.16
1 CAT 308E2 CR SB

60 Výkop obvodových rýh 3 1 0 18.4.16 18.4.16
1

70 Mikropiloty v obvod. rýh 3 2 0 19.4.16 20.4.16
1

80 Bednění lin. základů 2 2 0 20.4.16 21.4.16
1 nad mikropilot.

90 Armování lin. základů 2 2 0 21.4.16 22.4.16
1 nad mikropilot.

100 Betonáž lin. základů 1 1 0 22.4.16 22.4.16
1

110 Montáž KARI sítí 1 2 0 25.4.16 26.4.16
1 na ŽB záp. stěny

120 Výkop jámy pro patku 1 1 0 27.4.16 27.4.16
1 v jižní části

130 Bednění a armování patky 2 1 2 27.4.16 27.4.16
1 v jižní části

135 Betonáž patky 1 1 2 27.4.16 27.4.16
1 v jižní části

140 Hloubení jámy autovýtahu 1 3 0 27.4.16 29.4.16
1 a mikropiloty

150 Bednění a armování zákl. 2 1 1 2.5.16 2.5.16
1 v jámě autovýt.

160 Betonáž lin základů 1 1 1 2.5.16 2.5.16
1 v jámě autovýt.

170 Hloubení jámy os. výtahu 1 2 0 2.5.16 3.5.16
1 a mikropiloty

180 Bednění a armování zákl. 2 1 0 4.5.16 4.5.16
1 v jámě os výtahu

190 Betonáž lin základů 1 1 1 4.5.16 4.5.16
1 v jámě os výtahu

200 Hloubení rýh pro lin zák 1 1 0 4.5.16 4.5.16
1 v severní části

210 Bednění a armování zákl. 2 1 0 5.5.16 5.5.16
1 v severní části

220 Betonáž lin základů 1 1 0 5.5.16 5.5.16
1 v severní části

230 Vnitřní bednění ŽB stěn 2 2 0 9.5.16 10.5.16
1 v jámě autovýt.

240 Armování ŽB stěn 2 1 0 11.5.16 11.5.16
1 v jámě autovýt.

250 Vnější bednění stěn 2 1 0 12.5.16 12.5.16
1 v jámě autovýt.

260 Betonáž ŽB stěn 1 1 0 12.5.16 12.5.16
1 v jámě autovýt.

270 Vnitřní bednění ŽB stěn 2 1 0 11.5.16 11.5.16
1 v jámě os výtahu

280 Armování ŽB stěn 2 1 0 12.5.16 12.5.16
1 v jámě os výtahu

290 Vnější bednění stěn 2 1 0 13.5.16 13.5.16
1 v jámě os výtahu

300 Betonáž ŽB stěn 1 1 0 13.5.16 13.5.16
1 v jámě os výtahu

310 Zarovnání dna hl. jámy 2 1 0 16.5.16 16.5.16
1

320 Zásyp a zhutnění vněj. 2 1 0 17.5.16 17.5.16
1 obvodu obou jam

330 Polož. KARI sítě na dno 2 1 0 18.5.16 18.5.16
1 jámy a zarov dna

340 Betonáž dna hl. jámy 1 1 0 19.5.16 19.5.16
1

350 Torkretování ŽB 1 4 0 25.5.16 30.5.16
1 pilotových stěn

360 Hydroizolace a 2x syntet 5 3 0 3.6.16 7.6.16
1 geotextílie

370 Výztuž na dně šachet 4 1 0 8.6.16 8.6.16
1

380 Betonáž na dně šachet 2 1 0 9.6.16 9.6.16
1

390 Výztuž stěn šachet 4 1 0 13.6.16 13.6.16
1

400 Betonáž stěn šachet 2 1 0 14.6.16 14.6.16
1 +sestavení bedn.

410 Výztuž dna hl. jámy 5 3 0 15.6.16 17.6.16
1

420 Betonáž dna hl. jámy 2 1 0 20.6.16 20.6.16
1

430 Výztuž stěn 3.PP 5 2 0 24.6.16 27.6.16
1

440 Montáž bedn. stěn 3.PP 5 2 0 28.6.16 29.6.16
1

450 Betonáž stěn 3.PP 2 1 0 30.6.16 30.6.16
1

460 Demontáž bednění stěn 5 1 0 4.7.16 4.7.16
1 v 3.PP

470 Montáž stropního bednění 5 2 0 7.7.16 8.7.16
1 strop nad 3.PP

480 Výztuž stropu nad 3.PP 5 2 0 11.7.16 12.7.16
1

490 Betonáž stropu nad 3.PP 2 1 0 13.7.16 13.7.16
1

500 Montáž bednění a výztuže 2 3 1 13.7.16 15.7.16
1 schodiště v 3.PP

510 Betonáž schodiště v 3.PP 2 1 1 18.7.16 18.7.16
1

520 Výztuž stěn 2.PP 5 2 0 18.7.16 19.7.16
1

530 Montáž bedn. stěn 2.PP 5 2 0 20.7.16 21.7.16
1

540 Betonáž stěn 2.PP 2 1 0 22.7.16 22.7.16
1

550 Demontáž bednění stěn 5 1 0 26.7.16 26.7.16
1 v 2.PP

560 Montáž stropního bednění 5 2 0 27.7.16 28.7.16
1 strop nad 2.PP

570 Výztuž stropu nad 2.PP 5 2 0 29.7.16 1.8.16
1

580 Betonáž stropu nad 2.PP 2 1 0 2.8.16 2.8.16
1

590 Montáž bednění a výztuže 2 3 2 2.8.16 4.8.16
1 schodiště v 2.PP

600 Betonáž schodiště v 2.PP 2 1 2 5.8.16 5.8.16
1

610 Výztuž stěn 1.PP 5 2 0 8.8.16 9.8.16
1 první etapa

620 Montáž bedn. stěn 1.PP 5 1 0 10.8.16 10.8.16
1 první etapa

630 Betonáž stěn 1.PP 2 1 0 11.8.16 11.8.16
1 první etapa

640 Montáž bednění a výztuže 2 2 1 11.8.16 12.8.16
1 schodiště v 1.PP

650 Betonáž schodiště v 1.PP 2 1 1 15.8.16 15.8.16
1 z 1.PP do 1.PP

660 Výztuž stěn v 1.PP 5 2 0 15.8.16 16.8.16
1 druhá etapa

670 Montáž bedn. stěn 1.PP 5 2 0 17.8.16 18.8.16
1 druhá etapa

680 Betonáž stěn 1.PP 2 1 0 19.8.16 19.8.16
1 druhá etapa

690 Demontáž bednění stěn 5 1 0 23.8.16 23.8.16
1 v 1.PP

700 Montáž stropního bednění 5 2 0 24.8.16 25.8.16
1 strop nad 1.PP

710 Výztuž stropu nad 1.PP 5 2 0 26.8.16 29.8.16
1

720 Betonáž stropu nad 1.PP 2 1 0 30.8.16 30.8.16
1

730 Montáž bednění a výztuže 2 3 0 31.8.16 2.9.16
1 schodiště v 1.PP

740 Betonáž schodiště v 1.PP 2 1 0 5.9.16 5.9.16
1 z 1.PP do 1.NP
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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