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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 4 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27

10 Demontáž plynového kotle 2 1 0 7.4.16 7.4.16
1

20 Bourání komínu-půda 2 1 0 8.4.16 8.4.16
1

30 Bourání příček-půda 3 1 0 9.4.16 9.4.16
1

40 Bourání dlažby-půda HK 3 4 0 8.4.16 12.4.16
1

50 Odstr. násypu půda HK 3 3 0 11.4.16 13.4.16
1

60 Položení trap. plechu HK 4 2 0 14.4.16 15.4.16
1

70 Tep izol. stropu 2NP, HK 3 2 0 15.4.16 16.4.16
1

80 Osazení průvlaku 2NP 3 1 5 14.4.16 14.4.16
1

90 Výztuž stropu 2NP, HK 4 3 0 18.4.16 20.4.16
1

100 Betonáž stropu 2NP, HK 5 2 0 21.4.16 22.4.16
1

120 HI+odstr.stř.pláště HK 4 8 0 26.4.16 4.5.16
1

130 Rozebírání krovu HK 4 9 0 29.4.16 9.5.16
1

140 Bourání nadezdívky HK 3 5 4 6.5.16 11.5.16
1

150 Obvodové zdivo 3NP, HK 6 8 0 10.5.16 18.5.16
1

160 Ocelové sloupky 3NP, HK 3 2 4 12.5.16 13.5.16
1

170 Konstrukce PS HK 8 10 0 19.5.16 30.5.16
1

180 Záklop PS HK 3 8 0 24.5.16 1.6.16
1

190 Atika PS HK 4 4 0 31.5.16 3.6.16
1

200 Tep izol. atiky HK 2 1 0 4.6.16 4.6.16
1

210 Tep izol. PS HK 4 4 0 6.6.16 9.6.16
1

220 Krytina PS z PVC, HK 5 13 0 7.6.16 21.6.16
1

230 Bourání dlažby-půda ZK 3 2 36 14.4.16 15.4.16
1

240 Odstr. násypu půda ZK 3 2 36 15.4.16 16.4.16
1

250 Položení trap. plechu ZK 4 2 36 18.4.16 19.4.16
1

260 Výztuž stropu 2NP, ZK 4 2 36 20.4.16 21.4.16
1

270 Betonáž stropu 2NP, ZK 5 1 36 22.4.16 22.4.16
1

290 HI+Odstr.stř.pláště ZK 4 4 0 7.6.16 10.6.16
1

300 Rozebírání krovu ZK 4 4 0 9.6.16 13.6.16
1

310 Bourání nadezdívky ZK 3 1 0 14.6.16 14.6.16
1

320 Obvodové zdivo 3NP, ZK 6 4 0 15.6.16 18.6.16
1

330 Ocelové sloupky 3NP, ZK 3 1 3 15.6.16 15.6.16
1

340 Konstrukce PS ZK 8 5 0 20.6.16 24.6.16
1

350 Záklop PS ZK 3 4 0 23.6.16 27.6.16
1

360 Atika PS ZK 4 3 0 25.6.16 28.6.16
1

370 Tep izol. atiky ZK 2 1 0 29.6.16 29.6.16
1

380 Tep izol. PS ZK 4 2 0 30.6.16 1.7.16
1

390 Krytina PS z PVC, ZK 5 7 0 1.7.16 11.7.16
1

400 Otvor pro schodiště ZK 2 2 27 1.7.16 2.7.16
1

410 Bednění schodišť ZK 4 3 28 4.7.16 8.7.16
1

420 Výztuž schodiště ZK 3 1 29 9.7.16 9.7.16
1

430 Tep izol. stropu 2NP, ZK 3 1 28 9.7.16 9.7.16
1

440 Výztuž mazaniny, 2NP, ZK 4 1 28 11.7.16 11.7.16
1

450 Betonáž schodiště ZK 3 1 28 12.7.16 12.7.16
1

460 Beton. mazanina 2NP, ZK 2 1 35 12.7.16 12.7.16
1

470 Odstr. bed.schodišť ZK 3 1 28 21.7.16 21.7.16
1

480 Bourání dlažby-půda VK 3 2 54 18.4.16 19.4.16
1

490 Odstr. násypu půda VK 3 2 54 19.4.16 20.4.16
1

500 Položení trap. plechu VK 4 2 54 21.4.16 22.4.16
1

510 Výztuž stropu 2NP, VK 4 2 54 23.4.16 25.4.16
1

520 Betonáž stropu 2NP, VK 5 1 54 26.4.16 26.4.16
1

540 HI+odstr.stř. pláště VK 4 4 0 1.7.16 7.7.16
1

550 Rozebírání krovu VK 4 4 0 4.7.16 9.7.16
1

560 Bourání nadezdívky VK 3 1 0 11.7.16 11.7.16
1

570 Obvodové zdivo 3NP, VK 6 4 0 12.7.16 15.7.16
1

580 Ocelové sloupky 3NP, VK 3 1 3 12.7.16 12.7.16
1

590 Konstrukce PS VK 8 5 0 16.7.16 21.7.16
1

600 Záklop PS VK 3 4 0 20.7.16 23.7.16
1

610 Atika PS VK 4 3 0 22.7.16 25.7.16
1

620 Tep izol. atiky VK 2 1 0 26.7.16 26.7.16
1

630 Tep izol. PS VK 4 2 0 27.7.16 28.7.16
1

640 Krytina PS z PVC, VK 5 7 0 28.7.16 4.8.16
1

650 Dozdění komínu 2 1 0 5.8.16 5.8.16
1

660 Otvor pro schodiště VK 2 2 0 5.8.16 6.8.16
1

670 Bednění schodišť VK 4 3 0 8.8.16 10.8.16
1

680 Výztuž schodiště VK 3 1 1 11.8.16 11.8.16
1

690 Tep izol. stropu 2NP, VK 3 1 0 11.8.16 11.8.16
1

700 Výztuž mazaniny, 2NP, VK 4 1 0 12.8.16 12.8.16
1

710 Betonáž schodiště VK 3 1 0 13.8.16 13.8.16
1

720 Beton. mazanina 2NP, VK 2 1 7 13.8.16 13.8.16
1

730 Odstr. bed.schodišť VK 3 1 0 23.8.16 23.8.16
1

740 Bourání zdiva 2NP 2 2 27 1.7.16 2.7.16
1

750 Nahrazení starých dveří 2 7 27 4.7.16 13.7.16
1

760 Zazdívky otvorů 2 1 27 14.7.16 14.7.16
1

770 Zdivo u hl. vstupu 2 2 27 15.7.16 16.7.16
1

780 Montáž oken 6 9 10 22.7.16 1.8.16
1

790 SDK příčky 8 15 0 6.8.16 23.8.16
1

800 SDK podhled 8 13 0 12.8.16 26.8.16
1

810 Elektroinstalace 9 8 3 12.8.16 20.8.16
1

820 Vodovod 5 9 2 12.8.16 22.8.16
1

830 Rozvody ÚT 7 8 3 12.8.16 20.8.16
1

840 Kanalizace vnitřní 4 7 4 12.8.16 19.8.16
1

850 Úpravy vnitřních povrchů 12 8 0 18.8.16 26.8.16
1

860 SDK podhled protipožární 10 13 0 22.8.16 5.9.16
1

870 Obklady vnitřní 9 9 5 20.8.16 30.8.16
1

880 Malby vnitřní 8 7 0 31.8.16 7.9.16
1

890 Podlahy z dlaždic 9 2 5 31.8.16 1.9.16
1

900 Podlahy z PVC 6 10 0 8.9.16 19.9.16
1

910 Osazení otopných těles 4 5 0 20.9.16 24.9.16
1

920 Osazení dveří 2 1 4 20.9.16 20.9.16
1

930 Kompletace 10 5 0 20.9.16 24.9.16
1

937 Montáž lešení HK 6 9 30 20.6.16 29.6.16
1

938 Montáž lešení ZK 6 4 48 30.6.16 4.7.16
1

939 Montáž lešení VK 6 4 48 7.7.16 11.7.16
1

940 KZS 10 40 25 28.6.16 15.8.16
1

950 Demontáž lešení 6 10 25 8.8.16 18.8.16
1

960 Hloubené vykopávky 4 1 25 19.8.16 19.8.16
1

970 Základy pod schodiště 3 2 25 20.8.16 22.8.16
1

980 Montáž únik. schodišť 5 4 25 23.8.16 26.8.16
1

990 Vyčištění objektu 6 2 0 26.9.16 27.9.16
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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