
ID Kód WBS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 0 BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ - HLAVNÍ 
STAVEBNÍ OBJEKT

287,26 dny 10.3. 15 8.1. 16

1 1 Záporová st ěna a piloty 51,43 dny 10.3. 15 2.5. 15

2 1.1 Záporová stěna 12,58 dny 10.3. 15 23.3. 15

3 1.2 Piloty - fáze 1 7,78 dny 31.3. 15 8.4. 15

4 1.3 Piloty - fáze 2 10,21 dny 10.4. 15 21.4. 15

5 1.4 Piloty - fáze 3 11,36 dny 21.4. 15 2.5. 15

6 2 Zemní práce 120,86 dny 10.3. 15 16.7. 15

7 2.1 Výkopy 35,3 dny 10.3. 15 16.4. 15

8 2.1.1 Sejmutí ornice 1,97 dny 10.3. 15 11.3. 15

9 2.1.2 Výkop - fáze 1 15,59 dny 12.3. 15 28.3. 15

10 2.1.3 Výkop - fáze 2 10,28 dny 28.3. 15 8.4. 15

11 2.1.4 Výkop - fáze 3 7,43 dny 8.4. 15 16.4. 15

12 2.2 Násyp recyklátu 19,48 dny 28.3. 15 17.4. 15

13 2.2.1 Násyp- fáze 1 2,43 dny 28.3. 15 31.3. 15

14 2.2.2 Násyp - fáze 2 1,99 dny 8.4. 15 10.4. 15

15 2.2.3 Násyp - fáze 3 1,77 dny 16.4. 15 17.4. 15

16 2.3 Hutn ěný zásyp v četně tepelné izolace 16,86 dny 27.6. 15 16.7. 15

17 2.3.1 Objekt A 4,44 dny 27.6. 15 2.7. 15

18 2.3.2 Objekt B 5,32 dny 2.7. 15 8.7. 15

19 2.3.3 Objekt C 7,1 dny 8.7. 15 16.7. 15

20 3 Podkladní betony a separa ční vrstva 32,46 dny 11.4. 15 15.5. 15

21 3.1 Podkladní beton - fáze 1 10,21 dny 11.4. 15 22.4. 15

22 3.2 Podkladní beton - fáze 2 6,73 dny 24.4. 15 1.5. 15

23 3.3 Podkladní beton - fáze 3 4,86 dny 6.5. 15 12.5. 15

24 3.4 Separační vrstva - fáze 1 2,04 dny 25.4. 15 28.4. 15

25 3.5 Separační vrstva - fáze 2 1,35 dny 5.5. 15 6.5. 15

26 3.6 Separační vrstva - fáze 3 0,97 dny 14.5. 15 15.5. 15

27 4 Železobetonová kce - spodní stavba 58,93 dny 15.5. 15 17.7. 15

28 4.1 Základová deska - fáze 1 12,33 dny 15.5. 15 28.5. 15

29 4.2 Základová deska - fáze 2 8,13 dny 28.5. 15 6.6. 15

30 4.3 Základová deska - fáze 3 5,77 dny 6.6. 15 12.6. 15

31 4.4 Svislé kce 1.PP - fáze 1 11,6 dny 1.6. 15 13.6. 15

32 4.5 Svislé kce 1.PP - fáze 2 7,65 dny 13.6. 15 22.6. 15

33 4.6 Svislé kce 1.PP - fáze 3 5,43 dny 22.6. 15 27.6. 15

34 4.7 Strop nad 1.PP - fáze 1 10,81 dny 16.6. 15 27.6. 15

35 4.8 Strop nad 1.PP - fáze 2 7,13 dny 1.7. 15 8.7. 15

36 4.9 Strop nad 1.PP - fáze 3 5,06 dny 11.7. 15 17.7. 15

37 5 Železobetonová kce - vrchní stavba 114,17 dny 17.7. 15 16.11. 15

38 5.1 Objekt A 62,02 dny 17.7. 15 21.9. 15

39 5.1.1 Svislé kce 1.NP 10,11 dny 17.7. 15 28.7. 15

40 5.1.2 Strop nad 1.NP 9,48 dny 28.7. 15 7.8. 15

41 5.1.3 Svislé kce 2.NP 10,11 dny 7.8. 15 18.8. 15

42 5.1.4 Strop nad 2.NP 9,48 dny 18.8. 15 27.8. 15

43 5.1.5 Svislé kce 3.NP 10,11 dny 27.8. 15 8.9. 15

44 5.1.6 Strop nad 3.NP 9,48 dny 8.9. 15 17.9. 15

45 5.1.7 Atika 3,25 dny 17.9. 15 21.9. 15

46 5.2 Objekt B 92,39 dny 28.7. 15 3.11. 15

47 5.2.1 Svislé kce 1.NP 10,72 dny 28.7. 15 8.8. 15

48 5.2.2 Strop nad 1.NP 11,26 dny 8.8. 15 20.8. 15

49 5.2.3 Svislé kce 2.NP 10,72 dny 20.8. 15 1.9. 15

50 5.2.4 Strop na 2.NP 11,26 dny 1.9. 15 12.9. 15

51 5.2.5 Svislé kce 3.NP 10,72 dny 12.9. 15 24.9. 15

52 5.2.6 Strop nad 3.NP 11,26 dny 24.9. 15 6.10. 15

53 5.2.7 Svislé kce 4.NP 10,72 dny 6.10. 15 17.10. 15

54 5.2.8 Strop nad 4.NP 11,26 dny 17.10. 15 29.10. 15

55 5.2.9 Atika 4,47 dny 29.10. 15 3.11. 15

56 5.3 Objekt C 93,34 dny 8.8. 15 16.11. 15

57 5.3.1 Svislé kce 1.NP 9,34 dny 8.8. 15 18.8. 15

58 5.3.2 Strop nad 1.NP 11,26 dny 20.8. 15 1.9. 15

59 5.3.3 Svislé kce 2.NP 9,34 dny 1.9. 15 11.9. 15

60 5.3.4 Strop na 2.NP 11,26 dny 12.9. 15 24.9. 15

61 5.3.5 Svislé kce 3.NP 9,34 dny 24.9. 15 5.10. 15

62 5.3.6 Strop nad 3.NP 11,26 dny 6.10. 15 17.10. 15

63 5.3.7 Svislé kce 4.NP 9,34 dny 17.10. 15 28.10. 15

64 5.3.8 Strop nad 4.NP 11,26 dny 29.10. 15 10.11. 15

65 5.3.9 Atika 4,88 dny 10.11. 15 16.11. 15

66 6 Hrubá stavba - Nosné zdivo 54,68 dny 27.8. 15 24.10. 15

67 6.1 Objekt A 4,07 dny 27.8. 15 1.9. 15

68 6.1.1 Zdivo 3.NP 4,07 dny 27.8. 15 1.9. 15

69 6.2 Objek B 28,53 dny 12.9. 15 13.10. 15

70 6.2.1 Zdivo 3.NP 8,91 dny 12.9. 15 22.9. 15

71 6.2.2 Zdivo 4.NP 6,55 dny 6.10. 15 13.10. 15

72 6.3 Objekt C 28,53 dny 24.9. 15 24.10. 15

73 6.3.1 Zdivo 3.NP 8,91 dny 24.9. 15 3.10. 15

74 6.3.2 Zdivo 4.NP 6,55 dny 17.10. 15 24.10. 15

75 7 Střešní plášt 103,3 dny 21.9. 15 8.1. 16

76 7.1 Objekt A 26,97 dny 21.9. 15 19.10. 15

77 7.2 Objekt B 32,02 dny 2.11. 15 5.12. 15

78 7.3 Objekt C 32,02 dny 5.12. 15 8.1. 16

BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ - HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT 287,26 dny

Záporová st ěna 12,58 dny

Piloty - fáze 1 7,78 dny

Piloty - fáze 2 10,21 dny

Piloty - fáze 3 11,36 dny

Zemní práce 120,86 dny

Výkopy 35,3 dny

Sejmutí ornice 1,97 dny

Výkop - fáze 1 15,59 dny

Výkop - fáze 2 10,28 dny

Výkop - fáze 3 7,43 dny

Násyp recyklátu 19,48 dny

Násyp- fáze 1 2,43 dny

Násyp - fáze 2 1,99 dny

Násyp - fáze 3 1,77 dny

Hutn ěný zásyp v četně tepelné izolace 16,86 dny

Objekt A 4,44 dny

Objekt B 5,32 dny

Objekt C 7,1 dny

Podkladní betony a separa ční vrstva 32,46 dny

Podkladní beton - fáze 1 10,21 dny

Podkladní beton - fáze 2 6,73 dny

Podkladní beton - fáze 3 4,86 dny

Separační vrstva - fáze 1 2,04 dny

Separační vrstva - fáze 2 1,35 dny

Separační vrstva - fáze 3 0,97 dny

Železobetonová kce - spodní stavba 58,93 dny

Základová deska - fáze 1 12,33 dny

Základová deska - fáze 2 8,13 dny

Základová deska - fáze 3 5,77 dny

Svislé kce 1.PP - fáze 1 11,6 dny

Svislé kce 1.PP - fáze 2 7,65 dny

Svislé kce 1.PP - fáze 3 5,43 dny

Strop nad 1.PP - fáze 1 10,81 dny

Strop nad 1.PP - fáze 2 7,13 dny

Strop nad 1.PP - fáze 3 5,06 dny

Železobetonová kce - vrchní stavba 114,17 dny

Objekt A 62,02 dny

Svislé kce 1.NP 10,11 dny

Strop nad 1.NP 9,48 dny

Svislé kce 2.NP 10,11 dny

Strop nad 2.NP 9,48 dny

Svislé kce 3.NP 10,11 dny

Strop nad 3.NP 9,48 dny

Atika 3,25 dny

Objekt B 92,39 dny

Svislé kce 1.NP 10,72 dny

Strop nad 1.NP 11,26 dny

Svislé kce 2.NP 10,72 dny

Strop na 2.NP 11,26 dny

Svislé kce 3.NP 10,72 dny

Strop nad 3.NP 11,26 dny

Svislé kce 4.NP 10,72 dny

Strop nad 4.NP 11,26 dny

Atika 4,47 dny

Objekt C 93,34 dny

Svislé kce 1.NP 9,34 dny

Strop nad 1.NP 11,26 dny

Svislé kce 2.NP 9,34 dny

Strop na 2.NP 11,26 dny

Svislé kce 3.NP 9,34 dny

Strop nad 3.NP 11,26 dny

Svislé kce 4.NP 9,34 dny

Strop nad 4.NP 11,26 dny

Atika 4,88 dny

Hrubá stavba - Nosné zdivo 54,68 dny

Objekt A 4,07 dny

Zdivo 3.NP 4,07 dny

Objek B 28,53 dny

Zdivo 3.NP 8,91 dny

Zdivo 4.NP 6,55 dny

Objekt C 28,53 dny

Zdivo 3.NP 8,91 dny

Zdivo 4.NP 6,55 dny

Střešní plášt 103,3 dny

Objekt A 26,97 dny

Objekt B 32,02 dny

Objekt C 32,02 dny

P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
15.XII 14 19.I 15 23.II 15 30.III 15 4.V 15 8.VI 15 13.VII 15 17.VIII 15 21.IX 15 26.X 15 30.XI 15 4.I 16

Z S K Z S K

Úkol

Kritický úkol

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý kritický úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Konečný termín
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