
    

CONTEC - Časový graf akce: 0002SO01 Soukromá klinika Slavkov Strana: 1

7.1.16

Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec
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sejmutí ornice
10 SEJMUTÍ ORNICE 2 1 0 1.3.16 1.3.16 1.3.16 1.3.16

1 sejmutí ornice
15 PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE 2 1 0 1.3.16 1.3.16 1.3.16 1.3.16

1 odvoz ornice

70 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 1 0 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16
1 výkopy

80 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 2.3.16 2.3.16 4.3.16 4.3.16
1 odvoz výkopu

90 BEDNĚNÍ ZÁKLAD Ů 2 2 0 3.3.16 4.3.16 3.3.16 4.3.16
1 bednění zákl

100 ZÁKLADY - PASY 7 4 0 7.3.16 10.3.16 7.3.16 10.3.16
1 základové pasy

110 ODBEDNĚNÍ - ZÁKLAD Ů 2 1 0 15.3.16 15.3.16 15.3.16 15.3.16
1 odbednění zákl

120 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ - VÝTAHU 3 1 0 15.3.16 15.3.16 15.3.16 15.3.16
1 podsyp výtahu 

125 ARMOVANÍ DESEK - VÝTAHU 2 1 0 16.3.16 16.3.16 16.3.16 16.3.16
1 podkl. des. výt.

130 ZÁKLADOVÁ DESKA VÝTAH 3 1 0 17.3.16 17.3.16 17.3.16 17.3.16
1 podkl. des. výt.

140 ZDI OPĚRNÉ - VÝTAH 3 1 0 22.3.16 22.3.16 22.3.16 22.3.16
1 opěrná zeď výtah

150 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ 2 1 0 25.3.16 25.3.16 25.3.16 25.3.16
1 štěrkodrť

160 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 0 28.3.16 28.3.16 28.3.16 28.3.16
1 zhutněný násyp

165 ARMOVANI DESEK - ZÁKL. D 5 3 0 29.3.16 31.3.16 29.3.1631.3.16
1 zákl. deska

170 ZÁKLADOVÁ DESKA BETONÁŽ 7 3 0 1.4.16 5.4.16 1.4.16 5.4.16
1 zákl. deska

180 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 1 0 8.4.16 8.4.16 8.4.16 8.4.16
1 pod nosné zdi

190 BEDNĚNÍ PILÍŘŮ 1NP 3 1 0 8.4.16 8.4.16 8.4.16 8.4.16
1 bednění sloupů

200 SLOUPY A PILÍŘE 1NP 3 1 0 11.4.16 11.4.16 11.4.16 11.4.16
1 sloupy

210 ODBEDNĚNÍ PILÍŘŮ 1NP 2 1 0 14.4.16 14.4.16 14.4.16 14.4.16
1 odbednění sloupů

220 ZDI NOSNÉ - 1NP 10 8 0 11.4.16 20.4.16 11.4.16 20.4.16
1 nosné zdi 1NP

223 IZOL. SPOD. STAVBY SVIS. 3 3 4 21.4.16 25.4.16 27.4.1629.4.16
1 izol. spodní st.

226 ZÁSYPY IZOLACE 2 2 4 26.4.16 27.4.16 2.5.16 3.5.16
1 zás. izol. spod.

230 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 1NP 4 5 10 11.4.16 15.4.16 25.4.16 29.4.16
1 výtahová šachta

232 BEDNĚNÍ VĚNCE 1NP 5 1 0 21.4.16 21.4.16 21.4.16 21.4.16
1 bednění věnce

235 BETONÁŽ VĚNCE 1NP 4 1 0 22.4.16 22.4.16 22.4.16 22.4.16
1 betonáž věnce 

237 ODBEDNĚNÍ VĚNCE 1NP 2 2 0 27.4.16 28.4.16 27.4.16 28.4.16
1 odbednění věnce

240 BEDNĚNÍ PŘKLADŮ 1NP 3 1 0 22.4.16 22.4.16 22.4.16 22.4.16
1 bednění překladů

250 BETONÁŽ PŘEKLADŮ 1NP 4 1 0 25.4.16 25.4.16 25.4.16 25.4.16
1 překl. + průvl.

260 ODBEDNĚNÍ PŘEKLADŮ 1NP 2 1 0 28.4.16 28.4.16 28.4.16 28.4.16
1 odbednění překl

270 MONTÁŽ STROP. PAN. 1NP 3 2 0 4.5.16 5.5.16 4.5.16 5.5.16
1 stropy 1NP

280 BEDN. STROP. A VĚNCE 1NP 5 2 0 6.5.16 9.5.16 6.5.16 9.5.16
1 dobet. a věnec

290 STROPY 1NP 2 2 0 10.5.16 11.5.16 10.5.16 11.5.16
1 dobetonávky 1NP

300 ODBEDNĚNÍ STROPU 1NP 5 1 0 16.5.16 16.5.16 16.5.16 16.5.16
1 dobet. a věnec

310 BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 1NP 5 2 57 10.5.16 11.5.16 1.8.16 2.8.16
1 bednění schod

320 SCHODIŠTĚ 1NP 4 1 57 12.5.16 12.5.16 3.8.16 3.8.16
1 betonáž 1NP

330 ODBEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 1NP 3 1 57 17.5.16 17.5.16 8.8.16 8.8.16
1 odbednění schod.

340 ZDI NOSNÉ 2NP 10 8 0 19.5.16 30.5.16 19.5.16 30.5.16
1 nosné zdi 2NP

350 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 2NP 4 5 11 19.5.16 25.5.16 3.6.169.6.16
1 výtahová šachta

352 BEDNĚNÍ VĚNCE 2NP 5 1 0 31.5.16 31.5.16 31.5.16 31.5.16
1 bednění věnce

355 BETONÁŽ VĚNCE 2NP 4 1 0 1.6.16 1.6.16 1.6.16 1.6.16
1 betonáž věnce

357 ODBEDNĚNÍ VĚNCE 2NP 2 1 0 6.6.16 6.6.16 6.6.16 6.6.16
1 odbednění věnce

360 MONTÁŽ STROP. PAN. 2NP 3 3 0 10.6.16 14.6.16 10.6.16 14.6.16
1 stropy 2NP

370 BEDN. STROP. A VĚNCE 2NP 5 2 0 15.6.16 16.6.16 15.6.16 16.6.16
1 dobet a věnec

380 STROPY 2NP 2 2 0 17.6.16 20.6.16 17.6.16 20.6.16
1 dobetonávky 2NP

390 ODBEDNĚNÍ STROPU 2NP 5 1 0 23.6.16 23.6.16 23.6.16 23.6.16
1 dobet. a věnec

400 BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 2NP 5 2 35 17.6.16 20.6.16 9.8.16 10.8.16
1 bednění schod

410 SCHODIŠTĚ 2NP 4 1 35 21.6.16 21.6.16 11.8.16 11.8.16
1 betonáž 2NP

420 ODBEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 2NP 3 1 35 24.6.16 24.6.16 16.8.16 16.8.16
1 odbednění schod.

430 ZDI NOSNÉ 3NP 10 7 0 28.6.16 8.7.16 28.6.16 8.7.16
1 nosné zdi 3NP

440 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 3NP 4 5 2 28.6.16 4.7.16 30.6.16 8.7.16
1 výtahová šachta

443 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇ 1NP 3 8 0 11.7.16 20.7.16 11.7.16 20.7.16
1 příčky 1NP

445 VÝPLNĚ OTVORŮ 1NP 2 1 0 21.7.16 21.7.16 21.7.16 21.7.16
1 otvory 1NP

446 IZOL PROTI ZEMNI VLH VOD 2 2 41 22.7.16 25.7.16 19.9.16 20.9.16
1 podlaha 1NP

447 BEDNĚNÍ VĚNCE 3NP 5 1 7 11.7.16 11.7.16 20.7.16 20.7.16
1 bednění věnce

448 BETONÁŽ VĚNCE 3NP 4 1 7 12.7.16 12.7.16 21.7.16 21.7.16
1 betonáž věnce

449 ODBEDNĚNÍ VĚNCE 3NP 2 1 7 15.7.16 15.7.16 26.7.16 26.7.16
1 odbednění věnce

450 MONTÁŽ. STROP. PAN. 3NP 3 3 7 21.7.16 25.7.16 1.8.16 3.8.16
1 stropy 3NP

460 BED. STROP. A VĚNEC 3NP 5 2 7 26.7.16 27.7.16 4.8.16 5.8.16
1 dobet. a věnec

470 STROPY 3NP 2 2 7 28.7.16 29.7.16 8.8.16 9.8.16
1 dobetonávky 3NP

480 ODBEDNĚNÍ STROPU 3NP 5 1 7 3.8.16 3.8.16 12.8.16 12.8.16
1 dobet. a veněc

482 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇ 2NP 3 8 9 4.8.16 15.8.16 17.8.16 26.8.16
1 příčky 2NP

488 VÝPLNĚ OTVORŮ 2NP 2 1 9 16.8.16 16.8.16 29.8.16 29.8.16
1 otvory 2NP

490 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 3 7 11.8.16 15.8.16 22.8.16 24.8.16
1 atika

500 PLOCHÁ STŘECHA 12 32 7 16.8.16 29.9.16 25.8.16 10.10.16
1 střešní plášť

503 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇ 3NP 3 8 7 16.8.16 25.8.16 25.8.16 5.9.16
1 příčky 3NP

506 VÝPLNĚ OTVORŮ 3NP 2 1 7 26.8.16 26.8.16 6.9.16 6.9.16
1 otvory 3NP

510 FASÁDA 10 20 40 30.9.16 27.10.16 29.11.16 27.12.16
1 zateplení a om.

520 OKAPOVÝ CHODNÍK 3 9 40 31.10.16 10.11.16 28.12.16 9.1.17
1 okapový chodník

530 ÚPRAVA SOKLU 2 2 40 11.11.16 14.11.16 10.1.17 11.1.17
1 marmolit soklu

540 KANALIZACE VNITŘNÍ 1NP 2 3 0 22.8.16 24.8.16 22.8.16 24.8.16
1 odpady 1NP

550 KANALIZACE VNITŘNÍ 2NP 2 3 3 25.8.16 29.8.16 30.8.16 1.9.16
1 odpady 2NP

560 KANALIZACE VNITŘNÍ 3NP 2 3 6 30.8.16 1.9.16 7.9.16 9.9.16
1 odpady 3NP

570 VODOVOD ROZV A ARM. 1NP 2 4 0 22.8.16 25.8.16 22.8.16 25.8.16
1 vodovod 1NP

580 VODOVOD ROZV A ARM. 2NP 2 4 2 26.8.16 31.8.16 30.8.16 2.9.16
1 vodovod 2NP

590 VODOVOD ROZV A ARM. 3NP 2 4 4 1.9.16 6.9.16 7.9.16 12.9.16
1 vodovod 3NP

600 SILNOPROUD VODIČE 1NP 1 3 0 26.8.16 30.8.16 26.8.16 30.8.16
1 elektro 1NP

610 SILNOPROUD VODIČE 2NP 1 3 2 1.9.16 5.9.16 5.9.16 7.9.16
1 elektro 2NP

620 SILNOPROUD VODIČE 3NP 1 3 4 7.9.16 9.9.16 13.9.16 15.9.16
1 elektro 3NP

630 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1NP 3 6 0 26.8.16 2.9.16 26.8.16 2.9.16
1 út 1NP

640 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 2NP 3 6 0 5.9.16 12.9.16 5.9.16 12.9.16
1 út 2NP

650 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 3NP 3 6 0 13.9.16 20.9.16 13.9.16 20.9.16
1 út 3NP

652 SLABOPROUD VODIČE 1NP 1 2 9 31.8.16 1.9.16 13.9.16 14.9.16
1 slp 1NP

655 SLABOPROUD VODIČE 2NP 1 2 7 6.9.16 7.9.16 15.9.16 16.9.16
1 slp 2NP

657 SLABOPROUD VODIČE 3NP 1 2 5 12.9.16 13.9.16 19.9.16 20.9.16
1 slp 3NP

670 HRUBÁ PODLAHA 3NP 6 5 0 21.9.16 27.9.16 21.9.16 27.9.16
1 podlaha 3NP

680 HRUBÁ PODLAHA 2NP 6 5 13 29.9.16 5.10.16 18.10.16 24.10.16
1 podlaha 2NP

690 HRUBÁ PODLAHA 1NP 6 6 13 6.10.16 13.10.16 25.10.16 2.11.16
1 podlaha 1NP

700 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 10 36 0 13.10.16 5.12.16 13.10.16 5.12.16
1 omítky kompletní

760 STROPNÍ PODHLEDY 6 18 5 30.11.16 23.12.16 7.12.16 2.1.17
1 SDK podhled

790 DLAŽBA OBKLADY VNIT ŘNÍ 7 41 0 3.11.16 2.1.17 3.11.16 2.1.17
1 podlaha,obklad

820 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 3 0 3.1.17 5.1.17 3.1.17 5.1.17
1 zař. předměty

830 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 3 0 3.1.17 5.1.17 3.1.17 5.1.17
1 kompletace EPS

835 SILNOPROUD KOMPLETACE 2 2 1 3.1.17 4.1.17 4.1.17 5.1.17
1 el. kompletace

840 KOMPLETAČNÍ PRÁCE 10 4 0 6.1.17 11.1.17 6.1.17 11.1.17
1 dokončovací prác

850 ÚKLID OBJEKTU 8 6 0 12.1.17 19.1.17 12.1.17 19.1.17
1 úklid objektu
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Sejmutí ornice

Přemístění ornice

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Bednění základů

Základy - pasy

Odbednění - základů

Násypy zhutněné - výtahu

Armovaní desek - výtahu

Základová deska výtah

Zdi opěrné - výtah

Výplň za opěrami zdí

Násypy zhutněné

Armovani desek - zákl. d

Základová deska betonáž

Izol proti zemní vlh vod

Bednění pilířů 1np

Sloupy a pilíře 1np

Odbednění pilířů 1np

Zdi nosné - 1np

Izol. spod. stavby svis.

Zásypy izolace

Zdi šachet a šachtic 1np

Bednění věnce 1np

Betonáž věnce 1np

Odbednění věnce 1np

Bednění přkladů 1np

Betonáž překladů 1np

Odbednění překladů 1np

Montáž strop. pan. 1np

Bedn. strop. a věnce 1np

Stropy 1np

Odbednění stropu 1np

Bednění schodiště 1np

Schodiště 1np

Odbednění schodiště 1np

Zdi nosné 2np

Zdi šachet a šachtic 2np

Bednění věnce 2np

Betonáž věnce 2np

Odbednění věnce 2np

Montáž strop. pan. 2np

Bedn. strop. a věnce 2np

Stropy 2np

Odbednění stropu 2np

Bednění schodiště 2np

Schodiště 2np

Odbednění schodiště 2np

Zdi nosné 3np

Zdi šachet a šachtic 3np

Příčky a stěny výplň 1np

Výplně otvorů 1np

Izol proti zemni vlh vod

Bednění věnce 3np

Betonáž věnce 3np

Odbednění věnce 3np

Montáž. strop. pan. 3np

Bed. strop. a věnec 3np

Stropy 3np

Odbednění stropu 3np

Příčky a stěny výplň 2np

Výplně otvorů 2np

Zdi nadstřešní

Plochá střecha

Příčky a stěny výplň 3np

Výplně otvorů 3np

Fasáda

Okapový chodník

Úprava soklu

Kanalizace vnitřní 1np

Kanalizace vnitřní 2np

Kanalizace vnitřní 3np

Vodovod rozv a arm. 1np

Vodovod rozv a arm. 2np

Vodovod rozv a arm. 3np

Silnoproud vodiče 1np

Silnoproud vodiče 2np

Silnoproud vodiče 3np

Rozvody ÚT vnitřní 1np

Rozvody ÚT vnitřní 2np

Rozvody ÚT vnitřní 3np

Slaboproud vodiče 1np

Slaboproud vodiče 2np

Slaboproud vodiče 3np

Hrubá podlaha 3np

Hrubá podlaha 2np

Hrubá podlaha 1np

Úprava povrchů vnitřní

Stropní podhledy

Dlažba obklady vnitřní

Zařizovací předměty ZTI

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Kompletační práce

Úklid objektu


