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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 27 28 31 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21

10 VÝKOP JAM 1 3 0 1.6.18 5.6.18
1

20 HLOUBENÍ RÝH 1 2 0 6.6.18 7.6.18
1

30 PODKLADNÍ BETON 4 1 0 8.6.18 8.6.18
1

40 MONTÁŽ ZÁKLADOVÝCH STĚN 8 2 0 18.6.18 19.6.18
1

50 PASY Z PROSTÉHO BETONU 4 1 0 20.6.18 20.6.18
1

60 ZÁSYP MEZI ZÁKLADY 4 2 0 28.6.18 29.6.18
1

70 MONTÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY 8 2 0 2.7.18 3.7.18
1

80 VODOROVNÁ HYDROIZOLACE 8 1 0 10.7.18 10.7.18
1

90 MONTÁŽ PREF STĚN A SCHOD 8 3 0 11.7.18 13.7.18
1 1NP

100 MONTÁŽ SLOUPŮ 8 1 0 16.7.18 16.7.18
1

110 MONTÁŽ PRŮVLAKŮ 8 1 0 17.7.18 17.7.18
1

120 MONTÁŽ STROPU 1NP 8 3 0 18.7.18 20.7.18
1

130 SVISLÉ ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ 4 2 27 23.7.18 24.7.18
1

140 ZÁSYP VÝKOPŮ 4 1 27 25.7.18 25.7.18
1

150 MONTÁŽ PREF STĚN A SCHOD 8 5 0 26.7.18 1.8.18
1 2NP

160 MONTÁŽ STROPU 2NP 8 3 0 2.8.18 6.8.18
1

170 MONTÁŽ PREF STĚN A SCHOD 8 5 0 10.8.18 16.8.18
1 3NP

180 MONTÁŽ STROPU 3NP 8 3 0 17.8.18 21.8.18
1

190 MONTÁŽ PREF STĚN 8 5 0 27.8.18 31.8.18
1 4NP

200 MONTÁŽ KROVU 8 7 0 3.9.18 11.9.18
1

210 DŘEVĚNÝ ZÁKLOP STŘECHY 8 2 0 12.9.18 13.9.18
1

220 STŘEŠNÍ PAROZÁBRANA 8 1 0 14.9.18 14.9.18
1

230 TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY 8 3 0 17.9.18 19.9.18
1

240 STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE 8 1 0 20.9.18 20.9.18
1

250 LAŤOVÁNÍ STŘECHY 8 3 0 21.9.18 25.9.18
1

260 STŘEŠNÍ KRYTINA 8 3 0 26.9.18 1.10.18
1

270 KONSTRUKCE KLEMPIŘSKÉ 4 7 4 2.10.18 10.10.18
1

280 VNITŘNÍ ZDIVO 8 13 0 2.10.18 18.10.18
1

290 VÝPLNĚ OTVORŮ 8 4 5 2.10.18 5.10.18
1

300 ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ 4 2 5 2.10.18 3.10.18
1

310 PODLAHA BALKÓNŮ 4 4 5 4.10.18 9.10.18
1

320 ROZVODY KANALIZACE 4 7 0 19.10.18 29.10.18
1

330 ROZVODY VODOVODU 4 11 0 25.10.18 8.11.18
1

340 ROZVODY ELEKTRO 8 10 0 6.11.18 19.11.18
1

350 VZDUCHOTECHNIKA 4 9 0 16.11.18 28.11.18
1

360 MONTÁŽ VÝTAHU 4 8 8 20.11.18 29.11.18
1

370 MONTÁŽ LEŠENÍ 4 4 5 4.10.18 9.10.18
1

380 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 10 22 4 11.10.18 9.11.18
1

390 OBLOŽENÍ STĚN UMĚLÝM KAM 4 8 4 12.11.18 21.11.18
1

400 DEMONTÁŽ LEŠENÍ 4 3 4 22.11.18 26.11.18
1

410 VNITŘNÍ ZÁKLOP KROVU 4 1 0 29.11.18 29.11.18
1 Z OSB DESEK

420 VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 8 10 0 30.11.18 13.12.18
1

430 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 8 3 0 14.12.18 18.12.18
1

440 SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE 8 11 0 19.12.18 8.1.19
1 PŘEDSTĚNY

450 PODHLEDY SDK 8 12 0 9.1.19 24.1.19
1

460 KAZETOVÝ PODHLED 4 6 0 25.1.19 1.2.19
1

470 SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ 4 1 0 25.1.19 25.1.19
1

480 OBKLADAČSKÉ PRÁCE 8 9 0 28.1.19 7.2.19
1

490 PODLAHY KERAMICKÁ DLAŽBA 8 8 0 8.2.19 19.2.19
1

500 PODLAHY POVLAKOVÉ 8 5 0 20.2.19 26.2.19
1

510 OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 8 6 0 27.2.19 6.3.19
1 VČ. OSAZENÍ DVEŘ

520 MALBY 8 11 0 7.3.19 21.3.19
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Výkop jam

Hloubení rýh

Podkladní beton 

Montáž základových stěn

Pasy z prostého betonu

Zásyp mezi základy

Montáž základové desky

Vodorovná hydroizolace 

Montáž pref stěn a schod

Montáž sloupů

Montáž průvlaků

Montáž stropu 1np

Svislé zateplení základů

Zásyp výkopů

Montáž pref stěn a schod

Montáž stropu 2np

Montáž pref stěn a schod

Montáž stropu 3np

Montáž pref stěn

Montáž krovu 

Dřevěný záklop střechy 

Střešní parozábrana

Tepelná izolace střechy

Střešní hydroizolace

Laťování střechy

Střešní krytina

Konstrukce klempiřské

Vnitřní zdivo

Výplně otvorů

Zábradlí balkónů

Podlaha balkónů 

Rozvody kanalizace

Rozvody vodovodu

Rozvody elektro

Vzduchotechnika

Montáž výtahu

Montáž lešení

Kontaktní zateplení

Obložení stěn umělým kam

Demontáž lešení

Vnitřní záklop krovu 

Vnitřní povrchové úpravy

Podlahové konstrukce

Sádrokartonářské práce 

Podhledy sdk

Kazetový podhled

Schodišťové zábradlí

Obkladačské práce

Podlahy keramická dlažba

Podlahy povlakové

Obložkové zárubně 

Malby


