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ABSTRAKT  
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření moderní, nízkoenergetické mateřské školy 

v areálu Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v  Brně 

Stránicích. Tato bakalářská práce vychází z předmětu ateliérové tvorby AG 035 Ateliér 

architektonické tvorby V. – Interiér a Architektonický prostor. Navržená mateřská škola je 

dvoupodlažní moderně pojatá budova, vycházející z prvků tradiční architektury. Hmota 

se jako celek snaží působit uceleným dojmem, korespondujícím s okolní zástavbou. 

Budova je navržena pro dvě třídy. Interiér má dětem formovat vztah k přírodním 

materiálům, které jsou zde široce zastoupeny. Třidy jsou navrženy ve druhém 

nadzemním podlaží, tak aby se k dětem dostalo více slunečního světla a měli dostatečný 

rozhled po okolí.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Mateřská škola, Školské zařízení, Brno, Stránice, Cyrilometodějské gymnázium a střední 

odborná škola pedagogická, nízkoenergetický dům 

 
 
 
 
ABSTRACT
The aim of this bachelor's thesis was to create a modern, low-energy kindergarten on the 

premises of the Cyril and Methodius grammar school and a secondary vocational school 

in Brno Stránice. This bachelor thesis is based on the subject of studio design AG 035 

Studio of Architectural Design V. - Interior and Architectural Space. The proposed 

kindergarten is a two-storey modern building, based on elements of traditional 

architecture. The mass as a whole tries to create a comprehensive impression, 

corresponding to the surrounding buildings. The building is designed for two classes. The 

interior is intended to provide children with a relationship with natural materials, which 

are widely represented here. The classes are designed on the second floor, so that the 

children have more sunlight and plenty of views around.

 

KEYWORDS 
Kindergarten, school facility, Brno, Stranice, Cyril and Methodius grammar school and 

secondary vocation school, low energy house 
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ÚVOD  

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření moderní, nízkoenergetické mateřské školy 

v areálu Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v  Brně 

Stránicích. Bakalářská práce vychází z předmětu ateliérové tvorby AG 035 Ateliér 

architektonické tvorby V. – Interiér a Architektonický prostor. 

Nyní se na pozemku nachází hřiště školy. Navržená mateřská škola je moderně pojatá 

budova, vycházející z prvků tradiční architektury. Hmota se jako celek snaží působit 

uceleným dojmem, korespondujícím s okolní zástavbou. Sedlová střecha zabírá polovinu 

půdorysné šířky a volně navazuje na střechu plochou.  Budova je navržena pro dvě třídy. 

Interiér má dětem formovat vztah k přírodním materiálům, které jsou zde široce 

zastoupeny. Třidy jsou navrženy ve druhém nadzemním podlaží, tak aby se  

k dětem dostalo více slunečního světla a měli dostatečný rozhled po okolí.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY 

         A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 



 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby: Mateřská škola FUTURUM 

Místo stavby: Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, 602 00 

Brno,  

Katastrální území Stránice [610330]. PČ 310 

Předmět dokumentace: Novostavba mateřské školy, trvalá stavba 

Stupeň dokumentace: DPS 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník – investor: jelikož se jedná o školní (bakalářskou) práci, nejsou zde 

uvedeny údaje o investorovi stavby 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: Ondřej Petečuk 

Doležalova 29, Brno 61600 

e-mail: ondrej.petecuk@gmail.com / xapetecuk@vutbr.cz 

Tel: 604 942 185 

A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení  

SO 01: mateřská škola- školství, kapacita 2 třídy + prostor podkroví pro separátní 

výuku   

SO 02: oplocení východní strany – zděné oplocení s dřevěnou výplní  

SO 03: zahrada školky – součástí jsou terénní, zahradní úpravy a zřízení 

dětského  hřiště   

SO 04: parkovací stání, veřejný prostor mateřské školky a zpevněné venkovní plochy  

SO 05: přípojka vodovodu  

SO 06: přípojka plynu  

SO 07: přípojka NN 

SO 08: přípojka komunikačních sítí  

SO 09: přípojka kanalizace 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 - Zadání práce 

 - Výpis z KN a kopie katastrální mapy katastrálního území Stránice 

 - Územní plán města Brna 

 - Ortofotomapy dotčeného území 

 - Vlastní fotodokumentace a prohlídka území 

 - Hlukové mapy Brna 

 - Geologické mapy Brna  

Při zpracování byly použity zejména tyto předpisy a normy:  



 

  

Při zpracování byly použity zejména tyto předpisy a normy:  

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využití území  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území ČSN 01 3420 

Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části  

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov – Část 2: Požadavky  

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody  

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky  

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov  

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží  

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů  

ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití 

asfaltových pásů  

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0818 Obsazení objektu osobami  

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení  

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné  

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů  

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení  

 ČSN 73 5305 Administrativní budovy  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení  

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele 

smykového tření  

ČSN EN ISO 7519 Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb – Základní pravidla 

zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců  

ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na 

výkresovém listu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TECHNICKÁ ZPRÁVA  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY 

        B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 



 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Řešené území se nachází na parcelách č. 310 (velikost 4739 m2) území Stránice, na území 

statutárního města Brna. Parcela č. 310 je vedena v KN jako sportoviště a rekreační 

plocha. Z pohledu územně-plánovací dokumentace se jedná o plochu s funkcí školství. 

Řešené území je v současné době nezastavěné a využívané jako volná plocha pro rekreaci 

studentů církevní základní a střední školy Cyrilometodějské. Není proto nutné řešit 

demoliční práce. Plocha pozemku je z velké části srovnaná. Na západní straně je terén 

svahován do vyšší úrovně, po výšku ulice Havlíčkova. Od vrchní hrany svahovaného 

terénu pokračuje pozemek ve vodorovné rovině cca 1 m a končí oplocením. Na straně 

východní se naopak výška terénu snižuje taktéž svahováním do výšky prvního 

nadzemního podlaží Cyrilometodějské školy. Oba svahy jsou pod sklonem, který není 

omezující bezpečnost provozu. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Projektová dokumentace splňuje podmínky definované v pravomocném Rozhodnutí 

 o umístění stavby, které vydala Městská část Brno Střed. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pro dané území není index podlažní plochy (IPP) stanoven, podle aktuálního územního 

plánu z roku 2004. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

V rámci bakalářské práce není řešeno. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánu 

V rámci bakalářské práce není řešeno. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci bakalářské práce nebylo potřeba vyhotovit žádné podrobné průzkumy,  

ani rozbory. Pro potřeby projektu byla provedena prohlídka staveniště. V rámci přípravy 

projektu byl vypracován geologický a hydrogeologický přehled daného území na základě 

mapových podkladů.  Byla zjištěna nízká hladina podzemní vody, převážně spraš  

a sprašová hlína základového půdního fondu. Bude proto vhodné provést podrobný 

hydrogeologický průzkum. 

 

Radonový průzkum stanovil střední radonový index pozemku. 

 



 

 

 

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na pozemek zasahuje ochranné pásmo přípojek inženýrských sítí. V roce 2017 se jednalo 

o začlenění území vč. pozemku s p.č. 310 do nové památkové zóny. V tomto případě 

 by připravovaná realizace mateřské školky musela splňovat požadavky ustanovené 

v podmínkách této zóny. Předpokládané nejsou výrazné komplikace či změny v projektu. 

Dle vyjádření rady městské části Brno-střed, ze dne 25. září 2020, ohledně vytvoření nové 

památkové zóny v tomto území vyplývá, nepřijatelný zásah do správy a rozvoje města 

Brna. Výsledkem jsou nepředpokládané blízké změny z hlediska památkové ochrany. 

Území nespadá do režimu památkové rezervace, památkové zóny. O zvláště chráněné 

území nebo záplavové území se nejedná.  Jiný způsob ochrany území zde není evidován. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Parcela č. 310 je vedena v KN jako sportoviště a rekreační plocha. Z pohledu územně-

plánovací dokumentace statutárního města Brna se jedná o plochu s funkcí školství. 

Stavba nebude mít během jejího užívání negativní vliv pro své okolí, nebude vyvozovat 

nadměrný hluk, vibrace, prach, zápach. Nebude zásadním, nadlimitním způsobem 

zastiňovat okolní pozemky a stavby na nich. 

Na pozemku o celkové rozloze 1760 m2 bude cca 705 m2  tvořit střecha nadzemní části, 

123 m2 budou tvořit zpevněné, zadlážděné plochy včetně schodišť a zbytek plochy 

pozemku, tj. 932 m2 budou nezpevněné zatravněné plochy, případně dřevěné terasy  

na štěrkovém polštáři. Dešťová voda ze střechy navrhované stavby bude svedena 

do podzemní akumulačních nádrže s vsakovou jámou (viz. ZTI-není součástí BP).   

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku s p.č. 310 se nenachází objekt, který by bránil stavebnímu záměru výstavby 

nové MŠ. Nedojde tedy k demolici, žádného objektu. Nutné bude odstranit stávající 

oplocení ze strany západní na hranici pozemku školy a veřejné komunikace ulice 

Havlíčkové. Bude odstraněn betonový sokl, který by bránil stavebním strojům 

 při výstavbě. Kovářský výrobek oplocení, bude demontován a v konečné fázi výstavby 

znovu připevněn dle PD.  Na západním svahu je vysazeno stromořadí. Stromy určené 

 v Koordinační situaci budou před započnutím zemních prací vykáceny, z důvodu 

omezení potenciálu stavební parcely. Kácení bude probíhat v době vegetačního 

klidu.  Všechny stavební úpravy, přípravy staveniště budou provedeny, až po vydání 

souhlasu stavebního úřadu a jeho nabytím právní moci, optimálně až po nabytí právní 

moci rozhodnutí stavebního úřadu ve věci umístění stavby a vydání stavebního povolení. 



 

 

 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dle ust. paragrafu 15 písm. a), h) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění 

vyplývá:  

pozemek č. parc. 310 v k.ú. Stránice [610330] je součástí ZPF, rekreační zahrada u budovy 

určené pro školství. Dle ustanovení paragrafu 9 písm. b) odst. 3 zákona není třeba 

souhlasu, neboť se jedná o stavbu v zastavěném území a o nezastavěnou část 

zastavěného stavebního pozemku.  Zábor lesních pozemků nevznikne.   

 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Všechny dotčené pozemky a stavby jsou v k.ú. Stranice [610330]. parcely objektu dotčené 

stavbou: 

 

parcela druh pozemku vlastnické právo výměra 

310 ostatní plocha Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje 4739 

 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Všechny dotčené pozemky a stavby jsou k.ú. Stranice [610330]. 

 

parcela druh pozemku vlastnické právo výměra 

313 ostatní plocha 
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a 

Metoděje 
4355 

311 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a 

Metoděje 
2324 

293 ostatní plocha Statutární město Brno 5581 

308 zahrada Pařízková Věra, Vobecká Dagmar Mgr. 1059 

309 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Pařízková Věra, Vobecká Dagmar Mgr. 522 

 



 
n) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Při napojení na dopravní a technickou infrastrukturu budou respektovány jednotlivé 

požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v samostatné části 

A.3.g průvodní zprávy této dokumentace. 

Lokalita je obsloužena místní komunikací p.č. 293, k.ú. Stránice, ulicí Havlíčkova 

Stávající stav:  

Areál hřiště školy je obsloužen z místní komunikace p.č. 314, k.ú. Stránice, ulicí Rudišova. 

Na straně západní, kde areál školy sousedí s ulicí Havlíčkovou není ve stávající chvíli žádný 

přístup do areálu a podél hranice vede oplocení.   

Na ulici Havlíčkova vedou následující rozvody: 

• Podzemní vedení veřejné jednotné kanalizace BEO 500/750, spád min. 3%, krytí 

min. 3500 mm DN 400 KANALIZACE -správce BVK, a.s. 

• Podzemní vedení veřejného vodovodu, DN 80 VODOVOD -správce BVK, a.s. 

• Podzemní vedení nízkotlakého PLYNOVOD -správce Gasnet 

• Podzemní vedení NN 22 kV - Ve vlastnictví E.G.D 

• Podzemní vedení radiokomunikací - Metalický kabel,  Ve vlastnictví CETIN 

• Síť veřejného osvětlení - Metalický kabel -správce TSB a.s. 

Návrh:  

Poloha dopravního napojení zůstane zachována. Detailně je napojení popsáno 

 v dopravní situaci.   

Připojení na inženýrské sítě budou provedeny dle návrhu v projektové dokumentaci 

koordinační situace:  

1. dojde ke zbudování vodoměrné šachty, poloha revizní kanalizační šachty se mírně 

přizpůsobí ose sjezdu, rovněž dojde k výškovému přizpůsobení horní pojížděné hrany.  

2. dojde k zbudování nové přípojky podzemního vedení NN a zbudování nové přípojkové 

skříně a nového elektroměrového rozvaděče. 

3. dojde k vybudování nového slaboproudého rozvaděče   

4. dojde ke zbudování nové podzemní plynovodní přípojky 

5. dojde ke zbudování nové podzemní přípojky kanalizace 

6. dojde ke zbudování nové podzemní přípojky vodovodního řádu 

7. dojde ke zbudování nové podzemního přípojky sdělovacího kabelu, který povede 

souběžně s vedením NN 

 

Dimenze vnějších domovních rozvodů nejsou součástí bakalářské práce 

 



 
B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Nová stavba. 

b) účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

SO 01: MATEŘSKÁ ŠKOLA - školství, kapacita 2 třídy + prostor podkroví pro separátní 

výuku  

SO 02: OPLOCENÍ VÝCHODNÍ STRANY – zděné oplocení s dřevěnou výplní 

SO 03: ZAHRADA ŠKOLKY – součástí jsou terénní, zahradní úpravy a zřízení dětského 

hřiště.  

SO 04: PARKOVACÍ STÁNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZPEVNĚNÉ VENKOVNÍ 

PLOCHY 

SO 05: PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO 06: PŘÍPOJKA PLYNU 

SO 07: PŘÍPOJKA NN 

SO 08: PŘÍPOJKA KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ 

SO 09: PŘÍPOJKA KANALIZACE 

c) trvalá nebo dočasná stavby  

Trvalá stavba.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povelní výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

V rámci bakalářské práce není řešeno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

V rámci bakalářské práce není řešeno.  

 



 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 V rámci bakalářské práce není řešeno. 

g) navrhované parametry stavby 

Plocha řešeného pozemku: 1760 m2  

Zastavěná plocha (SO1): 705 m2  

Zpevněná plocha: 123 m2  

Koeficient zastavění: 42%   

Obestavěný prostor (SO1): 4536 m3  

Užitná plocha komerční prostor (SO1): 363 m2  

Počet parkovacích míst: 4 z toho 1 pro handicap 

h) základní bilance stavby  

V rámci bakalářské práce není řešeno. 

i) základní předpoklady výstavby  

V rámci školního projektu (bakalářské práce) se s předpokládanými časovými údaji nedá 

uvažovat. Realizace stavby nebude členěna do dílčích etap, celá stavba bude provedena 

v jedné ucelené etapě. Popis postupu výstavby je dán technologií provádění  

a harmonogramem stavebních prací, který si zpracovává podle rozsahu a složitosti 

stavebních prací zhotovitel sám. Projektant není oprávněn zhotoviteli určovat postup 

výstavby 

j) orientační náklady stavby 

Pro objekt jsem stanovil předběžný cenový odhad pomocí cenových ukazatelů 

 ve stavebnictví pro rok 2021. Pomocí typu stavby a druhu nosné konstrukce jsem 

stanovil přibližnou cenu na 8000 Kč/m3. Výsledná předpokládaná cena stavebního díla 

(SO1) je 36 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

SO 01: MATEŘSKÁ ŠKOLA 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené území se nachází v katastrálním území Stránice, konkrétně v areálu 

Cyrilometodějské základní školy, Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy. 

Tento areál se nachází v blízkosti náměstí Míru, které je centrem Masarykovi čtvrti. 

Většina budov byla vystavěna v první polovině dvacátého století a projektována pro vyšší 

ekonomickou třídu obyvatel. Výšková úroveň těchto domů je max. čtyři nadzemní podlaží 

se šikmou střechou. Konkrétně se jedná o jihozápadní část dvora. Terén je kaskádovitě 

upraven, svažuje se směrem od ulice Havlíčkové (západ) k ulici Lerchové (východ). Návrh 

mateřské školy pracuje s myšlenkou samostatného vstupu z ulice Havlíčkové. Navržená 

budova je dvoupodlažní, z jižní strany chráněna sedlovou střechou, ze severní plochou 

střechou. Na západní straně je první nadzemní podlaží zapuštěno do terénu. 

Komunikace Havlíčkova je jednosměrná. Pro rodiče jsou zde připraveny čtyři parkovací 

stání. Veřejný prostor je u vstupu do areálu mateřské školky zvětšen a doplněn lavičkou 

. 

V rámci bakalářské práce není řešeno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů V rámci bakalářské práce není 



 

a vzrostlým habrem. Navazuje tak na alej stromů, které jsou součástí hranice oplocení 

západní strany hřiště. Severní arkáda chrání před možným deštěm. Hřiště mateřské školy 

se nachází na jižní straně pozemku, hřiště školy na severní. Jsou od sebe odděleny 

budovou mateřské školy. Zásobování probíhá přes dvůr školy. 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

EXTERIÉR: Navržená mateřská škola je moderně pojatá budova, vycházející z prvků 

tradiční architektury. Půdorys je obdélníkový. Sedlová střecha zabírá polovinu půdorysné 

šířky druhého nadzemního podlaží a volně navazuje na střechu plochou. První nadzemní 

podlaží je ze strany severovýchodní a jihovýchodní odstoupeno do středu a vytváří  

tak venkovní krytý prostor pro hru. V druhém nadzemním podlaží je navržený ochoz. 

Velký důraz je kladen na kvalitu použitých materiálů. Nosnou část tvoří železobetonová 

konstrukce v kombinaci s ocelovými prvky, které jsou z velké míry přiznány. Sloupy 

 a vodorovné profily ocelové konstrukce jsou chráněny protikorozním krémově bílým 

nátěrem. Obvodové stěny jsou omítnuty modifikovanou silikonovou omítkou 

 s fotokatalytickým efektem s vrstvou zrnitosti 1,5mm a 0,5mm. Omítka má barvu 

krémově bílou RAL 9010. Velkou plochu obvodového pláště tvoří hliníková okna 

 s dřevěnou konstrukcí. Proti přehřívání interiéru v letních měsících jsou okna vybavena 

elektricky stahovatelnými venkovními roletami, vyrobenými z recyklovaných plastových 

vláken. Jako střešní plášť je zde použitý trapézový plech s poplastovaným povrchem. 

Celek působí uceleným dojmem, koresponduje s okolní zástavbou. 

INTERIÉR: Budova je navržena pro dvě třídy. Interiér budovy má dětem formovat vztah 

k přírodním materiálům, které jsou zde využívány. Základní barva interiéru je bílá, světlé 

dřevo je ošetřeno matným lakem. Barevný akcent dodávají doplňky. V šatnách, toaletách 

a kuchyni jsou svislé konstrukce ponechany z pohledového betonu upraveného,  

tak aby vyhovoval funkci a účelu místnosti. Ve stejných místnostech tvoří pochozí vrstvu 

leštěná betonová stěrka s podlahovým vytápěním. Důraz je kladen na vzor spárořezu 

bednění a to na svislých konstrukcích i stropu v místnostech, kde není řešený 

podhled.  Třídy jsou velkoryse pojaté prostory. Jižní stranu tvoří prosklená fasáda. 

Podlaha je plovoucí, dřevěná. Mobiliář je navržen z dubového dřeva, upravený barevným 

nátěrem v kombinaci vínové a tmavě modré. Stěny mají světle béžovou barvu. Barvy 

vytváří hravou, útulnou atmosféru. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Nástupním patrem je druhé nadzemní podlaží z ulice Havlíčkovi. Do objektu mateřské 

školy vstupují rodiče s dětmi hlavním vstupem ze severní strany. Vstup pro personál 

 se nachází na straně východní. Samostatný vstup má také zásobování jídelny,  

kterým se bude dopravovat připravené jídlo z nedaleké kuchyně. Možné je využít vstup 

ze zahrady na toalety v 1NP. Po vstoupení do objektu hlavním vchodem se nacházíme 

 ve vstupní hale (zádveří). Naproti vstupním dveřím se dostaneme do schodišťového 

prostoru, ve kterém se nachází mimo schodiště také výtah do 1NP, vstupy do jednotlivých 

tříd, vstupy do úklidové místnosti a toalet paní učitelek. Po stranách jsou samostatné 

šatny, které přímo navazují na třídu a toaletu třídy. Toalety žáků jsou přístupné ze šatny 

i třídy. Jedná se o centrální dispozici, středem je vstupní hala a schodišťový prostor.  

Stejně je tomu tak i v první nadzemním podlaží. Centrálním jádrem je vyústění schodiště 

s výtahovou šachtou do komunikačního prostoru, na který navazují jednotlivé 

místnosti.  V prvním nadzemním podlaží se na straně jihozápadním nachází jídelna 

 s toaletou žáků, severozápadní část je určena k přípravně a dodávce jídla. Na stranu 

severní je orientovaný sklad, kancelář paní ředitelky, šatna personálu a místnost 

 pro přezutí při vstupu na zahradu. Do východní otevřené části školky ústí vstup 

 na zahradu. Venkovní krytý prostor v úrovni prvního nadzemního podlaží slouží dětem 

 i v nepříznivých podmínkách, kdy počasí nedovoluje navštívit zahradu. Na jižní straně se 

nachází technická místnost se vzduchotechnickou jednotkou a výměníkem tepla, 

prádelna a sušárna.    

Samostatný venkovní vstup má podkrovní část mateřské školy, která funguje 

separovaně. Předpokládaná aktivita v podkroví jsou mimoškolní dětské kroužky. 

 Po vystoupání venkovního schodiště, které se nachází na východní straně objektu, 

vstupujeme přes zádveří do komunikačního prostoru sloužící i jako šatna/převlékárna. 

  V severní straně podkroví se nachází místnosti vzduchotechniky a toalet. V zadní části 

(západní) je prostor pro danou aktivitu s navazujícím skladem. Celý prostor je prosvětlen 

z jižní části vikýřem. 

Souhrnná technická zpráva nezahrnuje technologický proces výroby. Předpokládaný 

plán předloží zhotovitel investorovi a projektantovi. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba respektuje a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z ulice Havlíčkovi 

je zajištěn bezbariérový přístup do budovy mateřské školky. V budově se nachází výtah 

obsluhující nástupní 2NP s 1NP, který zajišťuje bezbariérový provoz těchto podlaží. 

Podkroví je dostupné pouze po samostatném venkovním schodišti.    

U parkovacích stání s označením čísly 6,7 je navrženo stání s šířkou větší než 3,5m 

, kdy dle paragrafu 4, odstavce 2 je předpisem požadováno pouze 1 vyhrazené stání. 

Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm, povrch podlah bude splňovat 

protiskluzové požadavky, viz též odstavec B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku je kruh o průměru 1500 mm. 

Poštovní schránka a ovládací prvky budou umístěny do výšky 1200 mm nad podlahou 

 a 500 mm od pevných překážek s manipulační plochou ve spádu 2% a rozměrech 

1000x1200mm. 

 

 

 



 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

 nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

Povrch podlahy všech bezbariérově přístupných prostor:  

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, 

nebo c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: d) součinitel smykového tření 

nejméně 0,5 + tg α, nebo e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo f) úhel 

kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze.  

Podlahy všech ostatních bytových a pobytových místností: musí mít protiskluzovou 

úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,3. 

Součinitelé smykového tření povrchu musí být u stupnice při okraji schodišťového stupně 

nejméně 0,6, u podest vnitřních schodišť nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně 

0,3 a protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm;   

Skleněné výplně dveří, francouzských oken, zábradlí budou provedeny z bezpečnostního 

skla.  

U volných okrajů podlah a schodišť bude důsledně aplikováno zábradlí o výšce min. 900 

mm (resp. 1000 mm) s výplní o maximální mezeře 80 mm. 

Všechny exteriérové kovové části budou náležitě uzemněny.  

Elektroinstalace zejména ve vlhkých prostorech budou náležitě zajištěny před úrazem 

elektrickým proudem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

SO 01: MATEŘSKÁ ŠKOLA - školství, kapacita 2 třídy + prostor podkroví pro separátní 

výuku 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém objektu - Jedná se o podélný stěnový systém. Konkrétně obvodový 

plášť tvoří keramické pálené tvárnice. Vnitřní stěny jsou taktéž z keramických pálených 

tvárnic v kombinaci s železobetonovými monolitickými stěnami. K této kombinaci 

stavebních materiálů došlo převážně z hlediska architektonického působení 

 a dlouhodobé udržitelnosti. Prostorovou tuhost taktéž zajišťuje stropní konstrukce 

 a výtahové jádro. 

Geotechnický průzkum - Na tomto staveništi bude pořízeno celkem 9 IG sond. Sondy byly 
pořízeny ještě před předáním a převzetím staveniště v době průzkumu staveniště z důvodu 
zjištění základových poměrů staveniště a hladiny podzemní vody. Vyhodnocení výsledků 
 a popis těchto sond se porovná s předběžným geologickým průzkumem, který není součástí 
BP. Tímto průzkumem budou klasifikovány zeminy a horniny, jejich mocnost a také hladina 
podzemní vody. Sondy jsou zakresleny v půdoryse základů. Tento průzkum bude proveden 
geologickou společností. V tomto kroku se zhodnotí výsledky průzkumu a zkontrolují se s 
předpokládaným geologickým profilem území a předběžným geologickým průzkumem. 
 O tomto průzkumu se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se zpráva 

 

 



 

Zabezpečení staveniště (slouží jako podklad pro zhotovitele/není závazný) 

Zabezpečení staveniště a zábory pro staveniště Oplocení celého staveniště bude 

provedeno z důvodu zajištění proti vstupu nepovolaných osob pomocí neprůhledného 

mobilního oplocení TOI TOI CITY výšky 2,0 m z kovového trapézového plechu. 

Neprůhledné oplocení je zvoleno proto, aby se snížil únik nečistot a prachu ze staveniště 

do okolí. Šířka jednoho pole je 2 160 mm. Brány pro vjezd a výjezd vozidel a pro vstup 

pracovníků jsou dvoukřídlé šířky 6,0 m a jsou uzamykatelné. Jednotlivé panely budou 

osazeny do betonových nosných patek. Z ulice Havlíčkové bude zřízen nájezd 

dodatečným násypem zeminy, který zmírňuje sklon terénu a umožňuje přístup strojů 

 na staveniště. Pojezdovou plochu tvoří ve vrchní části staveniště štěrk frakce 32/63 mm. 

Proces je popsán v kap. 9. Technologický postup práce. Na staveništi je také zřízena 

montážní plocha ze štěrku frakce 32/63 mm pro vázání armokošů železobetonových 

konstrukcí. Napojení na elektrickou energii je provedeno z nově provedené rozvodné 

skříně. Za tím to napojením je umístěn hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem 

 pro měření spotřeby energie. 

 Voda bude na  staveniště dodána z v předstihu vybudovanou přípojkou vody. Napojení 

proběhne ve vodoměrné šachtě. V této šachtě probíhá zároveň i měření spotřeby vody. 

Staveniště nebude napojené na kanalizaci. Splašky budou 1 × týdně vyváženy 

specializovanou firmou. 

 Na staveništi budou umístěny čtyři staveništní kontejnery. Jeden pro vedení stavby, 

druhý jako šatny pro pracovníky, třetí skladový kontejner a poslední jako toaleta. 

 V nočních hodinách bude staveniště osvíceno pomocí halogenového svítidla o výkonu  

1 000 W. Halogenové svítidlo bude umístěno na dřevěných sloupcích. Svítidlo bude 

sloužit při práci v pozdějších odpoledních hodinách v zimních měsících a také ke snížení 

rizika krádeží nebo vniknutí nepovolaných osob na staveniště a k poničení stavebních 

strojů nebo prvků zařízení staveniště. Umístění oplocení a halogenového svítidla 

 je znázorněno na výkresech zařízení staveniště. Během výstavby platí zákaz vstupu 

 na staveniště pro nepovolané osoby. Přístup na staveniště mají povolen pouze 

oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé, TDS, investor, koordinátor 

BOZP, atd.). Ostatní osoby se musí nahlásit osobě zodpovědné a pohybovat se po stavbě 

pouze v doprovodu pověřené osoby. Na branách oplocení jsou vyvěšeny tabule 

 s upozorněními a nařízeními, které je nutné na dodržovat. V době přípravy staveniště 

bude muset být provedený zábor šesti parkovacích míst na ulici Havlíčkova, tak aby bylo 

umožněno zásobování nákladními automobily, kterým sklon terénu nedovolí vjezd 

 na staveniště. Díky tomuto záboru bude možné nákladní automobily objet. 

 

Zemní práce  

a) Jelikož se jedná o první etapu provádění budovy, dojde před započetím těchto prací 

 k předání staveniště. Staveniště přebírá stavbyvedoucí zhotovitele stavby od objednatele 

stavby. Při předání staveniště se sepíše protokol o předání a převzetí staveniště 

 a provede se zápis do stavebního deníku.  

b) Zhotovitel stavby přebírá staveniště s vytyčenými směrovými a výškovými body, 

 s vytyčeným obvodem staveniště geodetem a přípojnými body. 

 



 

c) Před zahájením prací byl proveden geotechnický průzkum, z důvodu stanovení druhů 

a mocností jednotlivých zemin a stanovení hladiny podzemní vody. 

d) Podpisem na předávacím protokolu přejímá zhotovitel zodpovědnost za veškerou 

činnost prováděnou na staveništi. 

e) Je provedena kontrola tras inženýrských sítí, které prochází pozemkem nebo 

 se nachází v jeho blízkém okolí. Kontrola je nutná k porovnání skutečného stavu 

 s dokumentací vlastníků technické infrastruktury. Vytyčení stávajících inženýrských sítí 

 a jejich ochranných pásem se provádí za účelem jejich ochrany během prací 

 na dotčeném pozemku. Vytyčení těchto sítí bude jasně označeno kolíky. Tyto práce se 

řídí normou ČSN 73 0420–1 a ČSN 73 0420–2. Tyto práce provádí geodet. Přítomni jsou 

 i stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Kontrola proběhne pouze jednou 

 a to vizuálně a měřením. O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

 a zhotoví se protokol. 

f) Kontrola geodetických bodů 

g) Kontrola způsobilosti pracovníků  

Před započetím prací se zkontroluje způsobilost pracovníků, kteří mají dané práce 

vykonávat. Konkrétně se jedná o kontrolu certifikátů pracovníků (kvalifikace) na dané 

profese. Dále se jedná o profesní průkazy, u strojníků o strojní průkazy.  Všichni 

pracovníci musí být proškoleni z BOZP a obeznámeni s povinností používat OOPP 

 a tato skutečnost musí být stvrzena jejich podpisem. V případě, že se budou na výstavbě 

podílet zahraniční pracovníci, musí dojít ke kontrole víz (zaměstnaneckých karet) podle 

zákona č. 326/1999 Sb. a podle zákona č. 136/2006 Sb. Kontrola každého pracovníka 

 se provede pouze jedenkrát a provede ji stavbyvedoucí společně s mistrem. O kontrole 

pracovníků se provede zápis do stavebního deníku. 

h) Kontrola strojů a technických zařízení 

i) Klimatické podmínky se zapisují 4x denně do stavebního deníku. Úkon provádí 

stavbyvedoucí . 

j) Odstranění 6m oplocení, tak aby bylo možno kování po dokončení stavby znovu 

připevnit. 

k) Provedení přípojek 

l) Oplocení staveniště provizorním oplocením. 

m) Odstranění čtyř stromů ze strany jihozápadní (dle projektu).  

n)  Vytyčení a vyznačení zemních prací 

Před zahájením výkopových prací je třeba vytyčit a vyznačit plochu ornice, která bude 

sejmuta. Vytyčovací práce provede geodet spolu se svým pracovníkem. Mohou začít 

prakticky hned po předání staveniště hlavnímu dodavateli stavby. Práce geodeta bude 

vycházet ze základních vytyčovacích bodů, které byly předmětem předání a převzetí 

staveniště. Další vytyčovací práce budou probíhat po sejmutí ornice. Začne 

 se vytyčováním objektu SO 1. Z důvodu pohybu strojů po staveništi bude obrys stavební 

místa sejmutí ornice vysypán vápnem, či pískem. Okolo budoucí mateřské školy budou 

vyhotoveny lavičky, a to tak, aby nepřekážely výkopovým pracím. Horní hrana laviček 

bude stanovovat úroveň podlahy 1. NP, tedy výšku -0,150 vůči stanovené nule (449,75 

m.n.m, B.p.v.). Tyto lavičky budou vytvořeny pomocí řeziva. 

 



 

o) V další fázi přijede na stavbu rypadlonakladač, který upraví sklon západního svahu 

spodní zeminou z prvních provedených rýh. V místech, kde rypadlo bude operovat je 

nutné separátně oddělit ornici od spodní výkopové zeminy. Ornici budeme ukládat 

 na určené místo odkud bude v dalších krocích přesunuta do mezideponie. Sjezd bude 

po rozmístění zeminy poválen tandemovým vibračním válcem a samotnými stroji. 

 V poslední fázi bude dovezený štěrk frakce 11/16 rozmístěn na určené místa dle 

výkresové dokumentace (při konečných úpravách bude tento štěrk odstraněn a odvezen 

na skládku. Tyto místa budou dodatečně zasypány ornicí). 

p) Poté co bude terén upraven pro možný příjezd nákladního automobilu na staveniště, 

sejme rypadlonakladač ornici a naloží ji na nákladní automobil, který ji odveze 

 na mezideponii. 

q) Budou dovezeny buňky ZS, rozvedena a zapojena síť ZS. Bude vytvořena dřevěná 

konstrukce do svahu pro skladování ocelové armatury 

r) Výkop rýh  

Po dokončení sejmutí ornice dojde k použití pásového rypadla. Začneme vykopávat rýhy 

pro základové pasy a rýhy pro drenáž. Rýhy pro základové pásy se budou provádět 

 do hloubky uvedené v projektu vůči stanovené nule (297,338 m.n.m, B.p.v.). Zemina 

bude hloubena rýpadlem a nakládána na nákladní automobil, který odveze zeminu 

 do recyklačního centra. Po dokončení výkopových prací (pomocí stroje) začnou 

pracovníci dočišťovat rýhy ručním nářadím a připravovat tak staveniště na následující 

technologickou etapu. 

Základové konstrukce 

a) Uložení zemnícího pásku  

Před začátkem lití základových pasů je třeba do výkopů uložit zemnicí pásek 

 dle schématu. Zemnicí soustava je navržena z pásku FeZn 30x4 v betonových základech. 

Pásky je třeba uložit nastojato v souladu s ČSN 33 200-5-54 a souborem ČSN EN 62305. 

Zemniče na přechodu z betonu do země a na povrch a spoje zemničů v zemi je nutno 

opatřit pasivní antikorozní ochranou dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 2000-5-54 ed. 2 

 a ČSN EN 62305. Zemnící pásek se bude ukládat dle schématu. Distanční prvky budou 

umístěny 2 m od sebe a do nich se bude vkládat pásek. V rozích se vždy zahne 

 do příslušného směru a bude pokračovat dál v ose rýh. V místě napojení se použijí 

křížové svorky a přesah dvou konců musí být minimálně 0,5 m. Svorka bude použita 

 na každém konci, tzn. pro jeden spoj dvě svorky. Svorky je třeba dostatečně utáhnout 

ráčnou a zamezit tím rozpojení spoje. Celý spoj se poté opatří antikorozní ochranou. 

 Pro zkracování pásku se použije úhlová bruska s řezným kotoučem určeným k řezání 

oceli. 

b)  Základových pasů  

Beton se bude lít přímo do hotových rýh, které byly připraveny v předešlé etapě – není 

třeba bednění, jelikož se nejedná o základové pásy vyztužené armaturou. Betonáž bude 

započata v nejhlubším místě základových pasů, tedy na jihozápadním rohu objektu 

 na úrovni – 1,780. Dále se bude postupovat dle uvážení zhotovitele. Rýhy budou plněny 

betonovou směsí C25/30 dováženou autodomíchávačem z betonárny. K plnění 

připravených rýh nám poslouží autočerpadlo, které pomocí čerpadla a výložníku dopraví 

čerstvou směs na místo.  

 



 

Je třeba klást speciální důraz na to, aby směs nedopadala do rýhy z větší výšky, než je 1,5 

m. Do této hodnoty se počítá i svislá koncová část výložníku. Betonová směs musí být 

ukládána na místo určení plynule v souvislých a co možno vodorovných vrstvách, jejichž 

tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Přitom musí být pracovním postupem zajištěno 

dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Betonáž probíhá tak, že dva pracovníci pohybují 

výložníkem a jeden hutní směs ponorným vibrátorem. Při hutnění pomocí ponorného 

vibrátoru nesmí být vpichy umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních 

ponorů nesmí převyšovat 1,4násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 

zhutňované betonové vrstvy nesmí převyšovat 1,25násobek délky pracovní části (hlavice) 

vibrátoru. Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 

 až 100 mm. Další dva pracovníci hlídají správnou výšku nalitého betonu a následně 

 jej vyhlazují dřevěnými hladítky. Pro kontrolu výšky bude použit rotační laser 

 s přijímačem upevněným na hliníkové lati. Vzhledem k tomu, že výška horní hrany 

prvního stupně základové konstrukce není po celé ploše objektu jednotná, je třeba 

neustále tuto výšku kontrolovat dle projektové dokumentace. Po dokončení betonáže 

následuje ošetřování betonu. To je nedílnou součástí procesu, který má zásadní vliv na 

celkovou kvalitu konstrukce. Ošetřování bude probíhat zakrytím geotextilií a kropením. 

Doba ošetřování bude stanovena dle požadavku ČSN EN 206-1 dle teplot a druhu betonu. 

Zakryt a kropen bude horní líc konstrukce. Kropí se vodou tak, aby geotextilie 

 i konstrukce byly neustále mokré nebo alespoň vlhké. Voda použitá k ošetřování betonu 

nesmí při teplotě ovzduší pod +10°C 58 mít teplotu nižší než +5°C. Při teplotách ovzduší 

pod +5°C se konstrukce nesmí vodou kropit. 

c)  druhý stupeň základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 

Jde o dva šáry tvárnice ztraceného bednění 300/250/250 mm z betonu.  Tvárnice 

 se nasune na svislou výztuž 2ØR10/250, která je zavrtána 450 mm do základového pasu, 

a uloží na vrstvu zavlhlého betonu, gumovou palicí se tvárnice vyrovná a ze stran 

 se přihrne zavlhlým betonem. Průběžně se vždy na každou řadu tvarovek ukládá 

průběžná vodorovná výztuž 2ØR12 s přesahem min. 800 mm, vodorovnou výztuž je třeba 

zavázat v rozích a t spojích. Celá konstrukce bude zalita betonem C20/25. 

d) Betonáž základového desky  

Bednění bude plněno betonovou směsí C25/30 dováženou autodomíchávačem 

 z betonárny. 

Armování a bednění základové desky kari sítě Ø6 mm s oky 150 mm x 150 mm 

 se pokládají na plastové distanční podložky, které zaručí krytí výztuže. Je třeba, 

 aby přesah ok v obou směrech byl minimálně 400 mm. Distanční podložky se pokládají 

v rastru minimálně 2 x 2 metry. V místě napojení základové desky na konstrukci 

 ze ztraceného bednění je třeba ohlídat, aby připravená svislá výztuž byla zatažena 

 do desky o 80 mm. Takto zatažená výztuž se pak vázacím drátem přidrátuje k síti kari. 

Dále je také třeba vytvořit bednění, a to po celém obvodu konstrukce. 

Hydroizolace 

Svislá hydroizolace bude provedena na všech stěnách ztraceného bednění a to z obou 

stran. Tato hydroizolace bude napojena na vodorovnou hydroizolaci základové desky, 

která bude provedena celoplošně. Na základovou desku bude nanesena asfaltová 

penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Dále proběhne natavením pásů z SBS 

modifikovaného asfaltu spojeného pomocí plamene z propanbutanového hořáku. 

 Je třeba dodržet minimální přesah dvou pásů 100 mm. Bude proveden ve dvou vrstvách.  

 

 

 



 

Tepelná izolace bude provedena z vnější strany ztraceného bednění směrem od objektu 

do výšky budoucího terénu z desek XPS tl. 100 mm. Jako spojovací materiál bude použit 

lepicí štěrkový tmel, kterým se desky přichytí ke konstrukci. V přechodu vodorovné 

hydroizolace na svislou budou pásy vytaženy na betonovou přizdívku tl. 100 mm. 

 Po provedení základové desky bude hydroizolace kotvena k ochranné vrstvě 

 z nenasákavé tepelné izolace desek a vzájemně spojována svařováním viz výkres 

základů. U provádění hydroizolace spodní stavby je třeba dbát na perfektní provedení 

zejména spojů z důvodu, že případné opravy by byly nereálné nebo finančně neúnosné. 

Vytažení nad upravený terén min. 300 mm z důvodu odstřikující vody 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce  

Obvodový plášť budovy tvoří keramické pálené tvárnice tl. 300 mm. Ve vodorovné spáře 

jsou spojovány na maltu a ve svislé spáře přes pero a drážku. Prostorovou tuhost spolu 

se zdivem zajišťuje železobetonová monolitická deska.  

Některé vnitřní svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. 

Jako pohledové konstrukce zůstanou výtahové šachty a všechny svislé železobetonové 

monolitické stěny. Jsou navrženy ze samozhutnitelného betonu třídy C16/20 – XC1 – SF2 

(třída konzistence F7) a vyztužen betonářskou ocelí B500, po odbednění budou 

zbroušeny, vyleštěny a upraveny silikonovým hydrofobizačním 

přípravkem.  Železobetonové monolitické svislé konstrukce jsou tl. 200 mm.   

Stropní desky jsou tl. 250 mm (beton 30/37 XC3,ocel B500B ). V místě přesahu vodorovné 

konstrukce do exteriéru je do stropní konstrukce vložen pás tepelné izolace tl. 120 mm 

(Schöck Isokorb® RT, Schöck Isokorb® T ). Stropní konstrukce venkovních pochozích 

ploch je vyspádována směrem od objektu ve sklonu 2 %. V místě instalačních šachet 

budou stropy dodatečně zabetonovány a prostupy budou opatřeny protipožárními 

ucpávkami. Rozměry všech stěnových a stropních konstrukcí musí být ověřen statickým 

výpočtem a posouzením. Předběžný návrh rozměrů těchto prvků byl proveden 

 na základě obecných doporučení, ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 

pozemních staveb ze dne 1. 9. 2010 jejich výpočet je ve výkresové dokumentaci stropních 

konstrukcí – Zjednodušený návrh 10 hlavních konstrukčních prvků.  

Překlady jsou použity v obou nadzemních podlažích, kde jsou navrženy nad některými 

otvory monolitické železobetonové překlady posouzené a navržené statikem (není 

součásti BP), válcované ocelové nosníky, ale také systémové heluz překlady. Všechny 

jednotlivé prvky jsou uvedeny ve výpisu prvků.   

 

Svislé nenosné konstrukce  

Budou prováděny až po vyzdění obálky budovy. Jsou tvořeny příčkami z keramických 

tvárnic. V podkroví jsou nenosné konstrukce tvořeny SDK příčkami s různými deskami 

opláštění, systémovými ocelovými profily a minerální izolací tl. 100 mm viz složka 

 C – Skladby konstrukcí. Všechny tyto SDK konstrukce musí splňovat akustické a tepelně 

technické požadavky. Takto jsou řešeny i instalační předstěny. V místnostech koupelen, 

WC a za kuchyňskou linkou musí být SDK desky opatřeny stěrkovou hydroizolací. 

 

 



 

Schodiště, výtah 

V objektu je navrženo jedno interiérové schodiště, které spojuje první a druhé nadzemní 

podlaží objektu. Schodišťové ramena a podesty jsou navrženy jako monolitický staticky 

jednotný prvek z betonu C25/30 – XC1 – SF2 (F7), vyztuženo betonářskou ocelí. Schodiště 

je do stěnové konstrukce ukotveno pomocí systémových akustických bloků Schöck 

Tronsole Z, tak je zabráněno přenášení chvění do okolních konstrukcí. Schodiště 

 je také odděleno od stropní konstrukce akustickým prvkem Schöck Tronsole T-V4. 

Schodišťové ramena budou omítnuty bílou sádrovou omítkou. Schodišťové podesty 

 a schodišťové stupně budou obloženy dřevěnými stupnicemi tl. 25 mm viz složka 

 C –Skladby konstrukcí. Ve schodišťovém prostoru je navržen výtah pro přepravu osob, 

bezstrojovnový, s hloubkou šachty 1300 mm a výtahovou hlavou výšky 3,5 m. Vnitřní 

rozměr výtahové kabiny je 1100x1400 mm a vnitřní rozměr výtahové šachty je 1900x1900 

mm. Světlý rozměr vstupních výtahových dveří je 900x2250 mm. Konstrukce výtahové 

šachty je ze železobetonu a od svislých konstrukcí budovy je odizolována akustickou 

izolaci tl. 50 mm viz složka C – Skladby konstrukcí. 

Střešní konstrukce  

a) plochá střecha 

Je navržena jako plochá, jednoplášťová s vegetačním krytem. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce, na kterou je provedena asfaltová 

emulze a na ní je bodově natavená asfaltová parozábrana s hliníkovou vložkou. 

 Na parozábranu je lepena spádová vrstva z tepelně izolačních desek z EPS v tloušťkách 

120 mm rovná deska, potom izolace ve sklonu (spádové klíny) 2 % spád, dále rovné desky 

tl. 80 mm. Tepelně izolační desky by měly mít překryty spáry nad sebou. Na tepelně 

izolační vrstvu se provede separační vrstva z netkané textilie z polypropylenových vláken 

500 g/m2. Dále se položí hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou 

vložkou v tl. 1,5 mm. Při provádění hydroizolace budou použity systémové poplastované 

plechy v přechodech ze svisle na vodorovnou hydroizolaci a na opracovaní detailů. Dále 

se položí smyčková rohož z prostorově orientovaných vláken 900 g/m2, profilováno 

nopová fólie s perforací jako hydroakumulační vrstva, geotextílie 500 g/m2 , substrát 

 a předpěstované travnaté rohože. U atik a u střešních světlíku bude vegetační vrstva 

nahrazena kačírkem složka C – Výkres střechy, Skladby konstrukcí. Atika je navržena 

 z tvárnic tl. 150 mm a její horní líc bude vybetonován ve sklonu 5,5%. Na střešní 

konstrukci musí být proveden návrh zabezpečovacího systému proti pádu osob z výšky 

s certifikátem např. TOPSAFE. Ve střešní konstrukci jsou navržené čtyři střešní vpusti 

DN125 a jeden pojistný přepad v severní části atiky DN70. Dále jsou ve střešní konstrukci 

odvětrávací prostupy kanalizace a výlez na střechu je řešen z boku. Předimenzování 

vpustí je účelné, z hlediska snížení tloušťky spádové výšky. Všechny prvky vystupující 

 nad rovinu střechy musí být systémově olemovány s vytaženou střešní krytinou. V rámci 

realizace stavby bude pořízená výrobní dokumentace ke spádování střechy, případně 

celé střechy. 

b) šikmá střecha 

Jedná se o střechu sedlovou dvouplášťovou s vikýřem. Sklon střechy je 45°. Nosnou část 

tvoří dřevěná hambálková soustava složená z dvou párů hambálků. Dvojice hambálků 

kratších se opakuje v každé vazbě krokví. Dvojice delších hambálků jsou jen v plné vazbě 

spolu se svislým středovým sloupkem a po stranách s dvojicí šikmých vzpěr. Celá tato 

dřevěná konstrukce přenáší zatížení přes ukotvené pozednice do střešní nadezdívky.  

 



 

Nadezdívka je zděná z pálených tvárnic do výšky 1 m. Je ukončena železobetonovým 

věncem, který ztužuje celou konstrukci (nutné začít realizovat krov až po plném spojení 

věnce).  Okapový žlab je zapuštěný, tak aby pohledově nepřesahoval přes venkovní líc 

obvodové stěny. Střešní zateplení je nadkrokevní, tzn. že krokve jsou v interiéru přiznané. 

Záklop tvoří KVH hranoly ze smrkového dřeva ošetřené nebarevnou impregnací stejně 

 i  krokve. Po záklopu následuje vrstva parotěsnící z pásu samolepícího SBS, dále pak 

tepelná izolace tl. 160 mm z polyizokyanurátu, doplňková hydroizolační vrstva, latě 

 ze smrkového dřeva, kontralatě, dřevoštěpková deska OSB, separační vrstva a v poslední 

řadě trapézový plech (Hliník + pozink). Střecha bude větraná v místech pod okapovým 

žlabem (chráněno mřížkou proti vniknutí hmyzu) a v samotném hřebeni. Pozednice 

 je uložena na SBS modifikovaném asfaltovém pásu. 

Plášť budovy 

Obvodový plášť budovy tvoří keramické pálené tvárnice a se zateplovacím systémem 

ETICS v předpokládané tloušťce 150 mm z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu a dále 

omítkou. Tato skladba je užita v severní části obvodového pláště. Na jižní a západní straně 

v přízemí je vrstva posílena o vzduchovou mezeru a předsazenou dřevěnou konstrukci. 

Vzniká tak dvouplášťová obvodová konstrukce.  Tepelná izolace je v této skladbě 200 mm 

tlustá. Na místo omítky je zde použitá difuzně otevřená folie. Svisle kladené KVH hranoly 

ze sibiřského modřínu jsou připevněny nerezovými šrouby do vodorovných 

konstrukčních KVH hranolů ze smrku, které jsou kotveny do nosné stěny přes masivní 

konstrukční dřevo, viz složka C –Skladby konstrukcí. 

Velkou část pláště budovy tvoří prosklené plochy. Aby bylo v letních měsících zamezeno 

přehřívání interiéru, jsou součástí pláště stahovací venkovní rolety z recyklovaného 

silonu.  

 

Podlahy 

Konstrukce podlah je navržena v tl. 200 v 1.NP a v tl. 150 mm v ostatních podlažích. 

 Je navržena jako plovoucí, takže všechny vrstvy podlahy budou od svislých konstrukcí 

oddilatovány min. 10 mm. V 1.NP bude podlaha provedena s tepelnou izolací, v ostatních 

podlažích bude tepelná izolace nahrazena akustickou (kročejovou). 

Na schodišti budou dodrženy příslušné nařízení a vyhlášky týkající se barevného rozlišení 

nástupního a výstupního schodišťového stupně oproti stupňům ve schodišťovém rameni 

a na podestách. Přechody podlah s různou nášlapnou vrstvou budou provedeny vždy 

pod dveřními křídly pomocí oddělujících kovových lišt. 

Nášlapné vrstvy podlah, povrchové úpravy stěn a stropů jednotlivých místností 

 jsou specifikovány v tabulce místností v půdorysech podlaží. 

Podhledy 

Podhledy jsou v místnostech 1NP chodby a komunikačního prostoru, jídelna, šatna 

 a kancelář paní ředitelky. V 2NP jsou podhledy provedeny v šatnách a třídě. 

 Jsou navrženy jako SDK podhledy. Podhledy budou provedeny sádrokartonové 100 - 200 

mm. Světlé výšky podhledů jsou uvedeny v jednotlivých výkresech podlaží. Podhledy 

budou doplněny potřebnými instalačními dvířky dle požadavků jednotlivých profesí (EL, 

Sl, VZT). Sádrokartonové desky budou po montáži opatřeny nátěry na podhledy. 

 

 

 

 



 
Výplně otvorů 

Okenní systém v 1NP bude tvořen dřevěnými eurookny v přírodním odstínu, s čirými 

izolačními trojskly. Tyto okna budou fixní, neotvíravé. Součástí okenního systému budou 

veškeré difúzní a parotěsné pásky. Všechny okna v 1.NP jsou předsazené na konzolách 

tak, aby lícovali s T.I. 

U pozic bez překladů (2.NP) bude okolní tepelná izolace přetažena až do interiérového 

líce okna. Tepelnému mostu bude zabráněno isonosníkem.   

U dveří a oken bez parapetu budou použity purenitové podkladní izolační profily. 

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou navržené z AL profilů s plným dveřním křídlem 

 a bočním proskleným křídlem. 

Otvor pro interiérové dveře je zvýšený o fixní světlík, který umožňuje průchod denního 

osvětlení do interiéru budovy. Někdy je také v kombinaci s bočním proskleným křídlem.  

Okenní výplně musí splňovat tepelně technické požadavky a bezpečnostní parametry. 

Okenní a dveřní výplně musí být opatřeny piktogramy, a madlem dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bližší informace jsou vypsány ve výpisu prvků.  

Povrchové úpravy 

Vnitřní stěny jsou rozděleny na betonové se zabroušeným povrchem, na omítané 

konstrukce se sádrovou omítkou a na konstrukce pouze vymalované (SDK-podkroví).  

Všechny stěny a stropy budou opatřeny difuzními malbami nebo penetračními nátěry. 

 U provádění omítek bude nutné tyto omítky opatřit výztužnou armovací síťkou. 

Klempířské výrobky a zámečnické výrobky 

Detailně jsou jednotlivě popsány v grafické části – jednotlivé výpisy. V rámci bakalářské 

práce nejsou provedeny všechny výrobky. Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinku 

a poplastovaných plechů a zahrnují oplechování okenních parapetů, atik. Truhlářské 

výrobky zahrnují jednotlivé výplně dveřních otvorů. Zámečnické výrobky, mimo již 

uvedené AL výplně otvorů, zahrnují zábradlí. Doplňkové výrobky zahrnují převážně stínící 

venkovní techniku, instalační dvířka, střešní vpusti a světlíky.  

Bližší specifikace všech konstrukcí a materiálů viz skladby, zámečnické, klempířské, 

truhlářské a doplňkové výrobky. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením 

 dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991-1-1 

Zatížení konstrukcí.  

Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, 

tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) 

použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce 

splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující 

části stavby nebo technická zařízení.  

Stavba je tedy navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek:  

 

 



 
a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, d) poškození v případě, kdy je rozsah 

neúměrný původní příčině. 

Tuto za tuto skutečnost je zodpovědný statik, který vypracoval statický posudek tohoto 

objektu. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen na sítě technické infrastruktury novými přípojkami (vodovod, sít 

NN, sdělovací vedení ze západní strany - ulice Havlíčkova, ze strany východní jednotná 

splašková kanalizace - ulice Lerchova, centrální zásobování tepla bude provedeno nově 

zřízeným rozvodem z kotelny školy – teplovodem  z východní strany). Podrobnější popis 

není v rámci bakalářské práce řešen. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Vytápění a příprava TUV bude v technické místnosti pomocí centrálního výměníku tepla 

a zásobníku, ke kterému bude přivedeno potrubí horkovodu. Jednotlivé místnosti budou 

vytápěny pomoci podlahového topení. V každém podlaží bude v podhledu umístěna 

vzduchotechnická jednotka na větráni místností z důvodu akustických hygienických 

limitů. Potrubí od VZT jednotky bude zaústěno do instalační šachty a vyvedeno 

 nad střechu. Stavba bude vybavena běžnými zařizovacími předměty (umyvadla, 

sprchové kouty, WC, vany apod,). Splašková voda bude odvedena do jednotné kanalizace 

na ulici Lerchova. Dešťová voda bude svedena přes zelenou střechu, retenční nádrž 

 do vsakovací jámy na zahradě mateřské školky. Odvětráni hygienických zázemí 

proběhne pomocí samostatných ventilátoru zaústěných do potrubí v instalační šachtě. 

Plynové potrubí se v objektu nachází a je vedeno pod stropní konstrukcí v 1.NP. Slouží 

pouze pro chod jídelny Podrobnější popis není v rámci bakalářské práce řešen. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Stavba splňuje platné vyhlášky a normy zaručující požární bezpečnost staveb. V objektu 

SO1 jsou navrženy dvě chráněné únikové cesty z každé třídy. V 1NP je navržena jedna 

chráněna úniková cesta, kterou tvoří chodba. Instalační šachty v jednotlivých podlažích 

budou zabetonovány a potrubí bude osazeno protipožárními ucpávkami. Podrobnější 

popis není v rámci bakalářské práce řešen.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Stavba je řešena v souladu s vyhláškami a normami týkající se úspory energií a ochrany 

tepla. Tepelně technické posouzení některých skladeb je řešeno v samostatných 

přílohách (složka B – Příloha P2, Složka C – Příloha P1). V rámci bakalářské práce nebyl 

zpracován štítek energetické náročnosti obálky budovy ani průkaz energetické 

náročnosti budovy. Návrh tlouštěk tepelných izolací byl stanoven výpočtem dle ČSN 73 

0540-2: 2011 + Z1: 2012. Přitom se hodnoty součinitele prostupu tepla navrhovaly vždy 

lepší, než je zmiňovanou normou stanovena doporučená hodnota (Urec). S alternativními 

zdroji energií se v objektu neuvažuje, ale pro energetickou úsporu objektu 

 je zde navržena vzduchotechnická jednotka opatřena zpětným ziskem tepla. Počítá 

 se, že objekt bude fungovat a splňovat podmínky pasivního domu. 

 

 

 



 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí  

Větrání  

je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v každém podlaží pod stropem 

zakrytou sádrokartonovým podhledem, v některých místnostech přiznanou. Odvod 

vzduchu do exteriéru je navržen v potrubí v instalační šachtě vyvedené do podkroví, 

odkud je vyveden z východní strany stěny. Nucené větrání bude zajišťovat výměnu 

vzduchu v místnostech hygienického zázemí budovy. Přívod je navržen ze stěny jižní 

 v 1NP, schovaným za laťováním. 

Vytápění  

Vytápění je řešeno jako ústřední s výměníkem napojeným nově vybudovanou přípojkou 

(teplovod) centrálního zásobování tepla, které je zřízeno v budově školy. Technologie 

výměníku je umístěna v technické místnosti prvního nadzemního podlaží. Vytápění 

jednotlivých místností je dále navrženo kombinovaně. V některých místnostech 

 je použito podlahové vytápění a také sálavé tělesa.  

Osvětlení  

Návrh umělého osvětlení bude proveden dle ČSN EN 12464-1:2012. Umělé osvětlení 

bude navrženo se svítidly s úspornými zdroji. Pro nouzové osvětlení budou navržena 

svítidla s vlastním zdrojem.  

Zásobování vodou a likvidace splaškových vod  

Objekt bude zásobován pomocí nové vodovodní přípojky pitnou vodou z ulice 

Havlíčkova. Teplá užitková voda pro nový objekt bude připravována centrálně v technické 

místnosti. Vnitřní rozvody budou vedeny v instalačních šachtách, případně v podhledech 

nebo v instalačních předstěnách. Splaškové vody jsou napojeny ležatou kanalizací, 

 která ústí do veřejné jednotné splaškové kanalizace v ulici Lerchova. Veškerá dešťová 

voda je odvedena do retenční nádrže a dále pak do průsakové jámy.  

Řešení likvidace komunálního odpadu 

Běžný komunální odpad po navrhovaných stavebních úpravách a realizaci stavby 

 bude uskladněn v nádobách na komunální odpad, které budou umístěny v nice zdi 

oplocení u hlavního vchodu školky. Objekt a jejich technická zařízení nebude obtěžovat 

své okolí vibracemi, hlukem ani prašností. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikání radonu z podloží  

V rámci projektu nebyl zpracován podrobný průzkum výskytu radonu. V rámci bakalářské 

práce není řešeno. Dle průzkumů dostupných na http://www.geology.cz/ se jedná 

 o podloží se středním rizikem radonového indexu, tudíž není předpoklad, že by dle 

výsledků radonového průzkumu bylo nutné provádět drastické změny v PD.  

 

 

 

 

 

 

 



 

b) ochrana před bludnými proudy  

V okolí budoucí stavby nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. V rámci bakalářské práce 

není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavby v okolí neohrožují navržený objekt, nebo staveniště technickou seizmicitou.  

d) ochrana před hlukem  

Pozemek se nachází v zóně s odhadovanou průměrnou hladinou akustického zvuku 40 

dB/den a 35 dB/noc. Proto je nutné aby stavební konstrukce vyhovovali vyhlášce  

Zdroj: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-

primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/hlukova-

mapa/zobrazeni-hlukove-mapy  

 e) protipovodňová opatření 

 Stavba nemá navržené žádné protipovodňové opatření.  

f) ostatní účinky 

Stavební pozemek nepodléhá vlivu poddolování ani zde není výskyt metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Dopravní infrastruktura: Objekt bude trvale napojen ze západní strany na přilehlou 

komunikaci na ulici Havlíčkova, kde bude příjezd k objektu. 

Technická infrastruktura: Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury 

novými přípojkami (vodovod, sít NN, sdělovací vedení z západní strany, centrálním 

zásobování tepla – horkovodem a jednotná splašková kanalizace ze východní strany). 

Všechny nové přípojky jsou podrobněji popsány v projektové dokumentaci jednotlivých 

profesí a nejsou součásti této bakalářské práce 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci bakalářské práce není řešeno. Řešeno samostatnou profesí. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

 a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Návrh vychází z Vyhlášky 288/2012 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích a z ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110. 

Při napojení na dopravní a technickou infrastrukturu budou respektovány jednotlivé 

požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v samostatné části 

A.3.g průvodní zprávy této dokumentace. 

V okolí pozemku se nachází tramvajová zastávka č. 4. Automobilem se k objektu 

dostaneme z ulice Havlíčkova. Pěšky se k objektu dostaneme po chodníku na ulici 

Havlíčkova nebo přes školní zahradu.  

Navržené zpevněné plochy mají maximální výškové převýšení 20 mm, nebo jsou řešeny 

rampou/svahovaným terénem se sklonem maximálně 1:16, který vyhovuje vyhlášce č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 



 

dostaneme z ulice Havlíčkova. Pěšky se je objekt přístupný po chodníku na ulici 

Havlíčkova nebo přes školní zahradu.  

Navržené zpevněné plochy mají maximální výškové převýšení 20 mm, nebo jsou řešeny 

rampou/svahovaným terénem se sklonem maximálně 1:16, který vyhovuje vyhlášce 

 č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb a v souladu s vyhláškami a normami s ní související. 

- bude doplněno haptické odlišení povrchů chodníků při hranicích přejezdu, tzv. varovný 

pás, šířky 400 mm. Pro jejich užití bude dodržena vyhláška 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Materiálově je preferováno užití tlumených barev haptické dlažby při zajištění 

dostatečného kontrastu s plochou hlavní dlažby (např. černá barva). 

- budou doplněny nájezdové obrubníky, délka nájezdové hrany zůstane zachována 

- bude dořešeno odvodnění, aby bylo zabráněno stékání deště z řešeného pozemku 

 na pozemek komunikace. Na rozhraní chodníku a vydlážděné plochy při jižní hranici 

pozemku se po celé šířce osadí do betonu odvodňovací žlab o šířce (světlosti) 150 mm 

 – např. typu Hauraton či ACO nebo Faserfix apod s mříží – zatěžovací třída D a šikmým 

sklonem dna (plynule proměnná hloubka žlábku). Boky žlabu se obetonují. Žlab bude 

ukončen vpustí téhož typu žlabu, vpust bude zaústěna do retenční nádrže na pozemku 

investora. Horní hrana mříže musí být minimálně 5 mm pod povrchem přilehlé dlažby. 

Parametry a způsob sjezdu umožní jeho bezpečné užívání. Respektovány budou 

rozhledové trojúhelníky, rozhledový trojúhelník o hranách 35x2m (vrchol rozhledového 

trojúhelníku se uvažuje 2,0 m od vnější hrany okraje přilehlého jízdního pruhu) 

 je uvažován pro návrhovou rychlost 50 km/h. V rozhledovém trojúhelníku nebudou 

umisťovány stavby příslušenství (oplocení, přípojkové skříně, zázemí pro nádoby 

 ke sběru odpadu) ani vegetace znemožňující výhled. Při odbočování z místní komunikace 

na sjezd nebude bráněn průjezd protijedoucím vozidlům v přímém směru a nebude 

ohrožena plynulost provozu. Bezbariérové opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace jsou popsány v části B.2.4. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz předchozí odstavec 

c) doprava v klidu 

V okolí pozemku se nachází tramvajová zastávka č. 4. Automobilem se k objektu 

dostaneme z ulice Havlíčkova. Jsou zde navrženy 4 parkovací místa. U vstupu je navržený 

stojan na kola. Počítá se se zastoupením žáků z okolní zástavby, proto preferovaná 

doprava bude pěší. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky návrh neobsahuje. Podél hranice pozemku je veden chodník, 

napojení sjezdu počítá se zřízením chodníkového přejezdu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Objekt výrazně nemění terénní poměry v okolí. Zásahem je vybudování samostatného 

objektu SO1,  který je zapuštěný do původního svahu. Bude tedy nutné tuto část odebrat. 

Při realizaci také bude nutné vytvořit sjezd z ulice Havlíčkové pro stavební techniku. 

 Tento sjezd bude proveden na straně jihozápadní a dodatečně odstraněn.  Jinak nedojde 

 k nějakým výrazným terénním úpravám, než je odtěžení zeminy a následné vyrovnání 

terénu. 

b) použité vegetační prvky 

Po dokončení stavby budou okolní plochy rekultivovány a znovu zatravněny. Na zahradě 

mateřské školy je navržena nízká a středně vysoká zeleň.  

Přesný výběr rostlin proběhne dle doporučení zahradního architekta v závislosti 

 na potřebách dětí do 6 let. 

c) biotechnická opatření 

Protierozní opatření nejsou navrženy, erozivní působení vody se s ohledem na charakter 

stavby nepředpokládá. 

V rámci snahy zadržení dešťové vody na pozemku a nahrazeni zabrané vegetace stavbou, 

je plochá střecha navržena jako vegetační. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Návrh stavby je založen na sledování minimalizace vlivu stavby na své nejbližší okolí 

 a krajinný ráz. Z hlediska ovzduší se navýší výkon kotle v kotelně přiléhající školy a tím 

dojde většímu znečištění. Zdroj bude v rámci certifikace splňovat emisní limity a normy. 

Z hlediska hluku stavba nebude vyvozovat při užívání nadměrný hluk. SO 01 bude 

zásoben pitnou vodou z uličního řadu, pro zalévání zahrady bude využit jako zdroj 

retenční nádoby dešťové kanalizace. Řešení likvidace splaškových a dešťových odpadních 

vod je předmětem samostatné části profese ZTI. Záborům ZPF je věnována část B.1.g). 

Přebytky ornice, které nebudou použity na řešeném pozemku, budou nabídnuty 

 k hospodárnému zemědělskému využití třetím osobám. 

  
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Kácení stávajících stromů bude probíhat v době vegetačního klidu. Památné stromy 

 se na pozemku nenachází. Vzácné druhy rostlin a živočichů se na pozemku nenachází. 

Podoba projektu nemá negativní vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není součástí BP, avšak vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 by byl posouzen 

příslušným orgánem státní správy-Odborem ochrany prostředí Magistrátu statutárního 

m. Brna, viz dokladová část PD. Záměr  by byl posouzen jako vhodný, nekolidující se zájmy 

ochrany přírody. 

 

 

 

 



 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Zjišťovací řízení ani studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyla s ohledem 

 na rozsah projektu řešena a není zákony vyžadována. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, byli vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí jsou definována ČSN 73 6005  

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Jiná navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma nevznikají. 

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na okolní stavby a pozemky. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika touto dokumentací řešena. 

 Bylo by řešeno ve správě PBŘ. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na staveniště bude zajištěna dodávka vody a elektrické energie. Přípojky těchto sítí 

budou vybudovány před započetím stavby. Voda pro stavbu bude zabezpečena 

napojením staveništních rozvodů na nově vybudovanou část vodovodní přípojky. 

Elektrická energie bude zajištěna napojením staveništní přípojky NN v elektroměrovém 

rozvaděči. Na počátku stavby bude tento rozvaděč vybudován do betonového pilíře 

oplocení. Stavební materiály budou na stavbu dováženy postupně, aby se minimalizovaly 

potřeby skladovacích ploch. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění povrchových ploch staveniště bude zajištěno vsakem do nezpevněného 

terénu 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště proběhne z ulice Havlíčkové. Viz Dokumentace zařízení staveniště 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby bude mít vliv pouze na p.č. 310, kde bude zřízen příjezd ke staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace zajišťovat pořádek na staveništi 

 a neznečišťovat veřejná prostranství a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě 

znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Po ukončení stavby je 

zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizace stavby používala uvést 

je do původního stavu. 

e) ochrana okolí a staveniště a požadavky na související asanace, demolice, káceni 

dřevin, 



 

znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Po ukončení stavby je 

zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizace stavby používala uvést 

je do původního stavu. 

e) ochrana okolí a staveniště a požadavky na související asanace, demolice, káceni 

dřevin, 

Na parcelách (Katastrální území Stránice [610330]. p. č. 310) se nenachází žádný objekt, 

který by bránil výstavbě. 

Nachází se zde středně vysoká zeleň. Jednotlivé stromy je nutné před realizací odstranit 

(stanoveno dle Koordinační situace).  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Plochy zařízení staveniště budou realizovány na pozemku ve vlastnictví investora. 

Dočasný zábor veřejné komunikace, bude předem vyhodnocen a konzultován u správce 

komunikace. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Výstavbou nebudou dotčeny ostatní stavby, proto nejsou vyžadovány úpravy 

bezbariérového řešení. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

V rámci školního projektu není řešeno. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bude potřeba vykopanou zeminu odvést na skládku. Sejmutá ornice bude odvezena 

 na mezideponii a při závěrečných pracích znovu navrácena na původní místo. Za přesný 

postup je zodpovědný zhotovitel, který před zahájením předloží technologický postup 

výstavby. 



 

j) ochrana životního prostředí při výrobě 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

 v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

 v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny 

hluku pro dané období stanovené 17 novelou č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví 

 před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně 

očištěna, aby nedocházelo ke znečišťovaní veřejných komunikací zejména zeminou, 

betonovou směsí apod. Případné znečistění veřejných komunikací musí být pravidelně 

odstraňováno. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha využita pro mechanické 

očistění vozidel vyjíždějících ze stavby. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi, 

Při provádění všech stavebních prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. 

 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

 a bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště je oploceno, u vjezdu 

na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele včetně kontaktů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nebudou dotčeny ostatní stavby, proto nejsou vyžadovány úpravy 

bezbariérového řešení 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

K omezení provozu na veřejných komunikacích vlivem staveništní dopravy nedojde. 

 K úpravě dopravních režimů dojde v prostoru ulice Havlíčkova v místě výjezdu 

 ze staveniště. U výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení 

upozorňující na výjezd ze staveniště. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci 

 na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Jelikož se jedná o školní (bakalářskou) práci, není stanoven postup výstavby 

 ani rozhodující dílčí termíny. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není řešeno touto bakalářskou prací. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       TECHNICKÁ ZPRÁVA  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY 

 D.D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

          A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 



 

URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Řešené území se nachází v katastrálním území Stránice, konkrétně v areálu 

Cyrilometodějské základní školy, Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy. 

Tento areál se nachází v blízkosti náměstí Míru, které je centrem Masarykovi čtvrti. 

Většina budov byla vystavěna v první polovině dvacátého století a projektována pro vyšší 

ekonomickou třídu obyvatel. Výšková úroveň těchto domů je max. čtyři nadzemní podlaží 

se šikmou střechou. Konkrétně se jedná o jihozápadní část dvora. Terén je kaskádovitě 

upraven, svažuje se směrem od ulice Havlíčkové (západ) k ulici Lerchové (východ). Návrh 

mateřské školy pracuje s myšlenkou samostatného vstupu z ulice Havlíčkové. Navržená 

budova je dvoupodlažní, z jižní strany chráněna sedlovou střechou, ze severní plochou 

střechou. Na západní straně je první nadzemní podlaží zapuštěno do terénu. 

Komunikace Havlíčkova je jednosměrná. Pro rodiče jsou zde připraveny čtyři parkovací 

stání. Veřejný prostor je u vstupu do areálu mateřské školky zvětšen a doplněn lavičkou 

a vzrostlým habrem. Navazuje tak na alej stromů, které jsou součástí hranice oplocení 

západní strany hřiště. Severní arkáda chrání před možným deštěm. Hřiště mateřské školy 

se nachází na jižní straně pozemku, hřiště školy na severní. Jsou od sebe odděleny 

budovou mateřské školy. Zásobování probíhá přes dvůr školy. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, 

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ. 

EXTERIÉR: Navržená mateřská škola je moderně pojatá budova, vycházející z prvků 

tradiční architektury. Půdorys je obdélníkový. Sedlová střecha zabírá polovinu půdorysné 

šířky druhého nadzemního podlaží a volně navazuje na střechu plochou. První nadzemní 

podlaží je ze strany severovýchodní a jihovýchodní odstoupeno do středu a vytváří 

 tak venkovní krytý prostor pro hru. V druhém nadzemním podlaží je navržený ochoz. 

Velký důraz je kladen na kvalitu použitých materiálů. Nosnou část tvoří železobetonová 

konstrukce v kombinaci s ocelovými prvky, které jsou z velké míry přiznány. Sloupy 

 a vodorovné profily ocelové konstrukce jsou chráněny protikorozním krémově bílým 

nátěrem. Obvodové stěny jsou omítnuty modifikovanou silikonovou omítkou 

 s fotokatalytickým efektem s vrstvou zrnitosti 1,5mm a 0,5mm. Omítka má barvu 

krémově bílou RAL 9010. Velkou plochu obvodového pláště tvoří hliníková okna 

 s dřevěnou konstrukcí. Proti přehřívání interiéru v letních měsících jsou okna vybavena 

elektricky stahovatelnými venkovními roletami, vyrobenými z recyklovaných plastových 

vláken. Jako střešní plášť je zde použitý trapézový plech s poplastovaným povrchem. 

Celek působí uceleným dojmem, koresponduje s okolní zástavbou. 

INTERIÉR: Budova je navržena pro dvě třídy. Interiér budovy má dětem formovat vztah 

k přírodním materiálům, které jsou zde využívány. Základní barva interiéru je bílá, světlé 

dřevo je ošetřeno matným lakem. Barevný akcent dodávají doplňky. V šatnách, toaletách 

a kuchyni jsou svislé konstrukce ponechaný z pohledového betonu upraveného, tak aby 

vyhovoval funkci a účelu místnosti. Ve stejných místnostech tvoří pochozí vrstvu leštěná 

betonová stěrka s podlahovým vytápěním. Důraz je kladen na vzor spárořezu bednění 

 a to na svislých konstrukcích i stropu v místnostech, kde není řešený podhled.  Třídy jsou 

velkoryse pojaté prostory. Jižní stranu tvoří prosklená fasáda. Podlaha je plovoucí, 

dřevěná. Mobiliář je navržen z dubového dřeva, upravený barevným nátěrem 

 v kombinaci vínové a tmavě modré. Stěny mají světle béžovou barvu. Barvy vytváří 

hravou, útulnou atmosféru. 

 

 

 

 

 



 

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Nástupním patrem je druhé nadzemní podlaží z ulice Havlíčkovi. Do objektu mateřské 

školy vstupují rodiče s dětmi hlavním vstupem ze severní strany. Vstup pro personál 

 se nachází na straně východní. Samostatný vstup má také zásobování jídelny, kterým 

 se bude dopravovat připravené jídlo z nedaleké kuchyně. Možné je využít vstup 

 ze zahrady na toalety v 1NP. Po vstoupení do objektu hlavním vchodem se nacházíme 

ve vstupní hale (zádveří). Naproti vstupním dveřím se dostaneme do schodišťového 

prostoru, ve kterém se nachází mimo schodiště také výtah do 1NP, vstupy do jednotlivých 

tříd, vstupy do úklidové místnosti a toalet paní učitelek. Po stranách jsou samostatné 

šatny, které přímo navazují na třídu a toaletu třídy. Toalety žáků jsou přístupné ze šatny 

i třídy. Jedná se o centrální dispozici, středem je vstupní hala a schodišťový prostor.  

Stejně je tomu tak i v první nadzemním podlaží. Centrálním jádrem je vyústění schodiště 

s výtahovou šachtou do komunikačního prostoru, na který navazují jednotlivé 

místnosti.  V prvním nadzemním podlaží se na straně jihozápadním nachází jídelna 

 s toaletou žáků, severozápadní část je určena k přípravně a dodávce jídla. Na stranu 

severní je orientovaný sklad, kancelář paní ředitelky, šatna personálu a místnost 

 pro přezutí při vstupu na zahradu. Do východní otevřené části školky ústí vstup na 

zahradu. Venkovní krytý prostor v úrovni prvního nadzemního podlaží slouží dětem 

 i v nepříznivých podmínkách, kdy počasí nedovoluje navštívit zahradu. Na jižní straně 

 se nachází technická místnost se vzduchotechnickou jednotkou a výměníkem tepla, 

prádelna a sušárna.    

Samostatný venkovní vstup má podkrovní část mateřské školy, která funguje 

separovaně. Předpokládaná aktivita v podkroví jsou mimoškolní dětské kroužky. 

 Po vystoupání venkovního schodiště, které se nachází na východní straně objektu, 

vstupujeme přes zádveří do komunikačního prostoru sloužící i jako šatna/převlékárna. 

  V severní straně podkroví se nachází místnosti vzduchotechniky a toalet. V zadní části 

(západní) je prostor pro danou aktivitu s navazujícím skladem. Celý prostor je prosvětlen 

z jižní části vikýřem. 

Souhrnná technická zpráva nezahrnuje technologický proces výroby. Předpokládaný 

plán předloží zhotovitel investorovi a projektantovi. 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba respektuje a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z ulice Havlíčkovi 

je zajištěn bezbariérový přístup do budovy mateřské školky. V budově se nachází výtah 

obsluhující nástupní 2NP s 1NP, který zajišťuje bezbariérový provoz těchto podlaží. 

Podkroví je dostupné pouze po samostatném venkovním schodišti.    

U parkovacích stání s označením čísly 6,7 je navrženo stání s šířkou větší než 3,5m, 

 kdy dle paragrafu 4, odstavce 2 je předpisem požadováno pouze 1 vyhrazené stání. 

Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm, povrch podlah bude splňovat 

protiskluzové požadavky, viz též odstavec B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku je kruh o průměru 1500 mm. 

Poštovní schránka a ovládací prvky budou umístěny do výšky 1200 mm nad podlahou 

 a 500 mm od pevných překážek s manipulační plochou ve spádu 2% a rozměrech 

1000x1200mm. 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU 

Zemní práce 

Po dokončení přípravy staveniště a sejmutí ornice dojde k použití pásového rypadla. 

Začneme vykopávat rýhy pro základové pasy a rýhy pro drenáž. Rýhy pro základové pasy 

se budou provádět do hloubky uvedené v projektu vůči stanovené nule (297,338 m.n.m, 

B.p.v.). Zemina bude hloubena rýpadlem a nakládána na nákladní automobil, 

 která odveze zeminu do Recyklačního centra. Po dokončení výkopových prací (pomocí 

stroje) začnou pracovníci dočišťovat rýhy ručním nářadím a připravovat tak staveniště 

 na následující technologickou etapu. 

 

Základové konstrukce 

a) Uložení zemnícího pásku  

Před začátkem lití základových pasů je třeba do výkopů uložit zemnicí pásek dle 

schématu. Zemnicí soustava je navržena z pásku FeZn 30x4 v betonových základech. 

Pásky je třeba uložit nastojato v souladu s ČSN 33 200-5-54 a souborem ČSN EN 62305. 

Zemniče na přechodu z betonu do země a na povrch a spoje zemničů v zemi je nutno 

opatřit pasivní antikorozní ochranou dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 2000-5-54 ed. 2 

 a ČSN EN 62305. Zemnící pásek se bude ukládat dle schématu. Distanční prvky budou 

umístěny 2 m od sebe a do nich se bude vkládat pásek. V rozích se vždy zahne 

 do příslušného směru a bude pokračovat dál v ose rýh. V místě napojení se použijí 

křížové svorky a přesah dvou konců musí být minimálně 0,5 m. Svorka bude použita 

 na každém konci, tzn. pro jeden spoj dvě svorky. Svorky je třeba dostatečně utáhnout 

ráčnou a zamezit tím rozpojení spoje. Celý spoj se poté opatří antikorozní ochranou. 

 Pro zkracování pásku se použije úhlová bruska s řezným kotoučem určeným k řezání 

oceli. 

a)  Základových pasů  

Beton se bude lít přímo do hotových rýh, které byly připraveny v předešlé etapě – není 

třeba bednění, jelikož se nejedná o základové pásy vyztužené armaturou. Betonáž bude 

započata v nejhlubším místě základových pasů, tedy na jihozápadním rohu objektu 

 na úrovni – 1,780. Dále se bude postupovat dle uvážení zhotovitele. Rýhy budou plněny 

betonovou směsí C25/30 dováženou autodomíchávačem z betonárny.  

K plnění připravených rýh nám poslouží autočerpadlo, které pomocí čerpadla a výložníku 

dopraví čerstvou směs na místo. Je třeba klást speciální důraz na to, aby směs 

nedopadala do rýhy z větší výšky, než je 1,5 m. Do této hodnoty se počítá i svislá koncová 

část výložníku. Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých 

 a co možno vodorovných vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Přitom 

musí být pracovním postupem zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Betonáž 

probíhá tak, že dva pracovníci pohybují výložníkem a jeden hutní směs ponorným 

vibrátorem. Při hutnění pomocí ponorného vibrátoru nesmí být vpichy umístěny vícekrát 

do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované betonové vrstvy nesmí 

převyšovat 1,25násobek délky pracovní části (hlavice) vibrátoru. Při zhutňování musí 

vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Další dva pracovníci 

hlídají správnou výšku nalitého betonu a následně jej vyhlazují dřevěnými hladítky. 

 Pro kontrolu výšky bude použit rotační laser s přijímačem upevněným na hliníkové lati. 

celé ploše objektu jednotná, je třeba neustále tuto výšku kontrolovat dle projektové 

dokumentace. Po dokončení betonáže následuje ošetřování betonu. To je nedílnou 

součástí procesu, který má zásadní vliv na celkovou kvalitu konstrukce. Ošetřování bude 
probíhat zakrytím geotextilií a kropením. Doba ošetřování bude stanovena dle požadavku 
ČSN EN 206-1 dle teplot a druhu betonu. Zakryt a kropen bude horní líc konstrukce. Kropí se 
vodou tak, aby geotextilie i konstrukce byly neustále mokré nebo alespoň vlhké. Voda 



 

Vzhledem k tomu, že výška horní hrany prvního stupně základové konstrukce není 

 po celé ploše objektu jednotná, je třeba neustále tuto výšku kontrolovat dle projektové 

dokumentace. Po dokončení betonáže následuje ošetřování betonu. To je nedílnou 

součástí procesu, který má zásadní vliv na celkovou kvalitu konstrukce. Ošetřování bude 

probíhat zakrytím geotextilií a kropením. Doba ošetřování bude stanovena dle 

požadavku ČSN EN 206-1 dle teplot a druhu betonu. Zakryt a kropen bude horní líc 

konstrukce. Kropí se vodou tak, aby geotextilie i konstrukce byly neustále mokré nebo 

alespoň vlhké. Voda použitá k ošetřování betonu nesmí při teplotě ovzduší pod +10°C 58 

mít teplotu nižší než +5°C. Při teplotách ovzduší pod +5°C se konstrukce nesmí vodou 

kropit. 

b)  druhý stupeň základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 

Jde o dva šáry tvárnice ztraceného bednění 300/250/250 mm z betonu.  Tvárnice 

 se nasune na svislou výztuž 2ØR10/250, která je zavrtána 450 mm do základového pasu, 

a uloží na vrstvu zavlhlého betonu, gumovou palicí se tvárnice vyrovná a ze stran 

 se přihrne zavlhlým betonem. Průběžně se vždy na každou řadu tvarovek ukládá 

průběžná vodorovná výztuž 2ØR12 s přesahem min. 800 mm, vodorovnou výztuž je třeba 

zavázat v rozích a t spojích. Celá konstrukce bude zalita betonem C20/25. 

c) Betonáž základového desky  

Bednění bude plněno betonovou směsí C25/30 dováženou autodomíchávačem 

 z betonárny. 

Armování a bednění základové desky kari sítě Ø6 mm s oky 150 mm x 150 mm 

 se pokládají na plastové distanční podložky, které zaručí krytí výztuže. Je třeba, 

 aby přesah ok v obou směrech byl minimálně 400 mm. Distanční podložky se pokládají 

v rastru minimálně 2 x 2 metry. V místě napojení základové desky na konstrukci 

 ze ztraceného bednění je třeba ohlídat, aby připravená svislá výztuž byla zatažena 

 do desky o 80 mm. Takto zatažená výztuž se pak vázacím drátem přidrátuje k síti kari. 

Dále je také třeba vytvořit bednění, a to po celém obvodu konstrukce. 

Hydroizolace 

Svislá hydroizolace bude provedena na všech stěnách ztraceného bednění a to z obou 

stran. Tato hydroizolace bude napojena na vodorovnou hydroizolaci základové desky, 

která bude provedena celoplošně. Na základovou desku bude nanesen Asfaltový 

penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Dále proběhne natavením pásů z SBS 

modifikovaného asfaltu spojeného pomocí plamene z propanbutanového hořáku. Je 

třeba dodržet minimální přesah dvou pásů 100 mm. Bude proveden ve dvou vrstvách.  

Tepelná izolace bude provedena z vnější strany ztraceného bednění směrem od objektu 

do výšky budoucího terénu z desek XPS tl. 100 mm. Jako spojovací materiál bude použit 

lepicí štěrkový tmel, kterým se desky přichytí ke konstrukci. V přechodu vodorovné 

hydroizolace na svislou budou pásy vytaženy na betonovou přizdívku tl. 100 mm. 

 Po provedení základové desky bude hydroizolace kotvena k ochranné vrstvy 

 z nenasákavé tepelné izolace desek a vzájemně spojována svařováním viz výkres 

základů. U provádění hydroizolace spodní stavby je třeba dbát na perfektní provedení 

zejména spojů z důvodu, že případné opravy by byly nereálné, nebo finančně neúnosné. 

Vytažení nad upravený terén min. 300 mm z důvodu odstřikující vody. 

 

 

 

 

 



 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce  

Obvodový plášť budovy tvoří keramické pálené tvárnice tl. 300 mm. Ve vodorovné spáře 

jsou spojovány na maltu a ve svislé spáře přes pero a drážku. Prostorovou tuhost spolu 

se zdivem zajišťuje železobetonová monolitická deska.  

Některé vnitřní svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. 

Jako pohledové konstrukce zůstanou výtahové šachty a všechny svislé železobetonové 

monolitické stěny. Jsou navrženy ze samozhutnitelného betonu třídy C16/20 – XC1 – SF2 

(třída konzistence F7) a vyztužen betonářskou ocelí B500, po odbednění budou 

zbroušeny, vyleštěny a upraveny silikonovým hydrofobizačním 

přípravkem.  Železobetonové monolitické svislé konstrukce jsou tl. 200 mm.   

Stropní desky jsou tl. 250 mm (beton 30/37 XC3,ocel B500B ). V místě přesahu vodorovné 

konstrukce do exteriéru je do stropní konstrukce vložen pás tepelné izolace tl. 120 mm 

(Schöck Isokorb® RT, Schöck Isokorb® T ). Stropní konstrukce venkovních pochozích 

ploch je vyspádována směrem od objektu ve sklonu 2 %. V místě instalačních šachet 

budou stropy dodatečně zabetonovány a prostupy budou opatřeny protipožárními 

ucpávkami. Rozměry všech stěnových a stropních konstrukcí musí být ověřen statickým 

výpočtem a posouzením. Předběžný návrh rozměrů těchto prvků byl proveden 

 na základě obecných doporučení, ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 

pozemních staveb ze dne 1. 9. 2010 jejich výpočet je ve výkresové dokumentaci stropních 

konstrukcí – Zjednodušený návrh 10 hlavních konstrukčních prvků.  

Překlady jsou použity v obou nadzemních podlažích, kde jsou navrženy nad některými 

otvory monolitické železobetonové překlady posouzené a navržené statikem (není 

součásti BP), válcované ocelové nosníky, ale také systémové heluz překlady. Všechny 

jednotlivé prvky jsou uvedeny ve výpisu prvků.   

Svislé nenosné konstrukce  

Budou prováděny až po vyzdění obálky budovy. Jsou tvořeny příčkami z keramických 

tvárnic. V podkroví jsou nenosné konstrukce tvořeny SDK příčkami s různými deskami 

opláštění, systémovými ocelovými profily a minerální izolací tl. 100 mm viz složka C – 

Skladby konstrukcí. Všechny tyto SDK konstrukce musí splňovat akustické a tepelně 

technické požadavky. Takto jsou řešeny i instalační předstěny. V místnostech koupelen, 

WC a za kuchyňskou linkou musí být SDK desky opatřeny stěrkovou hydroizolací. 

Schodiště, výtah 

V objektu je navrženo jedno interiérové schodiště, které spojuje první a druhé nadzemní 

podlaží objektu. Schodišťové ramena a podesty jsou navrženy jako monolitický staticky 

jednotný prvek z betonu C25/30 – XC1 – SF2 (F7), vyztuženo betonářskou ocelí. Schodiště 

je do stěnové konstrukce ukotveno pomocí systémových akustických bloků Schöck 

Tronsole Z, tak je zabráněno přenášení chvění do okolních konstrukcí. Schodiště je také 

odděleno od stropní konstrukce akustickým prvkem Schöck Tronsole T-V4. Schodišťové 

ramena budou omítnuty bílou sádrovou omítkou. Schodišťové podesty a schodišťové 

stupně budou obloženy dřevěnými stupnicemi tl. 25 mm viz složka C –Skladby konstrukcí. 

Ve schodišťovém prostoru je navržen výtah pro přepravu osob, bezstrojovnový, 

 s hloubkou šachty 1300 mm a výtahovou hlavou výšky 3,5 m. Vnitřní rozměr výtahové 

kabiny je 1100x1400 mm a vnitřní rozměr výtahové šachty je 1900x1900 mm. Světlý 

rozměr vstupních výtahových dveří je 900x2250 mm. Konstrukce výtahové šachty je 

 ze železobetonu a od svislých konstrukcí budovy je odizolována akustickou izolaci tl. 50 

mm viz složka C – Skladby konstrukcí. 

 

 

 



 

Střešní konstrukce  

a) plochá střecha 

Je navržena jako plochá, jednoplášťová s vegetačním krytem. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce, na kterou je provedena asfaltová 

emulze a na ní je bodově natavená asfaltová parozábrana s hliníkovou vložkou. 

 Na parozábranu je lepena spádová vrstva z tepelně izolačních desek z EPS v tloušťkách 

120 mm rovná deska, potom izolace ve sklonu (spádové klíny) 2 % spád, dále rovné desky 

tl. 80 mm. Tepelně izolační desky by měly mít překryty spáry nad sebou. Na tepelně 

izolační vrstvu se provede separační vrstva z netkané textilie z polypropylenových vláken 

500 g/m2. Dále se položí hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou 

vložkou v tl. 1,5 mm. Při provádění hydroizolace budou použity systémové poplastované 

plechy v přechodech ze svisle na vodorovnou hydroizolaci a na opracovaní detailů. Dále 

se položí smyčková rohož z prostorově orientovaných vláken 900 g/m2, profilováno 

nopová fólie s perforací jako hydroakumulační vrstva, geotextílie 500 g/m2 , substrát 

 a předpěstované travnaté rohože. U atik a u střešních světlíku bude vegetační vrstva 

nahrazena kačírkem složka C – Výkres střechy, Skladby konstrukcí. Atika je navržena 

 z tvárnic tl. 150 mm a její horní líc bude vybetonován ve sklonu 5,5%. Na střešní 

konstrukci musí být proveden návrh zabezpečovacího systému proti pádu osob z výšky 

s certifikátem např. TOPSAFE. Ve střešní konstrukci jsou navržené čtyři střešní vpusti 

DN125 a jeden pojistný přepad v severní části atiky DN70. Dále jsou ve střešní konstrukci 

odvětrávací prostupy kanalizace a výlez na střechu je řešen z boku. Předimenzování 

vpustí je účelné, z hlediska snížení tloušťky spádové výšky. Všechny prvky vystupující 

 nad rovinu střechy musí být systémově olemovány s vytaženou střešní krytinou. V rámci 

realizace stavby bude pořízená výrobní dokumentace ke spádování střechy, případně 

celé střechy. 

b) šikmá střecha 

Jedná se o střechu sedlovou dvouplášťovou s vikýřem. Sklon střechy je 45°. Nosnou část 

tvoří dřevěná hambálková soustava složená z dvou párů hambálků. Dvojice hambálků 

kratších se opakuje v každé vazbě krokví. Dvojice delších hambálků jsou jen v plné vazbě 

spolu se svislým středovým sloupkem a po stranách s dvojicí šikmých vzpěr. Celá 

 tato dřevěná konstrukce přenáší zatížení přes ukotvené pozednice do střešní 

nadezdívky.  

 

Nadezdívka je zděná z pálených tvárnic do výšky 1 m. Je ukončena železobetonovým 

věncem, který ztužuje celou konstrukci (nutné začít realizovat krov až po plném spojení 

věnce).  Okapový žlab je zapuštěný, tak aby pohledově nepřesahoval přes venkovní líc 

obvodové stěny. Střešní zateplení je nadkrokevní, tzn. že krokve jsou v interiéru přiznané. 

Záklop tvoří KVH hranoly ze smrkového dřeva ošetřené nebarevnou impregnací stejně 

 i krokve. Po záklopu následuje vrstva parotěsnící z pásu samolepícího SBS, dále 

 pak tepelná izolace tl. 160 mm z polyizokyanurátu, doplňková hydroizolační vrstva, latě 

 ze smrkového dřeva, kontralatě, dřevoštěpková deska OSB, separační vrstva a v poslední 

řadě trapézový plech (Hliník + pozink). Střecha bude větraná v místech pod okapovým 

žlabem (chráněno mřížkou proti vniknutí hmyzu) a v samotném hřebeni. Pozednice 

 je uložena na SBS modifikovaném asfaltovém pásu. 

 

 

 

 

 



 

Plášť budovy 

Obvodový plášť budovy tvoří keramické pálené tvárnice a se zateplovacím systémem 

ETICS v předpokládané tloušťce 150 mm z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu a dále 

omítkou. Tato skladba je užita v severní části obvodového pláště. Na jižní a západní straně 

v přízemí je vrstva posílena o vzduchovou mezeru a předsazenou dřevěnou konstrukci. 

Vzniká tak dvouplášťová obvodová konstrukce.  Tepelná izolace je v této skladbě 200 mm 

tlustá. Na místo omítky je zde použitá difuzně otevřená folie. Svisle kladené KVH hranoly 

ze sibiřského modřínu jsou připevněny nerezovými šrouby do vodorovných 

konstrukčních KVH hranolů ze smrku, které jsou kotveny do nosné stěny přes masivní 

konstrukční dřevo, viz složka C –Skladby konstrukcí. 

Velkou část pláště budovy tvoří prosklené plochy. Aby bylo v letních měsících zamezeno 

přehřívání interiéru, jsou součástí pláště stahovací venkovní rolety z recyklovaného 

silonu.  

 

Podlahy 

Konstrukce podlah je navržena v tl. 200 v 1.NP a v tl. 150 mm v ostatních podlažích. 

 Je navržena jako plovoucí, takže všechny vrstvy podlahy budou od svislých konstrukcí 

oddilatovány min. 10 mm. V 1.NP bude podlaha provedena s tepelnou izolací, v ostatních 

podlažích bude tepelná izolace nahrazena akustickou (kročejovou). 

Na schodišti budou dodrženy příslušné nařízení a vyhlášky týkající se barevného rozlišení 

nástupního a výstupního schodišťového stupně oproti stupňům ve schodišťovém rameni 

a na podestách. Přechody podlah s různou nášlapnou vrstvou budou provedeny vždy 

pod dveřními křídly pomocí oddělujících kovových lišt. 

Nášlapné vrstvy podlah, povrchové úpravy stěn a stropů jednotlivých místností jsou 

specifikovány v tabulce místností v půdorysech podlaží. 

Podhledy 

Podhledy jsou v místnostech 1NP chodby a komunikačního prostoru, jídelna, šatna 

 a kancelář paní ředitelky. V 2NP jsou podhledy provedeny v šatnách a třídě. Jsou 

navrženy jako SDK podhledy. Podhledy budou provedeny sádrokartonové 100 - 200 mm. 

Světlé výšky podhledů jsou uvedeny v jednotlivých výkresech podlaží. Podhledy budou 

doplněny potřebnými instalačními dvířky dle požadavků jednotlivých profesí (EL, Sl, VZT). 

Sádrokartonové desky budou po montáži opatřeny nátěry na podhledy. 

Výplně otvorů 

Okenní systém v 1NP bude tvořen dřevěnými eurookny v přírodním odstínu, s čirými 

izolačními trojskly. Tyto okna budou fixní, neotvíravé. Součástí okenního systému budou 

veškeré difúzní a parotěsné pásky. Všechny okna v 1.NP jsou předsazené na konzolách 

tak, aby lícovali s T.I. U pozic bez překladů (2.NP) bude okolní tepelná izolace přetažena 

až do interiérového líce okna. Tepelnému mostu bude zabráněno isonosníkem.  U dveří 

a oken bez parapetu budou použity purenitové podkladní izolační profily. Hlavní vstupní 

dveře do objektu jsou navržené z AL profilů s plným dveřním křídlem a bočním 

proskleným křídlem. Otvor pro interiérové dveře je zvýšený o fixní světlík, který umožňuje 

průchod denního osvětlení do interiéru budovy. Někdy je také v kombinaci s bočním 

proskleným křídlem. Okenní výplně musí splňovat tepelně technické požadavky 

 a bezpečnostní parametry. 

 

Okenní výplně musí splňovat tepelně technické požadavky a bezpečnostní parametry. 

Okenní a dveřní výplně musí být opatřeny piktogramy, a madlem dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 



 

Okenní a dveřní výplně musí být opatřeny piktogramy, a madlem dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bližší informace jsou vypsány ve výpisu prvků.  

Povrchové úpravy 

Vnitřní stěny jsou rozděleny na betonové se zabroušeným povrchem, prostoru, 

 na omítané konstrukce se sádrovou omítkou a na konstrukce pouze vymalované (SDK-

podkroví).  

Všechny stěny a stropy budou opatřeny difuzními malbami nebo penetračními nátěry. 

 U provádění omítek bude nutné tyto omítky opatřit výztužnou armovací síťkou. 

Klempířské výrobky a Zámečnické výrobky 

Detailně jsou jednotlivě popsány v grafické části – jednotlivé výpisy. V rámci bakalářské 

práce nejsou provedeny všechny výrobky. Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinku 

a poplastovaných plechů a zahrnují oplechování okenních parapetů, atik. Truhlářské 

výrobky zahrnují jednotlivé výplně dveřních otvorů. Zámečnické výrobky mimo 

 již uvedené AL výplně otvorů zahrnují zábradlí. Doplňkové výrobky zahrnují převážně 

stínící venkovní techniku, instalační dvířka, střešní vpusti a světlíky.  

Bližší specifikace všech konstrukcí a materiálů viz skladby, zámečnické, klempířské, 

truhlářské a doplňkové výrobky. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle 

platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991-1-1 

Zatížení konstrukcí.  

Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, 

tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) 

použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce 

splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující 

části stavby nebo technická zařízení.  

Stavba je tedy navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek:  

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, d) poškození v případě, kdy je rozsah 

neúměrný původní příčině. 

Tuto za tuto skutečnost je zodpovědný statik, který vypracoval statický posudek 

 tohoto objektu. 
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ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací – základní ustanovení  
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ČSN 74 3305 Ochrana zábradlí  

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení  

ČSN EN ISO 7519 Technické výkresy – výkresy pozemních staveb – základní pravidla 

zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců  

ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – plochy pro kresbu, text a popisové pole na 

výkresovém listu 

 

SKLADBY KONSTRUKCÍ  

       Viz. Výpis skladeb konstrukcí 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR  

Výsledkem této bakalářské práce je komplexní návrh mateřské školy. Práce pro mě byla 

velkým přínosem, jelikož jsem mohl využít své dosavadní zkušenosti v oblasti stavebního 

a architektonického návrhu. Díky této bakalářské práci mám větší přehled o tvorbě 

komplexního řešení projektu novostavby i architektonických detailů. 
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C-15 Příčný řez A-A 1:50 

C-16 Podélný řez B-B 1:50  

C-17 Pohled jižní a východní 1:100  

C-19 Výkres schodiště 1:1, 1:5, 1:25 

C-18 Pohled západní a severní 1:100 

C-23 Detail 1:5 

C-24 Detail 1:5 

C-25 Detail 1:5 

Přílohy:  

C-20 Skladby konstrukcí 

C-21 Tepelně – technické - posouzení 

C-22 Výpočet základů 

C-26 Výpis prvků pro 2.NP  

C-27 Zjednodušený návrh hlavních konstrukčních prvků  

 

 

 

 



 

SLOŽKA D – Architektonický detail  

 

Výkresová část:  

D-01 Architektonický detail  

Přílohy:  

č. 1 Plakát A4  

č. 2 Foto fyzického modelu 
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