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1 Prodejni a servisni centrum Praha 443 dny 13.11 8.11.12 ﬁ i
2 Rozpo éet SO02 443 dny 13.11 81112 T
3 Hruba spodni stavba 47 dny 13,11 45.11 — | ; ; ' : ' ' : : :
4 Zemni prace 6 dny 13.11 83.11 ﬁ
5 E@ Sejmuti ornice s pfemisténim pfes 50 do 100 m 2.dny 13.11 23.11 m3 900,6107 0,021 1 18,91 8,5 1 2dny Sejmuti ornice s p femisténim pl"eé 50 do 100 m
6 E@ Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3 1den 33.11 33.11 m3 600,4072  0,0093 1 558 8,5 2 1 de Odkopévky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3
7 @ Hloubeni nezapazenych jam v hor.3 do 1000 m3 2dny 4.3.11 7.3.11 m3 611,7506  0,0252 1 1542 8,5 3 2.dny ﬂ. Hloubeni nezapaZzenych jam v hor.3 do 1000 m3
8 E@ Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 1den 83.11 83.11 m3 426,3835 0,019 1 8,1 8,5 3 E Hloubeni ryh 8i fky do 200 cmv hor.3 do 1000 m3
9 E@ Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 1500 m 1lden 33.11 33.11 m3 200,0000 0,0052 1 1,04 8,5 1 1den vodmvné p femisténi vykopku z ‘hor.l-A do 1500 m
10 E@ Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m 3dny 4.3.11 8.3.11 m3  1438,5413 0,0052 1 748 8,5 1 3dny m Vodorovné p Femisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m
11 Zéklady a zvlastni zakladani 37 dny 9.3.11 284.11 .
12 E@ Bednéni stén zakladovych konstrukci - zfizeni Sekce "D" 6 dny 93.11 16.3.11 m2 739,672 03 5 44,38 8,5 10 6 dny Bedn éni stén zékladovych konstrukei -z fizeni Sekce "D"
13 E@ Bednéni stén zakladovych konstrukci - zfizeni Sekce "C,E,F" 6 dny 17.3.11  24.3.11 m2 763,3391 03 5 458 8,5 10 6dny [ -l Bedn éqi stén zakladovych konstrukci - z  Fizeni Sekce "C,E,F"
14 E@ Bednéni stén zakladovych konstrukci - zfizeni Sekce "B" 3dny 253.11  29.3.11 m2 329,36 03 5 19,76 8,5 10 Bedn éni stén zakladovych konstrukci - z  Fizeni Sekce "B"
15 E@ Bednéni stén zakladovych konstrukei - zfizeni Sekce "A" 4 dny 30.3.11 44.11 m2 577,4835 0,3 5 34,65 8,5 10 Bedn &ni stén zakladovych konstrukci - z  Fizeni Sekce "A"
16 E@ Vyztuz zakl. konstrukci z oceli 10 505 Sekce "D" 2dny 17.3.11 183.11 t 3,82 23,193 5 17,72 8,5 8 2dny yztuz gékl. konstrukei z oceli 10 505 Sekce "D"
17 E@ Vyztuz zakl. konstrukci ze svafovanych siti KARI Sekce "D" 2dny 213.11 22.3.11 t 6,31 13,762 5 17,37 8,5 8 2dny Vyztuz zélfl. konstrukci ze sva fovanych siti KARI Sekce "D"
18 E@ Vyztuz zakl. konstrukci z oceli 10 505 Sekce "C,E,F" 4 dny 253.11 303.11 t 6,58 23,193 5 3052 8,5 8 4 dny m \Vyztuz zakl. konstrukcei z oceli 10 505 Sekce "C,E,F
19 E@ Vyztuz zakl. konstrukci ze svafovanych siti KARI Sekce "C,E,F" 2.dny 31.3.11 1.4.11 t 7,04 13,762 5 19,38 8,5 8 2dny E yztuz zakl. konstrukci ze sva Fovanych siti KARI Sekce "C,E,F"
20 E@ VyztuZ zakl. konstrukci z oceli 10 505 Sekce "B" 2dny 4.4.11 5.4.11 t 2,94 23,193 5 13,64 8,5 8 2dny Vy'ztui 2z4akI. konstrukei z oceli 10 505 Sekce "B"
21 E@ Vyztuz zakl. konstrukci ze svafovanych siti KARI Sekce "B" 1den 6.4.11 6.4.11 t 4,66 13,762 5 12,83 8,5 8 1den Vy'ztui z&kl. konstrukci ze sva  Fovanych siti KARI Sekce "B"
22 E@ Vyztuz z&kl. konstrukcf z oceli 10 505 Sekce "A" 3dny 7.4.11 114.11 t 4,44 23,193 5 206 8,5 8 3 dny E Vyztuz zakl. konstrukci z oceli 10 505 Sekce "A" ;
23 E@ Vyztuz zakl. konstrukci ze svafovanych siti KARI Sekce "A" 2dny 12.4.11 13.4.11 t 4,49 13,762 5 12,36 8,5 8 2dny Vyztui z&kI. konstrukci ze sva Fovanych siti KARI Sekce A
24 E@ Betonaz zakl. konstrukci ZB 25/30 3dny 14.4.11 184.11 m3 1160,9 0,0196 1 22,75 85 3 3dny m Betonaz zakl. konstrukci ZB 25/30
25 E@ Bednéni stén zakladovych konstrukci- odstranéni 6 dny 214.11 28.4.11 m2 2407,156 0,1 5 48,14 8,5 10 6 dny Bedn éni stén zakladovych konstrukci- odstran ~ éni
26 Izolace proti vod & 10 dny 21.4.11 45.11 |
27 E@ Podkladni asfaltovy izolaéni pas pribitim 5dny 21.4.11 27.4.11 m2  6004,0717 0,035 5 42,03 8,5 5 5 dny m Podkladni asfaltovy izola €ni pas p i'ibm'rri
28 E@ Izolace proti vihkosti vodor. natér ALP za studena 5dny 28.4.11 45.11 m2  3002,0358 0,0275 2 4128 8,5 2 5 dny 1zolace proti vihkosti vodor. nat ~ ér ALP za studena
29 Hruba horni stavba 187 dny 55.11 20.1.12
30 Monoliticka konstrukce 73 dny 55.11 158.11
31 INP 47 dny 55.11 8.7.11 .
32 E@ Bednéni svislych konstrukef - zfizeni Sekce "C,E,F" 4 dny 55.11 10.5.11 m2 375 0,45 5 33,75 8,5 13 Bedn éni svislych konstrul:(ci -z fizeni Sekce "C,E,F"
33 E@ Bednéni svislych konstrukcei - zfizeni Sekce "A" 5dny 11.5.11  17.5.11 m2 435,71 0,45 5 39,21 8,5 13 5 dny Bedn éni svislych konstrukci - z  Fizeni Sekce "A"
34 E@ Vyztuz svislych konstrukci 10505 Sekce "C,E,F" 3dny 11.5.11  135.11 t 4,81 24,069 5 23,15 8,5 8 3dny Vyztuz svislych konstrukci 10505 Sekce "C,E,F"
35 E@ Vyztuz svislych konstrukci 10505 Sekce "A" 3dny 18.5.11  205.11 t 5,325 24,069 5 2563 8,5 8 3dny g yztuz svis\y‘ch konstrukci 10505 Sekce "A"
36 E@ Betonaz svilych konstrukci C 25/30 Sekce "C,E,F" 0,5dny 235.11 235.11 m3 41,35 0,0204 1 084 8,5 3 0,5 dny Bemnéi ;vilych konstrukci C 25/30 Sekce "C,E,F"
37 E@ Betonaz svilych konstrukci C 25/30 Sekce "A" 0,5dny 235.11 235.11 m3 42,93 0,0204 1 088 8,5 3 0,5dny i Betonaz §vilych konstrukci C 25/30 Sekce "A"
38 E@ Bednéni svislych konstrukci - odstranéni 2dny 26.5.11 275.11 m2 810,71 0,1 5 16,21 8,5 13 Bedn énf svislych konstrukci - odstran ~ &ni
39 E@ Bednéni stropu deskovych Sekce "C,E,F" 7 dny 30.5. 11 7.6.11 m2 636,103 0,459 5 58,39 8,5 15 Bedn éni strop G deskovych Sekce "C,E,F"
40 E@ Bednéni stropu deskovych Sekce "A" 4 dny 8.6.11 13.6.11 m2 353,48 0,459 5 3245 8,5 15 ; 4 dny Em Bedn éni strop U deskovych Sekce "A" :
41 E@ VyztuZ stroptl z betonarské oceli 10505 Sekce "C,E,F" 11 dny 8.6.11 22.6.11 t 17,521 25,821 5 90,48 8,5 8 311 dny Vyztuz strop G z betona Fské oceli 10505 Sekce :‘C.E,F"
42 E@ VyztuZ stroptl z betonafské oceli 10505 Sekce "A" 6 dny 236.11  30.6.11 t 9,507 25,821 5 491 8,5 8 : 1 VyztuZ strop 0 z betona fské oceli 10505 Sekce "A"
43 E@ Betonaz stropti deskovych C 25/30 Sekce "C,E,F" 0,5dny 1.7.11 1.7.11 m3 145,9633 0,0196 1 286 8,5 3 0,5 dny Bfetonéi strop & deskovych C 25/30 sekce "C.E,F"
44 E@ Betonaz stropl deskovych C 25/30 Sekce "A" 0,5dny 1.7.11 1.7.11 m3 79,1519 10,0196 1 155 8,5 3 0,5dny tonaz strop G deskovych C 25/30 Sekce "A"
45 E@ Bednéni stropu deskovych - odstranéni 4 dny 57.11 8.7.11 m2 989,583 0,173 5 34,24 8,5 15
46 2NP 21dny 11.7.11 8.8.11 "
47 E@ Bednéni svislych konstrukcei - zfizeni Sekce "E,F" 1den 11.7.11  11.7.11 m2 70,258 0,45 5 632 8,5 13 1den Bedném’ svislych konstrukei - z - fizeni Sekce "E,F"
48 E@ Bednéni svislych konstrukei - zfizeni Sekce "A" 1den 12.7.11  12.7.11 m2 52,353 0,45 5 471 8,5 13 1den E Bedn éni svislych konstrukci - z  Fizeni Sekce "A"
49 E@ Vyztuz svislych konstrukci 10505 Sekce "E,F" 1den 12711 127.11 t 1,88 24,069 5 9,05 8,5 8 1den V)’/zlui svislych konstrt{kci 10505 Sekce "E,F"
50 E@ Vyztuz svislych konstrukci 10505 Sekce "A" 1lden 13.7.11 13.7.11 t 1,2 24,069 5 578 8,5 8 1lden Vy'zmi svislych konst(ukci 10505 Sekce "A"
51 E@ Betonaz svilych konstrukci C 25/30 Sekce "E,F" 0,5dny 14.7.11 14.7.11 m3 5,66 0,0204 1 012 8,5 3 0,5dny Bfetonéi svilych konstrukei C 25/30 Sekce "E,F"
52 E@ Betonaz svilych konstrukci C 25/30 Sekce "A" 0,5dny 14.7.11 14.7.11 m3 3,92 0,0204 1 0,08 8,5 3 0,5 dny
53 E@ Bednéni svislych konstrukci - odstranéni 1den 19.7.11  19.7.11 m2 122,61 0,1 5 245 8,5 13 1den i éni
54 E@ Bednéni stropu deskovych Sekce "E,F" 4 dny 20.7.11  25.7.11 m2 327,24 0,459 5 30,04 8,5 15 4 dny m
55 E@ VyztuZ stroptl z betonafské oceli 10505 Sekce "E,F" 6 dny 26.7.11 28.11 t 8,994 25,821 5 46,45 8,5 8 Vyztuz strop G z betona Fské oceli 10505 Sekce "E,F"
56 E@ Betonaz stropl deskovych C 25/30 Sekce "E,F" 1den 3.8.11 3.8.11 m3 75,2652 0,0196 1 148 8,5 3 onaz strop U deskovych C 25/30 Sekce "E,F"
57 E@ Bednéni stropt deskovych - odstranéni 1lden 8.8.11 8.8.11 m2 327,24 0,173 5 11,32 8,5 15 1lden E Bedn éni strop & deskovych - odstran éni
58 Schodist & 5 dny 9.8.11 158.11
BEETS Bednéni schodisté - zFizeni 2dny 9.8.11 10.8.11 m2 41,9976 2 5 168 85 13 Bedn éni schodist & - zfizeni
60 E@ Vyztuz schodistovych konstrukci z oceli 10505 1den 11.8.11  11.8.11 t 0,5000 27,1605 5 272 8,5 8 1 den| Vy'ztui schodi$ tovych konstrukei z oceli 10505 '
61 E@ Betonaz schodistové konstrukce, Zelezobeton C 25/30 (B 30) 1den 12.8.11 12.8.11 m3 5,8547 3,2145 2 941 8,5 5 1den etonaZ schodi t'ové konstrukce, Zelezobeton C 25/30 (B 30)
62 @ Bednéni schodisté - odstranéni 1den 158.11  15.8.11 m2 41,9976 0,263 5 221 8,5 13 i Bedn éni schodist & - odstran éni
63 Ocelovoa konstrukce 54 dny 9.8.11 21.10.11
64 E@ M+D Ocelovych sloupid Sekce "D" 2dny 9.8.11 10.8.11 kus 24 0,47222 1 11,33 8,5 9
65 E@ M+D Ocelovych sloupa Sekce "C,E,F" 1den 11.8.11 11.8.11 kus 17 0,47222 1 8,03 8,5 9
66 E@ M+D Ocelovych sloupt Sekce "B" 2dny 12.8.11 15.8.11 kus 22 0,47222 1 10,39 8,5 9
67 E@ M+D Ocelovych sloupt Sekce "A" 1den 16.8.11  16.8.11 kus 14 0,47222 1 661 8,5 9 1den M+D Ocelovych sloup @ Sekce "A" |
68 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "D" praviaky 1den 17.8.11  17.8.11 kus 15 1833333 1 10,62 8,5 9 1den M+D Ocelovych vodorovnych prvk & Sekce "D" pr ﬂvlgky
69 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "B" pravlaky, stropnice 2. dny 18.8.11  19.8.11 kus 28 1833333 1 19,83 8,5 9 2.dny E M+D Ocelovych vodorovnych prvk & Sekce "B" pr (Jvlaky, stropnice
70 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "D" vaznice, vymény 9dny 22.8.11 1.9.11 kus 102 833333 1 7225 8,5 9
71 E@ M+D Ocelovych sloupi Sekce "C" 1den 29.11 2.9.11 kus 5 0,47222 1 236 8,5 9
72 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "C" praviaky 1lden 5.9.11 5.9.11 kus 12 833333 1 8,5 8,5 9
73 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "B" vazniky, praviaky 2dny 6.9.11 7.9.11 kus 16 1833333 1 11,33 8,5 9 2dny E M+D Ocelovych vodorovnych prvk G Sekce "B" vazniky, pr taviaky
74 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce vaznice, vymény 4 dny 8.9.11  13.9.11 kus 47 833333 1 33,29 8,5 9 M+D Ocelovych vodorovnych prvk & Sekce "C" vaznice, vym  &ny
75 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "B" vaznice, vymény 5dny 14.9.11  20.9.11 kus 61 1833333 1 4321 8,5 9 M+D Ocelovych vodorovnych prvk & Sekce "B" vaznice, vym ény
76 E@ M+D Ocelovych sloupl Sekce "A" 1den 21.9.11  21.9.11 kus 3 0,47222 1 142 8,5 9
7 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "A" praviaky 5dny 229.11 28.9.11 kus 58 1833333 1 41,08 8,5 9 M+D Ocelovych vodorovnych prvk @ Sekce "A" pr tvlaky
78 E@ M+D Ocelovych sloupt Sekce "E,F" 1den 29.9.11  29.9.11 kus 14 0,47222 1 661 8,5 9
79 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce “E,F" pravlaky, markyza 1lden 30.9.11 30.9.11 kus 6 1833333 1 425 8,5 9 +D Ocelovych vodorovnych prvk @ Sekce "E,F" pr avlaky, markyza
80 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "A" vaznice, vymény 7 dny 3.10.11 11.10.11 kus 80 1833333 1 56,67 8,5 9 M+D Ocelovych vodorovnych prvk @ Sekce "A" vaznice, vym ény
81 E@ M+D Ocelovych vodorovnych prvki Sekce "E,F" vaznice, vymény 7 dny 12.10.11 20.10.11 kus 76 1833333 1 5383 8,5 9 7 dny M+D Ocelovych vodorovnych prvk G Sekce "E,F" yaznice, vym ény
82 E@ M+D Ocelovych schodii SCH 1den 21.10.11 21.10.11 kus 2 1833333 1 142 8,5 9 g M+D Ocelovych schod U SCH |
83 Stie3ni konstrukce 27 dny 3.10.11 8.11.11
84 E@ Stredni trapézovy plech Sekce "D" 3dny 3.10.11  5.10.11 m2 771,771 0,27 8 26,05 8,5 12
85 E@ Stresni trapézovy plech Sekce "C" 2dny 6.10. 11 7.10.11 m2 300,7936 0,27 8 10,15 8,5 12
86 E@ Stre3ni trapézovy plech Sekce "B" 3dny 10.10.11 12.10.11 m2 693,84 0,27 8 2342 8,5 12
87 E@ Stresni trapézovy plech Sekce "A" 3dny 13.10.11 17.10.11 m2 586,6722 0,27 8 198 8,5 12
88 E@ Stresni trapézovy plech Sekce "E,F" 3dny 24.10.11 26.10.11 m2 645,309 0,27 8 21,78 8,5 12
89 E@ Stfesni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce 3dny 13.10.11 17.10.11 m2 1543,542 0,16 10 247 8,5 13 Sni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce "D"
90 E@ Stfesni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce 1den 18.10.11 18.10.11 m2 601,5872 0,16 10 9,63 8,5 13 esni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce "C"
91 E@ Stre3ni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce 3dny 19.10.11 21.10.11 m2 1387,68 0,16 10 222 8,5 13 3dny E fedni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce "B"
92 E@ Stre3ni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce "A’ 2dny 24.10.11 25.10.11 m2 1173,3444 0,16 10 18,77 8,5 13
93 E@ Stre3ni tep. Izolace s paroz.PE folii Sekce "E,F" 2dny 26.10.11 27.10.11 m2 1290,618 0,16 10 20,65 8,5 13
94 E@ Montaz stf. hydroizol. félie se separacni netkanou textilii Sekce "D" 1den 24.10.11 24.10.11 m2 771,771 0,023 2 888 8,5 3
95 E@ Montaz stf. hydroizol. félie se separacni netkanou textilii Sekce "C" 1den 25.10.11 25.10.11 m2 300,7936 0,023 2 346 8,5 3
96 E@ Montaz stf. hydroizol. félie se separa¢ni netkanou textilii Sekce "B" 1den 26.10.11 26.10.11 m2 693,84 0,023 2 798 8,5 3
97 E@ Montaz stf. hydroizol. félie se separacni netkanou textilii Sekce "A" 1den 27.10.11 27.10.11 m2 586,6722 0,023 2 6,75 8,5 3
98 E@ Montaz stf. hydroizol. félie se separaéni netkanou textilii Sekce "E,F" 1den 28.10.11 28.10.11 m2 645,309 0,023 2 7,42 8,5 3
99 E@ Montaz oplasténi - oplechovani atiky Sekce "E,F" 2dny 31.10.11 11111 m 125,0000 0,228 3 95 8,5 4
100 E@ Montaz okapniho Zlabu 5dny 211.11 811.11 m 354 0,334 3 3941 8,5 4
101 Podlahové konstrukce 19 dny 24.10.11 17.11.11
102 E@ Bednéni stén podlahové kce- zfizeni Sekce "D" 1den 24.10.11 24.10.11 m2 1715 03 5 10,29 8,5 10
103 E@ Bednéni stén podlahové kce- zfizeni Sekce "C" 0,5 dny 25.10.11 25.10.11 m2 9,0533 03 5 054 8,5 10
104 E@ Bednéni stén podlahové kce- zfizeni Sekce "E,F" 0,5 dny 25.10.11 25.10.11 m2 18,1066 03 5 1,09 8,5 10 0,5 dny Bedném’ stén podlahové kce- z Fizeni Sekcg "EF"
105 E@ Bednéni stén podlahové kce- zfizeni Sekce 0,5dny 26.10.11 26.10.11 m2 21,02 0,3 5 126 8,5 10 0,5dny Efednéni stén podlahové kce- z Fizeni Sekge "B"
106 E@ Bednéni stén podlahové kce- zfizeni Sekce "A" 0,5dny 26.10.11 26.10.11 m2 19,127 0,3 5 115 8,5 10 0,5 dny E Bedn éni stén podlahové kce- z Fizeni Sekge "A"
107 E@ Zateplovaci systém PROFI, extrud. polystyren Sekce "D" 2dny 25.10.11 26.10.11 m2 769,165 0,16 10 12,31 8,5 13
108 E@ Zateplovaci systém PROFI, extrud. polystyren Sekce "C" 1den 27.10.11 27.10.11 m2 259,426 0,16 10 4,15 8,5 13
109 E@ Zateplovaci systém PROFI, extrud. polystyren Sekce "E,F" 2 dny 28.10.11 31.10.11 m2 728,8531 0,16 10 11,66 8,5 13
110 E@ Zateplovaci systém PROFI, extrud. polystyren Sekce "B" 2dny 111,11 211.11 m2 672,752 0,16 10 10,76 8,5 13
111 E@ Zateplovaci systém PROFI, extrud. polystyren Sekce "A" 4 dny 311.11 8.11.11 m2 604,836 05 10 30,24 8,5 13 A"
112 E@ Vyztuz podlahové konstrukce 11 dny 28.10.11 11.11.11 t 34,636 13,762 5 9533 8,5 8
113 E@ Betonaz podlahové konstrukce 2dny 14.11.11 15.11.11 m3 635,97 0,0196 1 12,47 8,5 3 2dny g Betonaz podlahovg konstrukce
114 E@ Bednéni stén podlahové kce- odstranéni 1den 17.11.11  17.11.11 m2 238,85 0,1 5 478 8,5 10 1den ! B nis dlahoyé kce- odstran  éni
115 LeSeni 4 dny 18.11.11 23.11.11
116 E@ Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,s.do 1 m, H 10 m 4 dny 18.11.11 23.11.11 m2 1244,5140 0,13 5 32,36 8,5 7 h. fad.s podlahami,5.do 1 m, H 10 m
117 Zdéni 20 dny 18.11.11 15.12.11
118 E@ Zdivo z pinych cihel t.290 P20 na MVC 5 2dny 18.11.11 21.11.11 m3 29,6310 1,731 5 10,26 8,5 8 el t1.290 P20 na MVC 5 :
119 E@ Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 30 cm 15 dny 2211.11 12.12.11 m2 1375,4361 0,45 5 123,79 8,5 8 divo POROTHERM 30 P+D P 10 naEMVC 2,51.30cm
120 E@ Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 20 na MC 5 tl. 25 cm 3dny 13.12.11 15.12.11 m2 220,2850 05 5 22,03 8,5 8 i Zdivo POROTHERM 25 AKU MK J 20naMC5tl.25cm
121 E@ Osazeni prekladt keramickych sv. do 105 cm 1lden 13.12.11 13.12.11 kus 101 0,242 3 815 8,5 3 1lden | Osazeni p feklad & keramickych sv. Ejo 105cm
122 E@ Osazeni preklad keramickych sv. do 180 cm 1den 14.12.11 14.12.11 kus 55 0,301 3 552 8,5 3 1den [: Osazeni pfeklad i keramickych sv; do 180 cm
123 E@ Osazeni preklad keramickych sv. do 375 cm 1den 15.12.11 15.12.11 kus 10 0,456 3 152 8,5 3 1den| |5 Osazeni pFeklad & keramickych s‘y do 375 cm
124 Vypln & otvor G 29 dny 13.12.11 20.1.12
[ 125 | He Vyplii okennich otvor( 4dny 13.12.11 16.12.11 kus 18 6,9 4 31,05 8,5 5 4dny [
126 E@ M+D T-91, lamelova vysuvna vrata, 4000x3900mm viz. 8 dny 21.12 11.1.12 kus 13 29,02 6 62,88 8,5 8 8 dny M+D T-91, lamelova vysuvna vrata, 4000x3900mm viz.
127 E@ Vyplii dvefnich otvord 7 dny 12.1.12 20.1.12 kus 75 3,21 4 60,19 8,5 5 7 dny Vypl i dvefnich otvor @
128 Pticky zd éné 12 dny 712,11 2212.11
129 E@ Pficky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5 tl. 11,5 cm 9 dny 7.12.11 19.12.11 m2 1282,1059 03 5 76,93 8,5 8
130 E@ Pficky POROTHERM 11,5 AKU naMVC 5 tl. 11,5 cm 1den 20.12.11 20.12.11 m2 113,1192 0,32 5 724 8,5 8
131 E@ PFicky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 5 1den 21.12.11 21.12.11 m2 22,6975 0,285 5 129 8,5 8
132 E@ Pricky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 59 1lden 2212.11 22.12.11 m2 28,9620 0,317 5 184 8,5 8
133 Dokon €ovaci prace 224 dny 21.12 811.12
134 Rozvody 40 dny 21.12 24212
[ 135 | [ECle Rozvod ustredniho topeni + natér + izolace potrubi 10 dny 21.12 13112 m 2899 0,18 6 86,97 85 6
136 E@ Vnitini vodovod 12 dny 16.1.12 31112 m 625 0,98 6 102,08 8,5 6
137 E@ Vnitini kanalizace 12 dny 12.12  162.12 m 173 3.6 6 1038 8,5 6 Vnitini kanalizace
138 E@ Vnitini plynovod 5 dny 16.1.12  20.1.12 m 200 1,32 6 44 8,5 6 : plynovod
139 E@ Armatury 4 dny 23.1.12  26.1.12 kus 87 2,31 6 33,49 8,5 6 4 dny g Armatury
140 E@ Strojovny 7 dny 27.1.12 6.2.12  kpl 6 58,8 6 588 8,5 6 7 dny Strojovny
141 E@ Montaze dopravnich zafizeni a vah-vytahy 11 dny 21.12 16.1.12 kpl 3 87,9 3 879 8,5 3 11 dny Montaze dopravnich za Fizeni a vah-vytahy
142 E@ Montaze vzduchotechnickych zafizeni 10 dny 17.1.12  30.1.12 m 1465,5 0,35 6 85,49 8,5 6 MontaZze vzduchotechnickych za Fizeni
143 E@ Montaz sdélovaci a zabezp. techniky 5dny 31.1.12 6.2.12 m 2200 0,11 6 40,33 8,5 6 5 dny Montaz sd élovaci a zabezp. techniky
144 E@ Elektromontaze 40 dny 21.12 24212 m 8100 0,25 6 3375 8,5 6 40 dny [EEEEEEES Elektromontaze
145 Betonova mazanina 20 dny 17.2.12 153.12 |
146 E@ Vyztuz mazanin svafovanou siti z dréatd Kari 9dny 17.2.12 29.2.12 m2 25,8300 13,762 5 71,09 8,5 8 9dny Vyztuz mazanin sva fovanou siti z dré:t a Kari
147 E@ Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25) 7 dny 1.3.12 9.3.12 m2 177,1294 1,689 5 59,83 8,5 8 Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)
148 E@ Mazanina betonova tl. do 5 cm C 16/20 (B 20) 4 dny 12.3.12 15.3.12 m2 104,0443 1,689 5 3515 8,5 8 Aazanina betonova tl. do 5 cm C 16/20 (B 20)
149 Monta ¥ sklen éné fasady 33 dny 16.1.12 29.2.12
150 E@ Montaz sklenéné fasady 33 dny 16.1.12  29.2.12 kus 30 28,1 3 281 8,5 5 ady
151 Fasada 58 dny 13.12 215.12
152 E@ Zateplovaci systém PROFI mineralni vina tl. 120 mm 32 dny 1.3.12  134.12 m2 1244,5140 0,664 3 275,45 8,5 8 Zateplovaci systém I%’ROFI mineralni vina tl. 120 mm
153 E@ Zateplovaci systém PROFI mineralni vina tl. 100 mm 1lden 16.4.12 16.4.12 m2 17,7480 0,664 3 393 8,5 8 Zateplovaci systém PROFI mineralni vina tl. 100 mm |
154 E@ M+D Fasada z kazetovych plech od firmy Gametall 12 dny 17.4.12 25.12 m2 440,3879 1,34 6 98,35 8,5 8 12 dny M+D Fasada z kazetovych plech ﬁ‘od firmy Gametall
155 E@ Omitka vnéjsi stén, MVC, tenkovrstva 13 dny 3.5.12 215.12 m2 821,8741 0,807 6 110,54 8,5 6 Omitka vn §j§i stén, MVC, tenkovrstva
156 Izolace akustické 5 dny 19.3.12 23.3.12 : : |
157 E@ Montaz akust. obklad. paneld, podkladovy rost 5dny 19.3.12  233.12 m2 466,6223 0,463 6 36,01 8,5 6 5 dny m MontéZ akust. obklad. panel @, podkladovy rost
158 Piicky SDK 1lden 19.3.12  193.12 | |
| 159 | E@ Pfitka SDK,OK,1x oplast. tl. 75 mm 0,5 dny 19.3.12 19.3.12 m2 4,1600 0,88 3 122 8,5 4 0,5 dny F’fif:ka SDK,OI:<,1X oplas t. tl. 75 mm ;
160 E@ Pricka SDK Knauf,ocel.kce,2x oplast. tl.125mm izol 0,5dny 19.3.12 19.3.12 m2 12,3065 1,287 3 528 8,5 4 0,5dny E Pricka SDK Knauf,oce\.kce,Zx oplas t.t.125mm iqu
161 Omitky 54 dny 19.3.12 315.12 Y v
162 E@ Omitka vnitini zdiva, MVC, hruba zatfena pod obkla 6 dny 19.3.12 26.3.12 m2 876,7451 0,336 6 491 8,5 9 6 dny Omitka vnit ¥ni zdiva, MVC, hruba zat fena pod obkla |
163 E@ Omitka vnitfni zdiva, MVC, $tukova 44 dny 27.3.12 255.12 m2  3971,1016 0,576 6 381,23 8,5 9 44 dny 8 Omitka vnit fni zdiva, MVC, Stukova
164 E@ Omitka stropu, MVC, Stukova 4 dny 285.12 315.12 m2 323,9008 0,576 6 31,09 8,5 9 4 dny g Omitka stropu, MVC, Stukova
165 Obklady keramické 16 dny 16.12 226.12
166 E@ Obklad vnitfni stén keramicky 16 dny 1.6.12 22.6.12 m2 876,7451 0,957 6 139,84 8,5 8 ©-Qbklad vjni( ni stén keramicky
167 PFicéky montované 20 dny 16.12 286.12 |
168 E@ montaz vnitfnich sklenénych pricek 20 dny 1.6.12 28.6.12 kus 31 32,98 6 1704 8,5 8 8 n:mmai vnit fnich sklen énych p Ficek
169 Podlahova krytina 69 dny 256.12 27.9.12
170 E@ Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 10 10 dny 25.6.12 6.7.12 ROO 607,1773 0,83 6 83,99 8,5 6 10 dny Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 10
171 E@ Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 12 2.dny 9.7.12 10.7.12 RZ1 129,9711 0,83 6 17,98 8,5 6 2dny E MontaZ podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 12 .
172 E@ Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm tl. 15 38 dny 11.7.12  31.8.12 RZ1  2273,2220 0,85 6 322,04 8,5 6 38 dny Y ontaz podlah keram.,hladké, tmel, §0x30 cmil. 15
173 E@ PoloZeni vlysti do tmele (lepidla) - Sirokych 8 dny 3.9.12 12.9.12 ROO 450,1301 0,834 6 6257 8,5 6 8 dny Polozeni vlys @ do tmele (lepidla) - Sirokych
174 E@ Brouseni dfevénych podlah 3dny 13.9.12 17.9.12 ROO 450,1301 0,09 2 20,26 8,5 2
175 E@ Lepeni povlakovych podlah z past pryzovych 4 dny 18.9.12 21.9.12 m2 377,1970 0,2652 3 3334 8,5 3
176 E@ Lepeni povlakovych podlah marmoleum 1den 249.12  249.12 m2 98,6670 0,2584 3 8,5 8,5 3
177 E@ Podlaha plastbeton 12mm 3dny 259.12 27.9.12 m2 412,9631 0,178 3 245 8,5 3
178 Malba 21dny 28.9.12 26.10.12
179 @ Malba, malifsky latex, bila, bez penetrace, 2 x 21 dny 28.9.12 26.10.12 m2  4295,0023 0,16897 4 181,43 8,5 4 Malba, mali Fsky latex, bila, bez penetrace, 2 x
180 Podhledy 30 dny 289.12 8.11.12
181 E@ Podhledy pozarni SDK, 2x 12,5 mm, uchycené na kovo 12 dny 28.9.12 15.10.12 m2 527,5179 1,13 6 99,35 8,5 7 Podhledy poZarni SDK, 2x 12,5 mm, uchycené na kovo
182 E@ Podhledy SDK, 12,5mm, uchycené na kovové zavé3ené 14 dny 16.10. 12 2.11.12 m2 738,4457 0,95 6 116,92 8,5 7 Podhledy SDK, 12,5mm, uchycené na kovové zav  é3ené
183 E@ Podhledy impregnované SDK, 15mm, uchycené na kovov 1den 5.11.12 5.11.12 m2 40,6989 1 6 6,78 8,5 7 1den Podh\edy impregnované SDK, 15mm, uchycené na kovov
184 E@ Pohledy akustické, 12,5mm bezesparé uchycené na ko 3dny 6.11.12 8.11.12 m2 111,4764 1,19 6 2211 8,5 7 3dny E Pohledy akustické, 12,5mm bezesparé uchycené na ko
185 Konstrukce zame é&nické 4,84 dny 28.9.12 4.10. 12
186 E@ Zabradli ocelo-sklenéné Obsidian a.s. 4,84 dny 289.12 410.12 m 57.3 2,87 4 41,11 8,5 5 4,84 dny Zabradli ocelo-sklen éné Obsidian a.s.
187 PFigky lehké 2dny 39.12 49.12
188 E@ M+D T-04, lehké deélici pficka WC kabin viz. tabulk 2dny 39.12 4.9.12 kus 10 6,91 4 17,27 8,5 5 2dny S M+D T-04, lehké d élici p Ficka WC kabin viz. tabulk
189 Zafizovaci p fedméty 6,97 dny 39.12 11.9.12
190 E@ Zafizovaci predméty 6,97 dny 39.12  11.9.12 kus 126 1,410 3 59,22 8,5 3 6,97 dny Zafizovaci p fedméty
191 E@ Otopna télesa 5,75 dny 39.12  10.9.12 kus 74 1,98 3 48,84 8,5 3 5,75 dny Otopna t élesa
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