




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ
STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION
MANAGEMENT

B3.3.HARMONOGRAM + FINANČNÍ PLÁN (OBJEKTOVÝ)

DIPLOMOVÁ PRÁCE
DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. TRHLÍK LUKÁŠ

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. BORIS BIELY

Harmonogram stavby :

Prodejní a servisní centrum Praha

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	leden 2011	únor 2011	březen 2011	duben 2011	květen 2011	červen 2011
1274	Prodejní a servisní centrum Praha	24.01.11	08.11.12	239 131 465						
SO01	Příprava území	24.01.11	01.03.11	1 338 818						
SO02	Prodejní a servisní centrum	01.03.11	08.11.12	106 793 115						
SO03	Myčka	01.08.11	03.10.11	4 950 370						
SO04	Sklad a dílny povrchu	01.10.11	31.08.12	53 154 538						
SO11	Areálová komunikace, zpevněné plochy	01.03.12	25.05.12	51 828 057						
SO12	Areálová kanalizace	11.02.11	09.04.11	9 281 538						
SO13	Areálový vodovod	01.03.11	29.03.11	1 284 339						
SO14	Areálový rozvod plynovodu	01.03.11	31.03.11	915 183						
SO15	Areálové rozvody elektroinstalace	01.03.11	16.03.11	553 588						
SO16	Areálové osvětlení	01.05.12	02.07.12	1 553 096						
SO17	Sadové úpravy	02.07.12	28.09.12	6 959 400						
SO21	Přípojka dešťové kanalizace	01.02.11	04.02.11	40 066						
SO22	Přípojka splaškové kanalizace	07.02.11	11.02.11	413 246						
SO23	Vodovodní přípojka	14.02.11	18.02.11	54 790						
SO24	Přípojka plynovodu	21.02.11	25.02.11	11 321						
Cena za měsíc					297 515	4 227 688	13 553 976	6 420 701	5 303 496	5 303 496
Cena za čtvrtletí					18 079 179			17 027 693		
Cena za rok										

[illegible]

červenec 2012	srpen 2012	září 2012	říjen 2012	listopad 2012
12 565 997	13 101 097	6 962 713	5 544 564	1 446 408
32 629 808			6 990 971	

Harmonogram stavby :

Prodejní a servisní centrum Praha


Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	leden 2011	únor 2011	březen 2011	duben 2011	květen 2011	červen 2011
1274	Prodejní a servisní centrum Praha	24.01.11	08.11.12	239 131 465	297 515	4 227 688	13 553 976	6 420 701	5 303 496	5 303 496
SO01	Příprava území	24.01.11	01.03.11	1 338 818	297 515	991 717	49 586			
SO02	Prodejní a servisní centrum	01.03.11	08.11.12	106 793 115			5 544 564	5 062 428	5 303 496	5 303 496
SO03	Myčka	01.08.11	03.10.11	4 950 370						
SO04	Sklad a dílny povrchu	01.10.11	31.08.12	53 154 538						
SO11	Areálová komunikace, zpevněné plochy	01.03.12	25.05.12	51 828 057						
SO12	Areálová kanalizace	11.02.11	09.04.11	9 281 538		2 716 548	5 206 716	1 358 274		
SO13	Areálový vodovod	01.03.11	29.03.11	1 284 339			1 284 339			
SO14	Areálový rozvod plynovodu	01.03.11	31.03.11	915 183			915 183			
SO15	Areálové rozvody elektroinstalace	01.03.11	16.03.11	553 588			553 588			
SO16	Areálové osvětlení	01.05.12	02.07.12	1 553 096						
SO17	Sadové úpravy	02.07.12	28.09.12	6 959 400						
SO21	Přípojka dešťové kanalizace	01.02.11	04.02.11	40 066		40 066				
SO22	Přípojka splaškové kanalizace	07.02.11	11.02.11	413 246		413 246				
SO23	Vodovodní přípojka	14.02.11	18.02.11	54 790		54 790				
SO24	Přípojka plynovodu	21.02.11	25.02.11	11 321		11 321				
Cena za měsíc					297 515	4 227 688	13 553 976	6 420 701	5 303 496	5 303 496
Cena za čtvrtletí					18 079 179			17 027 693		
Cena za rok					86 03					

červenec 2011	srpen 2011	září 2011	říjen 2011	listopad 2011	prosinec 2011	leden 2012	únor 2012	březen 2012	duben 2012	květen 2012	červen 2012	červenec 2012
5 062 428	8 019 749	7 671 064	9 821 066	10 175 995	10 175 995	10 175 995	9 713 450	28 566 596	27 268 114	27 315 136	10 438 228	12 565 997
5 062 428	5 544 564	5 303 496	5 062 428	5 303 496	5 303 496	5 303 496	5 062 428	5 303 496	5 062 428	5 544 564	5 062 428	5 303 496
	2 475 185	2 367 568	107 617									
			4 651 022	4 872 499	4 872 499	4 872 499	4 651 022	4 872 499	4 651 022	5 093 977	4 651 022	4 872 499
								18 390 601	17 554 664	15 882 792		
										793 805	724 778	34 513
												2 355 489
5 062 428	8 019 749	7 671 064	9 821 066	10 175 995	10 175 995	10 175 995	9 713 450	28 566 596	27 268 114	27 315 136	10 438 228	12 565 997
20 753 240			30 173 056			48 456 040			65 021 478			
3 167						153 098 298						

srpen 2012	září 2012	říjen 2012	listopad 2012
13 101 097	6 962 713	5 544 564	1 446 408
5 544 564	4 821 360	5 544 564	1 446 408
5 093 977			
2 462 557	2 141 354		
13 101 097	6 962 713	5 544 564	1 446 408
32 629 808		6 990 971	

Finanční harmonogram



Součtový finanční harmonogram

