
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení M.J. Množství Nh/jedn. Počet
nh/sh

Nh Pracovní
doba

Pracovní
četa

1 Prodejní a servisní centrum Praha 443 dny 1.3. 11 8.11. 12

2 Rozpo čet SO02 443 dny 1.3. 11 8.11. 12

3 Hrubá spodní stavba 47 dny 1.3. 11 4.5. 11

4 Zemní práce 6 dny 1.3. 11 8.3. 11

5 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 2 dny 1.3. 11 2.3. 11 m3 900,6107 0,021 1 18,91 8,5 1

6 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 1 den 3.3. 11 3.3. 11 m3 600,4072 0,0093 1 5,58 8,5 2

7 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 2 dny 4.3. 11 7.3. 11 m3 611,7506 0,0252 1 15,42 8,5 3

8 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 1 den 8.3. 11 8.3. 11 m3 426,3835 0,019 1 8,1 8,5 3

9 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 1 den 3.3. 11 3.3. 11 m3 200,0000 0,0052 1 1,04 8,5 1

10 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3 dny 4.3. 11 8.3. 11 m3 1438,5413 0,0052 1 7,48 8,5 1

11 Základy a zvláštní zakládání 37 dny 9.3. 11 28.4. 11

12 Bednění stěn základových konstrukcí - zřízení Sekce "D" 6 dny 9.3. 11 16.3. 11 m2 739,672 0,3 5 44,38 8,5 10

13 Bednění stěn základových konstrukcí - zřízení Sekce "C,E,F" 6 dny 17.3. 11 24.3. 11 m2 763,3391 0,3 5 45,8 8,5 10

14 Bednění stěn základových konstrukcí - zřízení Sekce "B" 3 dny 25.3. 11 29.3. 11 m2 329,36 0,3 5 19,76 8,5 10

15 Bednění stěn základových konstrukcí - zřízení Sekce "A" 4 dny 30.3. 11 4.4. 11 m2 577,4835 0,3 5 34,65 8,5 10

16 Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "D" 2 dny 17.3. 11 18.3. 11 t 3,82 23,193 5 17,72 8,5 8

17 Výztuž zákl. konstrukcí ze svařovaných sítí KARI Sekce "D" 2 dny 21.3. 11 22.3. 11 t 6,31 13,762 5 17,37 8,5 8

18 Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "C,E,F" 4 dny 25.3. 11 30.3. 11 t 6,58 23,193 5 30,52 8,5 8

19 Výztuž zákl. konstrukcí ze svařovaných sítí KARI Sekce "C,E,F" 2 dny 31.3. 11 1.4. 11 t 7,04 13,762 5 19,38 8,5 8

20 Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "B" 2 dny 4.4. 11 5.4. 11 t 2,94 23,193 5 13,64 8,5 8

21 Výztuž zákl. konstrukcí ze svařovaných sítí KARI Sekce "B" 1 den 6.4. 11 6.4. 11 t 4,66 13,762 5 12,83 8,5 8

22 Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "A" 3 dny 7.4. 11 11.4. 11 t 4,44 23,193 5 20,6 8,5 8

23 Výztuž zákl. konstrukcí ze svařovaných sítí KARI Sekce "A" 2 dny 12.4. 11 13.4. 11 t 4,49 13,762 5 12,36 8,5 8

24 Betonáž zákl. konstrukcí ŽB 25/30 3 dny 14.4. 11 18.4. 11 m3 1160,9 0,0196 1 22,75 8,5 3

25 Bednění stěn základových konstrukcí- odstranění 6 dny 21.4. 11 28.4. 11 m2 2407,156 0,1 5 48,14 8,5 10

26 Izolace proti vod ě 10 dny 21.4. 11 4.5. 11

27 Podkladní asfaltový izolační pás přibitím 5 dny 21.4. 11 27.4. 11 m2 6004,0717 0,035 5 42,03 8,5 5

28 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 5 dny 28.4. 11 4.5. 11 m2 3002,0358 0,0275 2 41,28 8,5 2

29 Hrubá horní stavba 187 dny 5.5. 11 20.1. 12

30 Monolitická konstrukce 73 dny 5.5. 11 15.8. 11

31 1NP 47 dny 5.5. 11 8.7. 11

32 Bednění svislých konstrukcí - zřízení Sekce "C,E,F" 4 dny 5.5. 11 10.5. 11 m2 375 0,45 5 33,75 8,5 13

33 Bednění svislých konstrukcí - zřízení Sekce "A" 5 dny 11.5. 11 17.5. 11 m2 435,71 0,45 5 39,21 8,5 13

34 Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "C,E,F" 3 dny 11.5. 11 13.5. 11 t 4,81 24,069 5 23,15 8,5 8

35 Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "A" 3 dny 18.5. 11 20.5. 11 t 5,325 24,069 5 25,63 8,5 8

36 Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "C,E,F" 0,5 dny 23.5. 11 23.5. 11 m3 41,35 0,0204 1 0,84 8,5 3

37 Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "A" 0,5 dny 23.5. 11 23.5. 11 m3 42,93 0,0204 1 0,88 8,5 3

38 Bednění svislých konstrukcí - odstranění 2 dny 26.5. 11 27.5. 11 m2 810,71 0,1 5 16,21 8,5 13

39 Bednění stropů deskových Sekce "C,E,F" 7 dny 30.5. 11 7.6. 11 m2 636,103 0,459 5 58,39 8,5 15

40 Bednění stropů deskových Sekce "A" 4 dny 8.6. 11 13.6. 11 m2 353,48 0,459 5 32,45 8,5 15

41 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 Sekce "C,E,F" 11 dny 8.6. 11 22.6. 11 t 17,521 25,821 5 90,48 8,5 8

42 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 Sekce "A" 6 dny 23.6. 11 30.6. 11 t 9,507 25,821 5 49,1 8,5 8

43 Betonáž stropů deskových C 25/30 Sekce "C,E,F" 0,5 dny 1.7. 11 1.7. 11 m3 145,9633 0,0196 1 2,86 8,5 3

44 Betonáž stropů deskových C 25/30 Sekce "A" 0,5 dny 1.7. 11 1.7. 11 m3 79,1519 0,0196 1 1,55 8,5 3

45 Bednění stropů deskových - odstranění 4 dny 5.7. 11 8.7. 11 m2 989,583 0,173 5 34,24 8,5 15

46 2NP 21 dny 11.7. 11 8.8. 11

47 Bednění svislých konstrukcí - zřízení Sekce "E,F" 1 den 11.7. 11 11.7. 11 m2 70,258 0,45 5 6,32 8,5 13

48 Bednění svislých konstrukcí - zřízení Sekce "A" 1 den 12.7. 11 12.7. 11 m2 52,353 0,45 5 4,71 8,5 13

49 Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "E,F" 1 den 12.7. 11 12.7. 11 t 1,88 24,069 5 9,05 8,5 8

50 Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "A" 1 den 13.7. 11 13.7. 11 t 1,2 24,069 5 5,78 8,5 8

51 Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "E,F" 0,5 dny 14.7. 11 14.7. 11 m3 5,66 0,0204 1 0,12 8,5 3

52 Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "A" 0,5 dny 14.7. 11 14.7. 11 m3 3,92 0,0204 1 0,08 8,5 3

53 Bednění svislých konstrukcí - odstranění 1 den 19.7. 11 19.7. 11 m2 122,61 0,1 5 2,45 8,5 13

54 Bednění stropů deskových Sekce "E,F" 4 dny 20.7. 11 25.7. 11 m2 327,24 0,459 5 30,04 8,5 15

55 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 Sekce "E,F" 6 dny 26.7. 11 2.8. 11 t 8,994 25,821 5 46,45 8,5 8

56 Betonáž stropů deskových C 25/30 Sekce "E,F" 1 den 3.8. 11 3.8. 11 m3 75,2652 0,0196 1 1,48 8,5 3

57 Bednění stropů deskových - odstranění 1 den 8.8. 11 8.8. 11 m2 327,24 0,173 5 11,32 8,5 15

58 Schodišt ě 5 dny 9.8. 11 15.8. 11

59 Bednění schodiště - zřízení 2 dny 9.8. 11 10.8. 11 m2 41,9976 2 5 16,8 8,5 13

60 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 1 den 11.8. 11 11.8. 11 t 0,5000 27,1605 5 2,72 8,5 8

61 Betonáž schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) 1 den 12.8. 11 12.8. 11 m3 5,8547 3,2145 2 9,41 8,5 5

62 Bednění schodiště - odstranění 1 den 15.8. 11 15.8. 11 m2 41,9976 0,263 5 2,21 8,5 13

63 Ocelovoá konstrukce 54 dny 9.8. 11 21.10. 11

64 M+D Ocelových sloupů Sekce "D" 2 dny 9.8. 11 10.8. 11 kus 24 0,47222 1 11,33 8,5 9

65 M+D Ocelových sloupů Sekce "C,E,F" 1 den 11.8. 11 11.8. 11 kus 17 0,47222 1 8,03 8,5 9

66 M+D Ocelových sloupů Sekce "B" 2 dny 12.8. 11 15.8. 11 kus 22 0,47222 1 10,39 8,5 9

67 M+D Ocelových sloupů Sekce "A" 1 den 16.8. 11 16.8. 11 kus 14 0,47222 1 6,61 8,5 9

68 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "D" průvlaky 1 den 17.8. 11 17.8. 11 kus 150,70833333 1 10,62 8,5 9

69 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "B" průvlaky, stropnice 2 dny 18.8. 11 19.8. 11 kus 280,70833333 1 19,83 8,5 9

70 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "D" vaznice, výměny 9 dny 22.8. 11 1.9. 11 kus 1020,70833333 1 72,25 8,5 9

71 M+D Ocelových sloupů Sekce "C" 1 den 2.9. 11 2.9. 11 kus 5 0,47222 1 2,36 8,5 9

72 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "C" průvlaky 1 den 5.9. 11 5.9. 11 kus 120,70833333 1 8,5 8,5 9

73 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "B" vazníky, průvlaky 2 dny 6.9. 11 7.9. 11 kus 160,70833333 1 11,33 8,5 9

74 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "C" vaznice, výměny 4 dny 8.9. 11 13.9. 11 kus 470,70833333 1 33,29 8,5 9

75 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "B" vaznice, výměny 5 dny 14.9. 11 20.9. 11 kus 610,70833333 1 43,21 8,5 9

76 M+D Ocelových sloupů Sekce "A" 1 den 21.9. 11 21.9. 11 kus 3 0,47222 1 1,42 8,5 9

77 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "A" průvlaky 5 dny 22.9. 11 28.9. 11 kus 580,70833333 1 41,08 8,5 9

78 M+D Ocelových sloupů Sekce "E,F" 1 den 29.9. 11 29.9. 11 kus 14 0,47222 1 6,61 8,5 9

79 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "E,F" průvlaky, markýza 1 den 30.9. 11 30.9. 11 kus 60,70833333 1 4,25 8,5 9

80 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "A" vaznice, výměny 7 dny 3.10. 11 11.10. 11 kus 800,70833333 1 56,67 8,5 9

81 M+D Ocelových vodorovných prvků Sekce "E,F" vaznice, výměny 7 dny 12.10. 11 20.10. 11 kus 760,70833333 1 53,83 8,5 9

82 M+D Ocelových schodů SCH 1 den 21.10. 11 21.10. 11 kus 20,70833333 1 1,42 8,5 9

83 Střešní konstrukce 27 dny 3.10. 11 8.11. 11

84 Střešní trapézový plech Sekce "D" 3 dny 3.10. 11 5.10. 11 m2 771,771 0,27 8 26,05 8,5 12

85 Střešní trapézový plech Sekce "C" 2 dny 6.10. 11 7.10. 11 m2 300,7936 0,27 8 10,15 8,5 12

86 Střešní trapézový plech Sekce "B" 3 dny 10.10. 11 12.10. 11 m2 693,84 0,27 8 23,42 8,5 12

87 Střešní trapézový plech Sekce "A" 3 dny 13.10. 11 17.10. 11 m2 586,6722 0,27 8 19,8 8,5 12

88 Střešní trapézový plech Sekce "E,F" 3 dny 24.10. 11 26.10. 11 m2 645,309 0,27 8 21,78 8,5 12

89 Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "D" 3 dny 13.10. 11 17.10. 11 m2 1543,542 0,16 10 24,7 8,5 13

90 Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "C" 1 den 18.10. 11 18.10. 11 m2 601,5872 0,16 10 9,63 8,5 13

91 Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "B" 3 dny 19.10. 11 21.10. 11 m2 1387,68 0,16 10 22,2 8,5 13

92 Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "A" 2 dny 24.10. 11 25.10. 11 m2 1173,3444 0,16 10 18,77 8,5 13

93 Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "E,F" 2 dny 26.10. 11 27.10. 11 m2 1290,618 0,16 10 20,65 8,5 13

94 Montáž stř. hydroizol. fólie se separační netkanou textilií Sekce "D" 1 den 24.10. 11 24.10. 11 m2 771,771 0,023 2 8,88 8,5 3

95 Montáž stř. hydroizol. fólie se separační netkanou textilií Sekce "C" 1 den 25.10. 11 25.10. 11 m2 300,7936 0,023 2 3,46 8,5 3

96 Montáž stř. hydroizol. fólie se separační netkanou textilií Sekce "B" 1 den 26.10. 11 26.10. 11 m2 693,84 0,023 2 7,98 8,5 3

97 Montáž stř. hydroizol. fólie se separační netkanou textilií Sekce "A" 1 den 27.10. 11 27.10. 11 m2 586,6722 0,023 2 6,75 8,5 3

98 Montáž stř. hydroizol. fólie se separační netkanou textilií Sekce "E,F" 1 den 28.10. 11 28.10. 11 m2 645,309 0,023 2 7,42 8,5 3

99 Montáž opláštění - oplechování atiky Sekce "E,F" 2 dny 31.10. 11 1.11. 11 m 125,0000 0,228 3 9,5 8,5 4

100 Montáž okapního žlabu 5 dny 2.11. 11 8.11. 11 m 354 0,334 3 39,41 8,5 4

101 Podlahová konstrukce 19 dny 24.10. 11 17.11. 11

102 Bednění stěn podlahové kce- zřízení  Sekce "D" 1 den 24.10. 11 24.10. 11 m2 171,5 0,3 5 10,29 8,5 10

103 Bednění stěn podlahové kce- zřízení Sekce "C" 0,5 dny 25.10. 11 25.10. 11 m2 9,0533 0,3 5 0,54 8,5 10

104 Bednění stěn podlahové kce- zřízení Sekce "E,F" 0,5 dny 25.10. 11 25.10. 11 m2 18,1066 0,3 5 1,09 8,5 10

105 Bednění stěn podlahové kce- zřízení  Sekce "B" 0,5 dny 26.10. 11 26.10. 11 m2 21,02 0,3 5 1,26 8,5 10

106 Bednění stěn podlahové kce- zřízení Sekce "A" 0,5 dny 26.10. 11 26.10. 11 m2 19,127 0,3 5 1,15 8,5 10

107 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce "D" 2 dny 25.10. 11 26.10. 11 m2 769,165 0,16 10 12,31 8,5 13

108 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce "C" 1 den 27.10. 11 27.10. 11 m2 259,426 0,16 10 4,15 8,5 13

109 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce "E,F" 2 dny 28.10. 11 31.10. 11 m2 728,8531 0,16 10 11,66 8,5 13

110 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce "B" 2 dny 1.11. 11 2.11. 11 m2 672,752 0,16 10 10,76 8,5 13

111 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce "A" 4 dny 3.11. 11 8.11. 11 m2 604,836 0,5 10 30,24 8,5 13

112 Výztuž podlahové konstrukce 11 dny 28.10. 11 11.11. 11 t 34,636 13,762 5 95,33 8,5 8

113 Betonáž podlahové konstrukce 2 dny 14.11. 11 15.11. 11 m3 635,97 0,0196 1 12,47 8,5 3

114 Bednění stěn podlahové kce- odstranění 1 den 17.11. 11 17.11. 11 m2 238,85 0,1 5 4,78 8,5 10

115 Lešení 4 dny 18.11. 11 23.11. 11

116 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 4 dny 18.11. 11 23.11. 11 m2 1244,5140 0,13 5 32,36 8,5 7

117 Zdění 20 dny 18.11. 11 15.12. 11

118 Zdivo z plných cihel tl.290 P20 na MVC 5 2 dny 18.11. 11 21.11. 11 m3 29,6310 1,731 5 10,26 8,5 8

119 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 30 cm 15 dny 22.11. 11 12.12. 11 m2 1375,4361 0,45 5 123,79 8,5 8

120 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 20 na MC 5 tl. 25 cm 3 dny 13.12. 11 15.12. 11 m2 220,2850 0,5 5 22,03 8,5 8

121 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm 1 den 13.12. 11 13.12. 11 kus 101 0,242 3 8,15 8,5 3

122 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm 1 den 14.12. 11 14.12. 11 kus 55 0,301 3 5,52 8,5 3

123 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm 1 den 15.12. 11 15.12. 11 kus 10 0,456 3 1,52 8,5 3

124 Výpln ě otvor ů 29 dny 13.12. 11 20.1. 12

125 Výplň okenních otvorů 4 dny 13.12. 11 16.12. 11 kus 18 6,9 4 31,05 8,5 5

126 M+D T-91, lamelová vysuvná vrata, 4000x3900mm viz. 8 dny 2.1. 12 11.1. 12 kus 13 29,02 6 62,88 8,5 8

127 Výplň dveřních otvorů 7 dny 12.1. 12 20.1. 12 kus 75 3,21 4 60,19 8,5 5

128 Příčky zd ěné 12 dny 7.12. 11 22.12. 11

129 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5 tl. 11,5 cm 9 dny 7.12. 11 19.12. 11 m2 1282,1059 0,3 5 76,93 8,5 8

130 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm 1 den 20.12. 11 20.12. 11 m2 113,1192 0,32 5 7,24 8,5 8

131 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 5 1 den 21.12. 11 21.12. 11 m2 22,6975 0,285 5 1,29 8,5 8

132 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 59 1 den 22.12. 11 22.12. 11 m2 28,9620 0,317 5 1,84 8,5 8

133 Dokon čovací práce 224 dny 2.1. 12 8.11. 12

134 Rozvody 40 dny 2.1. 12 24.2. 12

135 Rozvod ustředního topení + nátěr + izolace potrubí 10 dny 2.1. 12 13.1. 12 m 2899 0,18 6 86,97 8,5 6

136 Vnitřní vodovod 12 dny 16.1. 12 31.1. 12 m 625 0,98 6 102,08 8,5 6

137 Vnitřní kanalizace 12 dny 1.2. 12 16.2. 12 m 173 3,6 6 103,8 8,5 6

138 Vnitřní plynovod 5 dny 16.1. 12 20.1. 12 m 200 1,32 6 44 8,5 6

139 Armatury 4 dny 23.1. 12 26.1. 12 kus 87 2,31 6 33,49 8,5 6

140 Strojovny 7 dny 27.1. 12 6.2. 12 kpl 6 58,8 6 58,8 8,5 6

141 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 11 dny 2.1. 12 16.1. 12 kpl 3 87,9 3 87,9 8,5 3

142 Montáže vzduchotechnických zařízení 10 dny 17.1. 12 30.1. 12 m 1465,5 0,35 6 85,49 8,5 6

143 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 5 dny 31.1. 12 6.2. 12 m 2200 0,11 6 40,33 8,5 6

144 Elektromontáže 40 dny 2.1. 12 24.2. 12 m 8100 0,25 6 337,5 8,5 6

145 Betonová mazanina 20 dny 17.2. 12 15.3. 12

146 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 9 dny 17.2. 12 29.2. 12 m2 25,8300 13,762 5 71,09 8,5 8

147 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25) 7 dny 1.3. 12 9.3. 12 m2 177,1294 1,689 5 59,83 8,5 8

148 Mazanina betonová tl. do 5 cm C 16/20  (B 20) 4 dny 12.3. 12 15.3. 12 m2 104,0443 1,689 5 35,15 8,5 8

149 Montá ř sklen ěné fasády 33 dny 16.1. 12 29.2. 12

150 Montáž skleněné fasády 33 dny 16.1. 12 29.2. 12 kus 30 28,1 3 281 8,5 5

151 Fasáda 58 dny 1.3. 12 21.5. 12

152 Zateplovací systém PROFI mineralní vlna tl. 120 mm 32 dny 1.3. 12 13.4. 12 m2 1244,5140 0,664 3 275,45 8,5 8

153 Zateplovací systém PROFI mineralní vlna tl. 100 mm 1 den 16.4. 12 16.4. 12 m2 17,7480 0,664 3 3,93 8,5 8

154 M+D Fasada z kazetových plechů od firmy Gametall 12 dny 17.4. 12 2.5. 12 m2 440,3879 1,34 6 98,35 8,5 8

155 Omítka vnější stěn, MVC, tenkovrstvá 13 dny 3.5. 12 21.5. 12 m2 821,8741 0,807 6 110,54 8,5 6

156 Izolace akustické 5 dny 19.3. 12 23.3. 12

157 Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt 5 dny 19.3. 12 23.3. 12 m2 466,6223 0,463 6 36,01 8,5 6

158 Příčky SDK 1 den 19.3. 12 19.3. 12

159 Příčka SDK,OK,1x oplášť. tl. 75 mm 0,5 dny 19.3. 12 19.3. 12 m2 4,1600 0,88 3 1,22 8,5 4

160 Příčka SDK Knauf,ocel.kce,2x oplášť. tl.125mm izol 0,5 dny 19.3. 12 19.3. 12 m2 12,3065 1,287 3 5,28 8,5 4

161 Omítky 54 dny 19.3. 12 31.5. 12

162 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obkla 6 dny 19.3. 12 26.3. 12 m2 876,7451 0,336 6 49,1 8,5 9

163 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 44 dny 27.3. 12 25.5. 12 m2 3971,1016 0,576 6 381,23 8,5 9

164 Omítka stropu, MVC, štuková 4 dny 28.5. 12 31.5. 12 m2 323,9008 0,576 6 31,09 8,5 9

165 Obklady keramické 16 dny 1.6. 12 22.6. 12

166 Obklad vnitřní stěn keramický 16 dny 1.6. 12 22.6. 12 m2 876,7451 0,957 6 139,84 8,5 8

167 Příčky montované 20 dny 1.6. 12 28.6. 12

168 montáž vnítřních skleněných příček 20 dny 1.6. 12 28.6. 12 kus 31 32,98 6 170,4 8,5 8

169 Podlahová krytina 69 dny 25.6. 12 27.9. 12

170 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 10 10 dny 25.6. 12 6.7. 12771 57-5107.R00 607,1773 0,83 6 83,99 8,5 6

171 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 12 2 dny 9.7. 12 10.7. 12771 57-5107.RZ1 129,9711 0,83 6 17,98 8,5 6

172 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm tl. 15 38 dny 11.7. 12 31.8. 12771 57-5109.RZ1 2273,2220 0,85 6 322,04 8,5 6

173 Položení vlysů do tmele (lepidla) - širokých 8 dny 3.9. 12 12.9. 12775 51-1270.R00 450,1301 0,834 6 62,57 8,5 6

174 Broušení dřevěných podlah 3 dny 13.9. 12 17.9. 12775 59-2003.R00 450,1301 0,09 2 20,26 8,5 2

175 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových 4 dny 18.9. 12 21.9. 12 m2 377,1970 0,2652 3 33,34 8,5 3

176 Lepení povlakových podlah marmoleum 1 den 24.9. 12 24.9. 12 m2 98,6670 0,2584 3 8,5 8,5 3

177 Podlaha plastbeton 12mm 3 dny 25.9. 12 27.9. 12 m2 412,9631 0,178 3 24,5 8,5 3

178 Malba 21 dny 28.9. 12 26.10. 12

179 Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x 21 dny 28.9. 12 26.10. 12 m2 4295,0023 0,16897 4 181,43 8,5 4

180 Podhledy 30 dny 28.9. 12 8.11. 12

181 Podhledy požarní SDK, 2x 12,5 mm, uchycené na kovo 12 dny 28.9. 12 15.10. 12 m2 527,5179 1,13 6 99,35 8,5 7

182 Podhledy SDK, 12,5mm, uchycené na kovové zavěšené 14 dny 16.10. 12 2.11. 12 m2 738,4457 0,95 6 116,92 8,5 7

183 Podhledy impregnované SDK, 15mm, uchycené na kovov 1 den 5.11. 12 5.11. 12 m2 40,6989 1 6 6,78 8,5 7

184 Pohledy akustické, 12,5mm bezesparé uchycené na ko 3 dny 6.11. 12 8.11. 12 m2 111,4764 1,19 6 22,11 8,5 7

185 Konstrukce záme čnické 4,84 dny 28.9. 12 4.10. 12

186 Zabrádlí ocelo-skleněné Obsidian a.s. 4,84 dny 28.9. 12 4.10. 12 m 57,3 2,87 4 41,11 8,5 5

187 Příčky lehké 2 dny 3.9. 12 4.9. 12

188 M+D T-04, lehké dělící příčka WC kabin viz. tabulk 2 dny 3.9. 12 4.9. 12 kus 10 6,91 4 17,27 8,5 5

189 Zařizovací p ředměty 6,97 dny 3.9. 12 11.9. 12

190 Zařizovací předměty 6,97 dny 3.9. 12 11.9. 12 kus 126 1,410 3 59,22 8,5 3

191 Otopná tělesa 5,75 dny 3.9. 12 10.9. 12 kus 74 1,98 3 48,84 8,5 3

2 dny Sejmutí ornice s p řemíst ěním p řes 50 do 100 m 

1 den Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 

2 dny Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 

1 den Hloubení rýh ší řky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 

1 den Vodorovné p řemíst ění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 

3 dny Vodorovné p řemíst ění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

6 dny Bedn ění stěn základových konstrukcí - z řízení Sekce "D"

6 dny Bedn ění stěn základových konstrukcí - z řízení Sekce "C,E,F"

3 dny Bedn ění stěn základových konstrukcí - z řízení Sekce "B"

4 dny Bedn ění stěn základových konstrukcí - z řízení Sekce "A"

2 dny Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "D"

2 dny Výztuž zákl. konstrukcí ze sva řovaných sítí KARI Sekce "D"

4 dny Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "C,E,F "

2 dny Výztuž zákl. konstrukcí ze sva řovaných sítí KARI Sekce "C,E,F"

2 dny Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "B"

1 den Výztuž zákl. konstrukcí ze sva řovaných sítí KARI Sekce "B"

3 dny Výztuž zákl. konstrukcí z oceli 10 505 Sekce "A"

2 dny Výztuž zákl. konstrukcí ze sva řovaných sítí KARI Sekce "A"

3 dny Betonáž zákl. konstrukcí ŽB 25/30

6 dny Bedn ění stěn základových konstrukcí- odstran ění 

5 dny Podkladní asfaltový izola ční pás p řibitím 

5 dny Izolace proti vlhkosti vodor. nát ěr ALP za studena

4 dny Bedn ění svislých konstrukcí - z řízení Sekce "C,E,F"

5 dny Bedn ění svislých konstrukcí - z řízení Sekce "A"

3 dny Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "C,E,F"

3 dny Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "A"

0,5 dny Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "C,E,F"

0,5 dny Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "A"

2 dny Bedn ění svislých konstrukcí - odstran ění

7 dny Bedn ění strop ů deskových Sekce "C,E,F"

4 dny Bedn ění strop ů deskových Sekce "A"

11 dny Výztuž strop ů z betoná řské oceli 10505 Sekce "C,E,F"

6 dny Výztuž strop ů z betoná řské oceli 10505 Sekce "A"

0,5 dny Betonáž strop ů deskových C 25/30 Sekce "C,E,F"

0,5 dny Betonáž strop ů deskových C 25/30 Sekce "A"

4 dny Bedn ění strop ů deskových - odstran ění

1 den Bedn ění svislých konstrukcí - z řízení Sekce "E,F"

1 den Bedn ění svislých konstrukcí - z řízení Sekce "A"

1 den Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "E,F"

1 den Výztuž svislých konstrukcí 10505 Sekce "A"

0,5 dny Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "E,F"

0,5 dny Betonáž svilých konstrukcí C 25/30 Sekce "A"

1 den Bedn ění svislých konstrukcí - odstran ění

4 dny Bedn ění strop ů deskových Sekce "E,F"

6 dny Výztuž strop ů z betoná řské oceli 10505 Sekce "E,F"

1 den Betonáž strop ů deskových C 25/30 Sekce "E,F"

1 den Bedn ění strop ů deskových - odstran ění

2 dny Bedn ění schodišt ě - zřízení

1 den Výztuž schodiš ťových konstrukcí z ocelí 10505 

1 den Betonáž schodiš ťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)

1 den Bedn ění schodišt ě - odstran ění

2 dny M+D Ocelových sloup ů Sekce "D"

1 den M+D Ocelových sloup ů Sekce "C,E,F"

2 dny M+D Ocelových sloup ů Sekce "B"

1 den M+D Ocelových sloup ů Sekce "A"

1 den M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "D" pr ůvlaky

2 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "B" pr ůvlaky, stropnice

9 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "D" vaznice, vým ěny

1 den M+D Ocelových sloup ů Sekce "C"

1 den M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "C" pr ůvlaky

2 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "B" vazníky, pr ůvlaky

4 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "C" vaznice, vým ěny

5 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "B" vaznice, vým ěny

1 den M+D Ocelových sloup ů Sekce "A"

5 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "A" pr ůvlaky

1 den M+D Ocelových sloup ů Sekce "E,F"

1 den M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "E,F" pr ůvlaky, markýza

7 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "A" vaznice, vým ěny

7 dny M+D Ocelových vodorovných prvk ů Sekce "E,F" vaznice, vým ěny

1 den M+D Ocelových schod ů SCH

3 dny Střešní trapézový plech Sekce "D"

2 dny Střešní trapézový plech Sekce "C"

3 dny Střešní trapézový plech Sekce "B"

3 dny Střešní trapézový plech Sekce "A"

3 dny Střešní trapézový plech Sekce "E,F"

3 dny Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "D"

1 den Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "C" 

3 dny Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "B"

2 dny Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "A"

2 dny Střešní tep. Izolace s paroz.PE folií Sekce "E,F"

1 den Montáž st ř. hydroizol. fólie se separa ční netkanou textilií Sekce "D"

1 den Montáž st ř. hydroizol. fólie se separa ční netkanou textilií Sekce "C"

1 den Montáž st ř. hydroizol. fólie se separa ční netkanou textilií Sekce "B"

1 den Montáž st ř. hydroizol. fólie se separa ční netkanou textilií Sekce "A"

1 den Montáž st ř. hydroizol. fólie se separa ční netkanou textilií Sekce "E,F"

2 dny Montáž oplášt ění - oplechování atiky Sekce "E,F"

5 dny Montáž okapního žlabu

1 den Bedn ění stěn podlahové kce- z řízení  Sekce "D"

0,5 dny Bedn ění stěn podlahové kce- z řízení Sekce "C"

0,5 dny Bedn ění stěn podlahové kce- z řízení Sekce "E,F"

0,5 dny Bedn ění stěn podlahové kce- z řízení  Sekce "B"

0,5 dny Bedn ění stěn podlahové kce- z řízení Sekce "A"

2 dny Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce  "D"

1 den Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce  "C"

2 dny Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce  "E,F"

2 dny Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce  "B"

4 dny Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren  Sekce  "A"

11 dny Výztuž podlahové konstrukce

2 dny Betonáž podlahové konstrukce

1 den Bedn ění stěn podlahové kce- odstran ění

4 dny Montáž lešení leh. řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

2 dny Zdivo z plných cihel tl.290 P20 na MVC 5 

15 dny Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 30 cm 

3 dny Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 20 na MC 5 tl. 25 cm 

1 den Osazení p řekladů keramických sv. do 105 cm 

1 den Osazení p řekladů keramických sv. do 180 cm 

1 den Osazení p řekladů keramických sv. do 375 cm 

4 dny Výplň okenních otvor ů

8 dny M+D T-91, lamelová vysuvná vrata, 4000x3900mm viz.

7 dny Výplň dve řních otvor ů

9 dny Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5 tl. 11,5 cm 

1 den Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm 

1 den Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 5

1 den Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 59

10 dny Rozvod ust ředního topení + nát ěr + izolace potrubí

12 dny Vnit řní vodovod 

12 dny Vnit řní kanalizace 

5 dny Vnit řní plynovod 

4 dny Armatury 

7 dny Strojovny 

11 dny Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy 

10 dny Montáže vzduchotechnických za řízení 

5 dny Montáž sd ělovací a zabezp. techniky 

40 dny Elektromontáže 

9 dny Výztuž mazanin sva řovanou sítí z drát ů Kari 

7 dny Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25)

4 dny Mazanina betonová tl. do 5 cm C 16/20  (B 20) 

33 dny Montáž sklen ěné fasády

32 dny Zateplovací systém PROFI mineralní vlna tl. 120 mm

1 den Zateplovací systém PROFI mineralní vlna tl. 100 mm

12 dny M+D Fasada z kazetových plech ů od firmy Gametall

13 dny Omítka vn ější st ěn, MVC, tenkovrstvá 

5 dny Montáž akust. obklad. panel ů, podkladový rošt 

0,5 dny Příčka SDK,OK,1x opláš ť. tl. 75 mm 

0,5 dny Příčka SDK Knauf,ocel.kce,2x opláš ť. tl.125mm izol

6 dny Omítka vnit řní zdiva, MVC, hrubá zat řená pod obkla

44 dny Omítka vnit řní zdiva, MVC, štuková 

4 dny Omítka stropu, MVC, štuková 

16 dny Obklad vnit řní stěn keramický

20 dny montáž vnít řních sklen ěných p říček

10 dny Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 10

2 dny Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 20x20 cm tl. 12

38 dny Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm tl. 15

8 dny Položení vlys ů do tmele (lepidla) - širokých 

3 dny Broušení d řevěných podlah 

4 dny Lepení povlakových podlah z pás ů pryžových

1 den Lepení povlakových podlah marmoleum

3 dny Podlaha plastbeton 12mm 

21 dny Malba, malí řský latex, bílá, bez penetrace, 2 x

12 dny Podhledy požarní SDK, 2x 12,5 mm, uchycené na kovo

14 dny Podhledy SDK, 12,5mm, uchycené na kovové zav ěšené 

1 den Podhledy impregnované SDK, 15mm, uchycené na kovov

3 dny Pohledy akustické, 12,5mm bezesparé uchycené na ko

4,84 dny Zabrádlí ocelo-sklen ěné Obsidian a.s.

2 dny M+D T-04, lehké d ělící p říčka WC kabin viz. tabulk

6,97 dny Zařizovací p ředměty 

5,75 dny Otopná t ělesa 
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