




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ
STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION
MANAGEMENT

B3.2.FINANČNÍ PLÁN SO02

DIPLOMOVÁ PRÁCE
DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. TRHLÍK LUKÁŠ

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. BORIS BIELY

BRNO 2012

Harmonogram stavby :

Prodejní a servisní centrum Praha

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	březen 2011				duben 2011				květen 2011				červen 2011				červenec 2011			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1274	Prodejní a servisní centrum Praha	01.03.11	08.11.12	63 415 344	443																				
01	Rozpočet SO02	01.03.11	08.11.12	63 415 344	443																				
1	Zemní práce	01.03.11	08.03.11	917 150	6																				
2	Základy a zvláštní zakládání	09.03.11	28.04.11	8 426 163	37																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.05.11	15.08.11	4 104 700	73																				
34	Stěny a příčky	01.06.11	28.06.11	3 216 703	20																				
4	Vodorovné konstrukce	05.05.11	15.08.11	4 283 222	73																				
61	Upravy povrchů vnitřní	19.03.12	31.05.12	1 314 746	54																				
62	Upravy povrchů vnější	01.03.12	21.05.12	4 078 535	58																				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17.02.12	15.03.12	1 657 744	20																				
64	Výplně otvorů	13.12.11	20.01.12	1 762 543	29																				
94	Lešení a stavební výtahy	18.11.11	23.11.11	52 145	4																				
99	Staveništní přesun hmot	01.03.11	08.11.12	1 004 709	443																				
711	Izolace proti vodě	03.10.11	08.11.11	462 542	27																				
712	Živičné krytiny	21.04.11	04.05.11	182 960	10																				
713	Izolace tepelné	03.10.11	08.11.11	2 646 614	27																				
714	Izolace akustické a protiořesové	19.03.12	23.03.12	227 290	5																				
721	Vnitřní kanalizace	01.02.12	16.02.12	640 759	12																				
722	Vnitřní vodovod	16.01.12	31.01.12	640 759	12																				
723	Vnitřní plynovod	16.01.12	20.01.12	106 793	5																				
725	Zařizovací předměty	03.09.12	11.09.12	106 793	7																				
732	Strojovny	27.01.12	06.02.12	320 379	7																				
734	Armatury	23.01.12	26.01.12	106 793	4																				
735	Otopná tělesa	03.09.12	10.09.12	427 172	6																				
762	Konstrukce tesařské	12.01.12	20.01.12	453 035	7																				
764	Konstrukce klempířské	12.01.12	20.01.12	260 231	7																				
765	Krytiny tvrdé	03.10.11	08.11.11	3 505 501	27																				
767	Konstrukce zámečnické	28.09.12	04.10.12	972 965	5																				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	25.06.12	31.08.12	1 740 651	50																				
775	Podlahy vlysové a parketové	03.09.12	17.09.12	528 292	11																				
776	Podlahy povlakové	18.09.12	24.09.12	335 498	5																				
777	Podlahy ze syntetických hmot	25.09.12	27.09.12	467 142	3																				
781	Obklady keramické	01.06.12	22.06.12	561 948	16																				
784	Malby	28.09.12	26.10.12	291 201	21																				
787	Zasklívání	16.01.12	29.02.12	7 124 211	33																				
M21	Elektromontáže	02.01.12	24.02.12	3 203 793	40																				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	31.01.12	06.02.12	106 793	5																				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	17.01.12	30.01.12	640 759	10																				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	02.01.12	16.01.12	213 586	11																				
M43	Montáže ocelových konstrukcí	09.08.11	21.10.11	4 475 475	54																				
5 VRN	Zařízení staveniště	01.03.11	08.11.12	1 847 049	443																				
Cena za měsíc						4 936 690				4 817 940				2 379 668				5 886 192				2 548 149			
Cena za čtvrtletí						4 936 690								13 083 800											
Cena za rok																									

[illegible]

[illegible]

Harmonogram stavby :


Prodejní a servisní centrum Praha

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac.	březen 2011	duben 2011	květen 2011	červen 2011	červenec 2011	srpen 2011	září 2011	říjen 2011	listopad 2011	prosinec 2011
1274	Prodejní a servisní centrum Praha	01.03.11	08.11.12	63 415 344	443	4 936 690	4 817 940	2 379 668	5 886 192	2 548 149	2 820 939	1 964 964	6 523 106	1 663 691	992 505
01	Rozpočet SO02	01.03.11	08.11.12	63 415 344	443	4 936 690	4 817 940	2 379 668	5 886 192	2 548 149	2 820 939	1 964 964	6 523 106	1 663 691	992 505
1	Zemní práce	01.03.11	08.03.11	917 150	6	917 150									
2	Základy a zvláštní zakládání	09.03.11	28.04.11	8 426 163	37	3 871 480	4 554 683								
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.05.11	15.08.11	4 104 700	73			1 068 347	1 237 033	1 180 804	618 516				
34	Stěny a příčky	01.06.11	28.06.11	3 216 703	20				3 216 703						
4	Vodorovné konstrukce	05.05.11	15.08.11	4 283 222	73			1 114 811	1 290 834	1 232 160	645 417				
61	Úpravy povrchů vnitřní	19.03.12	31.05.12	1 314 746	54										
62	Úpravy povrchů vnější	01.03.12	21.05.12	4 078 535	58										
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17.02.12	15.03.12	1 657 744	20										
64	Výplně otvorů	13.12.11	20.01.12	1 762 543	29										850 883
94	Lešení a stavební výtahy	18.11.11	23.11.11	52 145	4									52 145	
99	Staveništní přesun hmot	01.03.11	08.11.12	1 004 709	443	52 163	47 627	49 895	49 895	47 627	52 163	49 895	47 627	49 895	49 895
711	Izolace proti vodě	03.10.11	08.11.11	462 542	27								359 755	102 787	
712	Živičné krytiny	21.04.11	04.05.11	182 960	10		128 072	54 888							
713	Izolace tepelné	03.10.11	08.11.11	2 646 614	27								2 058 478	588 136	
714	Izolace akustické a protiotřesové	19.03.12	23.03.12	227 290	5										
721	Vnitřní kanalizace	01.02.12	16.02.12	640 759	12										
722	Vnitřní vodovod	16.01.12	31.01.12	640 759	12										
723	Vnitřní plynovod	16.01.12	20.01.12	106 793	5										
725	Zařizovací předměty	03.09.12	11.09.12	106 793	7										
732	Strojovny	27.01.12	06.02.12	320 379	7										
734	Armatury	23.01.12	26.01.12	106 793	4										
735	Otopná tělesa	03.09.12	10.09.12	427 172	6										
762	Konstrukce tesařské	12.01.12	20.01.12	453 035	7										
764	Konstrukce klempířské	12.01.12	20.01.12	260 231	7										
765	Krytiny tvrdé	03.10.11	08.11.11	3 505 501	27								2 726 501	779 000	
767	Konstrukce zámečnické	28.09.12	04.10.12	972 965	5										
771	Podlahy z dlaždic a obklady	25.06.12	31.08.12	1 740 651	50										
775	Podlahy vlysové a parketové	03.09.12	17.09.12	528 292	11										
776	Podlahy povlakové	18.09.12	24.09.12	335 498	5										
777	Podlahy ze syntetických hmot	25.09.12	27.09.12	467 142	3										
781	Obklady keramické	01.06.12	22.06.12	561 948	16										
784	Malby	28.09.12	26.10.12	291 201	21										
787	Zasklívání	16.01.12	29.02.12	7 124 211	33										
M21	Elektromontáže	02.01.12	24.02.12	3 203 793	40										
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	31.01.12	06.02.12	106 793	5										
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	17.01.12	30.01.12	640 759	10										
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	02.01.12	16.01.12	213 586	11										
M43	Montáže ocelových konstrukcí	09.08.11	21.10.11	4 475 475	54						1 408 946	1 823 342	1 243 188		
5 VRN	Zařízení staveniště	01.03.11	08.11.12	1 847 049	443	95 896	87 558	91 727	91 727	87 558	95 896	91 727	87 558	91 727	91 727
Cena za měsíc						4 936 690	4 817 940	2 379 668	5 886 192	2 548 149	2 820 939	1 964 964	6 523 106	1 663 691	992 505
Cena za čtvrtletí						4 936 690	13 083 800			7 334 052			9 179 302		
Cena za rok						34 533 843									

leden 2012	únor 2012	březen 2012	duben 2012	květen 2012	červen 2012	červenec 2012	srpen 2012	září 2012	říjen 2012	listopad 2012	
7 986 611	7 765 732	3 071 173	2 123 186	1 762 838	871 198	907 509	948 759	2 202 104	1 203 766	38 624	
7 986 611	7 765 732	3 071 173	2 123 186	1 762 838	871 198	907 509	948 759	2 202 104	1 203 766	38 624	
911 660	745 985	243 471	511 290	559 984							
		1 547 031	1 476 711	1 054 794							
		911 759									
49 895	47 627	49 895	47 627	52 163	47 627	49 895	52 163	45 359	52 163	13 608	
640 759 106 793	640 759	227 290									
137 305 106 793	183 074						106 793				
453 035 260 231								427 172			
2 590 622 1 762 086 21 359 640 759 213 586	4 533 589 1 441 707 85 434							194 593 528 292 335 498 467 142 13 867	778 372	277 334	
91 727	87 558	91 727	87 558	95 896	87 558	91 727	95 896	83 388	95 896	25 016	
7 986 611	7 765 732	3 071 173	2 123 186	1 762 838	871 198	907 509	948 759	2 202 104	1 203 766	38 624	
18 823 517			4 757 222			4 058 372			1 242 390		
28 881 501											

Finanční harmonogram



Součtový finanční harmonogram

