






































































ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2011												2012												2013											
						1. XII.	2. I.	Čtvrt. 1, 2	Čtvrt. 1, 2	Čtvrt. 2, 2	Čtvrt. 2, 2	Čtvrt. 3, 2	Čtvrt. 3, 2	Čtvrt. 4, 2	Čtvrt. 4, 2	Čtvrt. 1, 2	Čtvrt. 1, 2	Čtvrt. 2, 2	Čtvrt. 2, 2	Čtvrt. 3, 2	Čtvrt. 3, 2	Čtvrt. 4, 2	Čtvrt. 4, 2	Čtvrt. 1, 2	Čtvrt. 1, 2	Čtvrt. 2, 2	Čtvrt. 2, 2	Čtvrt. 3, 2	Čtvrt. 3, 2												
1		Caterpillar 428E rypadlo – nakladač	6 dny	1.3. 11	8.3. 11	6 dny  Caterpillar 428E rypadlo – nakladač												6 dny  Caterpillar 246C smykem řízený nakladač												6 dny  Nákladní automobil Tatra 815											
2		Caterpillar 246C smykem řízený nakladač	6 dny	1.3. 11	8.3. 11	6 dny  Caterpillar 246C smykem řízený nakladač												6 dny  Nákladní automobil Tatra 815												6 dny  Autodomíchávač Stetter BasicLine AM 8C											
3		Nákladní automobil Tatra 815	6 dny	1.3. 11	8.3. 11	6 dny  Nákladní automobil Tatra 815												6 dny  Autodomíchávač Stetter BasicLine AM 8C												6 dny  Autojeřáb AD 28 Tatra											
4		Autodomíchávač Stetter BasicLine AM 8C	88 dny	14.4. 11	15.8. 11	88 dny  Autodomíchávač Stetter BasicLine AM 8C												88 dny  Autojeřáb AD 28 Tatra												88 dny  Čerpadlo na beton Schwing S 34X											
5		Autojeřáb AD 28 Tatra	215 dny	5.5. 11	29.2. 12	215 dny  Autojeřáb AD 28 Tatra												215 dny  Čerpadlo na beton Schwing S 34X												215 dny  Badie na beton C50											
6		Čerpadlo na beton Schwing S 34X	73 dny	5.5. 11	15.8. 11	73 dny  Čerpadlo na beton Schwing S 34X												73 dny  Badie na beton C50												73 dny  Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200											
7		Badie na beton C50	73 dny	5.5. 11	15.8. 11	73 dny  Badie na beton C50												73 dny  Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200												73 dny  Vibrační jehla LieversHolland HS50 mm/K											
8		Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200	73 dny	5.5. 11	15.8. 11	73 dny  Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200												73 dny  Vibrační jehla LieversHolland HS50 mm/K												73 dny  Megatrailer											
9		Vibrační jehla LieversHolland HS50 mm/K	73 dny	5.5. 11	15.8. 11	73 dny  Vibrační jehla LieversHolland HS50 mm/K												73 dny  Megatrailer												73 dny  Kloubová samohybná plošina StaTech Z34/22N											
10		Megatrailer	54 dny	9.8. 11	21.10. 11	54 dny  Megatrailer												54 dny  Kloubová samohybná plošina StaTech Z34/22N												54 dny  Trafosvářečka Artika											
11		Kloubová samohybná plošina StaTech Z34/22N	54 dny	9.8. 11	21.10. 11	54 dny  Kloubová samohybná plošina StaTech Z34/22N												54 dny  Trafosvářečka Artika												54 dny  Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional											
12		Trafosvářečka Artika	54 dny	9.8. 11	21.10. 11	54 dny  Trafosvářečka Artika												54 dny  Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional												54 dny  Strojní omytka PFT G5											
13		Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional	54 dny	9.8. 11	21.10. 11	54 dny  Rázový utahovák Bosch GDS 18 E Professional												54 dny  Strojní omytka PFT G5												54 dny  Teodolit GeoFennel Fet500											
14		Strojní omytka PFT G5	54 dny	19.3. 12	31.5. 12	54 dny  Strojní omytka PFT G5												54 dny  Teodolit GeoFennel Fet500												54 dny  Příklepová vrtačka Bosch PSB 100											
15		Teodolit GeoFennel Fet500	443 dny	1.3. 11	8.11. 12	443 dny  Teodolit GeoFennel Fet500												443 dny  Příklepová vrtačka Bosch PSB 100												443 dny  Úhlová bruska na kov Narex EBU											
16		Příklepová vrtačka Bosch PSB 1000 RPE	443 dny	1.3. 11	8.11. 12	443 dny  Příklepová vrtačka Bosch PSB 100												443 dny  Úhlová bruska na kov Narex EBU												443 dny  Úhlová bruska na kov Narex EBU											
17		Úhlová bruska na kov Narex EBU 12-9	443 dny	1.3. 11	8.11. 12	443 dny  Úhlová bruska na kov Narex EBU												443 dny  Úhlová bruska na kov Narex EBU												443 dny  Úhlová bruska na kov Narex EBU											

Projekt: Nasazení strojní sestavy

Datum: 12.1. 12

Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Stránka 1