

### Zobrazení hlavních vazeb

Zobrazení hlavních vazeb						
Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [dní]	Rez. možný	Začátek	Konec možný
1010	MUROVANIE POROTH. 30 1	5	4	0	16.4.18	19.4.18
1020	MUROVANIE POROTH. 30 AKU 1	3	4	0	16.4.18	19.4.18
1030	MUROVANIE POROTH. 25 AKU 1	2	4	0	16.4.18	19.4.18
1040	OSADENIE PREKLADOV 1	4	1	0	20.4.18	20.4.18
1050	MUROVANIE POROTH. 30 1	5	2	0	23.4.18	24.4.18
1060	MUROVANIE POROTH. 30 AKU 1	3	2	0	23.4.18	24.4.18
1070	MUROVANIE POROTH. 25 AKU 1	2	2	0	23.4.18	24.4.18
1080	VÝZTUŽ VENCA 1	3	1	0	25.4.18	25.4.18
1090	DEBNENIE VENCA 1	12	4	0	26.4.18	2.5.18
1100	BETONÁŽ VENCA 1	2	1	0	3.5.18	3.5.18
1110	ODDEBNENIE VENCA 1	10	1	0	11.5.18	11.5.18
1120	MONTÁŽ PANELOV 1	4	3	0	14.5.18	16.5.18
1130	DEBNENIE VENCA 1	4	1	0	17.5.18	17.5.18
1140	VÝZTUŽ VENCA 1	2	1	0	18.5.18	18.5.18
1150	BETONÁŽ VENCA 1	1	1	0	21.5.18	21.5.18
1160	ODDEBNENIE VENCA 1	1	1	0	29.5.18	29.5.18
1170	MUROVANIE POROTH. 30 1	5	4	0	30.5.18	4.6.18
1180	MUROVANIE POROTH. 30 AKU 1	3	4	0	30.5.18	4.6.18
1190	MUROVANIE POROTH. 25 AKU 1	2	4	0	30.5.18	4.6.18
1200	OSADENIE PREKLADOV 1	3	1	0	5.6.18	5.6.18
1210	MUROVANIE POROTH. 30 1	5	2	0	6.6.18	7.6.18
1220	MUROVANIE POROTH. 30 AKU 1	2	2	0	6.6.18	7.6.18
1230	MUROVANIE POROTH. 25 AKU 1	2	1	0	7.6.18	7.6.18
1240	VÝZTUŽ VENCA 1	3	1	0	8.6.18	8.6.18
1250	DEBNENIE VENCA 1	12	4	0	11.6.18	14.6.18
1260	BETONÁŽ VENCA 1	2	1	0	15.6.18	15.6.18
1270	ODDEBNENIE VENCA 1	10	1	0	25.6.18	25.6.18

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 