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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6

1 PREVZATIE PRACOVISKA 2 1 0 29.3.21 29.3.21
1

10 ATIKA MURIVO 4 2 0 30.3.21 31.3.21
1

20 ZÁCHYTNÝ BEZP. SYSTÉM 2 3 0 30.3.21 1.4.21
1

30 ŽB VENIEC-ATIKA 4 1 2 1.4.21 1.4.21
1

40 STREŠNÝ SVETLÍK 2 1 0 2.4.21 2.4.21
1

50 STREŠNÝ VÝLEZ 2 1 0 2.4.21 2.4.21
1

60 STREŠNÁ VPUSŤ 2 1 0 2.4.21 2.4.21
1

70 PENETRÁCIA 2 1 0 5.4.21 5.4.21
1

80 ASFALTOVÝ PÁS-PLOCHA 6 2 0 6.4.21 7.4.21
1

90 ASFALTOVÝ PÁS-ATIKA 2 1 0 8.4.21 8.4.21
1

100 SPÁDOVÁ VRSTVA 4 2 0 9.4.21 12.4.21
1

110 TEPELNÁ IZOLÁCIA ATIKY 6 1 0 13.4.21 13.4.21
1

120 VYSPÁDOVANIE ATIKY OSB 2 2 0 14.4.21 15.4.21
1

130 OPLECHOVANIE ATIKY 2 2 0 14.4.21 15.4.21
1

140 1.VRSTVA TI-STRECHY 2 3 0 14.4.21 16.4.21
1

150 2.VRSTVA TI- STRECHY 4 2 0 16.4.21 19.4.21
1

160 SEPARAČNÁ VRSTVA 2 2 0 20.4.21 21.4.21
1

170 HYDROIZOLÁCIA-STRIECH 6 2 0 22.4.21 23.4.21
1

180 HYDROIZOLÁCIA-ATIKY 6 1 0 26.4.21 26.4.21
1

190 OCHRANNÁ VRSTVA 2 2 0 27.4.21 28.4.21
1

200 DRENÁŽNA VRSTVA 4 3 0 27.4.21 29.4.21
1

210 FILTRAČNÁ VRSTVA 3 1 0 30.4.21 30.4.21
1

220 OBRUBNÍK 3 1 0 30.4.21 30.4.21
1

230 VEGETAČNÁ VRSTVA-SUBSTRÁ 4 1 0 3.5.21 3.5.21
1

240 POLOŽENIE KOBERCA TRÁVA 4 2 0 4.5.21 5.5.21
1

250 PRANÉ RIEČNE KAMENIVO 2 1 0 5.5.21 5.5.21
1

260 PRESUN HMOT 6 27 1 29.3.21 4.5.21
1

270 MÍLNIK 0 1 0 6.5.21 6.5.21
MILNIK 1

3 4 5
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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