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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11

světlíky
10 Oplechování otvorů 2 1 0 21.3.13 21.3.13

1 světlíky
20 Penetrační nátěr 2 2 0 22.3.13 25.3.13

1
30 Položení parotěsné folie 4 4 0 26.3.13 29.3.13

1 vodorovná část
40 Položení parotěsné folie 2 1 0 29.3.13 29.3.13

1 svislé části
50 Osazení vtoku 2 1 10 29.3.13 29.3.13

1
60 Tepelná izolace 2 1 0 1.4.13 1.4.13

1 na svislé části
70 Tepelná izolace 3 3 0 1.4.13 3.4.13

1 1. vodor. vrstva
80 Tepelná izolace 3 3 0 3.4.13 5.4.13

1 spádové klíny
90 Tepelná izolace 3 3 0 5.4.13 9.4.13

1 3. vrstva
100 Upevnění rohových lišt 4 3 0 9.4.13 11.4.13

1
110 Pokládka hydroizolace 4 4 0 12.4.13 17.4.13

1 vodorovné části
120 Kotvení izolace 2 2 2 12.4.13 15.4.13

1
130 Pokládka izolace 2 1 0 18.4.13 18.4.13

1 Vaeplan F
140 Tepelná izolace atiky 2 1 0 18.4.13 18.4.13

1 zeshora na vaep
150 Samost. vytažení izolace 2 1 0 18.4.13 18.4.13

1 vaeplan F
160 Lepení okrajů prostupů 2 1 0 18.4.13 18.4.13

1 butylkaučuk. p.
170 Oplechování atiky 2 2 0 19.4.13 22.4.13

1
180 Montáž světlíků 2 1 0 22.4.13 22.4.13

1
190 Montáž výměn 9 1 0 4.3.13 4.3.13

3 I profily
200 Montáž výměn 2 3 0 5.3.13 7.3.13

1 profil. plechy
210 Montáž prostupů 2 1 0 7.3.13 7.3.13

1
220 Montáž trapézových plech 8 30 0 8.3.13 18.4.13

1
230 Lemování otvorů a rohů 4 1 0 18.4.13 18.4.13

1
240 Položení parotěsné folie 6 19 0 19.4.13 17.5.13

1 vodorovná část
250 Položení parotěsné folie 3 10 0 6.5.13 20.5.13

1 svislé části
251 Osazení vtoku 2 1 23 14.5.13 14.5.13

1
260 Tepelná izolace 3 5 0 17.5.13 23.5.13

1 svislá č
270 Tepelná izolace 4 13 0 22.5.13 7.6.13

1 1. vrstva
280 Tepelná izolace 4 11 0 31.5.13 14.6.13

1 2. vrstva
290 Upevnění rohových lišt 4 13 0 10.6.13 26.6.13

1
300 Pokládka hydroizolace 6 18 0 14.6.13 10.7.13

1 vodorovné části
310 Kotvení hydroizolace 6 16 2 14.6.13 8.7.13

1
320 Vytažení izolace 4 2 0 9.7.13 10.7.13

1 Vaeplan F
330 Lepení okrajů prostupů 3 1 0 10.7.13 10.7.13

1 butylkaučuk. p.
340 Oplechování atiky 4 2 0 10.7.13 11.7.13

1
350 Montáž světlíků 6 1 0 11.7.13 11.7.13

1
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2013

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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