

Zobrazení hlavních vazeb							2014																																																																																																																								
Index Dodav.	Název činnosti Smělnost	Pracovníků	Doba [dni]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	5												6												7												8												9												10																																																												
							2	5	6	7	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20
INP																																																																																																																															
20	Bednění ŽB zdi 1 INP	20	3	0	2.5.14	6.5.14																																																																																																																									
40	Vyztužení ŽB zdi 1 INP	20	3	0	5.5.14	7.5.14																																																																																																																									
50	Dobednění ŽB zdi 1 INP	20	3	0	6.5.14	9.5.14																																																																																																																									
60	Betonáž ŽB zdi 1 INP	10	3	0	12.5.14	14.5.14																																																																																																																									
80	Odbednění ŽB zdi 1 INP	15	4	0	26.5.14	29.5.14																																																																																																																									
86	Vyztužení ŽB sloupů 1 INP	5	1	6	2.5.14	2.5.14																																																																																																																									
88	Bednění ŽB sloupů 1 INP	5	3	6	5.5.14	7.5.14																																																																																																																									
90	Betonáž ŽB sloupů 1 INP	5	1	6	9.5.14	9.5.14																																																																																																																									
92	Odbednění ŽB sloupů 1 INP	10	1	6	21.5.14	21.5.14																																																																																																																									
100	Zděni z Porothermu 175mm 1 INP	15	2	0	30.5.14	2.6.14																																																																																																																									
120	Zděni z Porothermu 240mm 1 INP	10	1	0	30.5.14	30.5.14																																																																																																																									
140	Uložení překladů Poroth. 1 INP	10	1	0	2.6.14	2.6.14																																																																																																																									
160	Uložení válc. překladů 1 INP	10	1	0	3.6.14	3.6.14																																																																																																																									
180	Bednění průvlaků 1 INP	15	5	0	4.6.14	10.6.14																																																																																																																									
200	Vyztužení průvlaků 1 INP	20	5	0	6.6.14	12.6.14																																																																																																																									
220	Betonáž průvlaků 1 INP	5	1	0	13.6.14	13.6.14																																																																																																																									
240	Odbednění průvlaků 1 INP	10	3	0	25.6.14	27.6.14																																																																																																																									
260	Bednění ŽB stropu 1 nad 1NP	20	5	0	23.6.14	27.6.14																																																																																																																									
280	Vyztužení ŽB stropu 1 nad 1NP	20	7	0	30.6.14	8.7.14																																																																																																																									
300	Betonáž ŽB stropu 1 nad 1NP	10	4	0	9.7.14	14.7.14																																																																																																																									
320	Odbednění ŽB stropu 1 nad 1NP	20	2	0	24.7.14	25.7.14																																																																																																																									
340	Bednění podest 1 1 - 2 NP	10	1	0	28.7.14	28.7.14																																																																																																																									
360	Vyztužení podest 1 1 - 2 NP	10	1	0	29.7.14	29.7.14																																																																																																																									
380	Betonáž podest 1 1 - 2 NP	5	1	0	30.7.14	30.7.14																																																																																																																									
400	Odbednění podest 1 1 - 2 NP	5	1	0	11.8.14	11.8.14																																																																																																																									
420	Montáž přeš. schodišť 1 1 - 2 NP	5	1	0	12.8.14	12.8.14																																																																																																																									
440	Bednění ŽB zdi 1 2NP	20	3	0	13.8.14	15.8.14																																																																																																																									
460	Vyztužení ŽB zdi 1 2NP	20	3	0	14.8.14	18.8.14																																																																																																																									
480	Dobednění ŽB zdi 1 2NP	20	3	0	15.8.14	19.8.14																																																																																																																									
500	Betonáž ŽB zdi 1 2NP	10	2	0	20.8.14	21.8.14																																																																																																																									
520	Odbednění ŽB zdi 1 2NP	20	3	0	2.9.14	4.9.14																																																																																																																									
540	Vyztužení ŽB sloupů 1 2NP	5	1	6	13.8.14	13.8.14																																																																																																																									
560	Bednění ŽB sloupů 1 2NP	5	1	6	14.8.14	14.8.14																																																																																																																									
580	Betonáž ŽB sloupů 1 2NP	5	1	6	15.8.14	15.8.14																																																																																																																									
600	Odbednění ŽB sloupů 1 2NP	5	1	6	27.8.14	27.8.14																																																																																																																									
620	Zděni z Porothermu 175mm 1 2NP	15	2	0	5.9.14	8.9.14																																																																																																																									
640	Zděni z Porothermu 240mm 1 2NP	10	1	0	5.9.14	5.9.14																																																																																																																									
660	Uložení překladů Poroth. 1 2NP	5	1	0	8.9.14	8.9.14																																																																																																																									
680	Uložení válc. překladů 1 2NP	5	1	0	9.9.14	9.9.14																																																																																																																									
700	Bednění průvlaků 1 2NP	20	3	0	10.9.14	12.9.14																																																																																																																									
720	Vyztužení průvlaků 1 2NP	10	2	0	12.9.14	15.9.14																																																																																																																									
740	Betonáž průvlaků 1 2NP	5	1	0	16.9.14	16.9.14																																																																																																																									
760	Odbednění průvlaků 1 2NP	10	2	0	26.9.14	29.9.14																																																																																																																									
780	Bednění ŽB stropu 1 nad 2NP	20	3	1	24.9.14	26.9.14																																																																																																																									
800	Vyztužení ŽB stropu 1 nad 2NP	20	3	0	30.9.14	2.10.14																																																																																																																									
820	Betonáž ŽB stropu 1 nad 2NP	10	2	0	3.10.14	6.10.14																																																																																																																									
840	Odbednění ŽB stropu 1 nad 2NP	20	1	0	16.10.14	16.10.14																																																																																																																									
860	Bednění podest 1 2 - 3 NP	20	1	0	17.10.14	17.10.14																																																																																																																									
880	Vyztužení podest 1 2 - 3 NP	20	1	0	20.10.14	20.10.14																																																																																																																									
900	Betonáž podest 1 2 - 3 NP	5	1	0	21.10.14	21.10.14																																																																																																																									
920	Odbednění podest 1 2 - 3 NP	20	1	0	3.11.14	3.11.14																																																																																																																									
940	Montáž přeš. schodišť 1 2 - 3 NP	20	1	0	4.11.14	4.11.14																																																																																																																									
960	Bednění ŽB zdi 1 3NP	20	3	0	5.11.14	7.11.14																																																																																																																									
980	Vyztužení ŽB zdi 1 3NP	20	3	0	6.11.14	10.11.14																																																																																																																									

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 