
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 SO 02 Penzion 250 dny 25.2. 13 12.12. 13

2 Příprava staveniště 3 dny 25.2. 13 27.2. 13

3 Zemní práce + hlubinné zakládání 21 dny 28.2. 13 23.3. 13

4 Základové konstrukce 25 dny 20.3. 13 17.4. 13

5 Montovaný skelet, stropy, ŽB zák. deska
1.NP-5.NP

55 dny 17.4. 13 9.7. 13

6 Zdivo + schodiště 1.NP-5.NP 32 dny 24.6. 13 30.7. 13

7 Střešní konstrukce 30 dny 10.7. 13 13.8. 13

8 Příčky, rozvody TZB 37 dny 30.7. 13 10.9. 13

9 Vnitřní práce 78 dny 10.9. 13 9.12. 13

10 Fasáda a ostatní práce 36 dny 23.10. 13 3.12. 13

11 Úklid 3 dny 10.12. 13 12.12. 13

3 dny Příprava staveniště

21 dny Zemní práce + hlubinné zakládání

25 dny Základové konstrukce

55 dny Montovaný skelet, stropy, ŽB zák. deska 1.NP-5.NP

32 dny Zdivo + schodiště 1.NP-5.NP

30 dny Střešní konstrukce

37 dny Příčky, rozvody TZB

78 dny Vnitřní práce

36 dny Fasáda a ostatní práce

3 dny Úklid
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