ID	Název úkolu	Počet pracovníků	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Zemní práce**	**0**	**6 dny**	**18.3. 13**	**23.3. 13**
2	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	2	6 dny	18.3. 13	23.3. 13
3	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3	2	4 dny	18.3. 13	21.3. 13
4	**Základové konstrukce**	**0**	**25 dny**	**20.3. 13**	**17.4. 13**
5	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, jámy	2	0,5 dny	20.3. 13	20.3. 13
6	Beton základ. Desek prostý C8/10, jámy	3	0,5 dny	20.3. 13	20.3. 13
7	Izolace proti vlhkosti vodorovná, jámy	2	0,5 dny	22.3. 13	22.3. 13
8	Výztuž základových desek do 12mm, ocel 104	4	1 den	22.3. 13	23.3. 13
9	ŽB základových desek C 25/30 (B30)	3	0,5 dny	23.3. 13	23.3. 13
10	Bednění stěn základovách zdí, jámy - zřízení	4	2 dny	27.3. 13	28.3. 13
11	Výztuž základových zdí, jámy	3	2 dny	27.3. 13	28.3. 13
12	Základové zdi z betonu železového vodo.	3	1 den	29.3. 13	29.3. 13
13	ŽB základových zdí C 25/30 (B30)	2	1 den	29.3. 13	29.3. 13
14	Bednění stěn základových zdí - odstranění	3	1 den	3.4. 13	3.4. 13
15	Izolace proti vlhkosti sviská, jámy	2	1 den	4.4. 13	4.4. 13
16	Izolační přizdívka CP, jámy	4	3 dny	5.4. 13	8.4. 13
17	Zásyp jam, rýh + polštář základu	3	1 den	17.4. 13	17.4. 13
18	Montáž ŽB základových patek	6	2 dny	9.4. 13	10.4. 13
19	Montáž ŽB sloupů 1.NP	6	2 dny	11.4. 13	12.4. 13
20	Montáž ŽB základových pasů, prahů	6	2 dny	13.4. 13	15.4. 13
21	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	8	3 dny	15.4. 13	17.4. 13
22	**Montovaná kce - 1.NP**	**0**	**3 dny**	**17.4. 13**	**19.4. 13**
23	Montáž ŽB průvlaků 1.NP	6	2 dny	17.4. 13	18.4. 13
24	Montáž ŽB ztužidel 1.NP	6	1 den	19.4. 13	19.4. 13



STUDENT: Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. JITKA VLČKOVÁ

STAVBA: PENZION K1
NÁZEV PŘÍLOHY: **ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ**
Základové konstrukce
ČÍSLO PŘÍLOHY: 17

DATUM: 7.1.2013
FORMÁT: A4