ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**SO 02 Penzion**	**250 dny**	**25.2. 13**	**12.12. 13**
2	Příprava staveniště	3 dny	25.2. 13	27.2. 13
3	Zemní práce + hlubinné zakládání	21 dny	28.2. 13	23.3. 13
4	Základové konstrukce	25 dny	20.3. 13	17.4. 13
5	Montovaný skelet, stropy, ŽB zák. deska 1.NP-5.NP	55 dny	17.4. 13	9.7. 13
6	Zdivo + schodiště 1.NP-5.NP	32 dny	24.6. 13	30.7. 13
7	Střešní konstrukce	30 dny	10.7. 13	13.8. 13
8	Příčky, rozvody TZB	37 dny	30.7. 13	10.9. 13
9	Vnitřní práce	78 dny	10.9. 13	9.12. 13
10	Fasáda a ostatní práce	36 dny	23.10. 13	3.12. 13
11	Úklid	3 dny	10.12. 13	12.12. 13



STUDENT: Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. JITKA VLČKOVÁ

STAVBA: PENZION K1
NÁZEV PŘÍLOHY: ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ
ČÍSLO PŘÍLOHY: 15

DATUM: 7.1.2013
FORMÁT: 4xA4