ID	Název úkolu	Počet pracovníků	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Příprava staveniště**	**0**	**3 dny**	**25.2. 13**	**27.2. 13**
2	Předání staveniště	1	1 den	25.2. 13	25.2. 13
3	Vytyčení stavby	2	2 dny	26.2. 13	27.2. 13
4	**Zemní práce**	**0**	**6 dny**	**28.2. 13**	**6.3. 13**
5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	1	3 dny	28.2. 13	2.3. 13
6	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	1	2 dny	2.3. 13	4.3. 13
7	Provedení stabilizační vrstvy	6	3 dny	4.3. 13	6.3. 13
8	**Hlubinné zakládání**	**0**	**9 dny**	**7.3. 13**	**16.3. 13**
9	Provedení vrtaných pilot pr. 1250mm	4	8 dny	7.3. 13	15.3. 13
10	Provedení vrtaných pilot pr.850mm	4	1 den	16.3. 13	16.3. 13
11	**Zemní práce**	**0**	**6 dny**	**18.3. 13**	**23.3. 13**
12	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	2	6 dny	18.3. 13	23.3. 13
13	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3	2	4 dny	18.3. 13	21.3. 13
14	**Základové konstrukce**	**0**	**1 den**	**20.3. 13**	**20.3. 13**
15	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, jámy	2	0,5 dny	20.3. 13	20.3. 13
16	Beton základ. Desek prostý C8/10, jámy	3	0,5 dny	20.3. 13	20.3. 13



STUDENT: Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. JITKA VLČKOVÁ

STAVBA: PENZION K1
NÁZEV PŘÍLOHY: **ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ**
Příprava staveniště, zemní práce, hlubinné zakládání
ČÍSLO PŘÍLOHY: 16

DATUM: 7.1.2013
FORMÁT: A4