ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Časový plán nasazení strojů**	**221 dny**	**28.2. 13**	**12.11. 13**
2	Pásový dozer Caterpillar D6R	3 dny	28.2. 13	2.3. 13
3	Rýpadlo-nakladač Caterpillar 444E	15 dny	28.2. 13	16.3. 13
4	Vibrační válec AMMANN AV 70-2	7 dny	2.3. 13	17.4. 13
5	Stacionární jeřáb MB 1043	82 dny	6.3. 13	8.6. 13
6	Vrtná soustava Soilmec SR 20	9 dny	7.3. 13	16.3. 13
7	Tahač MAN + návěs SchwarzMuller	47 dny	7.3. 13	4.6. 13
8	Autodomíchávač Schwing AM 8 C	38 dny	7.3. 13	26.7. 13
9	Autočerpadlo Schwing S 34 X	29 dny	24.4. 13	26.7. 13
10	Nákladní automobil VOLVO S1	9 dny	7.3. 13	16.3. 13
11	Vibrační deska AMMANN APR 2220 Hatz	1 den	20.3. 13	20.3. 13
12	Ponorný vibrátor WCKER M2000	9 dny	20.3. 13	29.3. 13
13	Kontinuální míchačka	42 dny	22.6. 13	17.8. 13
14	Výtah NOV 1000D	130 dny	10.6. 13	7.11. 13
15	Autojeřáb Demag AC 35 L	3 dny	10.8. 13	13.8. 13
16	Omítací stroj PFT G4	49 dny	17.9. 13	12.11. 13
17	**Průběh výstavby objektu SO 02**	**244 dny**	**28.2. 13**	**9.12. 13**
18	Zemní práce	12 dny	28.2. 13	23.3. 13
19	Hlubinné zakládání	9 dny	7.3. 13	16.3. 13
20	Základové konstrukce + ŽB deska	36,5 dny	20.3. 13	19.6. 13
21	Montovaný skelet	43 dny	17.4. 13	5.6. 13
22	Zdění + schodiště	33 dny	22.6. 13	30.7. 13
23	Střešní konstrukce	30 dny	10.7. 13	13.8. 13
24	Příčky, rozvody	37 dny	30.7. 13	10.9. 13
25	Vnitřní práce	78 dny	10.9. 13	9.12. 13
26	Fasáda a ostatní práce	61 dny	30.9. 13	9.12. 13



STUDENT: Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTROLOVAL: Ing. JITKA VLČKOVÁ

STAVBA: PENZION K1
NÁZEV PŘÍLOHY: ČASOVÝ PLÁN NASAZENÍ STROJŮ
ČÍSLO PŘÍLOHY: 14

DATUM: 7.1.2013
FORMÁT: 2xA4