
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Podlahy a podlahové kce 3.NP 20 7 dny 9.11. 13 16.11. 13

2 Podlahy a podlahové kce 2.NP 20 7 dny 18.11. 13 25.11. 13

3 Podlahy a podlahové kce 1.NP 20 6 dny 26.11. 13 2.12. 13

4 Fasáda, ostatní práce 0 58 dny 30.9. 13 5.12. 13

5 1.část 0 18 dny 30.9. 13 19.10. 13

6 Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část 12 5 dny 30.9. 13 4.10. 13

7 Zatepl. Systém baumit, nátěr 22 7 dny 5.10. 13 12.10. 13

8 Desky Cetris 2 2,5 dny 10.10. 13 12.10. 13

9 Prosklená fasádní stěna 6 3 dny 10.10. 13 12.10. 13

10 Konstrukce klempířské-oplechování 8 3 dny 11.10. 13 14.10. 13

11 Demontáž lešení leh. Řad. S podlahami 12 5 dny 15.10. 13 19.10. 13

12 2.část 0 40 dny 21.10. 13 5.12. 13

13 Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část 12 5 dny 21.10. 13 25.10. 13

14 Zatepl. Systém baumit, nátěr 22 7 dny 26.10. 13 2.11. 13

15 Desky Cetris 2 2,5 dny 31.10. 13 2.11. 13

16 Prosklená fasádní stěna 6 3 dny 31.10. 13 2.11. 13

17 Konstrukce klempířské-oplechování 8 3 dny 1.11. 13 4.11. 13

18 Demontáž lešení leh. Řad. S podlahami 12 5 dny 5.11. 13 9.11. 13

19 Požární ocelové schodiště 5 2 dny 21.10. 13 22.10. 13

20 Čistění, úklid 8 3 dny 3.12. 13 5.12. 13
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5 dny Montáž lešení leh. Řad. S podlahami 1.část
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3 dny Prosklená fasádní stěna
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3 dny Čistění, úklid
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