
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Nh (Sh) Množství M.J. Napětí Hlavních
pracovníků

(strojů)

Pomocní
pracovníci

Pracovníci
celkem

Počet hodin
ve směně

Směnnost

1 REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU 330,35 dny 1.4. 13 7.7. 14 0 0 1 1 0 0 8 1

2  Přípravné práce 55,85 dny 1.4. 13 17.6. 13 0 0 0 0 0 0 8 0

3 Zřízení ZS 10 dny 1.4. 13 12.4. 13 80 1 kpl 1 1 4 5 8 1

4 Kácení vzrostlé zeleně dle PD 8 dny 15.4. 13 24.4. 13 3 8 10 ks 0,8 1 2 3 8 1

5 Přeložka veřejného osvětlení 3,75 dny 25.4. 13 30.4. 13 4 1,2 25 bm 1 1 4 5 8 1

6 Rozebrání stáv. opěrných zdí a uskladnění 37,85 dny 25.4. 13 17.6. 13 4 2,93 68,9 m3 1,5 1 4 5 8 1

7  Rekonstrukce stávajícího objektu 156,97 dny 17.4. 13 21.11. 13 0 0 m3 1 1 3 4 8 1

8 Bourání KCÍ a prvků 22,59 dny 17.4. 13 17.5. 13 3FS+2 dny 2,93 123,37 m3 1 2 4 6 8 1

9 Provedení trativodů vč. lože 1,2 dny 25.4. 13 26.4. 13 4 0,35 27,5 bm 1 1 2 3 8 1

10 Otlučení omítek 18,44 dny 17.5. 13 13.6. 13 8 0,49 602,26 m2 1 2 2 4 8 1

11 Realizace elektroosmotické sanace 5,94 dny 13.6. 13 20.6. 13 10 95 1 kpl 1 2 4 6 8 1

12 Realizace nových KCÍ a prvků 9,29 dny 20.6. 13 4.7. 13 11 0,64 116,14 m3 1 1 5 6 8 1

13 Realizace helikální výztuže 10,75 dny 17.5. 13 3.6. 13 8 86 1 kpl 1 1 3 4 8 1

14 Omítky 37,42 dny 9.7. 13 29.8. 13 12FS+3 dny;13 0,73 820,14 m2 1 2 4 6 8 1

15 Porvedení nášlápných vrstev podlah 41,38 dny 29.8. 13 28.10. 13 14 1,89 350,34 m2 1 2 2 4 8 1

16 Výmalby 6,33 dny 31.10. 13 8.11. 13 15FS+3 dny 0,07 723,59 m2 1 1 1 2 8 1

17 Čištění obektu 9,58 dny 8.11. 13 21.11. 13 16 0,27 283,84 m2 1 1 3 4 8 1

18  Přístavba nového objektu 269,5 dny 21.6. 13 4.7. 14 0 0 m2 1 3 2 5 8 1

19 Vytyčení přístavby 1,06 dny 21.6. 13 24.6. 13 6FS+4 dny;8 0,02 425,46 m2 1 1 1 2 8 1

20 Výkopové práce 46,17 dny 24.6. 13 28.8. 13 19 1,88 982,25 m3 0,8 2 6 8 8 2

21 Provedení trativodů vč. lože 2,05 dny 28.8. 13 30.8. 13 20 0,35 46,97 bm 1 1 2 3 8 1

22 Základy 5,37 dny 28.8. 13 4.9. 13 20 3,35 96,12 m3 0,8 2 5 7 8 3

23 Nosné svislé zdi 28,08 dny 13.9. 13 23.10. 13 22FS+7 dny 5,35 41,99 m3 1 1 4 5 8 1

24 Bednění stropů deskových, vč. podepření do 5kPa 7,98 dny 30.10. 13 11.11. 13 23FS+5 dny 0,3 425,46 m2 1 2 4 6 8 1

25 Bednění nosníků, vč. podepření do 5kPa 0,21 dny 30.10. 13 30.10. 13 23FS+5 dny 0,32 10,33 m2 1 2 4 6 8 1

26 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 15,88 dny 11.11. 13 3.12. 13 24 12,9 19,69 t 1 2 4 6 8 1

27 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 0,09 dny 11.11. 13 11.11. 13 25;26SS 12,9 0,11 t 1 2 3 5 8 1

28 Betonáž stropní desky C25/30 (B30) vč. průvlaků a atik 1,85 dny 3.12. 13 5.12. 13 26;27 0,99 89,5 m3 1 2 3 5 8 3

29 Betonáž nosníků XC1 C20/25 (B25) 0,07 dny 3.12. 13 3.12. 13 27;28SS 0,99 0,54 m3 1 1 2 3 8 1

30 Odstranění bednění stropů, vč. Podepření 4,52 dny 14.1. 14 20.1. 14 28FS+28 dny;29 0,17 425,46 m2 1 2 4 6 8 1

31 Odstranění bednění nosníků, vč. Podepření 0,12 dny 14.1. 14 14.1. 14 28FS+28 dny;29 0,18 10,33 m2 1 2 3 5 8 1

32 Vnitřní KCE nenosné 3,53 dny 20.1. 14 24.1. 14 30 0,64 88,32 m2 1 2 2 4 8 1

33 Montáž výplní otvorů 1,95 dny 24.1. 14 28.1. 14 32 1,54 10,15 m2 1 1 1 2 8 1

34 Zřízení elektronických komunikacích 10,94 dny 27.1. 14 11.2. 14 32FS+1 den 0,25 350 bm 1 1 4 5 8 1

35 Omítky 12,49 dny 11.2. 14 27.2. 14 34 0,73 273,81 m2 1 2 2 4 8 1

36 Provedení podlahových mazanin 16,35 dny 27.2. 14 24.3. 14 35 0,47 556,7 m2 1 2 4 6 8 1

37 Sádrokartonové podhledy 11,32 dny 28.3. 14 14.4. 14 36FS+4 dny 1,35 67,07 m2 1 1 3 4 8 1

38 Obklady stěn vnitřní 25,63 dny 28.3. 14 2.5. 14 36FS+4 dny 1,47 278,94 m2 1 2 4 6 8 1

39 Výmalby 2,44 dny 6.5. 14 9.5. 14 38FS+2 dny;37FS+2 dny0,07 232,67 m2 1,2 1 1 2 8 1

40 Provedení nášlápných vrstev podlah 35,49 dny 2.5. 14 23.6. 14 38 1,89 150,23 m2 1 1 1 2 8 1

41 Čištění obektu 7,66 dny 23.6. 14 2.7. 14 40 0,27 227,05 m2 1 1 1 2 8 1

42 Realiazce zelené střechy 16,77 dny 10.1. 14 4.2. 14 29FS+28 dny 1,81 148,2 m2 1 2 4 6 8 1

43 Realizace opěrných zdí ze starých cihel 45,79 dny 14.1. 14 19.3. 14 31 3,99 275,44 m3 1 3 4 7 8 1

44 Přeložka veřejného osvětlení 3,75 dny 13.3. 14 19.3. 14 43FF 1,2 25 bm 1 1 0 1 8 1

45 Odstranění ZS 9,5 dny 19.3. 14 1.4. 14 43 80 0,95 kpl 1 1 0 1 8 1

46 Terénní úpravy 7,53 dny 1.4. 14 11.4. 14 45 0,3 200,7 m2 1 1 4 5 8 1

47 Odstranění ZS 0,5 dny 3.7. 14 4.7. 14 49 80 0,05 kpl 1 1 4 5 8 1

48  Ukončení stavby 2,5 dny 2.7. 14 7.7. 14 0 0 m3 1 1 4 5 10 1

49 Kolaudace 1 den 2.7. 14 3.7. 14 46;41 8 1 kpl 1 1 0 1 8 1

50 Předání díla 1 den 4.7. 14 7.7. 14 49;47 8 1 kpl 1 1 0 1 8 1

REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU 330,35 dny

 Přípravné práce 55,85 dny

Zřízení ZS 10 dny

Kácení vzrostlé zeleně dle PD 8 dny

Přeložka veřejného osvětlení 3,75 dny

Rozebrání stáv. opěrných zdí a uskladnění 37,85 dny

 Rekonstrukce stávajícího objektu 156,97 dny

Bourání KCÍ a prvků 22,59 dny

Provedení trativodů vč. lože 1,2 dny

Otlučení omítek 18,44 dny

Realizace elektroosmotické sanace 5,94 dny

Realizace nových KCÍ a prvků 9,29 dny

Realizace helikální výztuže 10,75 dny

Omítky 37,42 dny

Porvedení nášlápných vrstev podlah 41,38 dny

Výmalby 6,33 dny

Čištění obektu 9,58 dny

 Přístavba nového objektu 269,5 dny

Vytyčení přístavby 1,06 dny

Výkopové práce 46,17 dny

Provedení trativodů vč. lože 2,05 dny

Základy 5,37 dny

Nosné svislé zdi 28,08 dny

Bednění stropů deskových, vč. podepření do 5kPa 7,98 dny

Bednění nosníků, vč. podepření do 5kPa 0,21 dny

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 15,88 dny

Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 0,09 dny

Betonáž stropní desky C25/30 (B30) vč. průvlaků a atik 1,85 dny

Betonáž nosníků XC1 C20/25 (B25) 0,07 dny

Odstranění bednění stropů, vč. Podepření 4,52 dny

Odstranění bednění nosníků, vč. Podepření 0,12 dny

Vnitřní KCE nenosné 3,53 dny

Montáž výplní otvorů 1,95 dny

Zřízení elektronických komunikacích 10,94 dny

Omítky 12,49 dny

Provedení podlahových mazanin 16,35 dny

Sádrokartonové podhledy 11,32 dny

Obklady stěn vnitřní 25,63 dny

Výmalby 2,44 dny

Provedení nášlápných vrstev podlah 35,49 dny

Čištění obektu 7,66 dny

Realiazce zelené střechy 16,77 dny

Realizace opěrných zdí ze starých cihel 45,79 dny

Přeložka veřejného osvětlení 3,75 dny

Odstranění ZS 9,5 dny

Terénní úpravy 7,53 dny

Odstranění ZS 0,5 dny

 Ukončení stavby 2,5 dny

Kolaudace 1 den

Předání díla 1 den
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