

Zobrazení hlavních vrstev						2016																																																																																							
Název úseku	Pracovník	Doba Roz.	Začátek měsíc	Konec měsíc																																																																																									
Dodav.	Smlouva		(dní)			1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
10	Zřízení staveniště 1	5	5	0	1.3.16	7.3.16																																																																																							
20	Zřízení dvou odvodů stud 1	1	1	0	8.3.16	8.3.16																																																																																							
30	Zavětrování HEB nosníků 1	1	1	0	9.3.16	9.3.16																																																																																							
35	Výkop jámy rypadlem 1 CAT M32D	3	9	0	10.3.16	22.3.16																																																																																							
40	Sestavení jeřábu MB 1043 1	1	3	0	23.3.16	25.3.16																																																																																							
50	Výkop jámy minirypadlem 1 CAT 300LZ CR SB	3	15	0	28.3.16	15.4.16																																																																																							
60	Výkop obvodových rýh 1	3	1	0	18.4.16	18.4.16																																																																																							
70	Mikropiloty v obvod. rýh 1	3	2	0	19.4.16	20.4.16																																																																																							
80	Bednění lin. základů 1 nad mikropilot.	2	2	0	20.4.16	21.4.16																																																																																							
90	Armování lin. základů 1 nad mikropilot.	2	2	0	21.4.16	22.4.16																																																																																							
100	Betonáž lin. základů 1	1	1	0	22.4.16	22.4.16																																																																																							
110	Montáž KARI sítí 1 na ŽB zásp. stěny	1	2	0	25.4.16	26.4.16																																																																																							
120	Výkop jámy pro patku 1 v jižní části	1	1	0	27.4.16	27.4.16																																																																																							
130	Bednění a armování patky 1 v jižní části	2	1	2	27.4.16	27.4.16																																																																																							
135	Betonáž patky 1 v jižní části	1	1	2	27.4.16	27.4.16																																																																																							
140	Houbení jámy autovýahu 1 a mikropiloty	1	3	0	27.4.16	29.4.16																																																																																							
150	Bednění a armování rákl. 1 v jámě autový.	2	1	1	2.5.16	2.5.16																																																																																							
160	Betonáž lin. základů 1 v jámě autový.	1	1	1	2.5.16	2.5.16																																																																																							
170	Houbení jámy os. výtlahu 1 a mikropiloty	1	2	0	2.5.16	3.5.16																																																																																							
180	Bednění a armování rákl. 1 v jámě os. výtlahu	2	1	0	4.5.16	4.5.16																																																																																							
190	Betonáž lin. základů 1 v jámě os. výtlahu	1	1	1	4.5.16	4.5.16																																																																																							
200	Houbení rýh pro lin. rak 1 v severní části	1	1	0	4.5.16	4.5.16																																																																																							
210	Bednění a armování rákl. 1 v severní části	2	1	0	5.5.16	5.5.16																																																																																							
220	Betonáž lin. základů 1 v severní části	1	1	0	5.5.16	5.5.16																																																																																							
230	Vnitřní bednění ŽB stěn 1 v jámě autový.	2	2	0	9.5.16	10.5.16																																																																																							
240	Armování ŽB stěn 1 v jámě autový.	2	1	0	11.5.16	11.5.16																																																																																							
250	Vnější bednění stěn 1 v jámě autový.	2	1	0	12.5.16	12.5.16																																																																																							
260	Betonáž ŽB stěn 1 v jámě autový.	1	1	0	12.5.16	12.5.16																																																																																							
270	Vnitřní bednění ŽB stěn 1 v jámě os. výtlahu	2	1	0	11.5.16	11.5.16																																																																																							
280	Armování ŽB stěn 1 v jámě os. výtlahu	2	1	0	12.5.16	12.5.16																																																																																							
290	Vnější bednění stěn 1 v jámě os. výtlahu	2	1	0	13.5.16	13.5.16																																																																																							
300	Betonáž ŽB stěn 1 v jámě os. výtlahu	1	1	0	13.5.16	13.5.16																																																																																							
310	Zarovnání dna hl. jámy 1	2	1	0	16.5.16	16.5.16																																																																																							
320	Zásyp a zhutnění vněj. 1 obvodu okou jam	2	1	0	17.5.16	17.5.16																																																																																							
330	Polož. KARI sítí na dno 1 jámy a zarov. dna	2	1	0	18.5.16	18.5.16																																																																																							
340	Betonáž dna hl. jámy 1	1	1	0	19.5.16	19.5.16																																																																																							
350	Tokretování ŽB 1 pilotových stěn	1	4	0	25.5.16	30.5.16																																																																																							
360	Hydroizolace a 2x symet 1 geotextilie	5	3	0	3.6.16	7.6.16																																																																																							
370	Význůž na dně šachet 1	4	1	0	8.6.16	8.6.16																																																																																							
380	Betonáž na dně šachet 1	2	1	0	9.6.16	9.6.16																																																																																							
390	Význůž stěn šachet 1	4	1	0	13.6.16	13.6.16																																																																																							
400	Betonáž stěn šachet 1 sestavení bedn.	2	1	0	14.6.16	14.6.16																																																																																							
410	Význůž dna hl. jámy 1	5	3	0	15.6.16	17.6.16																																																																																							
420	Betonáž dna hl. jámy 1	2	1	0	20.6.16	20.6.16																																																																																							
430	Význůž stěn 3.PP 1	5	2	0	24.6.16	27.6.16																																																																																							
440	Montáž bedn. stěn 3.PP 1	5	2	0	28.6.16	29.6.16																																																																																							
450	Betonáž stěn 3.PP 1	2	1	0	30.6.16	30.6.16																																																																																							
460	Demontáž bednění stěn 1 v 3.PP	5	1	0	4.7.16	4.7.16																																																																																							
470	Montáž stropního bednění 1 strop nad 3.PP	5	2	0	7.7.16	8.7.16																																																																																							
480	Význůž stropu nad 3.PP 1	5	2	0	11.7.16	12.7.16																																																																																							
490	Betonáž stropu nad 3.PP 1	2	1	0	13.7.16	13.7.16																																																																																							
500	Montáž bednění a význůže 1 schodiště v 3.PP	2	3	1	13.7.16	15.7.16																																																																																							
510	Betonáž schodiště v 3.PP 1	2	1	1	18.7.16	18.7.16																																																																																							
520	Význůž stěn 2.PP 1	5	2	0	18.7.16	19.7.16																																																																																							
530	Montáž bedn. stěn 2.PP 1	5	2	0	20.7.16	21.7.16																																																																																							
540	Betonáž stěn 2.PP 1	2	1	0	22.7.16	22.7.16																																																																																							
550	Demontáž bednění stěn 1 v 2.PP	5	1	0	26.7.16	26.7.16																																																																																							
560	Montáž stropního bednění 1 strop nad 2.PP	5	2	0	27.7.16	28.7.16																																																																																							
570	Význůž stropu nad 2.PP 1	5	2	0	29.7.16	1.8.16																																																																																							
580	Betonáž stropu nad 2.PP 1	2	1	0	2.8.16	2.8.16																																																																																							
590	Montáž bednění a význůže 1 schodiště v 2.PP	2	3	2	2.8.16	4.8.16																																																																																							
600	Betonáž schodiště v 2.PP 1	2	1	2	5.8.16	5.8.16																																																																																							
610	Význůž stěn 1.PP 1 první etapa	5	2	0	8.8.16	9.8.16																																																																																							
620	Montáž bedn. stěn 1.PP 1 první etapa	5	1	0	10.8.16	10.8.16																																																																																							
630	Betonáž stěn 1.PP 1 první etapa	2	1	0	11.8.16	11.8.16																																																																																							
640	Montáž bednění a význůže 1 schodiště v 1.PP	2	2	1	11.8.16	12.8.16																																																																																							
650	Betonáž schodiště v 1.PP 1 z 1.PP do 1.PP	2	1	1	15.8.16	15.8.16																																																																																							
660	Význůž stěn v 1.PP 1 druhá etapa	5	2	0	15.8.16	16.8.16																																																																																							
670	Montáž bedn. stěn 1.PP 1 druhá etapa	5	2	0	17.8.16	18.8.16																																																																																							
680	Betonáž stěn 1.PP 1 druhá etapa	2	1	0	19.8.16	19.8.16																																																																																							
690	Demontáž bednění stěn 1 v 1.PP	5	1	0	23.8.16	23.8.16																																																																																							
700	Montáž stropního bednění 1 strop nad 1.PP	5	2	0	24.8.16	25.8.16																																																																																							
710	Význůž stropu nad 1.PP 1	5	2	0	26.8.16	29.8.16																																																																																							
720	Betonáž stropu nad 1.PP 1	2	1	0	30.8.16	30.8.16																																																																																							
730	Montáž bednění a význůže 1 schodiště v 1.PP	2	3	0	31.8.16	2.9.16																																																																																							
740	Betonáž schodiště v 1.PP 1 z 1.PP do 1.PP	2	1	0	5.9.16	5.9.16																																																																																							