


# BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ - HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT																													
					X 13 S	25.XI 13 N	3.II 14 Č	P	P	Ú	14.IV 14 S	S	23.VI 14 N	Č	P	P	10.XI 14 Ú	S	S	19.I 15 N	Č	P	P	8.VI 15 Ú	S	17.VIII 15 S	N	Č	P	P	4.I 16 Ú	S	14.III 16 S	N
0	BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ - HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT	505,77 dny	2.2. 15	21.7. 16																														
1	Příprava území	18 dny	2.2. 15	20.2. 15	Příprava území 18 dny																													
2	Demolice	10 dny	20.2. 15	3.3. 15	Demolice 10 dny																													
3	Vybudování zařízení staveniště	6 dny	3.3. 15	10.3. 15	Vybudování zařízení staveniště 6 dny																													
4	SO01 Objekt bytového domu	437,61 dny	10.3. 15	15.6. 16	SO01 Objekt bytového domu 437,61 dny																													
5	Zemní práce	51,43 dny	10.3. 15	2.5. 15	Zemní práce 51,43 dny																													
6	Spodní stavba	91,39 dny	11.4. 15	17.7. 15	Spodní stavba 91,39 dny																													
7	Vrchní stavba	165,32 dny	17.7. 15	8.1. 16	Vrchní stavba 165,32 dny																													
8	Dokončovací práce	150 dny	8.1. 16	15.6. 16	Dokončovací práce 150 dny																													
9	SO02 Komunikace	12,5 dny	15.6. 16	29.6. 16	SO02 Komunikace 12,5 dny																													
10	SO03 Parkoviště	3,8 dny	29.6. 16	2.7. 16	SO03 Parkoviště 3,8 dny																													
11	IO04 Kanalizace	12,5 dny	3.3. 15	16.3. 15	IO04 Kanalizace 12,5 dny																													
12	IO05 Vodovod	3,8 dny	4.3. 15	7.3. 15	IO05 Vodovod 3,8 dny																													
13	IO06 Plynovod	4,1 dny	3.3. 15	7.3. 15	IO06 Plynovod 4,1 dny																													
14	IO07 Elektro NN	2,2 dny	3.3. 15	5.3. 15	IO07 Elektro NN 2,2 dny																													
15	IO08 Telefonica O2	3,5 dny	3.3. 15	6.3. 15	IO08 Telefonica O2 3,5 dny																													
16	IO09 Úprava ploch a prostranství	16,86 dny	2.7. 16	21.7. 16	IO09 Úprava ploch a prostranství 16,86 dny																													
17	Odstranění Zařízení staveniště	3 dny	18.7. 16	21.7. 16	Odstranění Zařízení staveniště 3 dny																													
18	Předání stavby	1 den	21.7. 16	21.7. 16	Předání stavby 1 den																													

Úkol		Vnější úkoly		Ruční souhrn	
Kritický úkol		Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Milník		Seskupit podle souhrnu		Pouze s datem dokončení	
Souhrnný		Neaktivní úkol		Kritický	
Zahrnutý úkol		Neaktivní milník		Kritické rozdělení	
Zahrnutý kritický úkol		Neaktivní souhrn		Průběh	
Zahrnutý milník		Ruční úkol		Konečný termín	
Zahrnutý průběh		Pouze s dobou trvání			
Rozdělení		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			