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7.1.16 sejmutí ornice

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

10 SEJMUTÍ ORNICE M3 178 17,43 0,080 14 14 2 1 1.3.16 1.3.16
0 sejmutí ornice 100 1 0

15 PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE M3 178 28,12 0,130 23 23 2 1 1.3.16 1.3.16
0 odvoz ornice 100 1 0

70 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 158 33,50 0,150 24 24 2 1 2.3.16 2.3.16
0 výkopy 100 1 0

80 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 158 24,96 0,130 21 21 2 1 2.3.16 2.3.16
0 odvoz výkopu 100 1 2

90 BEDNĚNÍ ZÁKLAD Ů M2 145 69,89 0,230 33 33 2 2 3.3.16 4.3.16
0 bednění zákl 100 1 0

100 ZÁKLADY - PASY M3 75 416,55 3,350 251 251 7 4 7.3.16 10.3.16
0 základové pasy 100 1 0

110 ODBEDNĚNÍ - ZÁKLAD Ů M2 145 11,16 0,120 17 17 2 1 15.3.16 15.3.16
0 odbednění zákl 100 1 0

120 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ - VÝTAHU M3 1 0,08 0,130 0 0 3 1 15.3.16 15.3.16
0 podsyp výtahu 100 1 0

125 ARMOVANÍ DESEK - VÝTAHU T 0 7,33 15,230 4 4 2 1 16.3.16 16.3.16
0 podkl. des. výt. 100 1 0

130 ZÁKLADOVÁ DESKA VÝTAH M3 1 3,89 3,350 2 2 3 1 17.3.16 17.3.16
0 podkl. des. výt. 100 1 0

140 ZDI OPĚRNÉ - VÝTAH M3 2 12,98 7,460 15 15 3 1 22.3.16 22.3.16
0 opěrná zeď výtah 100 1 0

150 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI ZDÍ M3 2 2,08 1,140 2 2 2 1 25.3.16 25.3.16
0 štěrkodrť 100 1 0

160 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 39 3,81 0,130 5 5 3 1 28.3.16 28.3.16
0 zhutněný násyp 100 1 0

165 ARMOVANI DESEK - ZÁKL. D T 8 239,79 15,230 125 125 5 3 29.3.16 31.3.16
0 zákl. deska 100 1 0

170 ZÁKLADOVÁ DESKA BETONÁŽ M3 52 287,70 3,350 174 174 7 3 1.4.16 5.4.16
0 zákl. deska 100 1 0

180 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 210 27,51 0,100 21 21 2 1 8.4.16 8.4.16
0 pod nosné zdi 100 1 0

190 BEDNĚNÍ PILÍŘŮ 1NP M2 11 3,56 0,700 8 8 3 1 8.4.16 8.4.16
0 bednění sloupů 100 1 0

200 SLOUPY A PILÍŘE 1NP M3 1 14,32 22,700 25 25 3 1 11.4.16 11.4.16
0 sloupy 100 1 0

210 ODBEDNĚNÍ PILÍŘŮ 1NP M2 11 0,80 0,300 3 3 2 1 14.4.16 14.4.16
0 odbednění sloupů 100 1 0

220 ZDI NOSNÉ - 1NP M3 148 649,28 4,180 619 619 10 8 11.4.16 20.4.16
0 nosné zdi 1NP 100 1 0

223 IZOL. SPOD. STAVBY SVIS. M2 158 101,74 0,520 82 82 3 3 21.4.16 25.4.16
0 izol. spodní st. 100 1 4

226 ZÁSYPY IZOLACE M3 76 13,60 0,480 36 36 2 2 26.4.16 27.4.16
0 zás. izol. spod. 100 1 4

230 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 1NP M3 10 98,60 14,600 146 146 4 5 11.4.16 15.4.16
0 výtahová šachta 100 1 10

232 BEDNĚNÍ VĚNCE 1NP M2 51 17,03 0,650 33 33 5 1 21.4.16 21.4.16
0 bednění věnce 100 1 0

235 BETONÁŽ VĚNCE 1NP M3 15 40,93 1,420 22 22 4 1 22.4.16 22.4.16
0 betonáž věnce 100 1 0

237 ODBEDNĚNÍ VĚNCE 1NP M2 51 6,26 0,500 26 26 2 2 27.4.16 28.4.16
0 odbednění věnce 100 1 0

240 BEDNĚNÍ PŘKLADŮ 1NP M2 14 6,74 1,180 17 17 3 1 22.4.16 22.4.16
0 bednění překladů 100 1 0

250 BETONÁŽ PŘEKLADŮ 1NP M3 4 10,63 1,420 6 6 4 1 25.4.16 25.4.16
0 překl. + průvl. 100 1 0

260 ODBEDNĚNÍ PŘEKLADŮ 1NP M2 14 1,75 0,500 7 7 2 1 28.4.16 28.4.16
0 odbednění překl 100 1 0

270 MONTÁŽ STROP. PAN. 1NP KS 54 42,55 0,970 52 52 3 2 4.5.165.5.16
0 stropy 1NP 100 1 0

280 BEDN. STROP. A VĚNCE 1NP M2 108 34,61 0,650 70 70 5 2 6.5.16 9.5.16
0 dobet. a věnec 100 1 0

290 STROPY 1NP M3 12 29,42 2,080 24 24 2 2 10.5.16 11.5.16
0 dobetonávky 1NP 100 1 0

300 ODBEDNĚNÍ STROPU 1NP M2 108 10,26 0,500 54 54 5 1 16.5.16 16.5.16
0 dobet. a věnec 100 1 0

310 BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 1NP M2 27 35,24 2,300 61 61 5 2 10.5.16 11.5.16
0 bednění schod 100 1 57
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7.1.16 betonáž 1NP

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

320 SCHODIŠTĚ 1NP M3 7 22,92 3,670 26 26 4 1 12.5.16 12.5.16
0 betonáž 1NP 100 1 57

330 ODBEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 1NP M2 26 2,47 0,500 13 13 3 1 17.5.16 17.5.16
0 odbednění schod. 100 1 57

340 ZDI NOSNÉ 2NP M3 146 640,50 4,180 610 610 10 8 19.5.16 30.5.16
0 nosné zdi 2NP 100 1 0

350 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 2NP M3 10 98,60 14,600 146 146 4 5 19.5.16 25.5.16
0 výtahová šachta 100 1 11

352 BEDNĚNÍ VĚNCE 2NP M2 48 15,84 0,650 31 31 5 1 31.5.16 31.5.16
0 bednění věnce 100 1 0

355 BETONÁŽ VĚNCE 2NP M3 14 38,03 1,420 20 20 4 1 1.6.16 1.6.16
0 betonáž věnce 100 1 0

357 ODBEDNĚNÍ VĚNCE 2NP M2 48 5,82 0,500 24 24 2 1 6.6.16 6.6.16
0 odbednění věnce 100 1 0

360 MONTÁŽ STROP. PAN. 2NP KS 63 49,64 0,970 61 61 3 3 10.6.16 14.6.16
0 stropy 2NP 100 1 0

370 BEDN. STROP. A VĚNCE 2NP M2 101 32,36 0,650 65 65 5 2 15.6.16 16.6.16
0 dobet a věnec 100 1 0

380 STROPY 2NP M3 10 26,46 2,080 22 27 2 2 17.6.16 20.6.16
0 dobetonávky 2NP 80 1 0

390 ODBEDNĚNÍ STROPU 2NP M2 101 9,55 0,500 50 50 5 1 23.6.16 23.6.16
0 dobet. a věnec 100 1 0

400 BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 2NP M2 27 35,24 2,300 61 61 5 2 17.6.16 20.6.16
0 bednění schod 100 1 35

410 SCHODIŠTĚ 2NP M3 7 22,92 3,670 26 26 4 1 21.6.16 21.6.16
0 betonáž 2NP 100 1 35

420 ODBEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 2NP M2 27 2,52 0,500 13 13 3 1 24.6.16 24.6.16
0 odbednění schod. 100 1 35

430 ZDI NOSNÉ 3NP M3 136 597,95 4,180 570 570 10 7 28.6.16 8.7.16
0 nosné zdi 3NP 100 1 0

440 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 3NP M3 10 98,60 14,600 146 146 4 5 28.6.16 4.7.16
0 výtahová šachta 100 1 2

443 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇ 1NP M2 299 188,00 0,660 197 197 3 8 11.7.16 20.7.16
0 příčky 1NP 100 1 0

445 VÝPLNĚ OTVORŮ 1NP KS 26 66,98 0,640 17 17 2 1 21.7.16 21.7.16
0 otvory 1NP 100 1 0

446 IZOL PROTI ZEMNI VLH VOD M2 375 49,13 0,100 38 38 2 2 22.7.16 25.7.16
0 podlaha 1NP 100 1 41

447 BEDNĚNÍ VĚNCE 3NP M2 48 15,84 0,650 31 31 5 1 11.7.16 11.7.16
0 bednění věnce 100 1 7

448 BETONÁŽ VĚNCE 3NP M3 14 38,03 1,420 20 20 4 1 12.7.16 12.7.16
0 betonáž věnce 100 1 7

449 ODBEDNĚNÍ VĚNCE 3NP M2 48 5,82 0,500 24 24 2 1 15.7.16 15.7.16
0 odbednění věnce 100 1 7

450 MONTÁŽ. STROP. PAN. 3NP KS 67 52,80 0,970 65 65 3 3 21.7.16 25.7.16
0 stropy 3NP 100 1 7

460 BED. STROP. A VĚNEC 3NP M2 104 33,49 0,650 68 68 5 2 26.7.16 27.7.16
0 dobet. a věnec 100 1 7

470 STROPY 3NP M3 11 27,75 2,080 23 28 2 2 28.7.16 29.7.16
0 dobetonávky 3NP 80 1 7

480 ODBEDNĚNÍ STROPU 3NP M2 104 9,88 0,500 52 52 5 1 3.8.16 3.8.16
0 dobet. a veněc 100 1 7

482 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇ 2NP M2 298 187,24 0,660 196 196 3 8 4.8.16 15.8.16
0 příčky 2NP 100 1 9

488 VÝPLNĚ OTVORŮ 2NP KS 23 59,25 0,640 15 15 2 1 16.8.16 16.8.16
0 otvory 2NP 100 1 9

490 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 10 71,37 5,010 50 50 2 3 11.8.16 15.8.16
0 atika 100 1 7

500 PLOCHÁ STŘECHA M2 460 2834,70 6,700 3082 3082 12 32 16.8.16 29.9.16
0 střešní plášť 100 1 7

503 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇ 3NP M2 287 180,32 0,660 189 189 3 8 16.8.16 25.8.16
0 příčky 3NP 100 1 7

506 VÝPLNĚ OTVORŮ 3NP KS 27 69,55 0,640 17 17 2 1 26.8.16 26.8.16
0 otvory 3NP 100 1 7

510 FASÁDA M2 872 872,00 1,800 1570 1570 10 20 30.9.16 27.10.16
0 zateplení a om. 100 1 40

520 OKAPOVÝ CHODNÍK M 105 652,63 2,000 209 209 3 9 31.10.16 10.11.16
0 okapový chodník 100 1 40

530 ÚPRAVA SOKLU M2 31 18,97 1,240 39 39 2 2 11.11.16 14.11.16
0 marmolit soklu 100 1 40
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7.1.16 odpady 1NP

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

540 KANALIZACE VNITŘNÍ 1NP M 50 47,95 1,110 56 56 2 3 22.8.16 24.8.16
0 odpady 1NP 100 1 0

550 KANALIZACE VNITŘNÍ 2NP M 50 47,95 1,110 56 56 2 3 25.8.16 29.8.16
0 odpady 2NP 100 1 3

560 KANALIZACE VNITŘNÍ 3NP M 50 47,95 1,110 56 56 2 3 30.8.16 1.9.16
0 odpady 3NP 100 1 6

570 VODOVOD ROZV A ARM. 1NP M 50 46,25 1,300 65 65 2 4 22.8.16 25.8.16
0 vodovod 1NP 100 1 0

580 VODOVOD ROZV A ARM. 2NP M 50 46,25 1,300 65 65 2 4 26.8.16 31.8.16
0 vodovod 2NP 100 1 2

590 VODOVOD ROZV A ARM. 3NP M 50 46,25 1,300 65 65 2 4 1.9.166.9.16
0 vodovod 3NP 100 1 4

600 SILNOPROUD VODIČE 1NP M 500 30,05 0,050 25 25 1 3 26.8.16 30.8.16
0 elektro 1NP 100 1 0

610 SILNOPROUD VODIČE 2NP M 500 30,05 0,050 25 25 1 3 1.9.16 5.9.16
0 elektro 2NP 100 1 2

620 SILNOPROUD VODIČE 3NP M 500 30,05 0,050 25 25 1 3 7.9.16 9.9.16
0 elektro 3NP 100 1 4

630 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1NP M 200 131,20 0,700 140 140 3 6 26.8.16 2.9.16
0 út 1NP 100 1 0

640 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 2NP M 200 131,20 0,700 140 140 3 6 5.9.16 12.9.16
0 út 2NP 100 1 0

650 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 3NP M 200 131,20 0,700 140 140 3 6 13.9.16 20.9.16
0 út 3NP 100 1 0

652 SLABOPROUD VODIČE 1NP M 500 19,10 0,040 20 20 1 2 31.8.16 1.9.16
0 slp 1NP 100 1 9

655 SLABOPROUD VODIČE 2NP M 500 19,10 0,040 20 20 1 2 6.9.16 7.9.16
0 slp 2NP 100 1 7

657 SLABOPROUD VODIČE 3NP M 500 19,10 0,040 20 20 1 2 12.9.16 13.9.16
0 slp 3NP 100 1 5

670 HRUBÁ PODLAHA 3NP M2 321 1121,75 0,800 256 256 6 5 21.9.16 27.9.16
0 podlaha 3NP 100 1 0

680 HRUBÁ PODLAHA 2NP M2 321 1121,75 0,800 256 256 6 5 29.9.16 5.10.16
0 podlaha 2NP 100 1 13

690 HRUBÁ PODLAHA 1NP M2 368 1288,00 0,800 294 294 6 6 6.10.16 13.10.16
0 podlaha 1NP 100 1 13

700 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 3895 1191,87 0,730 2843 2843 10 36 13.10.16 5.12.16
0 omítky kompletní 100 1 0

760 STROPNÍ PODHLEDY M2 1011 907,88 0,870 880 880 6 18 30.11.16 23.12.16
0 SDK podhled 100 1 5

790 DLAŽBA OBKLADY VNIT ŘNÍ M2 1718 1829,70 1,330 2285 2285 7 41 3.11.16 2.1.17
0 podlaha,obklad 100 1 0

820 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 75 237,00 0,900 68 68 3 3 3.1.17 5.1.17
0 zař. předměty 100 1 0

830 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 70 163,73 0,770 54 54 2 3 3.1.17 5.1.17
0 kompletace EPS 100 1 0

835 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 78 84,55 0,310 24 24 2 2 3.1.17 4.1.17
0 el. kompletace 100 1 1

840 KOMPLETAČNÍ PRÁCE J 500 0,00 0,600 300 300 10 4 6.1.17 11.1.17
0 dokončovací prác 100 1 0

850 ÚKLID OBJEKTU M2 1296 86,05 0,310 402 402 8 6 12.1.17 19.1.17
0 úklid objektu 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 12141 6152 0 18293 11818 6570 0 18388 11830 6570 018399
Plán celkem: 12141 6152 0 18293 11818 6570 0 18388 11830 6570 0 18399
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


