

Příloha č. 6 - THU rozpočet - objektový

Objekt	Název objektu	JKSO	Kč/m.j.	m.j.	Množství	Cena [Kč]	Produkce Kč/h	Počet hodin	Pracovní doba	Počet pracovníků	Čas trvání (dny)
SO 03.0	Polyfunkční dům	801 12 2 1	5 861,00	m3	29 683,00	173 972 063,00	-	-	10	-	672,0
	Zemní práce + Zakládání 5 %	801 12 2 1	5 861,00	m3	1 484,15	8 698 603,15	-	-	10	8	43,0
	Hrubá vrchní stavba 28 %	801 12 2 1	5 861,00	m3	8 311,24	48 712 177,64	-	-	10	16	463,0
	Dokončovací práce 67 %	801 12 2 1	5 861,00	m3	19 887,61	116 561 282,21	1 950,00	59775,0	10	36	166,0
SO 03.1	Vodovodní přípojka	827 13 1 1	5 914,00	m	13,00	76 882,00	2 400,00	32,0	10	6	0,5
SO 03.2	Kanalizační přípojka	827 21 1 1	3 750,00	m	27,00	101 250,00	2 400,00	42,2	10	6	0,7
SO 03.3	Kabelová přípojka VN	828 72 1 1	2 777,00	m	93,00	258 261,00	2 400,00	107,6	10	6	1,8
SO 03.4	Venkovní rozvody osvětlení	828 75 1 1	2 138,00	m	150,00	320 700,00	2 400,00	133,6	10	6	2,2
SO 03.5	Horkovodní přípojka	827 44 3 1	21 629,00	m	6,00	129 774,00	2 400,00	54,1	10	6	0,9
SO 03.6	Telefonní přípojka	828 82 1 1	1 662,00	m	10,00	16 620,00	2 400,00	6,9	10	6	0,1
SO 03.7	Přípojka kabelové televize	828 87 1 1	1 133,00	m	20,00	22 660,00	2 400,00	9,4	10	6	0,2
SO 04	Parking	811 52 2 1	5 415,00	m3	8 869,00	48 025 635,00	1 950,00	24628,5	10	18	136,8
SO 05	Komunikace, chodníky	822 29 7 1	2 767,00	m2	1 598,00	4 421 666,00	3 560,00	1242,0	10	6	20,7
SO 06	Sadové úpravy	823 27 1 1	685,00	m2	596,00	408 260,00	3 250,00	125,6	10	6	2,1
SO 08	Přístřešek pro kola	815 94 7 1	3 943,00	m3	151,00	595 393,00	3 500,00	170,1	10	6	2,8
Celkem:						228 349 164,00					