
ID ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení MJ Množství

1 1 Zemní práce 21 dny 01.03. 18 29.03. 18

2 2 Odstranění křovin 3 dny 01.03. 18 05.03. 18 m2 1832,40

3 3 Sejmutí ornice 1. Fáze 7 dny 06.03. 18 14.03. 18 m3 1145,25

4 4 Sejmutí ornice 2. Fáze 2 dny 15.03. 18 16.03. 18 m3 366,30

5 5 Vrtané piloty 7 dny 19.03. 18 27.03. 18 m 610,50

6 6 Hloubení nezapažených jam 1 den 28.03. 18 28.03. 18 m3 47,99

7 7 Hloubení rýh a patek 1 den 29.03. 18 29.03. 18 m3 40,05

8 8 Přemístění výkopku 18 dny 06.03. 18 29.03. 18 m3 2156,99

9 9 Základy 22 dny 29.03. 18 27.04. 18

10 10 Bednění podkladní beton 1 den 29.03. 18 29.03. 18 m2 2,12

11 11 Betonáž podkladní beton 1 den 29.03. 18 29.03. 18 m3 1,25

12 12 Odbednění podkladní beton 1 den 02.04. 18 02.04. 18 m2 2,12

13 13 Hydroizolace podkladního betonu 1 den 02.04. 18 02.04. 18 m2 12,44

14 14 Bednění dna šachet 1 den 02.04. 18 02.04. 18 m2 3,72

15 15 Výztuž dna šachet 1 den 02.04. 18 02.04. 18 t 0,06

16 16 Betonáž dna šachet 1 den 03.04. 18 03.04. 18 m3 3,24

17 17 Odbednění dna šachet 1 den 06.04. 18 06.04. 18 m2 3,72

18 18 Bednění stěn šachet 3 dny 09.04. 18 11.04. 18 m2 60,48

19 19 Výztuž stěn šachet 2 dny 09.04. 18 10.04. 18 t 0,83

20 20 Betonáž stěn šachet 1 den 12.04. 18 12.04. 18 m3 6,92

21 21 Odbednění stěn šachet 1 den 16.04. 18 16.04. 18 m2 60,48

22 22 Hydroizolace stěn šachet 1 den 16.04. 18 16.04. 18 m2 18,74

23 23 Zásyp stěn šachet 1 den 17.04. 18 17.04. 18 m3 59,11

24 24 Zalití základových pasů 1 den 30.03. 18 30.03. 18 m3 42,05

25 25 Zdění ztraceného bednění ZP 2 dny 02.04. 18 03.04. 18 m2 66,55

26 26 Výztuž ztraceného bednění ZP 1 den 02.04. 18 02.04. 18 t 0,75

27 27 Betonáž ztraceného bednění 1 den 04.04. 18 04.04. 18 m3 26,62

28 28 Bednění základových patek 1 den 30.03. 18 30.03. 18 m2 24,27

29 29 Výztuž základovcýh patek 1 den 02.04. 18 02.04. 18 t 0,9

30 30 Betonáž základových patek 1 den 04.04. 18 04.04. 18 m3 18,03

31 31 Odbednění základových patek 1 den 09.04. 18 09.04. 18 m2 24,27

32 32 Zásyp základové desky 3 dny 17.04. 18 19.04. 18 m2 1282,05

33 33 Provedení kanalizace v ZD 2 dny 17.04. 18 18.04. 18 m 78,00

34 34 Bednění základové desky 2 dny 20.04. 18 23.04. 18 m2 43,20

35 35 Výztuž základové desky 2 dny 20.04. 18 23.04. 18 t 4,44

36 36 Betonáž základové desky 1 den 24.04. 18 24.04. 18 m3 130,36

37 37 Odbednění základové desky 1 den 27.04. 18 27.04. 18 m2 43,20

38 38 1.NP 65 dny 30.04. 18 27.07. 18

39 39 Výztuž sloupů 4 dny 30.04. 18 03.05. 18 t 7,14

40 40 Bednění sloupů 4 dny 04.05. 18 09.05. 18 m2 432,03

41 41 Betonáž sloupů 1 den 10.05. 18 10.05. 18 m3 47,58

42 42 Odbedění sloupů 2 dny 14.05. 18 15.05. 18 m2 432,03

43 43 Bednění stěn 3 dny 04.05. 18 08.05. 18 m2 133,71

44 44 Výztuž stěn 2 dny 07.05. 18 08.05. 18 t 4,35

45 45 Betonáž stěn 1 den 09.05. 18 09.05. 18 m3 33,43

46 46 Odbednění stěn 1 den 14.05. 18 14.05. 18 m2 133,71

47 47 Bednění desky stropu 1/2 7 dny 16.05. 18 24.05. 18 m2 630,00

48 48 Bednění schodiště 3 dny 18.05. 18 22.05. 18 m2 58,82

49 49 Bednění spuštěných průvlaků 1/2 2 dny 21.05. 18 22.05. 18 m2 94,855

50 50 Výztuž desky stropu 1/2 7 dny 25.05. 18 04.06. 18 t 17,05

51 51 Výztuž schodiště 2 dny 25.05. 18 28.05. 18 t 0,96

52 52 Výztuž spuštěných průvlaků 1/2 2 dny 25.05. 18 28.05. 18 t 1,66

53 53 Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2 1 den 05.06. 18 05.06. 18 m3 156,875

54 54 Částečné odbednění stropu 1/2 3 dny 11.06. 18 13.06. 18 m2 724,855

55 55 Úplné odbednění stropu 1/2 1 den 19.06. 18 19.06. 18 m2 724,855

56 56 Odbednění schodiště 1 den 19.06. 18 19.06. 18 m2 58,82

57 57 Hydroizolace pod stěnami 2 dny 13.07. 18 16.07. 18 m2 59,45

58 58 Bednění desky stropu 2/2 7 dny 11.06. 18 19.06. 18 m2 630,00

59 59 Bednění spuštěných průvlaků 2/2 2 dny 14.06. 18 15.06. 18 m2 94,855

60 60 Výztuž desky stropu 2/2 7 dny 20.06. 18 28.06. 18 t 17,05

61 61 Výztuž spuštěných průvlaků 2/2 2 dny 20.06. 18 21.06. 18 t 1,66

62 62 Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2 1 den 29.06. 18 29.06. 18 m3 156,875

63 63 Částečné odbednění stropu 2/2 3 dny 04.07. 18 06.07. 18 m2 724,855

64 64 Úplné odbednění stropu 2/2 1 den 13.07. 18 13.07. 18 m2 724,855

65 65 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 9 dny 17.07. 18 27.07. 18 m2 502,64

66 66 2.NP 55 dny 09.07. 18 21.09. 18

67 67 Výztuž sloupů 2 dny 09.07. 18 10.07. 18 t 3,70

68 68 Bednění sloupů 2 dny 11.07. 18 12.07. 18 m2 251,60

69 69 Betonáž sloupů 1 den 13.07. 18 13.07. 18 m3 24,68

70 70 Odbedění sloupů 1 den 17.07. 18 17.07. 18 m2 251,60

71 71 Bednění stěn 3 dny 11.07. 18 13.07. 18 m2 152,35

72 72 Výztuž stěn 2 dny 12.07. 18 13.07. 18 t 4,86

73 73 Betonáž stěn 1 den 16.07. 18 16.07. 18 m3 37,36

74 74 Odbednění stěn 1 den 20.07. 18 20.07. 18 m2 152,35

75 75 Bednění desky stropu 1/2 6 dny 23.07. 18 30.07. 18 m2 521,85

76 76 Bednění schodiště 1 den 25.07. 18 25.07. 18 m2 23,34

77 77 Bednění spuštěných průvlaků 1/2 2 dny 26.07. 18 27.07. 18 m2 66,82

78 78 Výztuž desky stropu 6 dny 31.07. 18 07.08. 18 t 14,40

79 79 Výztuž schodiště 1 den 31.07. 18 31.07. 18 t 0,46

80 80 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 31.07. 18 31.07. 18 t 0,84

81 81 Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2 1 den 08.08. 18 08.08. 18 m3 129,15

82 82 Částečné odbednění stropu 1/2 3 dny 13.08. 18 15.08. 18 m2 588,67

83 83 Úplné odbednění stropu 1/2 2 dny 23.08. 18 24.08. 18 m2 588,67

84 84 Odbednění schodiště 1 den 23.08. 18 23.08. 18 m2 23,34

85 85 Bednění desky stropu 2/2 6 dny 13.08. 18 20.08. 18 m2 521,85

86 86 Bednění spuštěných průvlaků 2/2 3 dny 15.08. 18 17.08. 18 m2 66,82

87 87 Výztuž desky stropu 7 dny 21.08. 18 29.08. 18 t 14,40

88 88 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 21.08. 18 21.08. 18 t 0,84

89 89 Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2 1 den 30.08. 18 30.08. 18 m3 129,15

90 90 Částečné odbednění stropu 2/2 3 dny 04.09. 18 06.09. 18 m2 588,67

91 91 Úplné odbednění stropu 2/2 1 den 14.09. 18 14.09. 18 m2 588,67

92 92 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 5 dny 17.09. 18 21.09. 18 m2 292,16

93 93 3.NP 57 dny 07.09. 18 26.11. 18

94 94 Výztuž sloupů 2 dny 07.09. 18 10.09. 18 t 3,7

95 95 Bednění sloupů 2 dny 11.09. 18 12.09. 18 m2 251,60

96 96 Betonáž sloupů 1 den 13.09. 18 13.09. 18 m3 24,68

97 97 Odbedění sloupů 1 den 18.09. 18 18.09. 18 m2 251,60

98 98 Bednění stěn 3 dny 11.09. 18 13.09. 18 m2 150,79

99 99 Výztuž stěn 2 dny 12.09. 18 13.09. 18 t 4,81

100 100 Betonáž stěn 1 den 14.09. 18 14.09. 18 m3 36,98

101 101 Odbednění stěn 1 den 19.09. 18 19.09. 18 m2 150,79

102 102 Bednění desky stropu 1/2 6 dny 20.09. 18 27.09. 18 m2 540,75

103 103 Bednění schodiště 1 den 24.09. 18 24.09. 18 m2 23,34

104 104 Bednění spuštěných průvlaků 1/2 2 dny 25.09. 18 26.09. 18 m2 69,10

105 105 Výztuž desky stropu 6 dny 28.09. 18 05.10. 18 t 14,64

106 106 Výztuž schodiště 1 den 28.09. 18 28.09. 18 t 0,46

107 107 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 28.09. 18 28.09. 18 t 0,87

108 108 Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2 1 den 08.10. 18 08.10. 18 m3 131,31

109 109 Částečné odbednění stropu 1/2 3 dny 15.10. 18 17.10. 18 m2 609,85

110 110 Úplné odbednění stropu 1/2 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 m2 609,85

111 111 Odbednění schodiště 1 den 23.10. 18 23.10. 18 m2 23,34

112 112 Bednění desky stropu 2/2 6 dny 15.10. 18 22.10. 18 m2 540,75

113 113 Bednění spuštěných průvlaků 2/2 3 dny 17.10. 18 19.10. 18 m2 69,10

114 114 Výztuž desky stropu 6 dny 23.10. 18 30.10. 18 t 14,64

115 115 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 23.10. 18 23.10. 18 t 0,87

116 116 Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2 1 den 31.10. 18 31.10. 18 m3 131,31

117 117 Částečné odbednění stropu 2/2 3 dny 05.11. 18 07.11. 18 m2 609,85

118 118 Úplné odbednění stropu 2/2 2 dny 15.11. 18 16.11. 18 m2 609,85

119 119 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 6 dny 19.11. 18 26.11. 18 m2 333,02

120 120 4.NP 64 dny 08.11. 18 05.02. 19

121 121 Výztuž sloupů 2 dny 08.11. 18 09.11. 18 t 3,7

122 122 Bednění sloupů 2 dny 12.11. 18 13.11. 18 m2 251,60

123 123 Betonáž sloupů 1 den 14.11. 18 14.11. 18 m3 24,68

124 124 Odbedění sloupů 1 den 19.11. 18 19.11. 18 m2 251,60

125 125 Bednění stěn 3 dny 12.11. 18 14.11. 18 m2 154,47

126 126 Výztuž stěn 2 dny 13.11. 18 14.11. 18 t 4,92

127 127 Betonáž stěn 1 den 15.11. 18 15.11. 18 m3 37,88

128 128 Odbednění stěn 1 den 20.11. 18 20.11. 18 m2 154,47

129 129 Bednění desky stropu 1/2 6 dny 21.11. 18 28.11. 18 m2 561,75

130 130 Bednění schodiště 1 den 23.11. 18 23.11. 18 m2 23,34

131 131 Bednění spuštěných průvlaků 1/2 3 dny 23.11. 18 27.11. 18 m2 72,61

132 132 Výztuž desky stropu 6 dny 29.11. 18 06.12. 18 t 15,21

133 133 Výztuž schodiště 1 den 29.11. 18 29.11. 18 t 0,46

134 134 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 29.11. 18 29.11. 18 t 0,91

135 135 Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2 1 den 07.12. 18 07.12. 18 m3 136,33

136 136 Částečné odbednění stropu 1/2 3 dny 17.12. 18 19.12. 18 m2 634,36

137 137 Úplné odbednění stropu 1/2 2 dny 26.12. 18 27.12. 18 m2 634,36

138 138 Odbednění schodiště 1 den 26.12. 18 26.12. 18 m2 23,34

139 139 Bednění desky stropu 2/2 8 dny 17.12. 18 26.12. 18 m2 561,75

140 140 Bednění spuštěných průvlaků 2/2 3 dny 19.12. 18 21.12. 18 m2 72,61

141 141 Výztuž desky stropu 6 dny 27.12. 18 03.01. 19 t 15,21

142 142 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 27.12. 18 27.12. 18 t 0,91

143 143 Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2 1 den 04.01. 19 04.01. 19 m3 136,33

144 144 Částečné odbednění stropu 2/2 3 dny 14.01. 19 16.01. 19 m2 634,36

145 145 Úplné odbednění stropu 2/2 2 dny 25.01. 19 28.01. 19 m2 634,36

146 146 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 6 dny 29.01. 19 05.02. 19 m2 338,97

147 147 5.NP 58 dny 17.01. 19 08.04. 19

148 148 Výztuž sloupů 2 dny 17.01. 19 18.01. 19 t 3,7

149 149 Bednění sloupů 2 dny 21.01. 19 22.01. 19 m2 251,60

150 150 Betonáž sloupů 1 den 23.01. 19 23.01. 19 m3 24,68

151 151 Odbedění sloupů 1 den 30.01. 19 30.01. 19 m2 251,60

152 152 Bednění stěn 3 dny 21.01. 19 23.01. 19 m2 152,74

153 153 Výztuž stěn 2 dny 22.01. 19 23.01. 19 t 4,87

154 154 Betonáž stěn 1 den 24.01. 19 24.01. 19 m3 37,46

155 155 Odbednění stěn 1 den 31.01. 19 31.01. 19 m2 152,74

156 156 Bednění desky stropu 1/2 6 dny 01.02. 19 08.02. 19 m2 544,95

157 157 Bednění schodiště 1 den 05.02. 19 05.02. 19 m2 23,34

158 158 Bednění spuštěných průvlaků 1/2 2 dny 05.02. 19 06.02. 19 m2 69,99

159 159 Výztuž desky stropu 6 dny 11.02. 19 18.02. 19 t 14,75

160 160 Výztuž schodiště 1 den 11.02. 19 11.02. 19 t 0,46

161 161 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 11.02. 19 11.02. 19 t 0,88

162 162 Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2 1 den 19.02. 19 19.02. 19 m3 132,34

163 163 Částečné odbednění stropu 1/2 3 dny 26.02. 19 28.02. 19 m2 614,94

164 164 Úplné odbednění stropu 1/2 2 dny 11.03. 19 12.03. 19 m2 614,94

165 165 Odbednění schodiště 1 den 11.03. 19 11.03. 19 m2 23,34

166 166 Bednění desky stropu 2/2 6 dny 26.02. 19 05.03. 19 m2 544,95

167 167 Bednění spuštěných průvlaků 2/2 2 dny 28.02. 19 01.03. 19 m2 69,99

168 168 Výztuž desky stropu 6 dny 06.03. 19 13.03. 19 t 14,75

169 169 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 06.03. 19 06.03. 19 t 0,88

170 170 Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2 1 den 14.03. 19 14.03. 19 m3 132,34

171 171 Částečné odbednění stropu 2/2 3 dny 19.03. 19 21.03. 19 m2 614,94

172 172 Úplné odbednění stropu 2/2 2 dny 29.03. 19 01.04. 19 m2 614,94

173 173 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 5 dny 02.04. 19 08.04. 19 m2 304,52

174 174 6.NP 57 dny 22.03. 19 10.06. 19

175 175 Výztuž sloupů 3 dny 22.03. 19 26.03. 19 t 4,26

176 176 Bednění sloupů 3 dny 27.03. 19 29.03. 19 m2 283,85

177 177 Betonáž sloupů 1 den 01.04. 19 01.04. 19 m3 28,38

178 178 Odbedění sloupů 1 den 05.04. 19 05.04. 19 m2 283,85

179 179 Bednění stěn 3 dny 27.03. 19 29.03. 19 m2 152,72

180 180 Výztuž stěn 2 dny 28.03. 19 29.03. 19 t 4,87

181 181 Betonáž stěn 1 den 01.04. 19 01.04. 19 m3 37,45

182 182 Odbednění stěn 2 dny 05.04. 19 08.04. 19 m2 152,72

183 183 Bednění desky stropu 1/2 6 dny 09.04. 19 16.04. 19 m2 544,95

184 184 Bednění schodiště 1 den 11.04. 19 11.04. 19 m2 23,34

185 185 Bednění spuštěných průvlaků 1/2 2 dny 12.04. 19 15.04. 19 m2 71,16

186 186 Výztuž desky stropu 6 dny 17.04. 19 24.04. 19 t 17,96

187 187 Výztuž schodiště 1 den 17.04. 19 17.04. 19 t 0,46

188 188 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 17.04. 19 17.04. 19 t 0,89

189 189 Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2 1 den 25.04. 19 25.04. 19 m3 159,16

190 190 Částečné odbednění stropu 1/2 3 dny 30.04. 19 02.05. 19 m2 616,11

191 191 Úplné odbednění stropu 1/2 2 dny 09.05. 19 10.05. 19 m2 616,11

192 192 Odbednění schodiště 1 den 09.05. 19 09.05. 19 m2 23,34

193 193 Bednění desky stropu 2/2 6 dny 30.04. 19 07.05. 19 m2 544,95

194 194 Bednění spuštěných průvlaků 2/2 3 dny 02.05. 19 06.05. 19 m2 71,16

195 195 Výztuž desky stropu 6 dny 08.05. 19 15.05. 19 t 17,96

196 196 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 08.05. 19 08.05. 19 t 0,89

197 197 Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2 1 den 16.05. 19 16.05. 19 m3 159,16

198 198 Částečné odbednění stropu 2/2 3 dny 21.05. 19 23.05. 19 m2 616,11

199 199 Úplné odbednění stropu 2/2 2 dny 30.05. 19 31.05. 19 m2 616,11

200 200 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 6 dny 03.06. 19 10.06. 19 m2 333,95

201 201 7.NP 37 dny 24.05. 19 15.07. 19

202 202 Výztuž sloupů 1 den 24.05. 19 24.05. 19 t 1,30

203 203 Bednění sloupů 1 den 27.05. 19 27.05. 19 m2 112,61

204 204 Betonáž sloupů 1 den 28.05. 19 28.05. 19 m3 8,66

205 205 Odbedění sloupů 1 den 03.06. 19 03.06. 19 m2 112,61

206 206 Bednění stěn 2 dny 27.05. 19 28.05. 19 m2 30,84

207 207 Výztuž stěn 1 den 28.05. 19 28.05. 19 t 0,85

208 208 Betonáž stěn 1 den 29.05. 19 29.05. 19 m3 6,50

209 209 Odbednění stěn 2 dny 03.06. 19 04.06. 19 m2 30,84

210 210 Bednění desky stropu 6 dny 05.06. 19 12.06. 19 m2 514,5

211 211 Bednění spuštěných průvlaků 2 dny 10.06. 19 11.06. 19 m2 53,99

212 212 Výztuž desky stropu 6 dny 13.06. 19 20.06. 19 t 6,05

213 213 Výztuž spuštěných průvlaků 1 den 13.06. 19 13.06. 19 t 0,69

214 214 Betonáž stropní desky + průvlaků 1 den 21.06. 19 21.06. 19 m3 58,60

215 215 Částečné odbednění stropu 3 dny 26.06. 19 28.06. 19 m2 568,49

216 216 Úplné odbednění stropu 2 dny 05.07. 19 08.07. 19 m2 568,49

217 217 Zdění obvodového zdiva 24 P+ D 5 dny 09.07. 19 15.07. 19 m2 261,656

218 218 Zastřešení 1.NP 13 dny 11.06. 19 27.06. 19

219 219 Bednění atiky 2 dny 11.06. 19 12.06. 19 m2 51,81

220 220 Výztuž atiky 1 den 12.06. 19 12.06. 19 t 0,99

221 221 Betonáž atiky 1 den 13.06. 19 13.06. 19 m3 7,62

222 222 Odbednění atiky 1 den 19.06. 19 19.06. 19 m2 51,81

223 223 Hydroizolace 2 dny 19.06. 19 20.06. 19 m2 284,28

224 224 Tepelná izolace - spádové klíny 1 den 21.06. 19 21.06. 19 m3 50,25

225 225 Separační vrstva 1 den 24.06. 19 24.06. 19 m2 220,07

226 226 Hydroizolace 2 dny 24.06. 19 25.06. 19 m2 224,07

227 227 Geotextilie  1 den 26.06. 19 26.06. 19 m2 220,07

228 228 Kačírek 1 den 27.06. 19 27.06. 19 m3 10,50

229 229 Zastřešení 6.NP 24 dny 01.07. 19 01.08. 19

230 230 Bednění atiky 4 dny 01.07. 19 04.07. 19 m2 216,19

231 231 Výztuž atiky 2 dny 02.07. 19 03.07. 19 t 4,14

232 232 Betonáž atiky 1 den 05.07. 19 05.07. 19 m3 31,81

233 233 Odbednění atiky 1 den 12.07. 19 12.07. 19 m2 216,19

234 234 Pochozí 13 dny 16.07. 19 01.08. 19

235 235 Pěnobeton - spádové klíny 2 dny 16.07. 19 17.07. 19 m3 18,51

236 236 Hydroizolace 2 dny 22.07. 19 23.07. 19 m2 440,41

237 237 Tepelná izolace 3 dny 24.07. 19 26.07. 19 m2 739,65

238 238 Separační vrstva 1 den 29.07. 19 29.07. 19 m2 345,38

239 239 Hydroizolace 2 dny 29.07. 19 30.07. 19 m2 434,25

240 240 Separační vrstva 1 den 31.07. 19 31.07. 19 m2 345,38

241 241 Drenážní vstva 1 den 31.07. 19 31.07. 19 m2 264,19

242 242 Separační vrstva 1 den 01.08. 19 01.08. 19 m2 345,38

243 243 Podkladní beton pochozí vrsty 1 den 01.08. 19 01.08. 19 m3 12,68

244 244 Nepochozí 7 dny 22.07. 19 30.07. 19

245 245 Hydroizolace 2 dny 22.07. 19 23.07. 19 m2 147,20

246 246 Tepelná izolace - spádové klíny 1 den 24.07. 19 24.07. 19 m3 54,77

247 247 Separační vrstva 1 den 25.07. 19 25.07. 19 m2 86,25

248 248 Hydroizolace 2 dny 25.07. 19 26.07. 19 m2 135,15

249 249 Geotextilie  1 den 29.07. 19 29.07. 19 m2 60,88

250 250 Kačírek 1 den 30.07. 19 30.07. 19 m3 11,62

251 251 Zastřešení 7.NP 15 dny 15.07. 19 02.08. 19

252 252 Bednění atiky 2 dny 15.07. 19 16.07. 19 m2 54,67

253 253 Výztuž atiky 1 den 16.07. 19 16.07. 19 t 1,04

254 254 Betonáž atiky 1 den 17.07. 19 17.07. 19 m3 8,04

255 255 Odbednění atiky 1 den 22.07. 19 22.07. 19 m2 54,67

256 256 Hydroizolace 3 dny 22.07. 19 24.07. 19 m2 616,89

257 257 Tepelná izolace - spádové klíny 2 dny 25.07. 19 26.07. 19 m3 124,40

258 258 Separační vrstva 1 den 29.07. 19 29.07. 19 m2 220,07

259 259 Hydroizolace 3 dny 29.07. 19 31.07. 19 m2 609,03

260 260 Geotextilie  1 den 01.08. 19 01.08. 19 m2 564,30

261 261 Kačírek 1 den 02.08. 19 02.08. 19 m3 26,93

262 262 Výplně otvorů 12 dny 16.07. 19 31.07. 19

263 263 Montáž oken 12 dny 16.07. 19 31.07. 19 ks 293

264 264 Montáž dveří 3 dny 16.07. 19 18.07. 19 ks 16

265 265 Montáž hliníkových stěn - prosklených 5 dny 16.07. 19 22.07. 19 m2 70,38

266 266 Dokončení hrubé stavby 1 den 05.08. 19 05.08. 19

267 267 Dokončení hrubé stavby 1 den 05.08. 19 05.08. 19

Odstranění křovin

Sejmutí ornice 1. Fáze

Sejmutí ornice 2. Fáze

Vrtané piloty

Hloubení nezapažených jam

Hloubení rýh a patek

Přemístění výkopku

Bednění podkladní beton

Betonáž podkladní beton

Odbednění podkladní beton

Hydroizolace podkladního betonu

Bednění dna šachet

Výztuž dna šachet

Betonáž dna šachet

Odbednění dna šachet

Bednění stěn šachet

Výztuž stěn šachet

Betonáž stěn šachet

Odbednění stěn šachet

Hydroizolace stěn šachet

Zásyp stěn šachet

Zalití základových pasů

Zdění ztraceného bednění ZP

Výztuž ztraceného bednění ZP

Betonáž ztraceného bednění

Bednění základových patek

Výztuž základovcýh patek

Betonáž základových patek

Odbednění základových patek

Provedení kanalizace v ZD

Bednění základové desky

Výztuž základové desky

Betonáž základové desky

Odbednění základové desky

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu 1/2

Bednění schodiště

Bednění spuštěných průvlaků 1/2

Výztuž desky stropu 1/2

Výztuž schodiště

Výztuž spuštěných průvlaků 1/2

Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2

Částečné odbednění stropu 1/2

Úplné odbednění stropu 1/2

Odbednění schodiště

Hydroizolace pod stěnami

Bednění desky stropu 2/2

Bednění spuštěných průvlaků 2/2

Výztuž desky stropu 2/2

Výztuž spuštěných průvlaků 2/2

Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2

Částečné odbednění stropu 2/2

Úplné odbednění stropu 2/2

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu 1/2

Bednění schodiště

Bednění spuštěných průvlaků 1/2

Výztuž desky stropu

Výztuž schodiště

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2

Částečné odbednění stropu 1/2

Úplné odbednění stropu 1/2

Odbednění schodiště

Bednění desky stropu 2/2

Bednění spuštěných průvlaků 2/2

Výztuž desky stropu

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2

Částečné odbednění stropu 2/2

Úplné odbednění stropu 2/2

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu 1/2

Bednění schodiště

Bednění spuštěných průvlaků 1/2

Výztuž desky stropu

Výztuž schodiště

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2

Částečné odbednění stropu 1/2

Úplné odbednění stropu 1/2

Odbednění schodiště

Bednění desky stropu 2/2

Bednění spuštěných průvlaků 2/2

Výztuž desky stropu

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2

Částečné odbednění stropu 2/2

Úplné odbednění stropu 2/2

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu 1/2

Bednění schodiště

Bednění spuštěných průvlaků 1/2

Výztuž desky stropu

Výztuž schodiště

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2

Částečné odbednění stropu 1/2

Úplné odbednění stropu 1/2

Odbednění schodiště

Bednění desky stropu 2/2

Bednění spuštěných průvlaků 2/2

Výztuž desky stropu

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2

Částečné odbednění stropu 2/2

Úplné odbednění stropu 2/2

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu 1/2

Bednění schodiště

Bednění spuštěných průvlaků 1/2

Výztuž desky stropu

Výztuž schodiště

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2

Částečné odbednění stropu 1/2

Úplné odbednění stropu 1/2

Odbednění schodiště

Bednění desky stropu 2/2

Bednění spuštěných průvlaků 2/2

Výztuž desky stropu

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2

Částečné odbednění stropu 2/2

Úplné odbednění stropu 2/2

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu 1/2

Bednění schodiště

Bednění spuštěných průvlaků 1/2

Výztuž desky stropu

Výztuž schodiště

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků + schodiště 1/2

Částečné odbednění stropu 1/2

Úplné odbednění stropu 1/2

Odbednění schodiště

Bednění desky stropu 2/2

Bednění spuštěných průvlaků 2/2

Výztuž desky stropu

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků 2/2

Částečné odbednění stropu 2/2

Úplné odbednění stropu 2/2

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž sloupů

Odbedění sloupů

Bednění stěn

Výztuž stěn

Betonáž stěn

Odbednění stěn

Bednění desky stropu

Bednění spuštěných průvlaků

Výztuž desky stropu

Výztuž spuštěných průvlaků

Betonáž stropní desky + průvlaků

Částečné odbednění stropu

Úplné odbednění stropu

Zdění obvodového zdiva 24 P+ D

Bednění atiky

Výztuž atiky

Betonáž atiky

Odbednění atiky

Hydroizolace

Tepelná izolace - spádové klíny

Separační vrstva

Hydroizolace

Geotextilie  

Kačírek

Bednění atiky

Výztuž atiky

Betonáž atiky

Odbednění atiky

Pěnobeton - spádové klíny

Hydroizolace

Tepelná izolace

Separační vrstva

Hydroizolace

Separační vrstva

Drenážní vstva

Separační vrstva

Podkladní beton pochozí vrsty

Hydroizolace

Tepelná izolace - spádové klíny

Separační vrstva

Hydroizolace

Geotextilie  

Kačírek

Bednění atiky

Výztuž atiky

Betonáž atiky

Odbednění atiky

Hydroizolace

Tepelná izolace - spádové klíny

Separační vrstva

Hydroizolace

Geotextilie  

Kačírek

Montáž oken

Montáž dveří

Montáž hliníkových stěn - prosklených

Dokončení hrubé stavby
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