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1.INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby: 
Prodejní a servisní centrum-Prague west 
 
Místo stavby: 
Ulice Bavorská, Praha 13 – Stodůlky 
 
Kraj: 
Praha 
 
Druh stavby: 
Novostavba 
 
Účel: 
Objekt bude sloužit k prodeji a základní údržbě nových osobních vozů značky  
Mercedes, k opravám vozů této značky a k prodeji náhradních dílů 
 
Dotčené pozemky: 
1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18, 
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56, 
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24, 
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389 
 
Termín zahájení a dokon čení stavby: 
2011-2012 
 
Dohodnutá lh ůta výstavby: 
20 měsíců 
 
Dohodnutá cena výstavby: 
76 098 412 kč 
 

 

1.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Prodejní a servisní centrum (objekt SO-03) je objemově členitý objekt s převažujícími 
halovými prostorami, místy s vloženým podlažím. Převažující výška objektu (přes 2 
podlaží) činí cca 7,5 m. V části objektu s provozním zázemím je podlažnost budovy 
zvýšena na 3 podlaží. V tomto případě činí výška budovy cca 10,5 m. 
Objekt zaujímá půdorysně tvar členitého obdélníku. Servis a prodej osobních vozů je 
orientován jižním směrem, tj. k hlavní přístupové komunikaci Bavorské ulici. Servis a 
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prodej nákladních vozů je orientován směrem na západ, dílny nákladních vozů leží 
směrem na sever a technické zázemí zaměstnanců je situováno převážně 
východním směrem. 
Místnosti s převažujícím pobytem osob (kanceláře) jsou situovány na sever a západ, 
jsou dostatečně osvětleny prosklenou fasádou, či otevíravými okny. Denní osvětlení 
halových prostor (showroomů a servisních dílen) je vyjma obvodového prosklení 
zajištěno též střešními světlíky. 

 
 

1.3. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Všechny navržené objekty jsou jednoduchých a zřetelných tvarů. Materiálová 
jednotnost podtrhuje její nevtíravý vzhled, který je prostředkem pro zvýraznění 
vystavených modelů aut.  
Fasáda objektu je z velké části prosklená pomocí systémového zasklení se skly 
v jemném namodralém odstínu. Nosná konstrukce prosklených ploch je v barvě 
eloxovaného hliníku. Prosklené plochy jsou navrženy v celém čelním pohledu a 
v obou přilehlých bocích, kde zaplňují cca dvě třetiny plochy. Velkoplošné zasklení je 
navrženo za účelem průhledu do vnitřních prostor z komunikací, kde je výrazný 
pohyb osob a vozidel. Zároveň je do čelní prosklené plochy umístěn hlavní vstup do 
budovy, který budou používat zákazníci oddělení osobních vozidel. Vstup je tvořen 
betonovým portálem v modré barvě. Čelní fasáda je charakteristická výrazným 
přesahem střechy, který je podpírán ocelovými sloupy kruhového průřezu a modré 
barvě. 
Podobného charakteru je i část západní fasády, kde je situován prodej a příjem 
oprav nákladních vozů. 
Zbývající, méně exponované plochy fasády (boky a zadní fasáda směrem k servisní 
části areálu), jsou opláštěny systémovými kazetovými plechy a jsou doplněny okny 
dle funkce v daném místě objektu, tak aby všechny kanceláře a pracovní místa byly 
dostatečně osvětleny přirozeným světlem. 
Střecha objektu je plochá s výraznými přesahy po celém obvodě. Přesahy střechy 
kryjí fasádu a nejbližší okolí před nepřízní počasí a navíc vytvářejí na proskleném 
obvodovém plášti zastíněné plochy, čím snižují nepříznivé tepelné účinky slunečního 
záření v interiéru. 
Ve střeše jsou osazeny světlíky, které zajišťují přívod světla do centra vnitřní 
dispozice, kde přispívají k optimální světelné pohodě. 
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1.4. INFORMACE K TABULCE 

Sloupec s označením „Č.“ 
Označuje postupně za sebou jednotlivé stavební procesy a kontroly, které k procesu 
patří. 
Sloupec s označením „Stavební proces“ 
Obecně popisuje v jakém stavebním procesu se budou vykonávat kontroly a 
zkoušky. Také je zde uveden předmět kontroly a způsob jakým se bude kontrola 
provádět. 
Sloupec s označením „Kontrolu provede“ 
Určuje, kdo bude kontrolu provádět a kdo je za kvalitu provedené zkoušky či kontroly 
zodpovědný. 
Sloupec s označením „Způsob kontroly“ 
Blíže určuje, jakým způsobem se bude kontrola provádět. 
Sloupec s označením „Kritérium kvality (norma)“ 
Určuje, podle kterých kritérií je zkouška vykonána. 
Sloupec s označením „Výsledek kontroly“ 
Tento sloupec slouží k vepsání výsledku, zda kontrola prošla kritérii nebo nikoli. 
Sloupec s označením „Kontrolu dokonal“ 
Určuje, kdo určitou činnost a kontrolu provedl. Dále se zde uvádí datum, kdy byla 
činnost a kontrola provedena a také podpis zodpovědné osoby. 
Sloupec s označením „Kontrolu prověřil“ 
Určuje, kdo při jednotlivých kontrolách činností dohlížel na správné provedení 
kontroly. Dále datum, kdy byla přítomná zodpovědná osoba při kontrolách a její 
podpis. 
Sloupec s označením „Kontrolu převzal“ 
Určuje, kdo jednotlivé kontroly převzal, datum převzetí a podpis zodpovědné osoby. 
Sloupec s označením „Doklady“ 
Stanovuje, jaký doklad bude muset být zhotoven k jednotlivým kontrolám. 
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2.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE OCELOVÉ KONS TRUKCE 

 

Č. 

Stavební proces – Ocelová konstrukce  
Předmět kontroly  

(Popis zp ůsobu kontroly) 

K
on

tr
ol

u 
pr

ov
ed

e
 

Z
p
ů

so
b 

ko
nt

ro
ly

 

Kritérium 
kvality 

(norma) 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
dokonal  

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal Doklady  

V
st

up
ní

 

1 

Ocelová konstrukce 
Projektová dokumentace 

-úplnost a rozsah 
(vizuální) 

SV V  

 Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

2 

Ocelová konstrukce 
Přejímka pracoviště pro montáž 

-rozměrové a výškové tolerance zákl. kcí 
-stav základových konstrukcí 

(vizuální, měření) 

SV, 
MR, 
PR 

V, 
M  ČSN 73 2611   

 Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

3 

Ocelová konstrukce 
Převzetí dodaných prvků OK 

-počet kusů a značení prvků 
-dodržení mezních odchylek 
-provedení dle výrobní dokumentace 
-povrchová úprava 
-předepsaný materiál 
-provedení svarů 

(vizuální, měření) 

SV, 
MR 

V, 
M  

ČSN 73 2601 
ČSN 73 2611 

 Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD, C 
Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

4 
Ocelová konstrukce 

Jakost OK a ostatního materiálů 
(vizuální) 

SV V Dodací list 
 Jméno:  Jméno:  Jméno:  

SD, C Datum:  Datum:  Datum:  
Podpis:  Podpis:  Podpis:  

 

M
ez

io
pe

ra
č
ní
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Ocelová konstrukce 
Kontrola vytýčení os sloupů 

-vytýčení os sloupů 
-výškové a směrové zaměření 
v návaznosti na výchozí zaměřené 
výškové a směrové body 

(měření) 

SV,  
S M  ČSN 73 2611      

 Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD, ZN 
Datum:   Datum:   Datum:   

Podpis:   Podpis:   Podpis:   

6 

Ocelová konstrukce 
Dodržení podmínek pro montáž 

(měření, vizuální) 
 

MR V, 
M  

362/2005Sb. 
591/2006Sb. 

 Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD Datum:   Datum:   Datum:   
Podpis:   Podpis:   Podpis:   
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 Č. 

Stavební proces – Ocelová konstrukce  
Předmět kontroly  

(Popis zp ůsobu kontroly) 

K
on

tr
ol

u 
pr

ov
ed

e
 

Z
p
ů

so
b 

ko
nt

ro
ly

 

Kritérium 
kvality 

(norma) 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
dokonal  

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal Doklady  

M
ez

io
pe

ra
č
ní
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Ocelová konstrukce 
Kontrola dodržení technologického 

postupu montáže 
(vizuální) 

SV, 
MR V ČSN 73 2601  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

MD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

8 
Ocelová konstrukce 

Kontrola kvalifikace svářečů 
(certifikát) 

SV, 
MR C  ČSN 73 2601   

Jméno:  Jméno:  Jméno:   
SD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

9 
Ocelová konstrukce 

Jakost svarů 
(měření, vizuální) 

SV, 
MR, 
STA 

V, 
M  ČSN 73 2601  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   
MD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

10 

Ocelová konstrukce 
Kontrola provedení šroubových spojů 

-počet šroubů 
-délka šroubů 
-průměr šroubů 
-dotažení šroubů 

(měření, vizuální) 

SV, 
MR, 
STA 

V, 
M ČSN 73 2601  

Jméno:  Jméno:  Jméno:  

MD Datum:  Datum:  Datum:  

Podpis:  Podpis:  Podpis:  
 

V
ýs

tu
pn

í 

11 

Ocelová konstrukce 
Kontrola oprav a doplnění povrchových 

úprav 
(vizuální) 

SV,  
S M  ČSN 73 2601  

Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD, ZN Datum:   Datum:   Datum:   
Podpis:   Podpis:   Podpis:   

12 

Ocelová konstrukce 
Kontrola po smontování dílce 

-vyhodnocení odchylek 
(měření, vizuální) 

MR V, 
M  ČSN 73 2601  

Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD Datum:   Datum:   Datum:   
Podpis:   Podpis:   Podpis:   

13 
Ocelová konstrukce 

Přejímka smontované ocelové konstrukce 
(měření, vizuální) 

SV, 
TDI, 
STA 

V, 
M 

ČSN 73 2611 
ČSN 73 2601     

Jméno:  Jméno:  Jméno:  
   SD, C Datum:  Datum:  Datum:  

Podpis:  Podpis:  Podpis:  
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2.1.1. LEGENDA ZKRATEK:  
 
SV – Stavbyvedoucí 
MR – Mistr 
S – Specialista 
PR – Projektant 
STA – Statik 
TDI – Technický dozor investora 
 
V – Vizuální kontrola 
M – Měření 
C – Certifikát 
 
SD – Stavební deník 
MD – Montážní deník 
ZN – Zaměřovací náčrt 
 
 

2.1.2. POSTUP PROVÁDĚNÍ KONTROLY:  
 

1. Projektová dokumentace: Kontrola PD, kontrolujeme její celkový rozsah a úplnost. Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasená objednatelem a její platnost musí být označena na výkresech. 
 

2. Přejímka pracoviště pro montáž: Kontrola výškových a směrových povolených tolerancí základové konstrukce. Kontrola 
stavu základových konstrukci – neporušitelnost základů a její pevnost. 
Tolerance: výšková úroveň ve středu základů má povolenou odchylku ±16mm, povolené odchylky od středu patky ke kraji 
patky jsou +10mm a -16mm. 
 

3. Převzetí dodané OK: Kontrola množství dodaných ocelových prvků dle výrobní dokumentace, kontrola zda-li jsou všechny 
ocelové prvky správně označeny dle výrobní dokumentace, kontrola odchylek jednotlivých ocelových prvků, kontrola zda-li 
jsou ocelové prvky vyrobeny dle výrobní dokumentace, kontrola celistvosti, deformací a poškození povrchové úpravy při 
přepravě, kontrola zda-li jsou ocelové prvky z materiálů, který byl předepsán a kontrola provedení svarů. 
 

4. Jakost OK a ostatního materiálů: jakost ocelových dílců konstrukce musí být prokázána certifikátem, atesty nebo dokladem, 
kde budou zapsány provedené zkoušky a jejich výsledky.  
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5. Kontrola vytýčení os sloupů: kontrola směrového a výškového zaměření v návaznosti na výchozí směrové body. 

Tolerance: rozteče sloupů mají povolenou odchylku ve všech směrech ±10mm, při 100m délky budovy je povolena odchylka 
±30mm, kontrola povolené odchylky výškové úrovně konstrukce ±10mm 
 

6. Dodržení podmínek pro montáž: Ocelová konstrukce musí být důkladně uzemněna, kontrola dohlednosti v místě práce musí 
být minimálně 30m, pokud v době montáže prší, sněží nebo je vítr větší než 10m/s je třeba zastavit veškerou montáž 
ocelové konstrukce, teplota vzduchu by měla být vyšší než 5°, kontrola teploty p ři svařování musí být minimálně 0° jinak 
musí být svařovaný materiál předehříván na 70°, nejnižší možná teplota montáže je -10°  
 

7. Kontrola dodržení technologického postupu montáže: kontrolujeme správné dodržení technologického postupu montáže 
(osazení svislých prvků a vodorovných prvků), kontrola osazení sloupů – poloha sloupů dle PD, povolená vodorovná 
odchylka je ±10mm a svislá je ±10mm, kontrola svislosti osazeného sloupu je ±20mm od osy, kontrola zda-li jsou osazené 
správné sloupy na správném místě dle PD, kontrola vodorovných prvků konstrukce - poloha prvků dle PD, povolená 
vodorovná odchylka je ±5mm a svislá je ±5mm, kontrola rovnosti osazovaných vodorovných prvků je ±5mm na 2m, kontrola 
zda-li jsou osazené správné vodorovné prvky na správném místě dle PD 

 
8. Kontrola kvalifikace svářečů: zkontrolujeme osvědčení (svářečské průkazy) všech svářečů a určíme zda-li jsou dost 

kvalifikování na svářečské práce 
 

9. Jakost svarů: musí být zajištěna kvalita provedeného svaru a hlavně je třeba dbát, aby byly nosné konstrukce ve správné 
poloze před provedením montážního svaru 

 
10. Kontrola provedení šroubových svarů: kontrolujeme průměr a počet šroubů ve spoji, který musí odpovídat konstrukční 

dokumentaci, kontrolujeme délky šroubů dle konstrukční dokumentace a délka by měla být taková, aby po dotažení matice 
přesahoval šroub nejméně dvěma závity, kontrola dotažení šroubů a jeho utahovacího momentu, který je uveden 
v konstrukční dokumentaci, šrouby se utahují pomocí normalizovaných klíčů bez použití prodlužovacích pák a nebo strojními 
utahováky 

11. Kontrola oprav a doplnění povrchových: vizuální kontrola prvků ocelové  konstrukce zda-li nedošlo k nějakému poškození 
ochranného nátěru při montáži nebo dopravě 
 

12. Kontrola po smontování dílce: všechny dílce musí být osazeny dle PD, šrouby musí být utaženy na předepsaný moment dle 
PD, po smontování dílce kontrolujeme svislost sloupů a jeho ukotvení, výškovou a půdorysnou polohu sloupů, sklon a rozteč 
vodorovných prvků konstrukce, provedení spojů 



10 

 

 

13. Přejímka smontované ocelové konstrukce: kontrola geometrické přesnosti – celková geometrie dle PD s odchylkami 
vodorovnými ±25mm a svislými ±30mm, kontrola sednutí – konečné dovolené sednutí celého objektu je 60mm, kontrola 
jakosti – všechny konstrukce musí být kvalitně provedeny a vizuálně nesmí jít vidět nějaké poruchy konstrukce, kontrola 
prvků – všechny prvky v konstrukci jsou neporušené a zbavené nečistot 
 

2.1.3. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
 
[1] ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
[2] ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
[3] NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
[4] NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích  
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2.2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE MONOLITICKÁ KONSTRUKCE 

 

Č. 

Stavební proces – Monolitická  
konstrukce 

Předmět kontroly  
(Popis zp ůsobu kontroly) K

on
tr

ol
u 

pr
ov

ed
e 

Z
p
ů

so
b 

ko
nt

ro
ly

 

Kritérium 
kvality 

(norma) 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
dokonal  

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal Doklady  

V
st

up
ní

 

1 

Monolitická konstrukce 
Projektová dokumentace 

-úplnost a rozsah 
(vizuální) 

SV V EN 13670 
 

 Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

2 

Monolitická konstrukce 
Přejímka pracoviště pro betonáž 

-rozměrové a výškové tolerance zákl. kcí 
-stav základových konstrukcí 

(vizuální, měření) 

SV, 
MR, 
PR 

V, 
M  73 0210-2    

 Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

3 

Monolitická konstrukce 
Dodávka betonové směsi 

-množství betonové směsi 
-receptura betonové směsi 
-stejnorodost betonové směsi 
-pevnostní třídu betonu 
-konzistenci betonové směsi 
-kontrola času dodání 

 (vizuální, měření) 

SV, 
MR 

V, 
M  

73 0210-2 
EN 206-1 

EN 12350-2 
EN 13670 

 

 Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD, C, 
PR 

Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

4 

Monolitická konstrukce 
Dodávka bednění a podpůrných kcí 

-počet bednících prvků 
-kvalita a nepoškozenost bednících prvků 

(vizuální) 

SV, 
MR V EN 13670 

 Jméno:  Jméno:  Jméno:  

SD, C, 
PR 

Datum:  Datum:  Datum:  

Podpis:  Podpis:  Podpis:  
 

5 

Monolitická konstrukce 
Dodávka výztuže 

-počet kusů výztuže 
-rozměry dle dokumentace 
-materiál a kvalita výztuže 

 (vizuální, měření) 

SV, 
MR 

V, 
M EN 10080 

 Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD, C, 
PR 

Datum:   Datum:   Datum:   

Podpis:   Podpis:   Podpis:   
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Č. 

Stavební proces – Monolitická  
konstrukce 

Předmět kontroly  
(Popis zp ůsobu kontroly) K

on
tr

ol
u 

pr
ov

ed
e 

Z
p
ů

so
b 

ko
nt

ro
ly

 

Kritérium 
kvality 

(norma) 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
dokonal  

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal Doklady  

V
st

up
ní

 

6 

Monolitická konstrukce 
Dodávka distančních prvků 

-počet distančních prvků 
-kvalita distančních prvků 

(vizuální) 

SV, 
MR V EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD, PR Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

M
ez

io
pe

ra
č
ní

 

7 

Monolitická konstrukce 
Přejímka bednění 

-geometrie bednění 
-stabilita a tuhost 
-nepropustnost bednění 
-čistota bednění 
-aplikace odbedňovacího oleje 

(vizuální, měření) 

SV, 
MR, 

S 

V, 
M  

EN 206-1 
EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD, GP 
Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

8 

Monolitická konstrukce 
Přejímka výztuže 

-uložení výztuže 
-krytí výztuže 
-kvalita výztuže 
-svázaní výztuže 

(měření, vizuální) 

SV, 
MR, 
TDI 

V, 
M  

EN 10080 
EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD, C, 
PR 

Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

9 

Monolitická konstrukce 
Podklad před betonáží 

-připravenost podkladu 
-teplota podkladu 

 (měření, vizuální) 

MR V, 
M EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:  

SD Datum:  Datum:  Datum:  

Podpis:  Podpis:  Podpis:  
 

10 

Monolitická konstrukce 
Pracovní spáry 

-provedení pracovní spáry 
-čistota pracovní spáry 

 (vizuální) 

MR V  EN 13670  

Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD Datum:   Datum:   Datum:   

Podpis:   Podpis:   Podpis:   
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Č. 

Stavební proces – Monolitická  
konstrukce 

Předmět kontroly  
(Popis zp ůsobu kontroly) K

on
tr

ol
u 

pr
ov

ed
e 

Z
p
ů

so
b 

ko
nt

ro
ly

 

Kritérium 
kvality 

(norma) 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
dokonal  

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal Doklady  

M
ez

io
pe

ra
č
ní

 

11 

Monolitická konstrukce 
Ukládání betonové směsi 

-dodržení technologického předpisu 
-metoda uložení betonu 
-teplota vzduchu betonáže 
-teplota podkladu a vrstvy betonu při 
betonáži 
-zhutnění betonové směsi (vibrování) 

(vizuální, měření) 

SV, 
MR 

V, 
M EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD 
Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

12 

Monolitická konstrukce 
Ochrana čerstvé betonové směsi 

-ošetřování při nízkých teplotách 
-ošetřování betonu vlhčením 
-ošetřování betonu zakrýváním 

 (vizuální, měření) 

MR V, 
M  EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD 
Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

13 

Monolitická konstrukce 
Odbednění konstrukce 

-doba dosažení požadované pevnosti 
 (měření) 

SV, 
MR M  EN 13670  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

V
ýs

tu
pn

í 

14 

Monolitická konstrukce 
Svislé konstrukce 

-poloha jednotlivých kcí 
-svislost jednotlivých kcí 
-rovnost jednotlivých kci 
-průřez jednotlivých kcí 

 (měření, vizuální) 

MR, 
S 

V, 
M 73 0210-2  

Jméno:  Jméno:  Jméno:  

SD, GP 
Datum:  Datum:  Datum:  

Podpis:  Podpis:  Podpis:  
 

15 

Monolitická konstrukce 
Vodorovné konstrukce 

-výšková poloha jednotlivých kcí 
-vodorovnost jednotlivých kcí 
-rovnost jednotlivých kci 
-průřez jednotlivých kcí 

  (měření, vizuální) 

MR, 
S 

V, 
M  73 0210-2  

Jméno:   Jméno:   Jméno:   

SD, GP 
Datum:   Datum:   Datum:   

Podpis:   Podpis:   Podpis:   
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Č. 

Stavební pr oces – Monolitická  
konstrukce 

Předmět kontroly  
(Popis zp ůsobu kontroly) K

on
tr

ol
u 

pr
ov

ed
e 

Z
p
ů

so
b 

ko
nt

ro
ly

 

Kritérium 
kvality 

(norma) 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
dokonal  

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal Doklady  

V
ýs

tu
pn

í 

16 

Monolitická konstrukce 
Prostupy konstrukcí 

-světlost jednotlivých otvorů 
-polohu prostupů 
-výškové umístění prostupů 

(měření) 

MR, 
S M 73 0210-2  

Jméno:  Jméno:  Jméno:   

SD, GP 
Datum:  Datum:  Datum:   

Podpis:  Podpis:  Podpis:   

 
 
 

2.2.1. LEGENDA ZKRATEK:  
 
SV – Stavbyvedoucí 
MR – Mistr 
S – Specialista 
PR – Projektant 
TDI – Technický dozor investora 
 
V – Vizuální kontrola 
M – Měření 
C – Certifikát 
 
SD – Stavební deník 
GP – Geodetický protokol 
PR – Protokol 
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2.2.2. POSTUP PROVÁDĚNÍ KONTROLY:  
 

1. Projektová dokumentace: Kontrola PD, kontrolujeme její celkový rozsah a úplnost. Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasená objednatelem a její platnost musí být označena na výkresech. 

2. Přejímka pracoviště pro betonáž: Kontrola výškových a směrových povolených tolerancí základové konstrukce. Kontrola 
stavu základových konstrukci – neporušitelnost základů a její pevnost. 
Tolerance: výšková úroveň ve středu základů má povolenou odchylku ±16mm, povolené odchylky od středu patky ke kraji 
patky jsou +10mm a -16mm. 

3. Dodávka betonové směsi: Množství betonové směsi a receptura se bude kontrolovat pomocí dodacího listu, stejnorodost se 
kontroluje vizuálně a směs by měla být vzhledově stejná, pevnost se kontroluje v laboratoři, kde jsou zkoušeny betonové 
kvádry na krychlenou pevnost, konzistence betonové směsi zkoušíme pomocí zkoušky sednutím kužele, do připravené 
formy se nalije čerstvá betonová směs a zhutní se 25 vpichy ocelovou tyčí, potom se forma odstraní a změří se míra sednutí 
kužele, měří se pokles hrany sednutého kužele a horní hrany formy, rozdíl v mm, zkouška se provádí minimálně 5x na jeden 
autodomíchávač . Dále se kontroluje čas dodání čerstvé betonové směsi, betonová směs musí být použita do 90min. při 
teplotě 0°C – 25°C, použita do 40min. p ři teplotě menší jak 0°C a v ětší jak 25°C. 

4. Dodávka bednění a podpůrných kcí: Množství se kontroluje pomocí dodacího listu a objednávky, vizuálně pak proběhne 
kontrola kvality a nepoškozenosti celé objednávky. 

5. Dodávka výztuže: Objednávka se zkontroluje s dodacím listem 
6. Dodávka distančních prvků: Objednávka se zkontroluje s dodacím listem zda přišlo vše, co mělo, a vizuálně se pak 

zkontroluje došly materiál zda není poškozen. 
7. Přejímka bednění: Geometrie bednění – polohopisné a výškopisné zaměření bednících konstrukci. 

Tolerance geometrické přesnosti: půdorysná poloha ±12mm, pootočení sloupů ±8mm, světlý rozměr otvorů ±12mm, vnitřní 
hrany bednění ±3mm, odklon od svislice ±8mm. Stabilitu a tuhost bednících konstrukcí kontrolujeme proti posunutí nebo 
uvolnění, kontroluje se nepropustnost bednění, čistota bednění – v bednění nesmí byt nečistoty, zbytky vázacího drátu, 
zbytková voda a sníh, vizuálně je potřeba ještě zkontrolovat zda byl aplikován odbedňovací olej rovnoměrně na formu 
bednění. 

8. Přejímka výztuže: Uložení výztuže se kontroluje s PD správnost prostorového osazení, povolená odchylka od projektové 
polohy je maximálně ±20mm, u krytí výztuže kontrolujeme zda byli použity distanční prvky, které se musí osazují po 0,5m 
s povolenou odchylkou ±50mm, tloušťky krytí kontrolujeme měřením a srovnáním s PD, vytuž musí být čistá a nesmí na 
výztuži být známky koroze, výztuž musí být kvalitně svázaná kvůli případnému posunutí. 

9. Podklad před betonáží: kontroluje se zda je podklad připraven k betonáží – nesmí být znečištěn, musí být zbaven vody, 
sněhu, mrazu. Dále se kontroluje zda teplota povrchu je minimálně +5°C. 

10. Pracovní spáry: Musí být provedena na místě, kde byla navržena. Musí být zbavena všech nečistot. 
11. Ukládání betonové směsi: Při ukládání betonové směsi musí být dodržen technologický předpis, ukládání nesmí být 

provedeno z vetší výšky než 1,5m, při ukládání betonové směsi do formy bednění musí mít teplota ovzduší minimálně +10°C 
a při začátku tuhnutí musí mít ovzduší teplotu minimálně +5°C. Teplota podkladu nebo vrstvy betonu na ktero u se betonuje 
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musí mít minimálně +1°C. Kontroluje se vibrování a provádí se tak dlo uho, dokud kolem vibrační hlavice nevznikne 
cementové mléko, tloušťka vibrované betonové směsi může být maximálně 1,25x vibrační hlavice, pokud vibrujeme vibrační 
lištou tloušťka betonové směsí může maximálně 250mm. Nevibrujeme dvakrát jedno místo. 

12. Ochrana čerstvé betonové směsi: Při nízkých teplotách se kontroluje, zda konstrukce byla zakryta polystyrenem a geotextilií 
z důvodu aby povrch konstrukce a jeho teplota neklesla pod +5°C, p ři teplotě nad 15°C se konstrukce zakryje vlh čenou 
geotextilií, která slouží také jako ochrana proti slunečnímu záření a povětrnostním vlivům. 

13. Odbednění konstrukce: Kontroluje se zda je konstrukce připravena k odbednění. U stropním konstrukcí se ponechávají 
bednící stojky po dobu 28 dní. 

14. Svislé konstrukce: kontrolujeme svislé konstrukce jako jsou sloupy a stěny. Povolené odchylky u světlých rozměrů 
v půdoryse pro rozměry mezi stěnami a sloupy jsou ±15mm do 4m a ±20mm od 4m do 8m. Povolená odchylka svislosti u 
stěn je ±8mm a u sloupů ±6mm. Odchylka rovnosti je 6mm na 2m lati. Povolená odchylka průřezu u stěn je ±8mm a u sloupů 
je ±5mm. 

15. Vodorovné konstrukce: Povolena odchylka výškového osazení konstrukce je ±20mm. Povolená odchylka vodorovnosti u 
stropů je ±15mm. Odchylka rovnosti je 5mm na 2m lati. Povolená odchylka průřezu u stropu je ±10mm a u průvlaku a trámu 
je ±8mm. 

16. Prostupy konstrukcí: Povolena odchylka je ±12mm. 
 
 

2.2.3. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
 
[5] ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, část 1. Přesnost osazení 
[6] ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, část 2. Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
[7] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
[8] ČSN EN 206-1 Beton, část 1. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[9] ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu, část 2. Zkouška sednutím 
[10] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 


