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Harmonogram stavby :

Prodejni a servisni centrum Pr

Zhotovitel :
Pocet bi < ~ ~
» fezen 2011 duben 2011 kvéten 2011 cerven 2011 Cervenec 2011
Zacatek | Konec prac.

Cislo Nazev ¢innosti | ginnosti | Cena (K&) dni 2 [ 3 2 [ 3 2 [ 3] 4 2 [ 3 1 [ 2 [ 3]
1274 Prodejni a servisni centrum Praha 01.03.11/08.11.12 | 63 415 344 443
01 Rozpo éet SO02 01.03.11|08.11.12 | 63 415 344 443
1 Zemni prace 01.03.11]08.03.11 917 150 6 [
2 Z&aklady a zvIastni zakladani 09.03.11[28.04.11 8426 163 37
3 Svislé a kompletni konstrukce 05.05.11[15.08.11 4104 700 73
34 Stény a pricky 01.06.11[28.06.11 3216 703 20
4 Vodorovné konstrukce 05.05.1115.08.11 4283222 73
61 Upravy povrchi vnitfni 19.03.1231.05.12 1314746 54
62 Upravy povrchll vnéjsi 01.03.12[21.05.12 4078 535 58
63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.02.1215.03.12 1657744 20
64 Vyplné otvorl 13.12.11[20.01.12 1762543 29
94 LeSeni a stavebni vytahy 18.11.1123.11.11 52 145 4
99 StaveniStni pfesun hmot 01.03.11(08.11.12 1004 709 443?
711 Izolace proti vodé 03.10.11(08.11.11 462 542 27
712 Ziviéné krytiny 21.04.11]04.05.11 182 960 10
713 Izolace tepelné 03.10.11]08.11.11 2646 614 27
714 Izolace akustické a protiotfesové 19.03.12|23.03.12 227 290 5
721 Vnitfni kanalizace 01.02.12[16.02.12 640 759 12
722 Vnitfni vodovod 16.01.12[31.01.12 640 759 12
723 Vnitfni plynovod 16.01.12[20.01.12 106 793 5
725 Zafizovaci predméty 03.09.12[11.09.12 106 793 7
732 Strojovny 27.01.12]06.02.12 320 379 7
734 Armatury 23.01.12[26.01.12 106 793 4
735 Otopna télesa 03.09.12[10.09.12 427 172 6
762 Konstrukce tesarské 12.01.12]20.01.12 453 035 7
764 Konstrukce klempifské 12.01.1220.01.12 260 231 7
765 Krytiny tvrdé 03.10.11]08.11.11 3505501 27
767 Konstrukce zamecénické 28.09.12|04.10.12 972 965 5
771 Podlahy z dlaZdic a obklady 25.06.12[31.08.12 1740651 50
775 Podlahy vlysové a parketové 03.09.12[17.09.12 528 292 11
776 Podlahy povlakové 18.09.12[24.09.12 335498 5
777 Podlahy ze syntetickych hmot 25.09.12[27.09.12 467 142 3
781 Obklady keramické 01.06.12[22.06.12 561 948 16
784 Malby 28.09.12[26.10.12 291 201 21
787 Zasklivani 16.01.12[29.02.12 7124211 33
M21 Elektromontaze 02.01.12[24.02.12 3203793 40
M22 Montaz sdélovaci a zabezp. techniky 31.01.12[06.02.12 106 793 5
M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 17.01.1230.01.12 640 759 10
M33 MontéZe dopravnich zafizeni a vah-wtahy |02.01.12]16.01.12 213 586 11
M43 Montaze ocelovych konstrukci 09.08.11(21.10.11 4 475 475 54
5 VRN Zafizeni stavenisté 01.03.11]08.11.12 1847 049 443

Cena za mésic 4936 690 4817 940 2379 668 | 5886 192 2548 149
Cena za étvrtleti 4936 690 13 083 800

Cena za rok

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



srpen 2011

zafi 2011

fijen 2011

listopad 2011

prosinec 2011

leden 2012

unor 2012

bfezen 2012

I

|
I
|

[ —
| 2820939 1964 964 6523 106 1663 691 | 992 505 7986 611 | 7765732 3071173
7 334 052 9179302 18 823 517
63 415 344

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




duben 2012

kvéten 2012

Cerven 2012

Cervenec 2012

srpen 2012

zafi 2012

fijen 2012

listopad 2012

2123186

1762838

871198

907 509

948 759

2202104

1203 766

38 624

4757 222

4058 372

1242 390

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Harmonogram stavby : Prodejni a servisni centrum Pr  aha
Zhotovitel :
Zacatek | Konec Pocet bfezen Cerven Cervenec listopad prosinec
Cislo Nazev ¢innosti | ¢innosti | Cena (K&) | prac. 2011 duben 2011 |kvéten 2011 2011 2011 srpen 2011 | zafi 2011 | Fijen 2011 2011 2011
1274 Prodejni a servisni centrum Praha 01.03.11/08.11.12 | 63 415 344 443| 4936690 4817940 2379668| 5886192 2548149 2820939| 1964964| 6523106 1663691 992 505
01 Rozpo éet SO02 01.03.11(08.11.12 | 63 415344 443| 4936690( 4817940 2379668| 5886192 2548149 2820939| 1964964| 6523106 1663691 992 505
1 Zemni prace 01.03.1108.03.11 917 150 6 917 150
2 Z&klady a zvlastni zakladani 09.03.11|28.04.11 8426 163 37| 3871480| 4554683
3 Svislé a kompletni konstrukce 05.05.11 |15.08.11 4104 700 73 1068347 1237033| 1180804 618 516
34 Stény a pricky 01.06.11|28.06.11 3216 703 20 3216 703
4 Vodorovné konstrukce 05.05.11 |15.08.11 4283 222 73 1114811 1290834| 1232160 645 417
61 Upravy povrchl vnitfni 19.03.12|31.05.12 1314746 54
62 Upravy povrchd vngjsi 01.03.12(21.05.12 4078 535 58
63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.02.12|15.03.12 1657 744 20
64 Vyplné otvor( 13.12.11|20.01.12 1762543 29 850 883
94 LeSeni a stavebni vytahy 18.11.11|23.11.11 52 145 4 52 145
99 Stavenistni pfesun hmot 01.03.1108.11.12 1004 709 443 52 163 47 627 49 895 49 895 47 627 52 163 49 895 47 627 49 895 49 895
711 Izolace proti vodé 03.10.1108.11.11 462 542 27 359 755 102 787
712 Ziviéné krytiny 21.04.11|04.05.11 182 960 10 128 072 54 888
713 Izolace tepelné 03.10.1108.11.11 2646 614 27 2058 478 588 136
714 Izolace akustické a protiotfesové 19.03.12|23.03.12 227 290 5
721 Vnitfni kanalizace 01.02.1216.02.12 640 759 12
722 Vnitfni vodovod 16.01.12|31.01.12 640 759 12
723 Vnitfni plynovod 16.01.12|20.01.12 106 793 5
725 Zafizovaci predméty 03.09.1211.09.12 106 793 7
732 Strojovny 27.01.12|06.02.12 320 379 7
734 Armatury 23.01.1226.01.12 106 793 4
735 Otopna télesa 03.09.12|10.09.12 427 172 6
762 Konstrukce tesarské 12.01.12|20.01.12 453 035 7
764 Konstrukce klempifské 12.01.12|20.01.12 260 231 7
765 Krytiny tvrdé 03.10.1108.11.11 3505501 27 2726 501 779 000
767 Konstrukce zamecnické 28.09.12 (04.10.12 972 965 5
771 Podlahy z dlazdic a obklady 25.06.12 (31.08.12 1740651 50
775 Podlahy vlysové a parketové 03.09.12(17.09.12 528 292 11
776 Podlahy povlakové 18.09.12|24.09.12 335498 5
777 Podlahy ze syntetickych hmot 25.09.12 (27.09.12 467 142 3
781 Obklady keramické 01.06.12|22.06.12 561 948 16
784 Malby 28.09.12|26.10.12 291 201 21
787 Zasklivani 16.01.12|29.02.12 7124211 33
M21 Elektromontaze 02.01.12|24.02.12 3203793 40
M22 Montaz sdélovaci a zabezp. techniky 31.01.12 (06.02.12 106 793 5
M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 17.01.12|30.01.12 640 759 10
M33 MontéZe dopravnich zafizeni a vah-wytahy |02.01.12|16.01.12 213 586 11
M43 MontaZe ocelovych konstrukci 09.08.1121.10.11 4 475 475 54 1408 946| 1823342 1243188
5 VRN Zafizeni stavenisté 01.03.11)08.11.12 1847 049 443 95 896 87 558 91727 91 727 87 558 95 896 91727 87 558 91727 91727
Cena za mésic 4936690| 4817940| 2379668 5886192| 2548149| 2820939| 1964964 6523106 1663691 992 505
Cena za Gtvrtleti 4936 690 13 083 800 7 334 052 9179 302
Cena za rok 34 533 843

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




bfezen Cerven Cervenec listopad
leden 2012 | dnor 2012 2012 duben 2012 |kvéten 2012 2012 2012 srpen 2012 | zafi 2012 | Fijen 2012 2012
7986611 7765732 3071173| 2123186 1762838 871198 907 509 948 759 2202 104| 1203766 38 624
7986611 7765732 3071173 2123186| 1762838 871198 907 509 948 759| 2202 104| 1203766 38624
243 471 511 290 559 984
1547031 1476711 1054794
745 985 911 759
911 660
49 895 47 627 49 895 47 627 52 163 47 627 49 895 52 163 45 359 52163 13 608
227 290
640 759
640 759
106 793
106 793
137 305 183 074
106 793
427 172
453 035
260 231
194 593 778 372
174 065 765 886 800 699
528 292
335498
467 142
561 948
13 867 277 334
2590622 4533589
1762086| 1441707
21359 85434
640 759
213 586
91727 87 558 91727 87 558 95 896 87 558 91727 95 896 83 388 95 896 25016
7986611 7765732] 3071173| 2123186| 1762838 871198 907 509 948 759| 2202104| 1203766 38 624
18 823 517 4757 222 4058 372 1242390
28 881 501

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Souctovy financni harmonogram
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