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Harmonogram stavby : Prodejní a servisní centrum Pr aha

Zhotovitel : 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

březen 2011

4 936 690
4 936 690

duben 2011

4 817 940

květen 2011

2 379 668

červen 2011

5 886 192
13 083 800

červenec 2011

2 548 149

M43 Montáže ocelových konstrukcí 09.08.11 21.10.11 4 475 475 54
5 VRN Zařízení staveniště 01.03.11 08.11.12 1 847 049 443

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 17.01.12 30.01.12 640 759 10
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 02.01.12 16.01.12 213 586 11

M21 Elektromontáže 02.01.12 24.02.12 3 203 793 40
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 31.01.12 06.02.12 106 793 5

784 Malby 28.09.12 26.10.12 291 201 21
787 Zasklívání 16.01.12 29.02.12 7 124 211 33

777 Podlahy ze syntetických hmot 25.09.12 27.09.12 467 142 3
781 Obklady keramické 01.06.12 22.06.12 561 948 16

775 Podlahy vlysové a parketové 03.09.12 17.09.12 528 292 11
776 Podlahy povlakové 18.09.12 24.09.12 335 498 5

767 Konstrukce zámečnické 28.09.12 04.10.12 972 965 5
771 Podlahy z dlaždic a obklady 25.06.12 31.08.12 1 740 651 50

764 Konstrukce klempířské 12.01.12 20.01.12 260 231 7
765 Krytiny tvrdé 03.10.11 08.11.11 3 505 501 27

735 Otopná tělesa 03.09.12 10.09.12 427 172 6
762 Konstrukce tesařské 12.01.12 20.01.12 453 035 7

732 Strojovny 27.01.12 06.02.12 320 379 7
734 Armatury 23.01.12 26.01.12 106 793 4

723 Vnitřní plynovod 16.01.12 20.01.12 106 793 5
725 Zařizovací předměty 03.09.12 11.09.12 106 793 7

721 Vnitřní kanalizace 01.02.12 16.02.12 640 759 12
722 Vnitřní vodovod 16.01.12 31.01.12 640 759 12

713 Izolace tepelné 03.10.11 08.11.11 2 646 614 27
714 Izolace akustické a protiotřesové 19.03.12 23.03.12 227 290 5

711 Izolace proti vodě 03.10.11 08.11.11 462 542 27
712 Živičné krytiny 21.04.11 04.05.11 182 960 10

94 Lešení a stavební výtahy 18.11.11 23.11.11 52 145 4
99 Staveništní přesun hmot 01.03.11 08.11.12 1 004 709 443

63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.02.12 15.03.12 1 657 744 20
64 Výplně otvorů 13.12.11 20.01.12 1 762 543 29

61 Upravy povrchů vnitřní 19.03.12 31.05.12 1 314 746 54
62 Úpravy povrchů vnější 01.03.12 21.05.12 4 078 535 58

73
34 Stěny a příčky 01.06.11 28.06.11 3 216 703

37

20
4 Vodorovné konstrukce 05.05.11 15.08.11 4 283 222

1 Zemní práce 01.03.11 08.03.11 917 150 6

3 Svislé a kompletní konstrukce 05.05.11 15.08.11 4 104 700 73

01 Rozpočet SO02 01.03.11 08.11.12 63 415 344
443

2 Základy a zvláštní zakládání 09.03.11 28.04.11 8 426 163

443
1274 Prodejní a servisní centrum Praha 01.03.11 08.11.12 63 415 344

Počet 
prac. 
dníČíslo Název

Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti Cena (Kč)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

březen 2012

3 071 173
18 823 517

63 415 344

září 2011

1 964 964
7 334 052

říjen 2011

6 523 106

listopad 2011

1 663 691 992 505
9 179 302

leden 2012

7 986 611

únor 2012

7 765 732

prosinec 2011srpen 2011

2 820 939

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 2



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

duben 2012

2 123 186

květen 2012

1 762 838 871 198
4 757 222

červenec 2012

907 509

srpen 2012

948 759

září 2012

2 202 104
4 058 372

říjen 2012

1 203 766

listopad 2012

38 624
1 242 390

červen 2012

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 3



Harmonogram stavby : Prodejní a servisní centrum Pr aha

Zhotovitel : 

březen 
2011 duben 2011 květen 2011

červen 
2011

červenec 
2011 srpen 2011 září 2011 říjen 2011

listopad 
2011

prosinec 
2011

1 4 936 690 4 817 940 2 379 668 5 886 192 2 548 149 2 820 939 1 964 964 6 523 106 1 663 691 992 505
2 4 936 690 4 817 940 2 379 668 5 886 192 2 548 149 2 820 939 1 964 964 6 523 106 1 663 691 992 505
3 917 150
3 3 871 480 4 554 683
3 1 068 347 1 237 033 1 180 804 618 516
3 3 216 703
3 1 114 811 1 290 834 1 232 160 645 417
3
3
3
3 850 883
3 52 145
3 52 163 47 627 49 895 49 895 47 627 52 163 49 895 47 627 49 895 49 895
3 359 755 102 787
3 128 072 54 888
3 2 058 478 588 136
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 2 726 501 779 000
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 1 408 946 1 823 342 1 243 188
3 95 896 87 558 91 727 91 727 87 558 95 896 91 727 87 558 91 727 91 727

Cena za měsíc 4 936 690 4 817 940 2 379 668 5 886 192 2 548 149 2 820 939 1 964 964 6 523 106 1 663 691 992 505
Cena za čtvrtletí 4 936 690
Cena za rok

Počet 
prac. Číslo Název

Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti Cena (Kč)

1274 Prodejní a servisní centrum Praha 01.03.11 08.11.12 63 415 344 443

2 Základy a zvláštní zakládání 09.03.11 28.04.11 8 426 163

44301 Rozpočet SO02 01.03.11 08.11.12 63 415 344
6

3 Svislé a kompletní konstrukce 05.05.11 15.08.11 4 104 700 73

1 Zemní práce 01.03.11 08.03.11 917 150
37

20
4 Vodorovné konstrukce 05.05.11 15.08.11 4 283 222 73
34 Stěny a příčky 01.06.11 28.06.11 3 216 703

54
62 Úpravy povrchů vnější 01.03.12 21.05.12 4 078 535 58
61 Upravy povrchů vnitřní 19.03.12 31.05.12 1 314 746

20
64 Výplně otvorů 13.12.11 20.01.12 1 762 543 29
63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.02.12 15.03.12 1 657 744

4
99 Staveništní přesun hmot 01.03.11 08.11.12 1 004 709 443
94 Lešení a stavební výtahy 18.11.11 23.11.11 52 145

27
712 Živičné krytiny 21.04.11 04.05.11 182 960 10
711 Izolace proti vodě 03.10.11 08.11.11 462 542

27
714 Izolace akustické a protiotřesové 19.03.12 23.03.12 227 290 5
713 Izolace tepelné 03.10.11 08.11.11 2 646 614

12
722 Vnitřní vodovod 16.01.12 31.01.12 640 759 12
721 Vnitřní kanalizace 01.02.12 16.02.12 640 759

5
725 Zařizovací předměty 03.09.12 11.09.12 106 793 7
723 Vnitřní plynovod 16.01.12 20.01.12 106 793

7
734 Armatury 23.01.12 26.01.12 106 793 4
732 Strojovny 27.01.12 06.02.12 320 379

6
762 Konstrukce tesařské 12.01.12 20.01.12 453 035 7
735 Otopná tělesa 03.09.12 10.09.12 427 172

7
765 Krytiny tvrdé 03.10.11 08.11.11 3 505 501 27
764 Konstrukce klempířské 12.01.12 20.01.12 260 231

5
771 Podlahy z dlaždic a obklady 25.06.12 31.08.12 1 740 651 50
767 Konstrukce zámečnické 28.09.12 04.10.12 972 965

11
776 Podlahy povlakové 18.09.12 24.09.12 335 498 5
775 Podlahy vlysové a parketové 03.09.12 17.09.12 528 292

3
781 Obklady keramické 01.06.12 22.06.12 561 948 16
777 Podlahy ze syntetických hmot 25.09.12 27.09.12 467 142

21
787 Zasklívání 16.01.12 29.02.12 7 124 211 33
784 Malby 28.09.12 26.10.12 291 201

40
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 31.01.12 06.02.12 106 793 5
M21 Elektromontáže 02.01.12 24.02.12 3 203 793

10
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 02.01.12 16.01.12 213 586 11
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 17.01.12 30.01.12 640 759

54
5 VRN Zařízení staveniště 01.03.11 08.11.12 1 847 049 443
M43 Montáže ocelových konstrukcí 09.08.11 21.10.11 4 475 475

13 083 800 7 334 052 9 179 302
34 533 843
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leden 2012 únor 2012
březen 
2012 duben 2012 květen 2012

červen 
2012

červenec 
2012 srpen 2012 září 2012 říjen 2012

listopad 
2012

7 986 611 7 765 732 3 071 173 2 123 186 1 762 838 871 198 907 509 948 759 2 202 104 1 203 766 38 624
7 986 611 7 765 732 3 071 173 2 123 186 1 762 838 871 198 907 509 948 759 2 202 104 1 203 766 38 624

243 471 511 290 559 984
1 547 031 1 476 711 1 054 794

745 985 911 759
911 660

49 895 47 627 49 895 47 627 52 163 47 627 49 895 52 163 45 359 52 163 13 608

227 290
640 759

640 759
106 793

106 793
137 305 183 074
106 793

427 172
453 035
260 231

194 593 778 372
174 065 765 886 800 699

528 292
335 498
467 142

561 948
13 867 277 334

2 590 622 4 533 589
1 762 086 1 441 707

21 359 85 434
640 759
213 586

91 727 87 558 91 727 87 558 95 896 87 558 91 727 95 896 83 388 95 896 25 016
7 986 611 7 765 732 3 071 173 2 123 186 1 762 838 871 198 907 509 948 759 2 202 104 1 203 766 38 624

4 058 372 1 242 390
28 881 501

18 823 517 4 757 222
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4 936 690
4 817 940

5 886 192

6 523 106

7 986 611

7 765 732
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Finanční harmonogram

2 379 668
2 548 149

2 820 939

1 964 964

1 663 691
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3 071 173

2 123 186

1 762 838

871 198 907 509 948 759

2 202 104

1 203 766

38 624

0
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4 936 690

9 754 630

12 134 298

18 020 490

20 568 639

23 389 578

25 354 542

31 877 647

33 541 338
34 533 843

42 520 454

50 286 187

53 357 360

55 480 546

57 243 384
58 114 582

59 022 090
59 970 850

62 172 954
63 376 72063 415 344
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Součtový finanční harmonogram


